



## ACTA DE REUNIÓN

Código: F-MC-1000-238,37-005

Versión: 2.0

Página 1 de 4

HORA INICIO: 8:00 am	HORA FINAL: 10:00 am	LUGAR: Salón Consejo de Gobierno	FECHA: Febrero 28 de 2019
-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	------------------------------

PARTICIPANTES	
NOMBRE	ÁREA
Isabel Ortiz	Representante del Alcalde
Manuel Francisco Azuero Figueroa	Orientador del ejercicio
José Ángel Amador	Representante Veedurías
Juan Manuel Gómez Padilla	Secretario de Planeación
Ana Leonor Rueda Vivas	Secretaría de Educación
Jesús Rey Almeida	Representante Ediles
Pablo Andrés Luque	Secretaría de Infraestructura
María N Hani	Secretaría de Infraestructura
Oswaldo Sosa	Taller de Arquitectura
Elberto José Palomino	Secretaría de Planeación - GDE
Yeison Javier Mantilla Celis	Secretaría de Planeación - GDE
Diego Alfonso Parra Fernández	Secretaría de Planeación - GDE
OBJETIVO	
Realizar reunión del Comité Técnico de Presupuestos Participativos vigencia 2019.	
DESARROLLO DE LA REUNIÓN	
<p>Con base en lo previsto en la Ley 1757 de 06 de Julio de 2015 "mediante la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática", el Acuerdo municipal 036 de 07 de Diciembre de 2012 "Por medio del cual se adopta la política pública para el diseño e implementación de los presupuestos participativos en el municipio de Bucaramanga" y la ley 850 de 2003 "Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas", el Decreto Municipal 0137 de 2017 "Por el cual se determina el proceso de planeación, implementación y ejecución del ejercicio de presupuestos participativos en el municipio de Bucaramanga" y el Decreto 085 de 2018 "</p> <p>La Doctora Isabel Ortiz extiende un saludo a todos los asistentes por parte del señor alcalde y para el eficaz desarrollo de la reunión, se propone el siguiente orden del día:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Informe de avance Acuerdos Escolares vigencia 2018</li><li>2. Revisión ejecución de Proyectos vigencias 2016 y 2017</li><li>3. Revisión de proyectos con problemas técnicos</li><li>4. Soluciones propuestas a proyectos con problemas técnicos</li></ol> <p>Toma la palabra la Dra. Ana Leonor Rueda y realiza un breve resumen del avance de los Acuerdos Escolares implementados en la vigencia 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Solicitud equipos de computo y tecnología: el proceso ya se encuentra en proceso de viabilidad jurídica, la solicitud de compra ya se encuentra en Colombia Compra Eficiente.</li><li>2. Solicitud de Obras Civiles: De las 19 instituciones educativas que solicitaron intervenciones de Obra Civil, 10 ya fueron visitadas por el ingeniero encargado con el objetivo de evaluar los espacios a intervenir y costear el proyecto.</li></ol> <p>Interviene el ingeniero Yerson encargado del proyecto de intervenciones de Obras Civiles y resalta la importancia sobre intervenciones adicionales a los proyectos solicitados (manejo de aguas, reforzamiento, instalación eléctrica, etc.) que al momento de la visita no se evidencian pero que existen. Estas intervenciones adicionales se realizarán dentro de los proyectos.</p> <p>Retoma la palabra la Dra. Ana Leonor Rueda en lo referente a el Acuerdo de Ciudad con respecto a las aulas STEAM, las cuales ya se encuentran en fase final de diseño y especificaciones técnicas, los cuales se buscan sacar el costo total del proyecto para marzo 13.</p> <p>Interviene Diego Parra parte del equipo de Presupuestos Participativos y recuerda a los asistentes (Secretarías de Infraestructura, Educación e IMCT), remitir los anteproyectos solicitados previamente sobre su participación en el proyecto de Acuerdo de Ciudad, con el objetivo de subir esa información para que sea publica en la pagina web de la Administración Municipal.</p> <p>Interviene Olga Lucia Camargo por parte del Instituto Municipal de Cultura e informa que el edificio del teatro escuela, edificio conjunto del Teatro Santander avanza según lo planeado y estará listo en un corto plazo con el objetivo que la Escuela Municipal de Artes (EMA) pueda comenzar a desarrollar sus actividades; en lo referente a la aulas del Centro Cultural del Oriente, se esta firmando contrato con un arquitecto que tiene como objetivo asesorar las intervenciones en lo relacionado a la infraestructura de patrimonio histórico que tiene este lugar y suplir las necesidades de la EMA. Se tiene proyectado terminar las obras del teatro escuela en agosto de la presente vigencia.</p>	



ACTA DE REUNIÓN

Código: F-MC-1000-238,37-005

Versión: 2.0

Página 2 de 4

En lo referente al punto 2 del orden del día, interviene la ingeniera María Hani e informa que para los proyectos de 2016 se tiene pendiente:

- 1. Proyectos no iniciados: Barrio Santander y Bosconia (Comedores), diseños en manos del taller de Arquitectura.

El ingeniero Oswaldo Ortiz miembro del taller de Arquitectura informa que los diseños ya están listos y se esta iniciando la etapa precontractual del proyecto.

Se hace aclaración que el diseño del salón comunal del Café Madrid ya se encuentra diseñado y la inversión es cercana a los 500 millones de pesos y la licitación se realizara en el mes de marzo.

- 2. Altos del Kennedy (mantenimiento a 3 quioscos), problemas de no entrega de áreas de sesión al Municipio y no tienen dueño.
3. Ciudad Bolívar (arreglo de parques y pompeyano), se encuentran ajustando precios en el análisis de costos del proyecto para salir a licitación.
4. Se requieren los certificados del DADEP de los barrios Ciudad Bolívar (Guayacanes) y Los Almendros, como bienes de propiedad el Municipio.
5. Se hace aclaración que el proyecto en Brisas del Mutis presenta atrasos cercanos a los 3 meses por tutelas interpuestos por la comunidad.
6. Para la vereda Cuchilla Alta, se aprobó un muro de contención, el cual ya se culminaron los diseños, estudios y requerimientos técnicos necesarios para su ejecución, obra ya va a salir a licitación.
7. Vereda Santos Parte Baja, solicitaron construcción de canastillas metálicas, las cuales se reemplazaron por contenedores de recolección de basuras de la EMAB (9 contenedores).

Para los proyectos de 2017:

- 1. Comuna 8 Barrio Bucaramanga, Comuna 14 Barrio Buenos Aires, Comuna 12 Barrio Pan de Azúcar, Proyectos de Cámaras. Interviene Diego Parra y solicita se tome una decisión en este comité, ya que la comunidad presenta altos niveles de inconformismo respecto a estos proyectos los cuales fueron aprobados en Comités Técnicos Previos. Se hace aclaración respecto a que la Policía Nacional es la entidad competente de aprobar los puntos respecto a las cámaras de seguridad y se tienen que cumplir los requisitos solicitados. Interviene Elberto Palomino miembro del equipo de Presupuestos Participativos y recuerda que ya se habían realizado reuniones con la policía, pero no se recibió respuesta por parte de la MEBUC.

El Comité en pleno toma la decisión de solicitar una reunión con la MEBUC y solicitar se analicen los puntos de cámaras solicitados por la comunidad. Después de emitido el concepto se solicitará una reunión entre la MEBUC y las JAC que solicitaron los proyectos. Si el concepto es positivo, se ejecutarán los proyectos solicitados.

- 2. Comuna 10, Barrio Cristal Bajo solicitaron Andenes, pero para la continuación de los andenes se requiere la construcción de adicional de un muro, el cual ya se encuentra en diseño y en análisis de costos.
3. Comuna 17 se viabilizaron proyectos de los Barrios Balconcitos y La Gran Ladera. Se evidencio que el proyecto de la Gran Ladera no puede ser viabilizado ya que se requiere muro de contención para construir la cancha. El Barrio Balconcitos los senderos peatonales no se pueden realiza ya que el predio solicitado se encuentra en Zona Protegida (DRMI).
4. Todos los Proyectos restantes se encuentran en proceso de ejecución o de contratación.

La Ingeniera María Hani de la Secretaría de Infraestructura, informa que se volvieron a realizar las visitas técnicas frente a los proyectos viabilizados en 2018 y se realiza un recuento de los mismos para el conocimiento de los representantes de las Veedurías y los Ediles:

Table with 5 columns: Comuna, Barrio, Proyecto, Resultado Visita, Observaciones. It lists various projects across different comunas and barrios, such as 'Gimnasio al aire libre' in Villa Rosa and 'Malla Vial' in Betania.



ACTA DE REUNIÓN

Código: F-MC-1000-238.37-005

Versión: 2.0

Página 3 de 4

				mas no existe el espacio para andenes.
Comuna 4	Antonio Nariño	Malla Vial	Viable	
	Girardot	Malla Vial	Viable	
	Gaitán	Banda Musical	Viable	Proyecto para ejecutar por la Secretaría de Desarrollo Social.
Comuna 5	La Joya	Escuelas deportivas Socio	Viable	
Comuna 7	Ciudad Bolívar	Andenes	Viable	
Comuna 8	Cordoncillos	Escaleras y Pasamanos	Viable	
	Juan XXIII	Malla Vial	Viable	
	Antigua Colombia	Peatonales	Viable	
Comuna 9	San Martín El Sol	Juegos Infantiles	Viable	
	Nueva Granada	Peatonales	Viable	
	San Pedro Claver	Mantenimiento Cancha	Viable	
Comuna 10	Cristal Bajo	Gimnasio y Juegos infantiles	Viable	
	Provenza	Andenes	Viable	
Comuna 11	Punta Paraíso	Malla Vial	Sujeto a análisis técnico	
	Villa Sara	Malla Vial	Viable	
	Toledo Plata	Malla Vial	Viable	
	Manuela Beltrán	Recuperación de espacios y gimnasio al aire libre	Sujeto a Punta Paraíso	Se requiere autorización de "uso público" del predio para adelantar la obra.
Comuna 12	Las Mercedes	Gradería y arreglo de cancha.	Viable	
	Cabecera del Llano	Andenes	Viable	
	Pan de Azúcar	Andenes	Viable	
Comuna 13	Álvarez Las Américas	Malla Vial	Viable	
	Álvarez Los Alpes	Malla Vial	Viable	
	Antonia Santos Centro	Malla Vial	Viable	
Comuna 14	Venado de Oro	Malla Vial	Viable	
	Miraflores	Malla Vial	Viable	
	Buenavista	Malla Vial	Viable	
Comuna 15	Centro	Arreglo Peatonal Puente	Viable	
Comuna 16	Guayacanes	Malla Vial	Viable	
Comuna 17	Plazuela Real	Andenes	Viable	
	Monte Redondeo	Adecuación de parque	Viable	
	Brisas del Mutis	Malla Vial	Viable	
Correg. 1	San Ignacio	Placa Huella	Viable	
	San Pedro Bajo	Placa Huella	Viable	
	San Cayetano	Placa Huella	Viable	
Correg. 2	Rosa Blanca	Mejoramiento Acueducto Veredal	Viable	
	Cuchilla Alta	Placa Huella	Viable	
	Capilla Baja	Placa Huella	Viable	
Correg. 3	San José	Placa Huella	Viable	



ACTA DE REUNIÓN

Código: F-MC-1000-238,37-005

Versión: 2.0

Página 4 de 4

10 de Mayo	Placa Huella	Viabile	
La Malaña	Escaleras pasamanos	y Viabile	

Se solicita la ayuda de la Secretaría de Planeación, para el cumplimiento de requisitos técnicos para proyectos de andes y malla vial, aprobando los cambios en los perfiles y surta el proceso requerido para ejecutar la obra solicitada.

CONCLUSIONES

Las decisiones tomadas por parte de este Comité serán implementadas de manera inmediata, en cumplimiento de las normas legales vigentes y los lineamientos propios del Ejercicio.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Reunión con la MEBUC, proyectos cámaras	Juan Andrés Amado	10/04/2019
Reunión Cambio de Proyectos La Gran Ladera y Balconcitos (2017)	Juan Andrés Amado	30/04/2019

Siendo las pm se da por terminada en Bucaramanga la presente reunión a los ( 28 ) días del mes de febrero de 2019 y en constancia firman los que en ella intervinieron.

NOMBRE Y APELLIDOS

FIRMA

Isabel Ortiz

Manuel Francisco Azuero Figueroa

José Ángel Amador

Juan Manuel Gómez Padilla

Ana Leonor Rueda Vivas

Jesús Rey Almeida

Pablo Andrés Luque

María N Hani

Oswaldo Sosa

Elberto José Palomino

Yeison Javier Mantilla Celis

Diego Alfonso Parra Fernández



3/