


Comprometidoscon los principios de Transparenciay Accesoa la Información
Pública, el Gobierno de los Ciudadanosy las Ciudadanasentrega su primer
Informe de ObrasPúblicasde la vigencia2019con corte a 31 de marzo. Enesta
versión encontrará información sobre la ejecución contractual de las obras
públicas a cargo de la Administración Central de acuerdo a su avance de
ejecución durante el cuarto trimestre de 2018. Las inversiones reportadas
sumanmás de 156.159.273.816,9 en las obras financiadasy ejecutadaspor el
Municipio. Esde resaltar que solo las obrasde la instalaciónde luminariasen
11comunasdel municipio tienen un porcentajede ejecuciónmenoral 25%.
El informe constade una primera parte informativa donde el ciudadanoy los
interesados encontrarán toda la información resumida y clasificada por
porcentajede avancecorrespondientea las obrasa cargode la Administración
Central. Enseguida,sepresentala información de las obrasgestionadaspor la
Alcaldíacon la participaciónen la ejecuciónde las obrasde másactorescomo
el GobiernoNacional,la Gobernación,privadosy entidadesdescentralizadas.
Por último, se exponen otras herramientas de seguimiento como lo son el
Mapade ObrasPúblicasy la Galeríade ObrasAntes-Ahora.





OBRAS CON EL 100% 

Comuna Barrio Nombre Valor inicial Valor adicional
Porcentaje 
adicional

Plazo inicialPlazo adicional Inversión total

Toda la ciudad Toda la ciudad Mantenimiento Alumbrado Público-Grupo 1 810.496.307,5 333.734.795,0 41,2% 12 meses 5 meses 13 d 1.144.231.102,54 

Toda la ciudad Toda la ciudad Mantenimiento Alumbrado Público-Grupo 2 671.856.316,6 306.254.504,3 45,6% 12 meses 5 meses 14 d 978.110.820,84 

Toda la ciudad Toda la ciudad Mantenimiento Alumbrado Público-Grupo 3 922.025.613,6 294.908.757,2 32,0% 12 meses 5 meses 13 d 1.216.934.370,75 

Todos los 
corregimientos

Todos los 
corregimientos

Expansión alumbrado público en zonas rurales 
2018

892.917.138,0 0,0 0,0% 3 meses 892.917.138 

1-Norte Altos del Progreso Escenario Deportivo Altos del Progreso 79.247.777,1 45.958.009,9 58,0% 4 meses 1 mes 125.205.787

1-Norte Campo Madrid 2 Escenario deportivos Campo Madrid 222.226.760,7 11.891.993,0 5,4% 4 meses 1 mes 234.118.754

17-Mutis Monterredondo 2 Escenarios deportivos Monterredondo 189.191.194,9 13.265.374,5 7,0% 4 meses 1 mes 202.456.569

17-Mutis Brisas del Mutis 2 Escenarios deportivos Brisas del Mutis 119.460.396,8 24.380.488,5 20,4% 4 meses 1 mes 143.840.885

1-Norte Kennedy Escenario deportivo Kennedy 140.608.476,6 0,0 0,0% 4 meses 1 mes 140.608.477

8-Suboccidente Bucaramanga Escenario deportivo Bucaramanga II 100.349.614,3 0,0 0,0% 4 meses 1 mes 100.349.614



13-Oriental Antonia Santos
3 Escenarios Deportivos Antonia Santos 
(parque de Los niños)

255.202.380,0 36.437.203,4 14,3% 4 meses 1 mes 291.639.583

13-Oriental Álvarez Las AméricasEscenario deportivo Álvarez 92.355.614,9 0,0 0,0% 4 meses 1 mes 92.355.615

12-Cabecera del 
Llano

Cabecera del Llano
2 Escenarios deportivos Parque de Los 
Leones

106.942.317,3 18.379.081,9 17,2% 4 meses 1 mes 125.321.399

12-Cabecera del 
Llano

La Floresta Escenario deportivo La Floresta 80.320.190,1 13.432.056,6 16,7% 4 meses 1 mes 93.752.247

16-Lagos del CaciqueHacienda San Juan Escenario deportivo Hacienda San Juan 43.662.138,6 0,0 0,0% 4 meses 1 mes 43.662.139

6-La Concordia Candiles Escenario deportivo Candiles 76.988.756,9 0,0 0,0% 4 meses 1 mes 76.988.757

8-Suboccidente Canelos Escenario deportivo Canelos 75.565.130,5 18.803.715,7 24,9% 4 meses 1 mes 94.368.846

8-Suboccidente San Gerardo Escenario deportivo San Gerardo 85.830.739,8 14.495.566,4 16,9% 4 meses 1 mes 100.326.306

4-Occidental Santander Escenario deportivo Santander 95.972.994,8 36.193.608,6 37,7% 4 meses 1 mes 132.166.603

1-Norte Colorados Ambientes de transición  Club Unión Sede C

441.300.921,64 217.395.070,0 49,3% 4 meses 2 meses 658.695.991,6

1-Norte Café Madrid Ambientes de transición  Club Unión Sede E

1-Norte Villa Rosa Ambientes de transición  Santo Ángel

1-Norte Claveriano Ambientes de transición  ClaverianoFe y Alegría



1-Norte María Paz
Ambientes de transición  Gustavo Cote 
Uribe

336.328.888,89 168.142.610,0 50,0% 4 meses 2 meses 504.471.498,92-Nororiental La Juventud Ambientes de transición  La Juventud

4-Occidental José Antonio Galán
Ambientes de transición  Campo Hermoso 
Sede C

10-Provenza Fontana Punto Vive Digital INEM

134.148.150,9 29.038.525,4 22% 58 días 134.148.150,9

5-García Rovira La Joya Punto Vive Digital La Joya

14-Morrorico Morrorico Punto Vive Digital Morrorico

3-San Francisco Universidad Punto Vive Digital Colegio Santander

1-Norte Café Madrid Punto Vive Digital Café Madrid

2-Nororiental Transición Punto Vive Digital Promoción Social de

3-San Francisco Universidad
Punto Vive Digital Tecnológico Damazo
Zapata

11-Sur El Rocio Mantenimiento INEM Sede B Grupo 3

924.175.430,9 98.013.529,0 11% 75 días 44 días 1.022.188.959,9
6-La Concordia Ricaurte Mantenimiento Aurelio Sede B Grupo 3

6-La Concordia La Ceiba Mantenimiento Goretti Sede B Grupo 3

17-Mutis Mutis
Mantenimiento José Celestino Mutis Grupo 
3

5-García Rovira La Joya
Mantenimiento Andres Paez de Sotomayor 
Grupo 4

881.067.522,98 0,0 0% 75 días 44 días 881.067.522,98
4-Occidental Granada Mantenimiento PolitecnicoSede B Grupo 4

TOTAL 7.778.240.774,3 1.680.724.889,3 9.429.927.138





*(El valor no supera el tope por ley del valor del contrato representado en SMLV, siendo el tope en valor adicional 44.569 SMLV)

OBRAS ENTRE EL 76% - 99%

Comuna Barrio Nombre Valor inicial Valor adicional Porcentaje adicionalPlazo inicial Plazo adicionalInversión total

1-Norte Café Madrid Centro de Salud Café Madrid 1.598.565.682,8 789.592.516,9 49,4% 6 meses 5 meses 2.388.158.199,7

3-San Francisco San Francisco Intercambiador Vial Mesón de los Bucaros 54.909.500.000,0 34.579.499.929,24* 62,97%* 14 meses 33 meses 89.488.999.929,2

13-Oriental Álvarez Las AméricasPlaza Guarín-Cubierta módulo norte 585.620.639,0 87.219.862,6 14,9% 45 días 5 meses 672.840.501,6

1-Norte Café Madrid Ludoteca Café Madrid 1.254.823.459,7 607.576.566 48,4% 8 meses 5 meses 20 días 1.862.400.025,7

13-Oriental Antonia Santos Club de Tenis Parque de Los Niños 2.359.817.188,4 370.497.530,3 15,7% 5 meses 3 meses 10 días 2.730.314.718,7

13-Oriental San Alonso
Ambientes de transición instituciones 
educativas Damáso Zapata Sede D

741.206.653,26 312.153.460,87 42,11% 4 meses 2 meses 1.053.360.114,132-Nororiental Independencia
Ambientes de transición instituciones 
educativas Santander Sede D

13-Oriental Álvarez Las Américas
Ambientes de transición instituciones 
educativas Las Américas

6-La Concordia La Concordia Parque Deportivo Concordia 586.516.576,17 0,0 0,00% 5 meses 2 meses 15 días 586.516.576,17

1-Norte Betania-Tejar Norte Parque Deportivo Tejar Norte sintético 787.841.949,85 0,0 0,00% 5 meses 2 meses 15 días 787.841.949,85

2-Nororiental Esperanza II Parque Deportivo Esperanza II 494.548.972,79 22.403.779,36 4,53% 5 meses 2 meses 15 días 516.952.752,15

5-García Rovira Alfonso López Parque Deportivo Alfonso López 463.880.000,28 87.610.621,89 18,89% 5 meses 2 meses 15 días 551.490.622,17

4-Occidental Nápoles Parque Deportivo Nápoles 1.310.604.460,47 59.121.418,42 4,51% 5 meses 2 meses 15 días 1.369.725.878,89



11-Sur Dangond Parque Deportivo Dangond 1.804.896.749,55 237.966.242,95 13,18% 5 meses 2 meses 15 días 2.042.862.992,50

1-Norte
Villas de San Ignacio-
Bavaria

Alumbrado Público Parque Lineal Rio de Oro 965.458.895,00 0,0 0,00% 4 meses 965.458.895,00

13-Oriental Álvarez Las AméricasParque La Ceiba Fase I 3.185.372.854,80 420.582.071,25 13,20%
3 meses 15 

días
3 meses 3.605.954.926,05

2-Nororiental Transición
Repotenciación IE  Promoción Social Sede D 
Grupo 1

1.018.416.153,82 0,00 0,00 4 meses 4 meses 1.018.416.153,82

6-La Concordia La Concordia Repotenciación IE Jorge Ardila Duarte Grupo 2 951.229.208,55 247.056.730,08 25,97% 4 meses 3 meses 15 días 1.198.285.938,63

7-Ciudadela
Ciudadela Real de 
Minas

Repotenciación IE Aurelio Martínez Mutis 
Grupo 2

560.848.627,25 0,00 0% 4 meses 3 meses 15 días 560.848.627,25

1-Norte Kennedy Repotenciación IE Maiporésede C Grupo 3 710.691.521,20 193.783.302,59 27,27% 4 meses 3 meses 904.474.823,79

1-Norte Olas Bajas Repotenciación IE Club Unión Sede D Grupo 3 743.318.205,60 149.331.600,75 20,09% 4 meses 3 meses 892.649.806,35

Correg. 1 Vereda el Paulon Repotenciación IE Rural PaulónGrupo 4 1.386.169.767,87 469.896.345,00 33,90% 4 meses 3 meses 1.856.066.112,87

15- Centro García Rovira
Mantenimiento Comando de Policía 
Metropolitano de Bucaramanga

1.203.940.390,46 0,0 0% 3 meses 3 meses 4 días 1.203.940.390,46

12-Cabecera del LlanoLa Floresta Parque La Flora 2.546.957.564,76 255.674.787,21 10% 2 meses 2 meses 17 días 2.802.632.351,97

9-La Pedregosa Diamante I
Juegos infantiles, gimnasios y escenarios 
deportivos Diamante I

865.122.208,42 
179.108.571,2 20,70% 3 meses 4 meses 1.044.230.779,60 

9-La Pedregosa La Libertad
Juegos infantiles, gimnasios y escenarios 
deportivos La Libertad

16-Lagos del CaciqueAltos del Cacique
Juegos infantiles, gimnasios y escenarios 
deportivos Altos del Cacique

8-Suboccidente 20 de Julio
Juegos infantiles, gimnasios y escenarios 
deportivos 20 de Julio

16-Lagos del CaciqueBosques del Cacique
Juegos infantiles, gimnasios y escenarios 
deportivos Bosques del Cacique   



6-La Concordia La Victoria Mantenimiento Colegio Aurelio M. Mutis

1.033.961.744,35 22.026.837 2,13% 75 días 44 días 1.055.988.581,35

1-Norte Kennedy Mantenimiento Colegio Maipore Sede B

3-San Francisco San Rafael Mantenimiento Colegio Club UnionSede A

882.682.552,2
78.980.952,00 

8,95% 75 días 44 días
961.663.504,21 

3-San Francisco Norte Bajo Mantenimiento Colegio Club UnionSede B

Correg. 1 Vijagual Mantenimiento Colegio VigajualSede A 

3-San Francisco Universidad Mantenimiento Colegio Santander Sede A

2-Nororiental La Juventud Mantenimiento Colegio La Juventud Sede A

873.439.183,0
36.072.261,00 

4,13% 75 días 44 días
909.511.444,03 

Correg. 2 Vereda Bolarqui
Mantenimiento Colegio Bosconia Bolarquí
Sede D

Correg. 2 Vereda Cuchilla Alta
Mantenimiento Colegio Bosconia Cuchilla 
Alta

Toda la ciudad Toda la ciudad Espacio Público Acciones Judiciales 329.808.266,00 0,0 0% 3 meses 1 mes 329.808.266,00

TOTAL 84.155.239.475,6 4.626.655.457,3 123.361.394.862,1





OBRAS ENTRE EL 51% - 75%

Comuna Barrio Nombre Valor inicial Valor adicional Porcentaje adicional Plazo inicial Plazo adicionalInversión total

Toda la ciudad Toda la ciudad Mantenimiento de Malla Vial Urbana 2.746.373.202,0 1.034.022.757,3 37,7% 6 meses 3 meses 3.780.395.959,3

12-Cabecera del LlanoLos Cedros Remodelación cancha Pan de Azucar 1.304.975.930,7 0,0 0,0% 8 meses 2 meses 1.304.975.930,7

11-Sur Jardines de CoaviconsaRemodelación cancha Coaviconsa 1.093.831.780,9 0,0 0,0% 5 meses 2 meses 1.093.831.780,9

10-Provenza Granjas de Provenza
Construcción Parque Granjas de Provenza 
Grupo 2

2.221.897.961,1 468136941,2 21,1%
3 meses 15 

días
3 meses 2.690.034.902,3

2-Nororiental Esperanza I
Reparación y mantenimiento de IE Promoción 
Social Sede C Grupo 1

555.561.129 436808110,5 78,6% 4 meses 4 meses 992.369.239,8

15-Centro Centro Plazoleta Los Edecanes 1.223.767.860,2 0,0 0,0% 2 meses 3 meses 14 días 1.223.767.860,2

10-Provenza Fontana
Mejoramiento de la Cancha del Colegio INEM 
Custodio García Rovira

2.738.806.431,2 90.722.525,6 3% 1 mes 15 días3 meses 14 días 2.829.528.956,8

TOTAL 11.885.214.295,3 2.029.690.334,6 13.914.904.629,9





OBRAS ENTRE EL 25% - 50%

Comuna Barrio Nombre Valor inicial Valor adicional
Porcentaje 
adicional

Plazo inicialPlazo adicionalInversión total

Toda la ciudad Toda la ciudad Andenes, pasamano y escaleras 1.343.937.014,9 0 0% 3 meses
5 meses 28 

días
1.343.937.014,9

1-Norte Villa Rosa
Juegos infantiles, gimnasios y escenarios 
deportivos Villa Rosa 

775.839.494,90 284.232.672,40 37% 3 meses 4 meses 775.839.494,9

4-Occidental Girardot
Juegos infantiles, gimnasios y escenarios 
deportivos Girardot

5-García Rovira La Ceiba
Juegos infantiles, gimnasios y escenarios 
deportivos La Ceiba

17-Mutis Brisas del Mutis
Juegos infantiles, gimnasios y escenarios 
deportivos Brisas del Mutis

2-Nororiental Villa Helena II
Juegos infantiles, gimnasios y escenarios 
deportivos Villa Helena 2

3-San Francisco y 4-
Occidental

Todos los barrios Instalación de Luminarias Grupo 2 1.560.166.824,00 0 0% 5 meses 1.560.166.824,0

13-Oriental Álvarez Las AméricasMantenimiento Colegio Bicentenario 1.524.762.067,35 0 0%
2 meses 15 

días
4 meses 20 

días
1.524.762.067,4

TOTAL 3.679.943.333,8 3.679.943.333,8





OBRAS ENTRE EL 0% - 24%

Comuna Barrio Nombre Valor inicial Valor adicional
Porcentaje 
adicional

Plazo inicial
Plazo 

adicional
Inversión total

1-Norte y 2-
Nororiental

Todos los barrios Instalación de Luminarias Grupo 1 1.855.918.171,0 0,0 0% 5 meses 1.855.918.171,0

5-García Rovira, 6-La 
Concordia, 7-
Ciudadela y 8-
Suroccidente

Todos los barrios Instalación de Luminarias Grupo 3 2.001.758.182,0 0,0 0% 5 meses 2.001.758.182,0

1-Norte Todos los barrios Instalación de Luminarias Grupo 4 1.915.427.500,0 0,0 0% 5 meses 1.915.427.500,0

TOTAL 5.773.103.853,0 5.773.103.853,0







OBRAS CON EL 100% 

Comuna Barrio Nombre Valor total
Aportes del 
Municipio

Plazo inicial Plazo adicional
Fecha estimada de 

entrega
Entidad 

contratante

6-La Concordia La Victoria Santa María Goretti Jornada Única 5.356.115.183,02.588.115.183 (48.3%) 12 meses 1er Trimestre 2019 FFIE

1-Norte
Villas de San Ignacio-
Bavaria

Parque Lineal Río de Oro 11.263.838.683,3 Alumbrado público 10 meses 1er Trimestre 2019 AMB

11-Sur El Porvenir Parque Contemplativo El Carrasco 2.954.987.951,5 Alumbrado público 6 meses 20 días 1er Trimestre 2019 AMB

5-García Rovira Campo Hermoso Retazo Campo Hermoso - Obelisco
484.986.442,14 

Permiso uso del 
predio

3 meses 2 meses 15 días 1er Trimestre 2019 AMB

1-Norte Café Madrid Retazo Café Madrid
324.943.546,40 

Permiso uso del 
predio

3 meses 1 mes 1er Trimestre 2019 AMB

1-Norte Campo Madrid Biblioteca Campo Madrid

4.774.212.998 Gestión

5 meses 1er Trimestre 2019 INVISBU

1-Norte Campo Madrid CDI Campo Madrid 8 meses 1er Trimestre 2019 INVISBU

1-Norte Urb. La Inmaculada Estabilización La Inmaculada etapa 1 1.950.288.607,4 Gestión 6 meses 24 días 1er Trimestre 2019 INVISBU

1-Norte
Urb. Norte Club 
Tiburones

Sendero Ecológico Urb. Norte Club Tiburones 494667665,5 Gestión 4 meses 1er Trimestre 2019 INVISBU

TOTAL 27.604.041.077 2.588.115.183





OBRAS ENTRE EL 76% - 99%

Comuna Barrio Nombre Inversión total
Aportes del 
Municipio

Plazo inicial Plazo adicional
Fecha estimada de 

entrega
Entidad 

contratante

16-Lagos del CaciqueGuayacanes
Construcción Centro de Convenciones 
Neomundo

76.840.000.000
28.590.000.000 

(37,2%)
20 meses 20 meses 2019 FONTUR

15-Centro Centro Teatro Santander 41.700.348.155
17.153.413.620 

(41%)
6 meses 10 meses* 2019

Fundación Teatro 
Santander

13-Oriental La Aurora Escuela La Normal Jornada Única 11.300.206.459,0
5.961.206.459 

(52,8%) 
12 meses 2019 FFIE

1-Norte Urb. La Inmaculada Colegio La Inmaculada

10.263.957.567,0 Gestión 9 meses 2019 INVISBU

1-Norte Urb. La Inmaculada CDI La Inmaculada

TOTAL 140.104.512.181





OBRAS ENTRE EL 51% - 75%

Comuna Barrio Nombre Valor total
Aportes del 
Municipio

Plazo incial Plazo adicional
Fecha estimada de 

entrega
Entidad 

contratante

Piedecuesta Piedecuesta Portal Piedecuesta Metrolínea 32.336.405.603,00 Gestión 18 meses Septiembre de 2019 Metrolínea

9-La Pedregosa San Martín Teatro Verde San Martín 1.068.785.989,53 Predio
2 meses 15 

días
2 meses 20 días Segundo Trimestre 2019 AMB

1-Norte Urb. La Inmaculada
Estabilización Urbanización La Inmaculada y 
Reserva 3 y 4

2.488.837.886,99 Gestión 10 meses Septiembre de 2019 INVISBU

TOTAL $ 35.894.029.479,52





OBRAS ENTRE EL 25% - 50%

Comuna Barrio Nombre Valor total
Aportes del 
Municipio

Plazo incial Plazo adicional
Fecha estimada de 

entrega
Entidad 

contratante

1-Norte Miramar Portal Norte Metrolínea 31.824.861.249,0 Gestión 18 meses
Septiembre de 

2019
Metrolínea

TOTAL 31.824.861.249,0




