


























COMITÉ DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
INFORME DE AVANCE ACUERDOS ESCOLARES 2020-2021

Corte: Mayo 30 de 2023
Fecha de comité: Mayo 30 de 2023



Proyectos de 
Infraestructura15

Se realizó traslado de recursos 
a las 15 Instituciones 
Educativas beneficiadas según 
resoluciones 2763 y 2764 del 
26 noviembre de 2021. 
A la fecha 1 está en ejecución y 
14 ejecutados.

Proyectos de 
dotación 
tecnológica y 
mobiliario

28
Se realizó el traslado de recursos a las 
Instituciones educativas según 
resoluciones 2509 y 2510 del 28 de 
octubre de 2021. Se incluyeron las IE del 
2019: IE NORMAL SUPERIOR, IE ORIENTE 
MIRAFLORES. Se trasladaron recursos a 
15 IE y por medio del Contrato No. 66 de 
2021 se les entregaron 960 equipos de 
cómputo 12 IE. 

TOTAL PROYECTO    
$   2.349.100.638,11

 
TOTAL PROYECTO    

$ 1.936.066.572 

ACUERDOS ESCOLARES 2020

Fachada IE Andrés Páez de Sotomayor

Mantenimiento Infraestructura IE Club Unión



INFRAESTRUCTURA- EJECUCIÓNACUERDOS ESCOLARES 2020
No. Institución Educativa Proyecto Valor Total % Avance

1 Gustavo Cote Uribe Cambio total de la cubierta $ 572.425.320,79 90%



INFRAESTRUCTURA – EJECUTADOSACUERDOS ESCOLARES 2020
No. INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROYECTO VALOR

1
Bicentenario de la 
Independencia de la República 
de Colombia

Cambio de cielo raso, sistema eléctrico, carpintería, cerramiento de cercha existente, 
tarima y ubicación de nueva ventanería en el Auditorio de la I.E. Bicentenario de la 
Independencia - Sede A

$ 123.744.389,68

2 Piloto simón Bolívar Adecuación y reforma de batería de baños para hombres en el tercer piso de la IE Piloto 
Simón Bolívar $ 53.515.576,40

3 Las Américas Adecuación y mejoramiento de la unidad sanitaria de Preescolar de la IE Las Américas. $ 43.459.514,35

4 Comuneros Mejoramiento de la acústica y reubicación de puertas del auditorio y adecuación de 
espacio sobre vacío de escaleras del tercer piso de la IE Comuneros $ 49.105.632,80

5 Café Madrid Remodelación de laboratorios y creación de espacio para robótica en la IE Café 
Madrid. $ 113.918.884,91

6 Jorge Ardila Duarte Instalación de cubierta termo acústica tipo sándwich e instalaciones eléctricas y 
ventanería en los salones del tercer piso de la IE Jorge Ardila Duarte - Sede A $ 184.913.037,66

7 José Celestino Mutis Adecuación del cielo raso con aislante térmico y cambio de redes eléctricas en 5 aulas 
de la IE José Celestino Mutis. $ 115.689.496,33

8 Liceo Patria Instalación de cielo raso acústico y cambio de instalaciones eléctricas y carpintería 
nueva en ventanas de la IE Liceo Patria. $ 186.432.607,38

9 Luis Carlos Galán Sarmiento
Adecuación y mejoramiento de las baterías sanitarias actuales junto a las aulas 5 y 6 del 
primer piso e impermeabilización de la placa existente en esta zona de la IE Luis Carlos 
Galán Sarmiento. 

$ 130.201.431,82



No. INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROYECTO VALOR

10 Rural Vijagual Construcción de tanque de almacenamiento de agua, incluyendo motobomba y 
desarenador en la IE Rural Vijagual - Sede A $ 142.113.742,42

11 Andrés Páez Sotomayor  Adecuación de fachada y espacio público de la I.E. Andrés Páez de Sotomayor $ 245.260.415,00

12 Club Unión Construcción de muro de contención y mejoramiento de la circulación en la IE Club 
Unión - Sede C $ 95.027.468,58

13 Nuestra Señora del Pilar Adecuación de 4 aulas del segundo piso, bloque 2 para la instalación de Aire 
Acondicionado con sus redes eléctricas. $ 213.358.772,17

14 De Santander Renovación de baterías sanitarias, Sede C 94978799.01

ACUERDOS ESCOLARES 2020 INFRAESTRUCTURA – EJECUTADOS



ACUERDOS ESCOLARES 2020 TECNOLOGIA
No.

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA

PROYECTO VALOR

1
IE Aurelio Martinez 
Mutis

¨ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VIDEOPROYECTORES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURELIO MARTINEZ 
MUTIS

$ 58.240.740,00

2 IE Damaso Zapata 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MULTIMEDIA: VIDEOPROYECTORES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DAMASO 
ZAPATA

$ 185.802.375,50

5 IE Gabriela Mistral
¨DOTACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS MALETAS TOMI 7 STEM PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA 
MISTRAL¨

$ 51.964.846,00

6
IE Gustavo Cote 
Uribe

¨ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MULTIMEDIA: VIDEOPROYECTORES PARA LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA GUSTAVO COTE URIBE¨

$ 55.221.994,33

8 IE Maipore
¨ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MULTIMEDIA: VIDEOPROYECTORES PARA LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA MAIPORÉ

$ 95.400.020,00

10
IE Nacional De 
Comercio

INSTALACIÓN DE SOLUCIÓN PARA VIDEOCONFERENCIAS CON CÁMARA INTEGRADA PARA LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO¨ Y ¨ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN PARA VIDEOCONFERENCIAS CON 
CÁMARA INTEGRADA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO

$ 111.019.324,00

11 IE Oriente Miraflores 
¨ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MULTIMEDIA: TELEVISORES Y VIDEOPROYECTORES PARA LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ORIENTE MIRAFLORES¨

$ 37.329.672,67

12 IE Oriente Miraflores 
¨ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS AULAS DE INFORMÁTICA PARA LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ORIENTE MIRAFLORES¨  

$ 56.183.666,67

13 IE Politécnico
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MULTIMEDIA: VIDEOPROYECTORES PARA LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA POLITÉCNICO

$ 94.009.114,52

14
IE San Jose De La 
Salle

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE LA SALLE $ 47.873.433,33

TOTAL:  $   793.045.187,02 



No. INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROYECTO VALOR

3
IE Escuela Normal Superior De 

Bucaramanga
¨ADQUIRIR UN SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA TODA LA SEDE DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

$ 187.197.040,00

4
IE Escuela Normal Superior De 

Bucaramanga
¨ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MULTIMEDIA: TELEVISORES PARA LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

$ 140.999.827,50

TOTAL $328.196.867,50

ACUERDOS ESCOLARES 2020



No. INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROYECTO VALOR

7 IE La Juventud
¨DOTACIÓN Y/O REPOTENCIACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE 
LA ROBÓTICA Y LA TECNOLOGÍA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA JUVENTUD¨

$24.751935,71

TOTAL $ 24.751935,71

ACUERDOS ESCOLARES 2020



No. INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROYECTO VALOR

15 IE Santo Angel
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MULTIMEDIA: VIDEOPROYECTORES PARA LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO ÁNGEL
$8.253.335

TOTAL $ 8.253.335

ACUERDOS ESCOLARES 2020



21 proyectos

 $2.016.221.160,44

Mobiliario

Suministro de: 
Aire Acondicionado, Ventiladores, 
Implementos Deportivos

Infraestructura

Tecnología

4 proyectos

$ 253.050.826,00

4 proyectos

$ 402.703.208,00

17 proyectos

$  1.404.821.786,00

ACUERDOS ESCOLARES 2021

Total: $ 4.076.796.980,44

Mediante resolución 3960 y 3961 del 7 de diciembre 
de 2022 se realizó la transferencia de recursos a las 

IE beneficiadas.



Proyectos de 
Infraestructura21

Se realizó la transferencia de 
recursos a las 21 Instituciones 
Educativas beneficiadas. Según 
resoluciones 3960 y 3961 del 7 de 
diciembre de 2022. 

Proyectos de 
dotación 
tecnológica y 
mobiliario

26
Se realizó la transferencia de recursos a las 26 Instituciones 
Educativas beneficiadas. Según resoluciones 3960 y 3961 
del 7 de diciembre de 2022. 

Se incluyó la IE del 2021 pendientes: IE RAFAEL GARCÍA 
HERREROS.

TOTAL INFRAESTRUCTURA:   
$   2.016.221.160,44

 

TOTAL DOTACIONES    
$ 2.060.575.820 

ACUERDOS ESCOLARES 2021

Actualmente en Etapa Pre - Contractual

Total: $ 4.076.796.980,44



ACUERDOS ESCOLARES 2021
Ítem Institución Proyecto Valor Asignado

1 IE ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR - SEDE A
DESMONTE DE TEJA LIVIANA POR CUMPLIMIENTO DE VIDA ÚTIL Y REEMPLAZO POR TEJA 
TERMOACÚSTICA

$ 43.637.227,00

2
IE BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA - SEDE A

 DESMONTE E INSTALACIÓN DE CIELOS RASOS EN PVC EN LAS AULAS $ 82.131.306,00

3 IE PROVENZA - SEDE C HOGAR SAN JOSÉ
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SALA DE INFORMÁTICA INCLUYENDO LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS

$ 96.447.285,00

4 IE CLAVERIANO FE Y ALEGRIA - SEDE A ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ZONA DE JUEGOS INFANTIL $ 17.073.131,00

5 IE LA LIBERTAD - SEDE A ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISO EXISTENTE DEL ESCENARIO DEPORTIVO $ 56.839.742,00

6 IE DE SANTANDER - SEDE D MERCEDES ABREGO DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE LOS TECHOS $ 135.471.586,00

7
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA - SEDE B 
CLUB DE LEONES

 MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA CUBIERTA $ 212.830.898,00

8 IE LOS COLORADOS - SEDE A  ADECUACIÓN GRADERÍA DE LA CANCHA DEPORTIVA PRINCIPAL $ 75.980.737,00

9 IE LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO - SEDE A MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE EXTERIORES PARA LA FACHADA PRINCIPAL $ 37.221.547,00

10 IE GUSTAVO COTE URIBE - SEDE A
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS PARA GARANTIZAR UN MEJOR VERTIMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

$ 58.748.539,00

11 IE CAMACHO CARREÑO - SEDE B CENTRABILITAR  ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MÚLTIPLE. $ 36.108.082,00

Se realizó transferencia para los siguientes 22 proyectos de infraestructura:



ACUERDOS ESCOLARES 2021
Ítem Institución Propuesta proyecto Valor Asignado

12 IE TECNICO EMPRESARIAL JOSE MARIA ESTEVEZ - SEDE A ADECUACION DEL AULA MÚLTIPLE DEL COLEGIO TECNICO EMPRESARIAL JOSE MARIA ESTEVEZ $ 48.886.420,00

13 IE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR - SEDE A ARREGLOS LOCATIVOS DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES Y ÁREAS DEFINIDAS $ 224.389.726,00

14 IE CLUB UNION - SEDE A REMODELACIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA SEDE PRINCIPAL $ 127.465.241,00

15 IE MAIPORE - SEDE B ARREGLOS LOCATIVOS DE LA SEDE B $ 147.083.436,00

16 IE LA JUVENTUD - SEDE A  ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO AL INTERIOR DEL AULA MÚLTIPLE $ 39.925.677,00

17 IE DAMASO ZAPATA - SEDE A DESMONTE DE LA TEJA DE ASBESTO CEMENTO Y CAMBIO POR CUBIERTA TIPO SANDWICH. $ 283.191.287,00

18 IE NACIONAL DE COMERCIO - SEDE A MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL AUDITORIO CENTRAL $ 127.730.352,00

19 IE SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE A
DESMONTE DE TEJA LIVIANA POR CUMPLIMIENTO DE VIDA ÚTIL Y REEMPLAZO POR TEJA TIPO 
SANDWICH. 

$ 33.350.930,00

20 IE CAFE MADRID - SEDE A ADECUACIÓN FÍSICA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INTERNAS EN LA BIBLIOTECA $ 83.721.970,00

21 IE RURAL VIJAGUAL - SEDE A MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO  DE LAS INSTALACIONES DE LA IE $ 47.985.043,00



ACUERDOS ESCOLARES 2021

Mediante resolución 3960 y 3961 del 7 de 
diciembre de 2022 se realizó la transferencia 
de recursos a las IE beneficiadas.Total:$  1.404.821.786,00

Proyectos de 
dotación 
tecnológica17



ACUERDOS ESCOLARES 2021

Ítem Institución Proyecto Valor Asignado

1 IE AURELIO MARTINEZ MUTIS - SEDE A ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO DE BIOLOGÍA, FÍSICA Y QUÍMICA 
PARA LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURELIO MARTÍNEZ MUTIS  $         110.020.955,00 

2 IE COMUNEROS DOTAR CON EQUIPOS AUDIOVISUALES TODOS LOS SALONES DE CLASE Y AULAS 
ESPECIALIZADAS: TELEVISORES, VIDEO BEAM Y/O SONIDO SEGÚN LA NECESIDAD  $           56.892.764,00 

3 IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - SEDE A ADQUISICIÓN DE 64 VENTILADORES PARA LA SEDE A Y TELEVISORES DE 50 PULGADAS PARA 
LAS SEDES B Y C  $           61.717.779,00 

4 IE INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA - SEDE B EL ROCIO COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS: VIDEO BEAM PARA CADA SALÓN DE PRIMARIA Y 
PREESCOLAR CON SOPORTES Y SONIDO, DIADEMA Y MICRÓFONO  $         300.264.419,00 

5 IE INTEGRADO JORGE ELIECER GAITÁN - SEDE A DOTACIÓN DE AMBIENTES PARA EL APRENDIZAJE: TELEVISORES EN LAS AULAS DE CLASE 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN  $           23.382.767,00 

6 IE LA MALAÑA - SEDE A COMPRA DE CINCO TELEVISORES PARA APOYO AL DESARROLLO PEDAGÓGICO.  $             6.839.857,00 

7 IE LAS AMÉRICAS - SEDE A Adquisición de herramientas tecnológicas y laboratorio: Video beams, ventiladores,  y sonido nivel dos  $         109.543.756,00 

8 IE LICEO PATRIA - SEDE A DOTACIÓN DEL MATERIAL TÉCNICO Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE LAS CIENCIAS 
NATURALES  $           75.662.604,00 

9 IE MEDALLA MILAGROSA - SEDE A ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO, HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y DE 
LABORATORIO  $           48.144.109,00 

TECNOLOGIA - ETAPA PRECONTRACTUAL



ACUERDOS ESCOLARES 2021

Ítem Institución Propuesta proyecto Valor Asignado

10 IE ORIENTE MIRAFLORES - SEDE A DOTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LAS SEDES DE PRIMARIA DE LA 
INSTITUCIÓN.  $           78.737.888,00 

11 IE PILOTO SIMON BOLIVAR - SEDE A DOTACIÓN DE AMBIENTES PARA EL APRENDIZAJE: ADQUISICIÓN DE TELEVISORES 
INTELIGENTES  $           62.248.001,00 

12 IE POLITECNICO - SEDE A TELEVISORES DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA PARA LAS AULAS DE TODAS LAS SEDES.  $         142.894.686,00 

13 IE RAFAEL GARCIA HERREROS - SEDE A ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS TECNOLÓGICOS COMO HERRAMIENTA DE APOYO EN LAS 
DIFERENTES DISCIPLINAS DEL CONOCIMIENTO  $           73.170.563,00 

14 IE RURAL EL PAULON - SEDE A DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA LAS AULAS DE CLASE DEL CENTRO 
EDUCATIVO RURAL EL PAULON.  $           12.619.271,00 

15 IE SANTA MARIA GORETTI - SEDE A 
REACONDICIONAMIENTO DE LAS AULAS DE CLASE MEDIANTE DOTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS AULAS DE LA SEDE A PARA 
MEJORAR EL AMBIENTE ESCOLAR

 $         101.537.412,00 

16 IE SANTO ANGEL - SEDE A VIDEO BEAM INSTALADOS, ESCRITORIOS, SILLAS Y ARCHIVADORES, CAMBIO POR CIELO 
RASO PLASTICO  $           61.823.823,00 

17 IE VILLAS DE SAN IGNACIO - SEDE A ADQUISICION EQUIPO DE SONIDO INSTITUCIONAL  $           79.321.132,00 

TECNOLOGIA - ETAPA PRECONTRACTUAL



24 proyectos

$ 2.654.084.004

Mobiliario

Suministro de: 
Aire Acondicionado, Ventiladores, 
Instrumentos musicales

Infraestructura

Tecnología

4 proyectos

$ 173.719.796

2 proyectos

$ 191.728.029

16 proyectos

$ 1.277.846.011

ACUERDOS ESCOLARES 2022

Total: $4.293.377.840



Tipo de Intervención
Visitas de 
viabilidad

Taller de 
Arquitectura

Formulación de 
proyecto

Expedición de 
resolución

Ejecución del 
contrato

Infraestructura

Dotación Mobiliario y suministros

No aplica

Dotación Tecnológica

No aplica

Resumen Avance Acuerdos Escolares 2022

0%

24 Proyectos

6 Proyectos

16 Proyectos 0%

100%

4646
I.E Habilitadas 

2022
Proyectos 

Formulados

100%

100%

70%

44
Proyectos 

Viabilizados

0%

0%

0%

0%

0%



NO.
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA

PROYECTO VALOR TOTAL VIABILIDAD AVANCE

1 IE ANDRES PAEZ DE 
SOTOMAYOR - SEDE A

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS: 
VENTILADORES. VIDEOS BEAMS. TELEVISORES Y 
EQUIPOS PARA SONIDO

 $                45.584.796,00 
Se realizó reunión con el Rector y en 

acta se da por viable el proyecto  para 
la IE

Se realizó proceso de 
cotización y se encuentra en 

estudio de mercado

2 IE PILOTO SIMON BOLIVAR - 
SEDE A

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y DE 
LABORATORIO PARA DOTACIÓN DE LABORATORIO DE 
QUÍMICA DE LA I. E. CENTRO PILOTO SIMON BOLIVAR

 $                65.026.185,00 
Se realizó reunión con el Rector y en 

acta se da por viable el proyecto  para 
la IE

Se realizó proceso de 
cotización y se encuentra en 

estudio de mercado

3 IE RURAL BOSCONIA - SEDE 
A

COMPRA DE CARPAS DESMONTABLES PARA ORGANIZAR 
ACTIVIDADES EN ESPACIOS ABIERTOS ADECUADOS 
PARA LAS SEDES A Y B Y COMPRA DE TELEVISORES DE 
43 PULGADAS PARA MEJORAR LA PEDAGOGIA Y 
DIDACTICA EN CLASE CON LOS ESTUDIANTES PARA LAS 
SEDES A- B- D- E- G. EL CONTRATISTA DEBERÁ 
ENTREGAR LAS CARPAS ARMADAS Y LOS TELEVISORES 
CON LOS SOPORTES INSTALADOS EN EL AULA 
RESPECTIVA Y SEDE.

 $                23.817.086,00 
Se realizó reunión con el Rector y en 

acta se da por viable el proyecto  para 
la IE

Se realizó proceso de 
cotización y se encuentra en 

estudio de mercado

4 IE CLAVERIANO FE Y 
ALEGRIA - SEDE A

DOTACIÓN ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL AULA 
DE BILINGÜISMO DE LA I.E CLAVERIANO FE Y ALEGRÍA.  $                45.584.796,00 

Se realizó reunión con el Rector y en 
acta se da por viable el proyecto  para 

la IE

Se realizó proceso de 
cotización y se encuentra en 

estudio de mercado

5 IE MAIPORE - SEDE C JARDIN 
INFANTIL KENNEDY DOTACIÓN DE AMBIENTES PARA EL APRENDIZAJE  $              153.647.902,00 

Se realizó reunión con el Rector y en 
acta se da por viable el proyecto  para 

la IE

Se realizó proceso de 
cotización y se encuentra en 

estudio de mercado

6 IE AURELIO MARTINEZ MUTIS 
- SEDE A

DOTACIÓN DE AULA DE BILINGÜISMO INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA AURELIO MARTINEZ MUTIS SEDE A

 $                
110.209.550,00 

Se realizó reunión con el Rector y en 
acta se da por viable el proyecto  para 

la IE

Se realizó proceso de 
cotización y se encuentra en 

estudio de mercado

TECNOLOGIA - ETAPA VIABILIDAD



NO.
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA

PROYECTO VALOR TOTAL VIABILIDAD AVANCE

7 IE LOS COLORADOS - 
SEDE A

TECNOLOGÍA Y BIENESTAR PARA LOS ESTUDIANTES DE 
LA INSTITUCIÓN  $  79.371.825,00 Se realizó reunión con el Rector y en acta 

se da por viable el proyecto  para la IE

Se realizó proceso de 
cotización y se encuentra 

en estudio de mercado

8 IE GABRIELA MISTRAL - 
SEDE A

ADQUISICIÓN DE ROBOTS Y LEGOS EDUCATIVOS PARA 
LA CONFORMACIÓN DE UN SEMILLERO DE ROBÓTICA  $  81.633.534,00 Se realizó reunión con el Rector y en acta 

se da por viable el proyecto  para la IE

Se realizó proceso de 
cotización y se encuentra 

en estudio de mercado

9 IE CAMPO HERMOSO - 
SEDE A

ADQUISICIÓN DE TELEVISORES Y SISTEMA DE SONIDO 
PARA LAS AULAS DE TODAS LAS SEDES DE LA 
INSTITUCIÓN

 $ 98.000.000,00 Se realizó reunión con el Rector y en acta 
se da por viable el proyecto  para la IE

Se realizó proceso de 
cotización y se encuentra 

en estudio de mercado

10 IE MEDALLA MILAGROSA - 
SEDE A

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO. 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. PARA 
REPOTENCIACIÓN DE COMPUTADORES. PARA AULAS 
ESPECIALIZADAS.

 $ 50.292.824,00 Se realizó reunión con el Rector y en acta 
se da por viable el proyecto  para la IE

Se realizó proceso de 
cotización y se encuentra 

en estudio de mercado

11 IE ORIENTE MIRAFLORES - 
SEDE A

ADECUACIÓN DE 15 AULAS COMO SALAS 
AUDIOVISUALES  $  91.859.029,00 Se realizó reunión con el Rector y en acta 

se da por viable el proyecto  para la IE

Se realizó proceso de 
cotización y se encuentra 

en estudio de mercado

12 IE NUESTRA SEÑORA DEL 
PILAR - SEDE A

ADECUACION Y DOTACION DE DOS AULAS DE 
BILINGÜISMO EN LA SEDE A DE LA INSTITUCIÓN  $ 234.404.442,00 Se realizó reunión con el Rector y en acta 

se da por viable el proyecto  para la IE

Se realizó proceso de 
cotización y se encuentra 

en estudio de mercado

13 IE LA MALAÑA - SEDE A
COMPRA DE IMPRESORA DE GRAN FORMATO Y UN 
COMPUTADOR PARA USO ADMINISTRATIVO DE LOS 
DOCENTES.

 $ 8.000.000,00 Se realizó reunión con el Rector y en acta 
se da por viable el proyecto  para la IE

Se realizó proceso de 
cotización y se encuentra 

en estudio de mercado

14 IE LA LIBERTAD - SEDE A DOTACIÓN DE AMBIENTES PARA EL APRENDIZAJE 
ROBOTICA TECNOLOGIA Y SONIDO  $ 56.000.000,00 Se realizó reunión con el Rector y en acta 

se da por viable el proyecto  para la IE

Se realizó proceso de 
cotización y se encuentra 

en estudio de mercado

15 IE VILLAS DE SAN IGNACIO 
- SEDE A

COMPRA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS COMO 
TELEVISORES, VIDEO BEAM, PARA DOTAR AULAS DE 
CLASES, SALAS DE INFORMÁTICA, LABORATORIOS Y 
BIBLIOTECA.

$ 82.861.305,00 Se realizó reunión con el Rector y en acta 
se da por viable el proyecto  para la IE    

Se realizó proceso de 
cotización y se encuentra 

en estudio de mercado

16 IE LICEO PATRIA - SEDE A ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL AULA DE 
BILINGÜISMO $ 79.355.000 Se realizó reunión con el Rector y en acta 

se da por viable el proyecto  para la IE 

Se realizó proceso de 
cotización y se encuentra 

en estudio de mercado

TECNOLOGIA - ETAPA VIABILIDAD



NO.
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA

PROYECTO VALOR TOTAL AVANCE

1
INEM CUSTODIO GARCIA 
ROVIRA – SEDE E – 
DIVINO SALVADOR

 CAMBIO DE CUBIERTAS Y PINTURA SEDE E 
DIVINO SALVADOR

$ 313.665.490
*$ 820.000.000

El cambio de cubiertas en todos los salones de esta 
sede educativa; el proyecto  cuenta con  diseño 
arquitectónico y está en  fase de ingenierías y 

presupuesto 

2
ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR 
BUCARAMANGA SEDE A

MANTENIMIENTO DE PISOS EN MADERA  CON 

RECUPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA EN  AULAS 

DE CLASE DEL EDIFICIO EMBLEMÁTICO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL 

SUPERIOR.

$ 222.329.733

El mantenimiento de pisos en madera  con 
recuperación de la estructura;, el proyecto se halla  

completo con diseños arquitectónico,  presupuesto y 
especificaciones técnicas  

3 POLITECNICO SEDE A 
Adecuación del comedor escolar de la Institución 
Educativa Politécnico Sede A

$ 149.272.205
* $ 307.283.820

La adecuación del comedor escolar el  proyecto cuenta con 
diseños  arquitectónico , estructural, hidrosanitario , 

falta presupuesto y especificaciones técnicas

4
IE DE SANTANDER - SEDE 
F REPÚBLICA DE 
VENEZUELA

RENOVAR LAS BATERÍAS DE BAÑOS DE LA SEDE F 
EN CUANTO A LAS CONDICIONES SANITARIAS E 
HIGIÉNICAS PARA LOS ESTUDIANTES QUE 
PERMANECEN EN SU JORNADA ESCOLAR.

$ 141.517.804
*$ 145.584.704

La adecuación de las baterías sanitarias de los niños , 
las niñas y de preescolar;  el proyecto se halla  

completo con diseños arquitectónico, hidrosanitario, 
eléctrico, estructural, presupuesto y especificaciones 

técnicas 

EN ETAPA DE DISEÑOS

ACUERDOS ESCOLARES 2022-INFRAESTRUCTURA



NO.
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA

PROYECTO VALOR TOTAL AVANCE

5
IE SALESIANO ELOY 
VALENZUELA - SEDE A

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA, 

CAMBIO DE PISOS DE SALONES Y PASILLOS DE 

LA DE LA SEDE C DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SALESIANO ELOY VALENZUELA

$ 138.471.433
*478.000.000

Mantenimiento de la planta física de la sede C, cambio de 
pisos de salones y pasillo, el proyecto se halla con diseños 
completos arquitectónico, estructural, hidrosanitario;falta 

diseño eléctrico,  falta presupuesto y especificaciones 
técnicas

6
IE NACIONAL DE 
COMERCIO - SEDE A

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA DEL AUDITORIO 

PARA LA INSTALACIÓN DE AIRES 

ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA NACIONAL DE COMERCIO SEDE A

$ 133.431.073
*$ 441.869.000

La adecuación  del auditorio en infraestructura para la 
instalación de aires acondicionados;  el proyecto  cuenta 
con diseño  arquitectónico, falta diseños hidrosanitario y 
electromecánico, falta  presupuesto y especificaciones 

técnicas

7 IE CLUB UNION - SEDE E
MANTENIMIENTO GENERAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE E.

$ 133.154.130
*175.000.000

La repotenciación de las baterías sanitarias;   el proyecto 
se halla con diseño arquitectónico; falta diseño 

hidrosanitario, estructural, eléctrico, falta   presupuesto y 
especificaciones técnicas 

8
IE JOSE CELESTINO 
MUTIS - SEDE A

ADECUACIÓN E  IMPERMEABILIZACIÓN DE LA 

CUBIERTA PLANA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA JOSÉ CELESTINO MUTIS

$ 121.134.809
* 244.102.520

 La adecuación e  impermeabilización de la cubierta plana
el proyecto se halla  completo con diseños arquitectónico e 

hidrosanitario,  presupuesto y especificaciones técnicas  

EN ETAPA DE DISEÑOS

ACUERDOS ESCOLARES 2022-INFRAESTRUCTURA



NO.
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA

PROYECTO VALOR TOTAL AVANCE

9
IE SANTA MARIA 
GORETTI - SEDE A

 ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS Y CIELO 
RASOS DE LAS AULAS Y PASILLOS DE LA SEDE A

$ 106.069.118
*109.555.110

El cambio de cubiertas en aulas de laboratorios;  el 
proyecto cuenta con  diseño arquitectónico, falta diseño 
hidrosanitario, presupuesto y especificaciones técnicas.

10
IE PROVENZA - SEDE C 
HOGAR SAN JOSÉ

ADECUACION DE BATERAS SANITARIAS
$ 100.751.815

*$ 219.562.210

La repotenciación de las baterías sanitarias de niños y 
niñas, el proyecto se halla completo  con  diseño 

arquitectónico, hidrosanitario, estructural, eléctrico ,  
presupuesto y especificaciones técnicas.

11
IE CAFE MADRID - SEDE 
A

CAMBIO DE LAS CUBIERTAS DE 4 AULAS DE 

CLASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAFÉ 

MADRID.

$ 87.458.557
**$199.581.205

El cambio de cubierta en salones; el proyecto se halla  
completo con diseños arquitectónico, hidrosanitario,  

presupuesto y especificaciones técnicas.  

12

IE BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE 
COLOMBIA - SEDE A

CAMBIO DE VENTANERÍA CON ALUMINIO Y 
VIDRIOS BRONCE REFLECTIVO

$ 85.796.900
El cambio de ventanas en la sede B, el proyecto se halla 

con  diseño arquitectónico  y falta  presupuesto y 
especificaciones técnicas.

13

IE JORGE ARDILA 
DUARTE - SEDE B 
REPÚBLICA DE COSTA 
RICA

ADECUACIÓN DEL AULA DE DANZAS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ARDILA DUARTE 

SEDE B

$ 84.633.740
La adecuación del aula de danzas, el proyecto se halla  

completo con diseño arquitectónico, presupuesto y 
especificaciones técnicas.  

ACUERDOS ESCOLARES 2022-INFRAESTRUCTURA
EN ETAPA DE DISEÑOS



NO.
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA

PROYECTO VALOR TOTAL AVANCE

14
I.E SANTO ANGEL - SEDE 
A

 CONSTRUCCIÓN DE LA TIENDA ESCOLAR
$ 64.583.076

* $ 149.271.190

la construcción de la tienda escolar, el proyecto cuenta 
con  diseño arquitectónico y eléctrico, falta diseño 

estructural, presupuesto y especificaciones técnicas.  

15
I.E FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER - SEDE B

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE B Y C

$ 64.472.299
     *$ 72.888.056

La adecuación  de  la zona de juegos de niños , el 
proyecto se halla completo con diseños arquitectónico, 
hidrosanitario, eléctrico presupuesto y especificaciones 

técnicas.

16
IE GUSTAVO COTE URIBE 
- SEDE A

ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SALA DE 
INFORMÁTICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO 
COTE URIBE EN CUANTO A: DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE 
MOBILIARIO O PUESTOS DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES 
Y DOCENTE, REESTRUCTURACIÓN DE RED DE DATOS Y 
ELÉCTRICA, INSTALACIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y 
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, 
CIELO RASO Y PERSIANAS

$ 61.370.539
 La adecuación de la sala de informática.

El proyecto cuenta con  diseño arquitectónico;  falta 
diseño eléctrico, falta  presupuesto y especificaciones 

técnicas.  

17 IE COMUNEROS
ARREGLO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE 
DESARROLLO Y RECREACIÓN JUNTO A LA 
CANCHA

$ 59.431.939
*$ 87.520.00

La adecuación de espacios en la cancha , falta 
completar el diseño arquitectónico ´pues con el que se 
tiene sobran más de 20 millones, falta presupuesto y 

especificaciones técnicas. 

18
IE TECNICO 
EMPRESARIAL JOSE 
MARIA ESTEVEZ - SEDE A

ADECUACIÓN DEL AULA MÚLTIPLE DEL COLEGIO 
TECNICO EMPRESARIAL JOSE MARIA ESTEVEZ

$ 51.068.264
La construcción de la tarima en el aula múltiple, el 

proyecto se halla completo con diseños arquitectónico, 
estructural, presupuesto y especificaciones técnicas.

ACUERDOS ESCOLARES 2022-INFRAESTRUCTURA



NO.
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA

PROYECTO VALOR TOTAL AVANCE

19
IE LUIS CARLOS GALÁN 
SARMIENTO - SEDE A

PAVIMENTACIÓN DE ZONAS ESCOLARES

$ 38.882.776
*54.036.156

*100.166.716

La adecuación de áreas en la zona de preescolar, el  
proyecto se halla  completo con diseños arquitectónico, 
hidrosanitario, eléctrico presupuesto y especificaciones 

técnicas.

20
IE SAN FRANCISCO DE 
ASIS - SEDE A

CONTINUAR CON EL CAMBIO DE CUBIERTA DEL 
TERCER PISO CORRESPONDIENTE A CINCO AULAS 
DE CLASE, TRES AULAS ESPECIALIZADAS, UNA 
OFICINA Y PASILLOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS.

$ 34.839.413
*65.000.000

El cambio de cubierta en la sala de audiovisuales y la  
adecuación de  la iluminación y las redes eléctricas, el 

proyecto cuenta con  diseño arquitectónico;  falta diseño 
hidrosanitario, eléctrico, estructural falta  presupuesto y 

especificaciones técnicas.

21
IE RURAL EL PAULON - 
SEDE A

ADECUACIÓN DE ESCENARIOS LÚDICOS DEL 
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL PAULON.

$ 13.182.480
*84.356.250

El cambio de pisos en las zonas de juegos de niños, el 
proyecto se halla completo con diseño  arquitectónico,  

presupuesto y especificaciones técnicas.

22
I.E. MEDALLA 
MILAGROSA

ARREGLOS LOCATIVOS, CAMBIO DE CIELO RASO Y
ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO DE SALA DE
INFORMÁTICA

$ 50.292.824
*180.000.000

 El cambio de cielo raso en la sala de informática, así 
como  el cambio de redes eléctricas , voz y datos; el 

proyecto se  encuentra en fase de diseño arquitectónico 
y eléctrico. 

VALOR FALTANTE PARA INTERVENCIONES :  $ 1.662.438.367
VALOR FALTANTE PARA LA INTERVENTORÍA: $ 331.104.751

TOTAL:$ 1.993.543.118 

ACUERDOS ESCOLARES 2022-INFRAESTRUCTURA



ACUERDOS ESCOLARES 2022-SUMINISTROS Y MOBILIARIO
No. Institución Educativa Propuesta VALOR 

ASIGNADO
SECTOR

1

IE INTEGRADO JORGE 
ELIECER GAITAN - SEDE B 
PASCUALA MORENO 
GUEVARA

Dotación de ambientes para el aprendizaje: aula de preescolar sede b $ 24.200.338 Suministro

2 IE LA JUVENTUD - SEDE A

La IE la juventud en la actualidad posee un espacio para usos 
múltiples que cumple su función de auditorio, sin embargo, no cuenta 
con la dotación necesaria, limitando el rango de acción de las 
propuestas que pueden realizarse, impidiendo la innovación 
pedagógica y tecnológica para la trasmisión de saberes conceptuales y 
morales, por tanto, a través de la proposición de “dotación de auditorio 
y ludoteca Juventina” se pretende equipar estos ambientes de 
aprendizaje para mejorar las prácticas.

$ 39.709.005 Suministro

3 IE LAS AMÉRICAS - SEDE A Compra de mobiliario escolar – pupitres. $ 114.071.076 Mobiliario

4 IE RAFAEL GARCIA 
HERREROS - SEDE A

Adecuación de espacios pedagógicos para generar aprendizajes 
significativos para estudiantes de transición y primaria

$ 75.668.662 Suministro

5 IE SAN JOSE DE LA SALLE - 
SEDE C FIDELINA RAMOS Adquisición de pupitres y mobiliario escolar para las aulas de clases $ 77.656.953 Mobiliario







Solicitud creación Unidad Ejecutora

30-mayo-2023

Decisión ante el Comité 
Técnico de Presupuestos 

Participativos

16-mayo-2023

En la mesa de trabajo citada 
por Sec. Planeación según 

circular 13 se consultó por la la 
Unidad Ejecutora

28-abril-2023

Según radicado 
2-SEB-BS-202304-00036513 se 

solicitó a Sec. Planeación e 
Infraestructura la creación de 

la Unidad Ejecutora

14-marzo-2023

Solicitud ante el Comité 
Técnico de Presupuestos 

Participativos para la creación 
de la Unidad Ejecutora



CONSIDERACIONES

Propuesta de proyecto principal Acuerdo Escolar 2022: Consecución y adecuación de 
10 aires acondicionados para las aulas de clase, sala de informática y sala de 
bilingüismo; 60 computadores para sala de sistemas (30), Bilingüismo (20) y Aulas de 
clase (10); 10 televisores para aulas de clase; y adecuación de polisombra para el patio 
y ajuste de barandas segundo piso sección primaria de la Sede C.
Propuesta de proyecto de respaldo:  No presentó proyecto
Problema o necesidad a solucionar: Altas temperaturas y carencia de equipos 
tecnológicos que faciliten mejorar el proceso de aprendizaje

Viabilidad: NO
Razones:

● La acometida eléctrica de la sede educativa no soporta cargas adicionales de 
demanda de energía que permita la instalación de equipos de AA 

● La IE fue beneficiada recientemente con la entrega de 216 equipos de cómputo, de 
los cuales se podría asignar los equipos requeridos a esta sede.

● Cubierta existente en asbesto cemento

Propuesta:
● Realizar el cambio de la cubierta de asbesto cemento por tipo sándwich para mejorar la temperatura en las aulas de clase y las condiciones de 

salubridad para la comunidad educativa.
● Ajustar las barandas del segundo piso sección primaria
● Instalar aire acondicionado únicamente en el aula de informática y tecnología

1. IE DÁMASO ZAPATA-SEDE C

Solicitar al comité 
aprobar las propuestas 
presentadas por la IE.



CONSIDERACIONES

Proyecto presentado Acuerdo Escolar 2021: 
CAMBIO TOTAL DE TECHOS DE SALONES Y CORREDORES DE LA SEDE E
Problema o necesidad a solucionar: 
OBSOLESCENCIA DEL TECHO DE LOS SALONES Y CORREDORES DE LA SEDE E POR 
AÑOS DE USO Y POR SER DE ASBESTO-CEMENTO. 2. AULA DE INFORMÁTICA 
MUY PEQUEÑA TIENE 21 M2 PARA ATENDER GRUPOS DE 35 ESTUDIANTES. 3. 
AUSENCIA DE SALA DE PROFESORES
Propuesta de respaldo: CONSTRUCCION DE AULA DE INFORMÁTICA
Presupuesto máximo asignado: $ 88.069.786

Viabilidad: NO
Razón: El predio es propiedad del Ministerio de Vivienda, antiguo ICT.

Propuestas de la IE:
● Amoblamiento y dotación del laboratorio de ciencias de la Sede A
● Amoblamiento de sala de profesores y cubículos de la Sede A
● Dotación de equipos audiovisuales didácticos para los salones de las 5 sedes
● Amoblamiento y dotación de rincones de lectura en las sedes B, C y E

2. IE PROMOCIÓN SOCIAL DEL NORTE
Proyecto presentado Acuerdo Escolar 2022: 
CAMBIO TOTAL DE TECHOS DE SALONES Y CORREDORES DE LA SEDE E, FASE II.
Problema o necesidad a solucionar: OBSOLESCENCIA DEL TECHO DE LOS 
SALONES Y CORREDORES DE LA SEDE E POR AÑOS DE USO Y POR SER DE 
ASBESTO-CEMENTO
Propuesta de respaldo: CONSTRUCCION DE AULA DE INFORMÁTICA
Presupuesto máximo asignado: $96.006.035

Solicitar al comité 
aprobar las propuestas 
presentadas por la IE.



CONSIDERACIONES

La IE realizó el proceso con los estudiantes y el consejo directivo, sin embargo, no alcanzó a cargar el proyecto en 
la plataforma de la Secretaría de Planeación. Igualmente remitió el formato de “Propuestas de proyectos 
resultantes del Acuerdo Escolar” 

Viabilidad propuesta principal: NO
Razón: La sede A de la IE Rural Vijagual fue beneficiada por el proyecto de mejoramiento rural del MEN y se realizará el cambio de cubiertas de asbesto cemento, 
interviniendo la zona objeto de la propuesta.
Viabilidad propuesta de respaldo: NO
Razón: La sede B de la IE Rural Vijagual no es propiedad del municipio de Bucaramanga y por tanto, no es posible realizar inversión en infraestructura.

Solicitud de la IE:
Solicita autorización para realizar el proceso de acuerdo escolar dirigido a otra sede que presenta necesidades de mantenimiento y si es propiedad del 
municipio.

3. IE RURAL VIJAGUAL

Propuesta de proyecto principal Acuerdo Escolar 2022: MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS CON IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE 
VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN ADECUADOS PARA EL BLOQUE ANTIGUO DE AULAS Y TODOS LOS ESPACIOS COMUNES DE LA PLANTA FÍSICA.
Problema o necesidad a solucionar:  CONDICIONES INADECUADAS Y DEFICIENTES DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PLANTA 
FÍSICA.
Propuesta de proyecto de respaldo: MANTENIMIENTO EN LA PLANTA FÍSICA DE LA SEDE B LA ESMERALDA
Presupuesto máximo asignado: $ 50.502.583

Solicitar al comité 
aprobar las propuestas 
presentadas por la IE.



4. IE GUSTAVO COTE URIBE
CONSIDERACIONES





Gracias por su 
atención

Elaborado por: 
Oficina de Bienes y Servicios
Secretaría de Educación

Elaborado por: 
Oficina TIC
Secretaría de Educación



Presupuestos Participativos 



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS                                                            
PENDIENTES REVISIÓN- VIGENCIA 2019

COMUNA 1 Betania Etapa 9 Mejoramiento de Salón Comunal REVISIÓN AREAS DE SESIÓN
DADEP- INVISBU                                     

COMUNA/ 
CORREGIMIENTO

BARRIO / VEREDA OBRA SOLICITADA ESTADO



COMUNA BARRIO / VEREDA OBRA SOLICITADA ESTADO

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS VIGENCIA 2020

COMUNA 3 Norte Bajo Mejoramiento de la malla vial
NEGADOS REDUCTORES , 
SOLICITAN MALLA VIAL.      

POR VISITAR PLANEACIÓN

COMUNA 11 Dangond Construcción de reductores de 
velocidad (Aprobado 1)

COMUNIDAD SOLICITA 
ADICIÓN EN MEJORAMIENTO 

DE ANDENES



COMUNA 1

La Fortuna Construcción de Juegos Infantiles EN REVISIÓN JURÍDICA

Betania Etapa 12 Mejoramiento Juegos Infantiles y 
construcción de cubierta en cancha

NEGADO 2 PROPUESTAS, 
COMUNIDAD NO HA 

PRESENTADO PROYECTO 
NUEVO

COMUNA/ 
CORREGIMIENTO

BARRIO / VEREDA OBRA SOLICITADA ESTADO

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS VIGENCIA 2021



COMUNA/ 
CORREGIMIENTO

BARRIO / VEREDA OBRA SOLICITADA ESTADO

COMUNA 3 Mutualidad Mejoramiento de andenes

PENDIENTE ENTREGAR 
CONCEPTO TÉCNICO A LA 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA



COMUNA/ 
CORREGIMIENTO

BARRIO / VEREDA OBRA SOLICITADA ESTADO

COMUNA  4 Nápoles Reductores de velocidad y 
Canalización de aguas lluvias

NO VIABLES 1P Y 2P
COMUNIDAD CONSULTÓ 
NUEVOS PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO SALÓN 
COMUNAL Y ESCENARIO 

DEPORTIVO- SE ENCUENTRA 
CON PÓLIZAS ACTIVAS



COMUNA/ 
CORREGIMIENTO

BARRIO / VEREDA OBRA SOLICITADA ESTADO

COMUNA  14 Venado de Oro Mejoramiento de malla vial

SE ENCUENTRA EN ESPERA DE 
LA INSTALACIÓN DE REDES DE 

GAS NATURAL Y 
ADICIONALMENTE 

CONSTRUYERON UN MURO EN  
LA VÍA A INTERVENIR



PROYECTOS PRESUPUESTOS PATICIPATIVOS  2022

COMUNA 1

COLORADOS Pavimentación vial patio bonito 
alto Andenes patio bonito alto NO VIABLE-1P Y 2P PRESENTARON 

NUEVO PROYECTO 
ANDENES

CAMPESTRE NORTE Pavimentación de peatonales Construcción de redes de 
alcantarillados NO VIABLE-1P Y 2P

COMUNIDAD NO 
HA PRESENTADO 

PROYECTO

VILLAS DE SAN IGNACIO Arreglo de quiosco y adaptación 
para ejercicios Arreglo de pasamanos y gradas NO VIABLE 1P-

VIABLE 2P
REALIZAR VISITA 

PLANEACIÓN

COMUNA/ 
CORRE/TO BARRIO / VEREDA PROYECTO PRINCIPAL PROYECTO DE RESPALDO ESTADO OBSERVACIÓN



COMUNA/ 
CORRE/TO BARRIO / VEREDA PROYECTO PRINCIPAL PROYECTO DE RESPALDO ESTADO OBSERVACIÓN

COMUNA 1 MARIA PAZ

Hechura de un quiosco con 
espacios y elementos para 
actividades de la población como 
adulto mayor, población en 
condición de discapacidad y 
comunidad en general en la 
carrera 5 entre calles 15b y 15 d

Canalización aguas lluvias en la 
ladera con el talud en el sector de 
la loma centro en la carrera 5b y 
carrera 1

NO VIABLE 
1P Y 2P

COMUNIDAD 
PRESENTÓ NUEVO 
PROYECTO- MALLA 

VIAL



COMUNA/ 
CORRE/TO BARRIO / VEREDA PROYECTO PRINCIPAL PROYECTO DE RESPALDO ESTADO OBSERVACIÓN

COMUNA 3

PUERTO RICO Pavimentación y adecuación de 
la vía barrio puerto rico sector 3

ampliar la red de alcantarillado 
del barrio puerto rico

NO VIABLE 1P Y 
2P- DRMI

COMUNIDAD NO HA 
PRESENTADO 

NUEVO PROYECTO

COMUNEROS

centro de capacitación dotado 
con equipos y maquinaria para la 
elaboración de calzado y 
confección

pavimentación de la carrera 17 
entre calles 5 y 7 VIABLE 2P

VISITADO REMITIDO 
A LA S. DE 

INFRAESTRUCTURA



COMUNA/ 
CORRE/TO BARRIO / VEREDA PROYECTO PRINCIPAL PROYECTO DE RESPALDO ESTADO OBSERVACIÓN

COMUNA 5

ALFONSO LOPEZ Arreglo y mantenimiento cancha 
ubicada en la carrera 6 43 y 44

Mantenimiento y arreglo de 
escaleras y peatonales VIABLE-2P

SOLICITA 
ADICIONAR 
ANDENES 

PERTENECIENTES 
AL  BARRIO CAMPO 

HERMOSO

CHORRERAS DE DON JUAN
Compra de predio ubicado 
carrera 14a 45 45 chorreras de 
don juan - salón comunal

Arreglo de malla vial carrera 14 NO VIABLE-1P Y 
2P

COMUNIDAD 
PRESENTO 
PROYECTO  
ANDENES



COMUNA/ 
CORRE/TO BARRIO / VEREDA PROYECTO PRINCIPAL PROYECTO DE RESPALDO ESTADO OBSERVACIÓN

COMUNA 8 LAURELES
Mantenimiento de escaleras y 
pasamanos de los sectores 1 y 2 
barrio laureles

Ampliación de la canasta de 
desechos sector 1 y construcción 
de canasta del sector 2

VIABLE 2P SOLO 
UNA CANASTA

A LA ESPERA 
RESPUESTA DADEP



COMUNA/ 
CORRE/TO BARRIO / VEREDA PROYECTO PRINCIPAL PROYECTO DE RESPALDO ESTADO OBSERVACIÓN

COMUNA 10

GRANJAS DE PROVENZA Construcción de salón comunal Arreglo de peatonales, replanteo 
de pasamanos y escaleras

NO VIABLE 1P Y 
2P

SE NOTIFICÓ QUE SE 
DEBE EJECUTAR 
NUEVO PROYECTO 
SOCIAL, ESTAMOS 
EN ESPERA DEL 
NUEVO PROYECTO 
DE BARRIO

BRISAS DE PROVENZA Arreglo de la vía principal Pavimentación de peatonales 14, 
13, 11

NO VIABLE 1P Y 
2P

SE NOTIFICÓ QUE SE 
DEBE EJECUTAR 
NUEVO PROYECTO 
SOCIAL, ESTAMOS 
EN ESPERA DEL 
NUEVO PROYECTO 
DE BARRIO



COMUNA/ 
CORRE/TO BARRIO / VEREDA PROYECTO PRINCIPAL PROYECTO DE RESPALDO ESTADO OBSERVACIÓN

COMUNA 14 VEGAS DE MORRORICO
Arreglo de la vía principal de la 
calle 7 n° 38 69 hasta la carrera 
37 casa 59

Mejoramiento de la vía principal 
de la calle 10 hasta la carrera 38 
7 bis

VIABLE-2P
VISITADO REMITIDO A 

LA S. DE 
INFRAESTRUCTURA



COMUNA/ 
CORRE/TO BARRIO / VEREDA PROYECTO PRINCIPAL PROYECTO DE RESPALDO ESTADO OBSERVACIÓN

COMUNA 16

HACIENDA SAN JUAN Construcción de gimnasio al aire 
libre Talleres de emprendimiento NO VIABLE-1P

COMUNIDAD 
SOLICITA NUEVA 

VISITA PARA NUEVO 
PROYECTO- NO 

DESEAN EL 
EMPRENDIMIENTO

SAN EXPEDITO

Arreglo del salón comunal, 
planta física y dotación de 
muebles de oficina, sillas, mesas 
y todo lo que se requiere para su 
funcionamiento

Arreglo de andenes, escaleras y 
pasamanos

VIABLE-1P
SE DEBE REALIZAR 

NUEVO 
REQUERIMIENTO POR 

ERROR DEL DADEP



COMUNA/ 
CORRE/TO BARRIO / VEREDA PROYECTO PRINCIPAL PROYECTO DE RESPALDO ESTADO OBSERVACIÓN

COMUNA 17 PLAZUELA REAL Mejoramiento del parque 
superior y juego de los niños Mantenimiento de la malla vial NO VIABLE 1P

EN REVISIÓN 2P 
CON DADEP Y 

GRUPO PERFILES 
VIALES



COMUNA/ 
CORRE/TO

BARRIO / 
VEREDA PROYECTO PRINCIPAL PROYECTO DE RESPALDO ESTADO OBSERVACIÓN

CORREGIMIENTO 
2

CAPILLA BAJA

Implementar la ejecución de un 
proyecto avícola orientado en 
gallina ponedora, para entregar 
unidades productivas a familias de 
la vereda capilla baja en apoyo de 
su propio ingreso hacía la 
generación del fortalecimiento en 
la asistencia alimentaria de sus 
núcleos familiares, de esta manera 
mejorando la calidad de vida de las 
personas habitantes de la región

Gestionar la entrega de unidades 
productivas de cítricos a los 
pequeños y medianos productores 
de la vereda capilla baja y sistema 
de minidistritos de riego, con el 
objeto de mejorar sus cultivos y 
producción como incentivo de 
apoyo a sus ingresos y garantizar la 
asistencia alimentaria de sus 
familias

PROYECTO SOCIAL O 
INFRAESTRUCTURA

SE ESTA 
SOCIALIZANDO CON 
LA COMUNIDAD LA 

VIABILIDAD DE 
EJECUTAR PLACA 

HUELLAS O PROYECTO 
SOCIAL 



COMUNA/ 
CORRE/TO

BARRIO / 
VEREDA PROYECTO PRINCIPAL PROYECTO DE RESPALDO ESTADO OBSERVACIÓN

CORREGIMIENTO 
2

RETIRO GRANDE 
PARTE BAJA

Dotar de equipamiento a los 
productores agropecuarios de la 
vereda retiro grande parte baja, con 
elementos de un equipo de guadaña, 
motosierra y fumigadora

Implementar un medio de trasporte 
de carga, con sistema aéreo tipo 
teleférico con una cabina que brinde 
el servicio a las familias de la vereda 
retiro grande parte baja de puntos 
como es la cola del embalse al subir al 
km 6,5 de la vía Gualilo bajo, otro 
punto del sector del km 6 en Gualilo 
bajo al sector del predio de Diomar 
Vargas, punto por el km 5.5 al llegar al 
punto del predio de Rodolfo Torres y 
del km 5 a llegar al punto del predio 
de Elibardo Caceres. de esta manera 
se cubre a todos los habitantes de la 
vereda

PROYECTO 
SOCIAL O 
INFRAESTRUCT
URA

SE PRESENTA OPCIÓN 
DE PROYECTO SOCIAL 

DIFERENTE A LOS 
PRESENTADOS.



COMUNA/ 
CORRE/TO

BARRIO / 
VEREDA PROYECTO PRINCIPAL PROYECTO DE RESPALDO ESTADO OBSERVACIÓN

CORREGIMIENTO 
2

BOLARQUI BAJO

Desarrollar gestión para llevar a cabo 
la ejecución de un proyecto avícola 
orientado en gallina ponedora, para 
entregar unidades productivas a 
familias de la vereda bolarqui bajo en 
apoyo de su propio ingreso hacia la 
generación del fortalecimiento en la 
asistencia alimentaria de sus núcleos 
familiares, de esta manera

Ejecutar proyecto de placa huella, 
específicamente en los sectores de la 
curva en la finca vega la palma hasta la 
curva de la entrada a la finca agua 
blanca, también en la pendiente 
frente a la vivienda del señor 
Robinson Iván Jaimes Jurado, en 
mitigación al estado crítico de esos 
dos sectores

PROYECTO 
SOCIAL

SE ESTA 
SOCIALIZANDO CON 
LA COMUNIDAD LA 

VIABILIDAD DE 
EJECUTAR PLACA 

HUELLAS O PROYECTO 
SOCIAL 



COMUNA/ 
CORRE/TO BARRIO / VEREDA PROYECTO PRINCIPAL PROYECTO DE RESPALDO ESTADO OBSERVACIÓN

CORREGIMIENTO  
3

PEDREGAL BAJO - SECTOR 
PORVENIR

Pavimentación de la vía principal 
desde la ferretería hacia la 
entrada principal

Pavimentación desde la capilla al 
puente NO VIABLE 1P-2P

COMUNIDAD 
PRESENTÓ 

PROYECTO SOCIAL 
ESTA EN REVISIÓN 

JURÍDICA

SANTABARBARA - SECTOR 
ANTENA

Acondicionamiento y 
pavimentación de la vía Udes, 
San Joaquin y antena Rcn
(tramos críticos)

Construcción de canaletas, 
recolectores de aguas lluvias, 
vías y peatonales

VIABLE 1P 
PARCIALMENTE 
ESTA EN DRMI 
UNOS TRAMOS

PENDIENTE 
REALIZAR VISITA 

NUEVA DE 
PLANEACIÓN



GRUPO DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS

VIGENCIA 2020

COMUNA BARRIO PROYECTO PRESUPUESTO ASIGNADO OBSERVACIONES

COMUNA 10 Provenza Mejoramiento de andenes $ 152.197.462,00 Falta incluir para ejecutar

COMUNA 5 Campo Hermoso Mejoramiento de andenes $ 152.197.462,00 Falta incluir para ejecutar

TOTAL OTRAS VIGENCIAS $ 304.394.924,00

PROYECTOS PRESUPUESTOS PATICIPATIVOS  PENDIENTES EJECUTAR



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS- ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS

VIGENCIA 2021

COMUNA BARRIO PROYECTO
PRESUPUESTO 

ASIGNADO
OBSERVACIONES

COMUNA 3

Chapinero Mejoramiento de andenes $ 253.808.244
Falta incluir para 

ejecutar

Mutualidad Mejoramiento de andenes $ 253.808.244
Falta incluir para 

ejecutar

Modelo Mejoramiento de andenes $ 253.808.244
Falta incluir para 

ejecutar

COMUNA 5 Primero de Mayo Mejoramiento de andenes $ 253.808.244
Falta incluir para 

ejecutar

COMUNA 9 La Pedregosa Mejoramiento de andenes $ 253.808.244
Falta incluir para 

ejecutar

COMUNA 11
Conquistadores Mejoramiento de andenes $ 253.808.244

Falta incluir para 
ejecutar

Granjas Julio Rincon Mejoramiento de andenes $ 253.808.244
Falta incluir para 

ejecutar

COMUNA 16
Tejar Mejoramiento de andenes $ 253.808.244

Falta incluir para 
ejecutar

Balcon del Lago Mejoramiento de andenes y pasamanos $ 253.808.244
Falta incluir para 

ejecutar

TOTAL DE PROYECTOS POR INCLUIR /2021 =9 $ 2.284.274.196



VIGENCIA 2022

COMUNA BARRIO PROYECTO PRESUPUESTO ASIGNADO OBSERVACIONES

COMUNA 1
Colorados Mejoramiento de andenes $ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

Paisajes del Norte Mejoramiento de andenes $ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

COMUNA 2

Villa Helena 1
Mejoramiento de escaleras y pasamanos

$ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

Transición
Mejoramiento de escaleras y andenes

$ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

Transición 5
Mejoramiento de escaleras y andenes

$ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

COMUNA 3 San Francisco Mejoramiento de andenes $ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

COMUNA 4
23 de Junio Mejoramiento de andenes $ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

12 de Octubre Mejoramiento de andenes $ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

COMUNA 6
La Victoria Mejoramiento de andenes $ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

Ricaurte Mejoramiento de andenes $ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar



COMUNA 7

Ciudad Bolivar Mejoramiento de andenes $ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

Sector Plaza San 
Marcos

Mejoramiento de andenes $ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

Naranjos Mejoramiento de andenes $ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

COMUNA 8 San Gerardo Mejoramiento de andenes $ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

COMUNA 9
San Martín

Mejoramiento de andenes y 
pasamanos

$ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

Asturias II Mejoramiento de andenes $ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

COMUNA 10 Viveros de Provenza Mejoramiento de andenes $ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

COMUNA 11

Malpaso Mejoramiento de andenes $ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

Delicias Altas Mejoramiento de andenes $ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

Villa Flor Mejoramiento de andenes $ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

Ciudad Venecia Mejoramiento de andenes $ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar



COMUNA 12

Conucos Mejoramiento de andenes $ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

Bolarquí Mejoramiento de andenes $ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

Antiguo Campestre Mejoramiento de andenes $ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

COMUNA 13

Los Pinos Mejoramiento de andenes $ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

Quintadania Mejoramiento de andenes $ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

Los Tejaditos Mejoramiento de andenes $ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

COMUNA 15 García Rovira Mejoramiento de andenes $ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

COMUNA 17
Estoraques 1 Mejoramiento de andenes $ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

Estoraques 2 Mejoramiento de andenes $ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

TOTAL DE PROYECTOS POR INCLUIR / 2022= 29 $ 7.942.575.825



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS- MALLA VIAL

VIGENCIA 2019

COMUNA BARRIO PROYECTO PRESUPUESTO 
ASIGNADO

OBSERVACIONES

COMUNA 1 Villa Alegría 1 Mejoramiento malla vial $ 196.726.003 Falta incluir para ejecutar



VIGENCIA 2021

COMUNA BARRIO PROYECTO PRESUPUESTO 
ASIGNADO

OBSERVACIONES

COMUNA 3 El Cinal Mejoramiento de la malla vial $ 253.808.244 Falta incluir

COMUNA 5 Villas del Romero Mejoramiento de la malla vial $ 253.808.244 Falta incluir

COMUNA 10 Cristal Alto Construcción malla vial $ 253.808.244 Falta incluir

TOTAL $ 761.424.732



VIGENCIA 2022

COMUNA BARRIO PROYECTO PRESUPUESTO 
ASIGNADO

OBSERVACIONES

COMUNA 1 María Paz Construcción malla vial $ 273.881.925 Falta incluir

COMUNA 10 Cristal bajo Construcción malla vial $ 273.881.925 Falta incluir

COMUNA 13
Antonia santos centro Mejoramiento malla vial $ 273.881.925 Falta incluir

Alpes Mejoramiento malla vial $ 273.881.925 Falta incluir

COMUNA 14

Buenos Aires Mejoramiento malla vial $ 273.881.925 Falta incluir

El Diviso Mejoramiento malla vial $ 273.881.925 Falta incluir

Vegas de Morrorrico Mejoramiento malla vial $ 273.881.925 Falta incluir

TOTAL POR EJECUTAR $ 1.917.173.475



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS                                                            
PENDIENTES POR EJECUTAR- GRUPO TALLER DE ARQUITECTURA

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
PARQUES, JUEGOS INFANTILES, PLAZOLETAS, ESCENARIOS DEPORTIVOS

COMUNA / 
CORREGIMIENTO

BARRIO / VEREDA PROYECTO PRESUPUESTO OBSERVACIONES

VIGENCIA 2018

COMUNA 15 Centro
Mejoramiento de Espacio 
Publico

$ 360.000.000,00 Falta incluir para ejecutar



VIGENCIA 2021

COMUNA 1 Olas Bajas Mejoramiento de parque $ 253.808.244 Falta incluir para ejecutar

COMUNA 2 Los Angeles Construcción juegos infantiles $ 253.808.244 Falta incluir para ejecutar

COMUNA 4 Don Bosco
Mejoramiento de cerramiento 
escenario deportivo

$ 253.808.244 Falta incluir para ejecutar

COMUNA 5 Rincon de la Paz
Mejoramiento de salón 
Comunal

$ 253.808.244 Falta incluir para ejecutar



COMUNA 6

La Salle Mejoramiento de kiosko $ 253.808.244 Falta incluir para ejecutar

Candiles
Mejoramiento escenario 
deportivo

$ 253.808.244 Falta incluir para ejecutar

COMUNA 7 Centauros
Mejoramiento de parque y 
juegos infantiles

$ 253.808.244 Falta incluir para ejecutar

COMUNA 8 Canelos Mejoramiento de plazoleta $ 253.808.244 Falta incluir para ejecutar

COMUNA 9 Nueva Granada
Mejoramiento de juegos 
infantiles

$ 253.808.244 Falta incluir para ejecutar

TOTAL POR EJECUTAR $ 2.284.274.196



VIGENCIA 2022

COMUNA / 
CORREGIMIENTO

BARRIO / VEREDA PROYECTO PRESUPUESTO OBSERVACIONES

COMUNA 1
Claveriano

Diseño y construcción de 
cubierta para el patio 
central de la institución 
educativa Claveriano

$ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

Miradores del Kennedy
Mejoramiento del Kiosco

$ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

COMUNA 3 Universidad
Remodelación del parque 
caballo de bolívar e 
instalación de juegos 
infantiles y adulto mayor

$ 273.881.925 Falta incluir para ejecutar

CORREGIMIENTO 1

Vereda Vijagual

Las tres veredas 
priorizadas escogieron la 
construcción de un salón 
múltiple 

$ 821.645.775 Falta incluir para ejecutarVereda Santa Rita

Vereda San Pedro Bajo

TOTAL POR EJECUTAR
$ 1.643.291.550




