



ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
 PLAN DE ACCIÓN - OFICINA DE SISTEMAS



| AÑO | FECHA CORTE | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|---|-----------------|------|-------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------|---|
| LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) | | INDICADORES | | | | AVANCE | | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos) | | | | | | |
| | | | Fecha Inicial | Fecha Terminación | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | LOGRO | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | CIUDADANÍA EMPODERADA Y DEBATE PÚBLICO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de secciones implementadas y mantenidas en la página web institucional para informar sobre los debates, las relaciones y los acuerdos con el Concejo e interactuar con la ciudadanía. | 1 | 0 | 0,3 | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| | | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de secciones implementadas y mantenidas en la página web institucional para que la ciudadanía pueda compartir textos, imágenes, audios y videos sobre condiciones y problemas de la ciudad o propuestas de política. | 1 | 0 | 0,5 | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| | | INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS DE BASE FORTALECIDAS E INCLUYENTES | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de plataformas de interacción, registro de información y visibilización en línea implementadas y mantenidas para Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales y comités de desarrollo y control social. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| | | RENDICIÓN DE CUENTAS PERMANENTE INTERACTIVA | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de secciones mantenidas en línea y actualizada sobre los planes anti-corrupción y su cumplimiento. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de secciones implementadas y mantenidas en línea y actualizada de los planes de compras y adquisiciones y su ejecución. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de secciones mantenidas en línea y actualizada sobre el Plan de Desarrollo y su ejecución. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de secciones implementadas y mantenidas en línea y actualizada para que la ciudadanía pueda seguir la ejecución y los costos de las obras de infraestructura. | 1 | 0 | 0 | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de secciones implementadas y mantenidas en línea y actualizada sobre los contratos de prestación de servicios celebrados por la Administración Central. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de secciones implementadas y mantenidas en línea y actualizada sobre la ejecución de los proyectos estratégicos. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de secciones implementadas y mantenidas en línea y actualizada sobre los gastos de funcionamiento de la Administración Central. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | GOBIERNO TRANSPARENTE | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de secciones implementadas y mantenidas en línea y actualizada dentro de la página web institucional para consultar todos los procesos de contratación pública. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de secciones mantenidas en línea dentro de la página web institucional con información actualizada sobre decretos y resolución de la Administración así como de proyectos de acuerdo y acuerdos municipales. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

| SISTEMAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|------------|------------|--|--------|-------|--------|------|------|---------|---|---|---|---|---|
| | | GOBIERNO COMPRESIBLE Y ACCESIBLE | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Porcentaje de información publicados y mantenidos en línea sobre la estructura orgánica, las funciones y los deberes de las dependencias así como los medios de contacto y/o servicios de estas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de directorios de servidores públicos publicados y mantenidos en línea. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de directorios de manuales de funciones de la Administración Central publicados y mantenidos en línea. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Porcentaje de avance en la formulación e implementación del plan de adquisición de equipos tecnológicos. | 100% | 0% | 50% | 100% | - | 2210289 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| GOBIERNO MUNICIPAL EN LÍNEA | CIUDAD MODELO EN GOBIERNO EN LÍNEA | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Porcentaje de avance de la implementación del componente TIC servicios. | 100% | 30% | 31% | 100% | 100% | 2210289 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Porcentaje de avance de la implementación del componente TIC gobierno abierto. | 100% | 30% | 29% | 100% | 97% | 2210289 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Porcentaje de avance de la implementación del componente TIC gestión. | 100% | 30% | 37% | 100% | 100% | 2210289 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Porcentaje de avance de la implementación del componente seguridad de la información y protección de datos. | 100% | 30% | 30% | 100% | 100% | 2210289 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | VIVE DIGITAL PARA LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de puntos VIVE DIGITAL adecuados y mantenidos en funcionamiento. | 8 | 8 | 8 | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de VIVE LABS mantenidos en funcionamiento. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de ciudadanos capacitados en los puntos VIVE DIGITAL y VIVE LAB. | 5.000 | 250 | 702 | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de ciudadanos atendidos en los puntos VIVE DIGITAL y VIVE LAB. | 30.000 | 3.750 | 29.973 | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | GESTIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de sistemas de información creados y/o documentados pertenecientes al Core de la Alcaldía. | 4 | 0 | 0 | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Porcentaje de avance en la implementación del ambiente de desarrollo y prueba para los sistemas de información de la Alcaldía. | 100% | 0% | 0% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | TECNOLOGÍA PARA LA INTERACCIÓN CIUDADANA | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de grupos de contenidos de información pública en el portal web mantenidos. | 10 | 10 | 10 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de planes de implementación de Gobierno en Línea formulados e implementados de los institutos descentralizados y las Instituciones Educativas Oficiales. | 2 | 0 | 0 | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de portales web rediseñadas. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | RURALIDAD CON EQUIDAD | NUESTRO PROYECTO AGROPECUARIO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de plataformas tecnológicas implementadas para la comercialización. | 1 | 0 | 0 | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de paquetes tecnológicos de agroindustria adquiridos para optimizar cadenas productivas. | 1 | 0 | 0 | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de corregimientos con infraestructura necesaria instalada para llevar conectividad (internet) a la zona rural. | 3 | 0 | 0 | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de redes de plataforma de carpooling (carro compartido) implementados y mantenidos. | 1 | 0 | 0 | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| | | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de soluciones Big Data, Open Data y/o ciudades inteligentes diseñadas e implementadas. | 4 | 0 | 0 | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |

| | | SISTEMAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|------------|------------|--|----|---|---|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | INFRAESTRUCTURA A TECNOLÓGICA | BUCARAMANGA CIUDAD INTELIGENTE QUE APRENDE | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de modelos de teletrabajo desarrollados para la Alcaldía y/o para los Institutos Descentralizados. | 1 | 0 | 0 | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | |
| | | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de modelos de seguridad ciudadana desarrolladas en pro de áreas libres de delincuencia. | 1 | 0 | 0 | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| | | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de estrategias de herramientas de Telemedicina y Teleconsulta en el ISABU implementadas y mantenidas. | 1 | 0 | 0 | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de zonas urbanas Wi-Fi habilitadas. | 50 | 0 | 0 | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Número de políticas nacionales implementadas sobre el sistema de ciudades. | 1 | 0 | 0 | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | | | | | | | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | - | | | |