

DIAGNÓSTICO SPI

Vigencia: 2023

Periodo: 6 - Junio

de julio 2023 27

Entidad Territorial: SANTANDER -
BUCARAMANGA

Entidad: BUCARAMANGA -
BUCARAMANGA

Estado Proyecto: Todos

Financiación: Todos

Tipo Presupuesto: Vigencia

Entidad Territorial: SANTANDER -
BUCARAMANGA

Entidad: BUCARAMANGA

Consolidado diagnóstico de información registrada en el SPI

Indicador	Nombre	Sector	Entidad
0	Número de Proyectos	265	265
1	Proyectos Sin Usuarios Responsable Seguimiento asignado	2	2
2	Proyectos Sin Imagen representativa del proyecto cargada	33	33
3	Proyectos Sin Resumen Ejecutivo cargado	107	107
4	Proyectos Sin Indicador de Producto ni de Gestión	0	0
5	Proyectos Sin Indicador Producto	0	0
6	Proyectos Sin Indicador Gestión	5	5
7	Proyectos Sin Actividades	0	0
8	Proyectos donde la Meta Total del Indicador de Producto es menor a la Meta de la Vigencia	0	0
9	Proyectos donde el Avance (Vigencia y Rezago) del Indicador de Producto es Mayor a la Meta Total	3	3
10	Proyectos donde el Avance del Indicador (de Producto o de Gestión) es Menor al 1 Porcentaje	157	157
11	Proyectos donde el Avance del Indicador (de Producto o de Gestión) es Mayor al 100 Porcentaje	0	0
12	Proyectos donde la Meta Rezago del Indicador de Producto es Mayor a 0	1	1
13	Proyectos donde la Meta Rezago de Producto es Mayor a 0, Avance Rezago es 0 y cuenta con Reservas Presupuestales	0	0
14	Proyectos donde la Meta Rezago de Producto es Mayor a 0 y no cuenta con Reservas Presupuestales para la vigencia actual	1	1
15	Proyectos Sin Programar fechas en la Actividad	0	0
16	Proyectos Sin marcar al menos una actividad como ruta crítica	4	4
17	% Ejecutado (Obligación / Apropriación Vigente)	29.37	29.37

DIAGNÓSTICO SPI

Vigencia: 2023

Periodo: 6 - Junio

de julio 2023 27

Entidad Territorial: SANTANDER -
BUCARAMANGA

Entidad: BUCARAMANGA -
BUCARAMANGA

Estado Proyecto: Todos

Financiación: Todos

Tipo Presupuesto: Vigencia

Entidad Territorial: SANTANDER -
BUCARAMANGA

Entidad: BUCARAMANGA

Consolidado diagnóstico de información registrada en el SPI

Indicador	Nombre	Sector	Entidad
25	Proyectos donde la suma de lo obligado de actividades es diferente al obligado del SIIF	141	141
18	% de Apropriación Vigente Regionalizable (del total de proyectos, que porcentaje se debe regionalizar)	0.00	0.00
19	% de Apropriación Vigente No regionalizable (Proporción no regionalizable de los proyectos que se deben regionalizar, con base en el valor obtenido en el indicador 18)	0.00	0.00
20	% de Apropriación Vigente Por Regionalizar (Proporción pendiente de regionalizar de los proyectos que se deben regionalizar, con base en el valor obtenido en el indicador 18)	0.00	0.00
21	% de Apropriación Vigente Regionalizada (Proporción que se regionaliza en los departamentos, de los proyectos que se deben regionalizar, con base en el valor obtenido en el indicador 18)	0.00	0.00
22	% de Avance Físico del Producto (% de Avance Indicadores de Producto ponderados con la Apropriación Vigente)	42.39	42.39
23	% de Avance Gestión (% de Avance Indicadores de Gestión ponderados con la Apropriación Vigente)	38.77	38.77
24	% de Completitud (Estado Completo en Información Básica, Producto, Actividad, Gestión y Presupuestal)	76.60	76.60