



Alcaldía de Bucaramanga

## ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 1 de 8

No. 6 DEL 2023

### ACTA COMITÉ TECNICO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA”

En Bucaramanga, siendo las 2:02 p.m. del día 11 del mes de Octubre del año 2023 se realizó reunión Virtual , previa convocatoria realizada por Martha Cecilia Osorio López, Secretaria de Planeación , se reunieron: Martha Cecilia Osorio López, Secretaria de Planeación, Cesar Augusto Ortiz Ascencio, Orientador del Ejercicio de presupuestos participativos, Adrián Ignacio González, Delegado del Señor Alcalde, Nathalie Quintero Suarez, Mauricio Rincón, Ana Gregoria Medina, Edwin Romero Viviescas, en representación de las Juntas Administradoras Locales (JAL) del área urbana y rural de Bucaramanga, en calidad de miembros del **“Comité Técnico de Presupuestos Participativos de la Administración Central de Bucaramanga**, con el fin de deliberar los puntos señalados en el siguiente Orden del Día:

1. Llamado a lista y Verificación de Quórum.
2. Aprobación acta anterior.
3. Informe de ejecución de acuerdos sociales - IMEBU.
4. Informe de seguimiento proyectos de infraestructura-Barrios y veredas - Secretaría de Infraestructura.
5. Informe de seguimiento proyectos de infraestructura – Acuerdos Escolares – Secretaría de Infraestructura.
6. Presentación y aprobación de Acuerdos De Barrios y Veredas vigencia 2023
7. Presentación y aprobación de Acuerdos Escolares vigencia 2023
8. Otros.

#### DESARROLLO ORDEN DEL DIA

##### 1. Llamado a lista y verificación del Quórum.

Se llama a Lista a los miembros del Comité al cual respondieron los relacionados a continuación:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Martha Cecilia Osorio López	Secretaria de Planeación	Alcaldía de Bucaramanga
Adrián Ignacio González	Delegado Del Alcalde	Alcaldía de Bucaramanga
Cesar Augusto Ortiz Ascencio	Orientador Ejercicio Presupuestos Participativos	Alcaldía De Bucaramanga
Nathalie Quintero Suarez	Representante Edil	JAL
Mauricio Rincón	Representante Edil	JAL
Ana Gregoria Medina	Representante Edil	JAL
Edwin Romero Viviescas	Representante Edil	JAL



## ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 2 de 8

Se relaciona a continuación lista de invitados:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Anderson Contreras	Secretaría de Infraestructura	Alcaldía de Bucaramanga
Elkin Arley Calderón	Secretaría De Educación	Alcaldía de Bucaramanga
Armando Martínez	Veedor	Representante Veedurías
María Hani Martínez	Secretaría de Planeación	Alcaldía de Bucaramanga
Elberto José Palomino	Secretaría de Planeación	Alcaldía de Bucaramanga
Alejandro Rey Nuncira	Secretaría de Planeación	Alcaldía de Bucaramanga

Después del llamado a lista, se establece que hay quórum, se somete a aprobación el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

### 2. Aprobación del acta anterior

El señor Cesar Augusto Ortiz Ascencio, orientador del Ejercicio de Presupuestos Participativos, informa que el acta fue enviada a todos los miembros del comité vía correo electrónico.

**Se Somete a aprobación el acta la cual es aprobada por unanimidad.**

### 3. Informe de ejecución de acuerdos sociales - IMEBU.

El orientador del ejercicio de presupuestos participativos, señor **Cesar Augusto Ortiz Ascencio**, informa que se van a realizar cuatro (4) proyectos en las veredas relacionadas a continuación:

#### ASENTAMIENTO CUYANITA COMUNA 4

Se capacitarán Treinta (30) personas en belleza integral y Treinta (30) personas en mecánica diésel, aclara, que en dado caso que existan dineros sobrantes, estos retornarán al ejercicio de presupuestos participativos.

#### VEREDA SANTOS BAJOS CORREGIMIENTO 2

Se capacitarán Veinte (20) personas en belleza y Setenta y cuatro (74) personas en conducción.

#### VEREDA CHITOTA CORREGIMIENTO 2

Se capacitarán Treinta y una (31) personas en conducción.

#### VEREDA GUALILO BAJO CORREGIMIENTO 3

Se capacitarán Veinticinco (25) personas en formación en economía circular en cacao y otros productos con fortalecimiento en ruta turística.

Respecto de los Cuatro (4) proyectos, se informa que el presupuesto asignado para cada uno es de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS MCTE (\$253.808.244.43).**



Alcaldía de  
Bucaramanga

## ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 3 de 8

#### 4. Informe de seguimiento proyectos de Infraestructura – Barrios y Veredas – Secretaría de Infraestructura.

El orientador del ejercicio de presupuestos participativos, proyecta informe presentado por la Secretaría de Infraestructura al mes de Agosto del 2023 y de acuerdo al estado en que se encuentran, se hacen las siguientes precisiones:

##### PROYECTOS POR ADICIONAR

Se encuentran Sesenta y tres (63) proyectos de vigencias del 2022 y anteriores, a los cuales se le asignaron los recursos a cada una de las secretarías por la suma de DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE (19.543.060.329,20), proyectos que serán registrados en el Banco de Proyectos, excepto tres (3) proyectos que se encuentran en las oficinas del Departamento Administrativo del Espacio Público (DADEP) para la revisión de la titularidad de los predios y que corresponden a los Barrios La Fortuna, Betania 9 y Campestre Norte por un valor total de SETECIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE (\$704.347.491.00).

##### PROYECTOS EN EJECUCION

Se encuentran Setenta y tres (73) proyectos por la suma de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS MCTE (\$25.899.167.780,26).

##### PROYECTOS EJECUTADOS

Se informa que en la administración CARDENAS REY, se han ejecutado 59 proyectos por la suma de DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON NUEVE CENTAVOS MCTE (\$16.213.514.394,09)

El señor **Cesar Augusto Ortiz Ascencio**, comenta que de acuerdo con el compromiso adquirido con la oficina de **Control Interno De Gestión**, se creó la matriz de documentación técnica **PP-30-08-2023**, con el fin de establecer para cada proyecto la documentación necesaria, para lo cual se realizó mesa de trabajo con la Secretaría De Infraestructura en la que se estableció qué documentación hacía falta en los proyectos pendientes de ejecutar, y así, poder seguir con la ejecución de los mismos.

A continuación, se presenta el informe de ejecución de las siguientes vigencias:

##### Vigencia 2019

Se informa a los asistentes los valores asignados por comuna y se aclara que la Secretaría de Infraestructura en varios proyectos, apporto recursos propios para terminar las obras y así poder realizar el respectivo cierre financiero.

En esta vigencia se presentó una sobre ejecución de recursos por la suma de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE (\$3.970.064.198,95).

##### Vigencia 2020

Se informa que en la presente vigencia hubo una sobre ejecución en los proyectos por la suma de QUINCE MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MCTE (\$15.517.977.694,72)

##### Vigencia 2021

El orientador del ejercicio de presupuestos participativos, informa, que existen varios proyectos que NO se han podido ejecutar, especialmente en lo que respecta a ANDENES, puesto que no se logró adelantar la licitación que involucraba proyectos de la vigencia 2022 y anteriores, aspecto por el cual se dejaron de ejecutar proyectos por la suma de OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS MCTA (\$8.990.873.316,31).



Alcaldía de  
Bucaramanga

## ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 4 de 8

### Vigencia 2022

Se informa que, para esta vigencia, solo se ha podido realizar la ejecución de Nueve (9) proyectos y se dejaron de ejecutar proyectos por la suma de ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE (\$11.844.296.364.50).

Se anexan los respectivos informes.

A continuación, se presenta informe con las respectivas aclaraciones de los proyectos pendientes por ejecutar en las diferentes comunas de la ciudad:

### ANDENES

Vigencia 2020 \$388.059.899,00

Vigencia 2021 \$2.284.274.196,00

Vigencia 2022 \$8.216.457.750,00

En resumen hace falta por ejecutar proyectos por la suma de DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS MCTE, (\$10.805.126.870,00)

### MALLA VIAL

Vigencia 2018 \$101.464.975,00

Vigencia 2020 \$360.000.000,00

Vigencia 2021 \$4.259.743.229,00

El señor **Cesar Augusto Ortiz Ascencio**, orientador del ejercicio de presupuestos participativos, informa al comité qué en reunión anterior, se autorizó para la vigencia 2021, adición presupuestal, pero que lastimosamente los documentos entregados por parte de la Secretaría de Infraestructura a la secretaría de Planeación, no estaban actualizados a las normas vigentes de parques, para lo cual hubo que realizar un nuevo diseño, hecho que no permitió por tiempos adelantar la licitación este año, quedando pendientes en el Banco de Proyectos para ser ejecutados en la vigencia 2024, igualmente informa que los recursos ya fueron asignados.

Vigencia 2022 \$1.917.173.475,00

Valor correspondiente a proyectos que se ejecutarán en el año 2024.

### PLACA HUELLA

Vigencia 2022 \$1.095.527.700,00

Estos recursos corresponden a 4 proyectos de las veredas de los corregimientos 1 y 2 del municipio de Bucaramanga.

Se otorga la palabra a la Ingeniera **María Hani Martínez**, integrante del grupo de apoyo del ejercicio de presupuestos participativos, quien informa que a los 4 proyectos, ya se le hicieron las visitas, se emitieron los respectivos conceptos, que los proyectos pertenecientes a la vereda Santa Bárbara Y Gualilo Bajo se incluyeron en el paquete que se está ejecutando actualmente y que los proyectos de la vereda Capilla Baja y Bolarqui Bajo se incluirán en los proyectos de la vigencia 2023, que se ejecutarán en el año 2024.

Una vez terminada la intervención de la Ingeniera **María Hani Martínez**, el señor **Cesar Augusto Ortiz Ascencio**, presenta a los integrantes del comité los proyectos en Ejecución correspondientes a las vigencias 2019, 2020 y 2021.

Se anexa informe.



Alcaldía de  
Bucaramanga

## ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 5 de 8

### PROYECTOS EN REVISION MALLA VIAL

Se presenta el informe correspondiente a las vigencias 2021 y 2022, se otorga la palabra a la ingeniera **María Hani Martínez**, quien comenta que en el Barrio La Aurora, se realizó reunión a la cual asistió el contratista de la obra, el interventor y personal del EMPAS, que los Ingenieros del EMPAS, manifestaron que las redes de alcantarillado ubicadas en la calle 31 entre carreras 28 y 29 donde se solicitó el proyecto, se encuentran obsoletas, motivo por el cual se propone hacer Re parcheo aplicando una capa de asfalto, lo cual garantizará un buen terminado en la obra.

Respecto a la vigencia 2022, el orientador del ejercicio de presupuestos participativos, **Cesar Augusto Ortiz Ascencio**, informa que en reunión realizada con el Ingeniero **Julio Peña**, supervisor de malla vial, se le informó que lo más probable es que no se puedan ejecutar los proyectos de los Barrios Comuneros y Antonia Santos, puesto que al momento de pasar la maquinaria, las redes de alcantarillado pueden colapsar al levantar la base asfáltica. (Proyectos que se encuentran incluidos en contrato 405 del 2022).

El Arquitecto **Anderson Contreras**, de la secretaría de Infraestructura, aclara que las áreas en mención no se pueden intervenir porque no se puede hacer un mejoramiento de la capa asfáltica, sino, que por el contrario se tendría que remover todo, caso contrario a la recomendación hecha para el **Barrio la Aurora**.

### PROYECTOS EN EJECUCION MALLA VIAL

Se informa que actualmente en ejecución se encuentran en ejecución, dos contratos, el número **405 del 2022 otorgado al CONSORCIO AM**, en este contrato se incluyeron proyectos de las vigencias 2019, 2020 y 2021, que se van a asignar los recursos para **los Barrios Altos del Progreso, La Aurora y Venado De Oro**, con el fin de poder terminar los proyectos y darles cierre financiero.

El señor **Cesar Augusto Ortiz Ascencio**, solicita al comité autorización para adicionar recursos por la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE (\$69.800.892.00), para terminar el proyecto del Barrio Villa Alegría de la comuna uno (1), vigencia 2019 y así poder realizar el cierre financiero.

**Aprobado por unanimidad.**

Se anexa informe

### POYECTOS ANDENES EN REVISION

#### Vigencia 2021

Se informa que el **Barrio san Luis**, solicita el cambio de dirección del sitio de ejecución del proyecto principal, debido a que en el momento de dar inicio a la obra en el sitio sugerido, la comunidad se apropió de los antejardines, construyendo parqueaderos.

El señor **Cesar Augusto Ortiz Ascencio**, comenta, que el Ingeniero Bayona de la Secretaría de Infraestructura, pensó en colocar Bolardos para evitar el ingreso de vehículos en el sector en mención, pero, la comunidad se opuso a la realización de esta obra.

De acuerdo con los inconvenientes presentados, se solicita al comité, se vote autorización para ejecutar el proyecto en nuevos puntos de intervención, los cuales fueron sugeridos por la comunidad.

La Secretaria de Planeación, **Martha Cecilia Osorio López**, pregunta ¿Se hizo la revisión de la normatividad del POT, con el fin de evitar futuras dificultades?

El señor **Cesar Augusto Ortiz Ascencio**, responde, que efectivamente se hizo la solicitud de los perfiles viales y la revisión del POT.

**La solicitud del cambio del proyecto para nuevos puntos es Aprobada por unanimidad.**

Se informa que el **Barrio El Prado**, solicita se adicione una nueva cuadra de andenes al proyecto inicial, el cual se encuentra en ejecución.

El orientador del ejercicio de presupuestos participativos, solicita se vote la autorización para incluir una cuadra más dentro del contrato 417 del 2022, recursos que se encuentran disponibles.

**Aprobado por unanimidad**



Alcaldía de  
Bucaramanga

## ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 6 de 8

### 5. Informe de seguimiento de proyectos de Infraestructura – Acuerdos Escolares – Secretaría De Infraestructura.

El señor **Cesar Augusto Ortiz Ascencio**, informa que hay 23 proyectos de infraestructura, actualmente se está adelantando el proceso de selección del contratista, según **licitación pública SI-LP-006-2023**, adelantada por la unidad ejecutora, Secretaría de Infraestructura.

Se informa que los recursos asignados son **DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE** (\$2.685.932.739.00)

### 6. Presentación y aprobación de Acuerdos De Barrios y Veredas Vigencia 2023.

El orientador del ejercicio de presupuestos participativos, presenta cuadro de los acuerdos de comuna y corregimientos, con sus respectivos proyectos principales y proyectos respaldo, en el cual se suministra la información pertinente al presupuesto proyectado para el ejercicio de presupuestos participativos vigencia 2023, por la suma de **VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE** (\$21.371.376.667.00), para distribuir entre los 65 proyectos, aprobados por el comité técnico de presupuestos participativos.

Una vez realizada la presentación y dando las explicaciones del caso, el señor **Cesar Augusto Ortiz Ascencio**, solicita al Comité, autorización para realizar las visitas técnicas de los proyectos principal o de respaldo, de la vigencia 2023.

Se anexa Informe.

**Aprobado por unanimidad**

### 7. Presentación y aprobación de Acuerdos Escolares Vigencia 2023.

Se otorga la palabra al Ingeniero **Elkin Arley Calderón**, en representación de la Secretaría de Educación, quien realiza el siguiente informe correspondiente a los proyectos de Dotación Tecnológica.

#### ACUERDOS ESCOLARES 2020

Informa, que se realizó el traslado de recursos a las Instituciones Educativas, según resoluciones 2509 y 2510 del 28 de octubre del 2021, se incluyeron las Instituciones Educativas **NORNAL SUPERIOR, ORIENTE MIRAFLOREZ Y COTE URIBE** del 2019, se trasladaron recursos a 15 Instituciones Educativas, por medio del contrato 066 del 2021 y se entregaron 960 equipos de cómputo a 17 Instituciones Educativas.

Se informa, que se hizo entrega de gran variedad de equipos, como la instalación de video proyectores, equipos de multimedia, cámaras de seguridad e instalación de cableado, entre otros.

El Ingeniero **Elkin Calderón**, igualmente informa que hay tres colegios que han tenido inconvenientes:

#### **Nacional De Comercio**

Presenta atraso, por cambio de objeto contractual, se encuentra en proceso de adjudicación.

#### **Gustavo Cote Uribe**

Presenta atraso, por prioridad en cambio de cubierta, actualmente se encuentra en proceso de adjudicación.

#### **Gabriela Mistral**

El contratista no respondió con la entrega, debido a que solo hay un proveedor en Colombia, actualmente se encuentra en proceso de liquidación, en cero del contrato.

Se Anexa Informe



Alcaldía de  
Bucaramanga

## ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 7 de 8

### ACUERDOS ESCOLARES 2021

Se informa que se presentaron 17 proyectos, según resoluciones 3960 y 3961 del 7 de Diciembre del 2022, se realizó la transferencia de recursos por la suma de **UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$1.404.821.786,00)**, a las 17 Instituciones Educativas beneficiadas.

Actualmente se encuentran en etapa precontractual 4 proyectos, debido que, hasta la semana anterior, se recibió la información.

Se anexa cuadro.

### ACUERDOS ESCOLARES 2022

Se informa que se presentaron 17 proyectos de Dotación Tecnológica, según resoluciones 2363 y 2364 del 19 de Septiembre del 2023, se realizó la transferencia de recursos por la suma de **UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE (\$1.399.472.591,00)**, a las 17 Instituciones Educativas Beneficiadas.

El ingeniero Elkin Calderón, aclara, que las resoluciones son recientes, por lo tanto, todas las Instituciones Educativas se encuentran en proceso de verificación de recursos y de publicación.

Adicionalmente se informa, que los 46 proyectos presentados en esta vigencia, ya tienen completos los procesos de viabilidad, formulación, expedición de resolución, y que actualmente, se encuentran en etapa de ejecución del contrato.

### ACUERDOS ESCOLARES 2023

Se informa que los proyectos ya se presentaron a través de la plataforma, y se tiene un estimado de 17 proyectos de tecnología por la suma de **DOS MIL SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CINCO PESOS MCTE (\$2.077.470.005,00)**, estos proyectos se están viabilizando con los rectores de cada Institución Educativa.

### ACUERDOS ESCOLARES INFRAESTRUCTURA 2023.

Se informa, que por no contar con un representante de la Secretaría de Educación, para la presentación de los acuerdos escolares de infraestructura, el orientador del ejercicio de presupuestos participativos, señor Cesar Augusto Ortiz Ascencio, leyó la información pertinente.

Se anexa información.

### 9.Otros

El señor **Cesar Augusto Ortiz Ascencio**, informa a los asistentes, que ya se tiene un nuevo reglamento del comité de presupuestos participativos, el cual ya fue aprobado y subido a la página de la Alcaldía De Bucaramanga, reglamento que se anexará a la presente acta, con el fin de darle la viabilidad jurídica.

Por otra parte, igualmente informa que se ha venido cumpliendo a cabalidad con las indicaciones dadas por la oficina de Control Interno y Gestión, respecto del cambio y perfección de algunos formatos de seguimiento, al igual que nuevos formatos para la presentación de los conceptos técnicos realizados por la Ingeniera María Hani Martínez.

De acuerdo con lo anterior, se informa que toda esta documentación se subirá a la página de la Alcaldía de Bucaramanga, que los miembros del comité, pueden solicitar la información a la oficina de presupuestos participativos.

El señor **Edwin Viviescas**, presenta inquietudes que tienen de los proyectos de los Barrios Dangond, Conquistadores, Villa Alicia y Granjas de Julio Rincón, inquietudes que son aclaradas por la Ingeniera María Hani Martínez.

El señor **Mauricio Rincón**, solicita el favor de tener en cuenta a la comunidad, presidentes de las juntas de acción comunal y ediles, cuando se estén ejecutando las obras, dado que los ingenieros contratistas a los que se les adjudica el contrato, hacen caso omiso a las sugerencias presentadas y no cumplen con las especificaciones de las obras contratadas.



# ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 8 de 8

La Secretaria de Planeación, Doctora **Martha Cecilia Osorio López**, solicita al señor orientador del ejercicio de presupuestos participativos, se llame a los encargados de ejecutar las obras, hacer seguimiento, para así poder determinar qué es lo que está pasando, puesto que los primeros que se deben tener en cuenta para la ejecución de las obras, es a la comunidad y a sus representantes.

Finalmente, el señor **Cesar Augusto Ortiz Ascencio**, informa que la presentación realizada en este comité, será anexada al acta.

## COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Convocar Séptimo comité técnico	Secretaría de Planeación	Año 2023
Envío del acta	Secretaría de Planeación	Mes de Noviembre

Agotado el orden del día, se da por terminado el Comité, siendo las 3:34 p.m. del día 11 de octubre de 2.023.

Para constancia firman los que en ésta intervinieron:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Martha Cecilia Osorio López	Secretario De Planeación	
Adrián Ignacio González Jaimes	Secretario Jurídico – Delegado del Alcalde	
Cesar Augusto Ortiz Ascencio	Orientador Ejercicio Presupuestos Participativos.	
Mauricio Rincón	Representante Edil	
Ana Gregoria Medina	Representante Edil	
Nathalie Quintero Suarez	Representante Edil	
Edwin Romero Viviescas	Representante Edil	

Proyecto: Alejandro Rey Nuncira Elberto José Palomino   
V.B. Cesar Augusto Ortiz Ascencio





Alcaldía de  
Bucaramanga

**GOBERNAR  
ES HACER**

# Presupuesto Participativo





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

## ORDEN DEL DÍA

- Llamado a lista y verificación del quorum.
- Aprobación del acta anterior.
- Informe ejecución de acuerdos sociales - IMEBU.
- Informe de seguimiento proyectos de infraestructura – Barrios y Veredas – Secretaría Infraestructura.
- Informe de seguimiento proyectos de infraestructura–Acuerdos Escolares–Secretaría Infraestructura.
- Presentación y aprobación de acuerdos de Barrios y Veredas vigencia 2023
- Presentación y aprobación de Acuerdos Escolares 2023
- Otros





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

## PROYECTOS EJECUTADOS POR EL IMEBU

PROYECTO	PROBLACIÓN	NÚMERO DE PERSONAS	PRESUPUESTO ASIGNADO
CAPACITACIONES POR GENERO HOMBRES MECANICA AUTOMOTRIZ, ESPECIALMENTE EN DIESEL, MUJERES CAPACITACIÓN EN BELEZA INTEGRAL	ASENTAMIENTO CUYANITA- COMUNA 4	30 EN BELLEZA INTEGRAL 30 EN MECANICA DIESEL	\$253,808,244,43
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN BELLEZA Y CONDUCCIÓN	VEREDA SANTOS BAJOS - CORREGIMIENTO 2	20 EN BELLEZA 74 EN CONDUCCIÓN	\$253,808,244,43
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN CONDUCCIÓN	VEREDA CHITOTA- CORREGIMIENTO 2	31 EN CONDUCCIÓN	\$253,808,244,43
FORMACIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR EN CACAO Y OTROS PRODUCTOS CON FORTALECIMIENTO EN RUTA TURISTICA	VEREDA GUALILO BAJO- CORREGIMIENTO 3	25 PERSONAS	\$253,808,244,43





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

## INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS MES AGOSTO

TABLA DE SEGUIMIENTO RESUPUESTAL		
ESTADO	VALOR	PORCENTAJE X VALOR
POR ADICIONAR	\$ 19.543.060.329,20	31,34%
EN EJECUCIÓN	\$ 25.899.167.780,26	41,53%
EJECUTADO	\$ 16.213.514.394,09	26,00%
REVISIÓN PLANEACIÓN	\$ 704.342.491,00	1,13%
	\$ 62.360.084.994,55	100,00%

Tabla 1: seguimiento presupuestal del ejercicio de presupuestos participativos

ESTADO	CANTIDAD
POR ADICIONAR	63
EN EJECUCIÓN	73
EJECUTADO	59
REVISIÓN PLANEACIÓN	3

**198**





Alcaldía de Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR ES HACER**

## Matriz documentación Técnica - PP- 30-08-2023

COMUNA / CORREGIMIENTO	BARRIO / VEREDA	OBRA SOLICITADA	ESTADO	Concepto técnico de Viabilidad	Parti vial	Certificación de titularidad del predio (certificado por el propietario)	Norma Urbana vigente, con fecha de expedición no	olicitud o certificado de intervenciones de espacio público	Botón de nomenclatura. Cuando se trate de una edificación	clasificación por Tipo Intervención
<b>VIGENCIA 2019</b>										
COMUNA 1	Vila Alegria	Mejoramiento malla vial	Pendiente ejecutar	ok - viable	PENDIENTE	NA	NA	NA	NA	Malla vial
<b>VIGENCIA 2020</b>										
COMUNA 1	Noria bajo	Mantenimiento Malla Vial	Pendiente ejecutar	ok - viable	PENDIENTE	NA	NA	NA	NA	Malla vial
COMUNA 10	Piovenza	Mejoramiento de andenes	Pendiente ejecutar	ok - viable	PENDIENTE	NA	NA	NA	NA	Espacio Público
COMUNA 11	Danagudi	Mejoramiento Andenes	Pendiente ejecutar	ok - viable	PENDIENTE	NA	NA	NA	NA	Espacio Público
<b>VIGENCIA 2021</b>										
COMUNA 1	La Fortuna	Construcción de Juegos Infantiles	EN FORMULACIÓN	ok - viable	NA	OK	NA	PENDIENTE	NA	Taller
COMUNA 2	Los Angeles	Construcción juegos infantiles	EN FORMULACIÓN	ok - viable	NA	OK	NA	PENDIENTE	NA	Taller
COMUNA 3	El Cinal	Mejoramiento de malla vial	Pendiente ejecutar	ok - viable	PENDIENTE	NA	NA	NA	NA	Malla vial
COMUNA 4	Don Bosco	Mejoramiento de cerramiento escenario deportivo	EN FORMULACIÓN	ok - viable	OK	NA	NA	PENDIENTE	NA	Taller
COMUNA 5	Primer de Mayo	Mejoramiento de andenes	Pendiente ejecutar	ok - viable	OK	NA	NA	NA	NA	Espacio Público
COMUNA 5	Rincon de la Paz	Mejoramiento de salón Comunal	EN FORMULACIÓN	ok - viable	NA	OK	PENDIENTE	NA	PENDIENTE	Taller
COMUNA 6	La Salle	Mejoramiento de kiosco	EN FORMULACIÓN	ok - viable	NA	OK	PENDIENTE	PENDIENTE	NA	Taller
COMUNA 6	Candilá	Mejoramiento escenario deportivo	EN FORMULACIÓN	ok - viable	NA	OK	PENDIENTE	PENDIENTE	NA	Taller
COMUNA 8	Candilá	Mejoramiento de plaza	EN FORMULACIÓN	ok - viable	NA	OK	NA	PENDIENTE	NA	Taller
COMUNA 9	Nueva Granada	Mejoramiento de juegos infantiles	EN FORMULACIÓN	ok - viable	NA	PENDIENTE	NA	PENDIENTE	NA	Taller
COMUNA 14	Albana	Mejoramiento malla vial	Pendiente ejecutar	ok - viable	PENDIENTE	NA	NA	NA	NA	Malla vial
COMUNA 17	Mutis	Mejoramiento andenes	Pendiente ejecutar	ok - viable	PENDIENTE	NA	NA	NA	NA	Taller
<b>VIGENCIA 2022</b>										
COMUNA 1	Clavenano	Diseño y construcción de cubierta para el patio central de la institución educativa C/31 entono	Pendiente ejecutar	ok - viable	NA	OK	NA	PENDIENTE	ok	Taller
	María Paz	Mejoramiento de malla vial	Pendiente ejecutar	ok - viable	PENDIENTE	NA	NA	NA	NA	Malla vial
COMUNA 3	Miradores del Kennedy	Mejoramiento del quiosco	Pendiente ejecutar	ok - viable	NA	OK	NA	PENDIENTE	ok	Taller
	La universidad	Mejoramiento del parque caballo bolar	Pendiente ejecutar	ok - viable	OK	NA	PENDIENTE	PENDIENTE	NA	Taller
COMUNA 8	Laureles	Mejoramiento cuarto de basuras	Pendiente ejecutar	ok - viable	OK	NA	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	Taller
COMUNA 13	Antonia Santos	Mejoramiento de malla vial	Pendiente ejecutar	ok - viable	PENDIENTE	NA	NA	NA	NA	Malla vial
	Los Alpes	Mejoramiento de malla vial	Pendiente ejecutar	ok - viable	PENDIENTE	NA	NA	NA	NA	Malla vial
COMUNA 14	Buenos Aires	Mejoramiento de malla vial	Pendiente ejecutar	ok - viable	PENDIENTE	NA	NA	NA	NA	Malla vial
	El Diviso	Mejoramiento de malla vial	Pendiente ejecutar	ok - viable	PENDIENTE	NA	NA	NA	NA	Malla vial
COMUNA 15	Mega de Morroncón	Mejoramiento de malla vial	Pendiente ejecutar	ok - viable	PENDIENTE	NA	NA	NA	NA	Malla vial
COMUNA 16	García Rovira	Mejoramiento de andenes	Pendiente ejecutar	ok - viable	PENDIENTE	NA	NA	NA	NA	Espacio Público
CORREGIMIENTO 1	San Expedito	Mejoramiento salón comunal	Pendiente ejecutar	ok - viable	OK	OK	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	Taller
	Vereda Viaqual		Pendiente ejecutar		OK					
	Vereda Santa Rita	Construcción de salón múltiple	Pendiente ejecutar	ok - viable	OK	OK	PENDIENTE	PENDIENTE	NA	Taller



Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

## Informe de ejecución de Presupuestos Participativos – Secretaría de Infraestructura

TABLA DE SEGUIMIENTO RESUPUESTAL		
ESTADO	VALOR	PORCENTAJE X VALOR
POR ADICIONAR	\$ 19.543.060.329,20	31,34%
EN EJECUCIÓN	\$ 25.899.167.780,26	41,53%
EJECUTADO	\$ 16.213.514.394,09	26,00%
REVISIÓN PLANEACIÓN	\$ 704.342.491,00	1,13%
	\$ 62.360.084.994,55	100,00%

Tabla 1: seguimiento presupuestal del ejercicio de presupuestos participativos

ESTADO	CANTIDAD
POR ADICIONAR	63
EN EJECUCIÓN	73
EJECUTADO	59
REVISIÓN PLANEACIÓN	3



Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

## EJECUCIÓN 2019

**GOBERNAR  
ES HACER**

COMUNA	AÑO 2019		
	VALOR ASIGNADO	VALOR EJECUTADO	SALDO
Comuna 01	\$ 324.726.003,00	\$ 128.000.000,00	-\$ 196.726.003,00
Comuna 02	\$ 256.000.000,00	\$ 384.769.778,97	\$ 128.769.778,97
Comuna 03	\$ 384.000.000,00	\$ 117.873.508,14	-\$ 266.126.491,86
Comuna 04	\$ 384.000.000,00	\$ 317.742.898,18	-\$ 66.257.101,82
Comuna 05	\$ 256.000.000,00	\$ 148.570.000,00	-\$ 107.430.000,00
Comuna 06	\$ 384.000.000,00	\$ 769.570.798,13	\$ 385.570.798,13
Comuna 07	\$ 384.000.000,00	\$ 455.501.305,53	\$ 71.501.305,53
Comuna 08	\$ -	\$ -	\$ -
Comuna 09	\$ 384.000.000,00	\$ 449.323.823,83	\$ 65.323.823,83
Comuna 10	\$ 384.000.000,00	\$ 448.686.774,80	\$ 64.686.774,80
Comuna 11	\$ 256.000.000,00	\$ 190.435.712,50	-\$ 65.564.287,50
Comuna 12	\$ 384.000.000,00	\$ 610.217.483,29	\$ 226.217.483,29
Comuna 13	\$ 384.000.000,00	\$ 604.225.502,10	\$ 220.225.502,10
Comuna 14	\$ 384.000.000,00	\$ 394.866.022,10	\$ 10.866.022,10
Comuna 15	\$ 384.000.000,00	\$ 309.292.120,50	-\$ 74.707.879,50
Comuna 16	\$ -	\$ -	\$ -
Comuna 17	\$ 384.000.000,00	\$ 3.423.874.670,70	\$ 3.039.874.670,70
Corregimiento 1	\$ 384.000.000,00	\$ 932.619.914,60	\$ 548.619.914,60
Corregimiento 2	\$ 384.000.000,00	\$ 362.565.735,97	-\$ 21.434.264,03
Corregimiento 3	\$ 128.000.000,00	\$ 134.654.152,60	\$ 6.654.152,60
	\$ 6.212.726.003,00	\$ 10.182.790.201,95	\$ 3.970.064.198,95





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

## EJECUCIÓN 2020

AÑO 2020			
COMUNA	VALOR ASIGNADO	VALOR EJECUTADO	SALDO
Comuna 01	\$ 202.929.950,00	\$ 209.190.181,20	\$ 6.260.231,20
Comuna 02	\$ 304.394.925,00	\$ 279.593.953,10	-\$ 24.800.971,90
Comuna 03	\$ 304.394.925,00	\$ 294.935.124,00	-\$ 9.459.801,00
Comuna 04	\$ 304.394.925,00	\$ 2.105.497.978,12	\$ 1.801.103.053,12
Comuna 05	\$ 304.394.925,00	\$ 99.127.999,30	-\$ 205.266.925,70
Comuna 06	\$ 304.394.924,00	\$ 4.420.387.935,70	\$ 4.115.993.011,70
Comuna 07	\$ 304.394.924,00	\$ 924.905.976,24	\$ 620.511.052,24
Comuna 08	\$ 304.394.924,00	\$ 650.691.150,74	\$ 346.296.226,74
Comuna 09	\$ 304.394.925,00	\$ 323.200.709,70	\$ 18.805.784,70
Comuna 10	\$ 304.394.924,00	\$ 1.334.529.536,95	\$ 1.030.134.612,95
Comuna 11	\$ 304.394.925,00	\$ 220.036.713,60	-\$ 84.358.211,40
Comuna 12	\$ 304.394.925,00	\$ 252.714.128,70	-\$ 51.680.796,30
Comuna 13	\$ 304.394.925,00	\$ 118.661.624,40	-\$ 185.733.300,60
Comuna 14	\$ 304.394.925,00	\$ 322.264.116,90	\$ 17.869.191,90
Comuna 15	\$ 304.394.925,00	\$ 288.204.624,40	-\$ 16.190.300,60
Comuna 16	\$ 304.394.924,00	\$ 3.723.002.220,30	\$ 3.418.607.296,30
Comuna 17	\$ 304.394.925,00	\$ 3.262.454.558,19	\$ 2.958.059.633,19
Corregimiento 1	\$ 304.394.925,00	\$ 1.889.751.574,74	\$ 1.585.356.649,74
Corregimiento 2	\$ 304.394.925,00	\$ 407.395.193,40	\$ 103.000.268,40
Corregimiento 3	\$ 304.394.925,00	\$ 377.865.915,04	\$ 73.470.990,04
	\$ 5.986.433.520,00	\$ 21.504.411.214,72	\$ 15.517.977.694,72







Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

## EJECUCIÓN 2021

AÑO 2021			
COMUNA	VALOR ASIGNADO	VALOR EJECUTADO	SALDO
Comuna 01	\$ 1.774.162.230,00	\$ 589.052.539,90	-\$ 1.185.109.690,10
Comuna 02	\$ 919.123.824,00	\$ 311.353.862,60	-\$ 607.769.961,40
Comuna 03	\$ 1.015.232.976,00	\$ 348.821.016,80	-\$ 666.411.959,20
Comuna 04	\$ 1.456.683.823,00	\$ -	-\$ 1.456.683.823,00
Comuna 05	\$ 1.225.831.128,00	\$ 394.771.708,40	-\$ 831.059.419,60
Comuna 06	\$ 1.135.330.601,00	\$ -	-\$ 1.135.330.601,00
Comuna 07	\$ 507.616.488,00	\$ 591.862.263,65	\$ 84.245.775,65
Comuna 08	\$ 582.072.648,00	\$ 91.373.043,30	-\$ 490.699.604,70
Comuna 09	\$ 680.968.349,00	\$ -	-\$ 680.968.349,00
Comuna 10	\$ 761.424.732,00	\$ 567.990.911,70	-\$ 193.433.820,30
Comuna 11	\$ 761.424.732,00	\$ 180.665.471,80	-\$ 580.759.260,20
Comuna 12	\$ 761.424.732,00	\$ 693.874.624,30	-\$ 67.550.107,70
Comuna 13	\$ 1.269.041.220,00	\$ 1.018.172.678,14	-\$ 250.868.541,86
Comuna 14	\$ 761.424.732,00	\$ 671.838.866,60	-\$ 89.585.865,40
Comuna 15	\$ 253.808.244,00	\$ 291.613.347,30	\$ 37.805.103,30
Comuna 16	\$ 507.616.488,00	\$ -	-\$ 507.616.488,00
Comuna 17	\$ 507.616.488,00	\$ 319.618.922,70	-\$ 187.997.565,30
Corregimiento 1	\$ 761.424.732,00	\$ 714.287.679,60	-\$ 47.137.052,40
Corregimiento 2	\$ 253.808.244,00	\$ 202.042.544,00	-\$ 51.765.700,00
Corregimiento 3	\$ 507.616.488,00	\$ 425.440.101,90	-\$ 82.176.386,10
	\$ 16.403.652.899,00	\$ 7.412.779.582,69	-\$ 8.990.873.316,31





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

## EJECUCIÓN 2022

GOBERNAR  
ES HACER

AÑO 2022			
COMUNA	VALOR ASIGNADO	VALOR EJECUTADO	SALDO
Comuna 01	\$ 1.643.291.550,00	\$ 273.881.925,00	-\$ 1.369.409.625,00
Comuna 02	\$ 821.645.775,00	\$ -	-\$ 821.645.775,00
Comuna 03	\$ 821.645.775,00	\$ 273.881.925,00	-\$ 547.763.850,00
Comuna 04	\$ 547.763.850,00	\$ -	-\$ 547.763.850,00
Comuna 05	\$ 547.763.850,00	\$ -	-\$ 547.763.850,00
Comuna 06	\$ 547.763.850,00	\$ -	-\$ 547.763.850,00
Comuna 07	\$ 821.645.775,00	\$ -	-\$ 821.645.775,00
Comuna 08	\$ 273.881.925,00	\$ -	-\$ 273.881.925,00
Comuna 09	\$ 547.763.850,00	\$ -	-\$ 547.763.850,00
Comuna 10	\$ 547.763.850,00	\$ 273.881.925,00	-\$ 273.881.925,00
Comuna 11	\$ 1.095.527.700,00	\$ -	-\$ 1.095.527.700,00
Comuna 12	\$ 821.645.775,00	\$ -	-\$ 821.645.775,00
Comuna 13	\$ 1.369.409.625,00	\$ 547.763.850,00	-\$ 821.645.775,00
Comuna 14	\$ 821.645.775,00	\$ 821.645.775,00	\$ -
Comuna 15	\$ 273.881.925,00	\$ -	-\$ 273.881.925,00
Comuna 16	\$ 273.881.925,00	\$ -	-\$ 273.881.925,00
Comuna 17	\$ 821.645.775,00	\$ 273.881.925,00	-\$ 547.763.850,00
Corregimiento 1	\$ 1.202.901.289,50	\$ -	-\$ 1.202.901.289,50
Corregimiento 2	\$ 547.763.850,00	\$ -	-\$ 547.763.850,00
Corregimiento 3	\$ 547.763.850,00	\$ 547.763.850,00	\$ -
	\$ 14.896.997.539,50	\$ 3.012.701.175,00	-\$ 11.884.296.364,50





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

## Presupuesto Participativos Proyectos Pendientes por Ejecutar

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS- ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS				
VIGENCIA 2020				
COMUNA	BARRIO	PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	OBSERVACIONES
COMUNA 11	Dangond	Mejoramiento de andenes	\$ 83.664.975,00	Falta incluir para ejecutar
COMUNA 10	Provenza	Mejoramiento de andenes	\$ 152.197.462,00	Falta incluir para ejecutar
COMUNA 5	Campo Hermoso	Mejoramiento de andenes	\$ 152.197.462,00	Falta incluir para ejecutar
			<b>\$ 388.059.899,00</b>	





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

<b>VIGENCIA 2021</b>				
<b>COMUNA</b>	<b>BARRIO</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>PRESUPUESTO ASIGNADO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
COMUNA 3	Chapinero	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244	Falta incluir para ejecutar
	Mutualidad	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244	Falta incluir para ejecutar
	Modelo	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244	Falta incluir para ejecutar
COMUNA 5	Primero de Mayo	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244	Falta incluir para ejecutar
COMUNA 9	La Pedregosa	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244	Falta incluir para ejecutar
COMUNA 11	Conquistadores	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244	Falta incluir para ejecutar
	Granjas Julio Rincón	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244	Falta incluir para ejecutar
COMUNA 16	Tejar	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244	Falta incluir para ejecutar
	Balcón del Lago	Mejoramiento de andenes y pasamanos	\$ 253.808.244	Falta incluir para ejecutar
<b>TOTAL DE PROYECTOS POR INCLUIR /2021 =9</b>			<b>\$ 2.284.274.196</b>	





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

VIGENCIA 2022				
COMUNA	BARRIO	PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	OBSERVACIONES
COMUNA 1	Colorados	Mejoramiento andenes y peatonales	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
	Paisajes del Norte	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
COMUNA 2	Villa Helena 1	Mejoramiento de escaleras y pasamanos	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
	Transición	Mejoramiento de escaleras y andenes	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
	Transición 5	Mejoramiento de escaleras y andenes	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
COMUNA 3	San Francisco	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
COMUNA 4	23 de Junio	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
	12 de Octubre	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar



Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

COMUNA 6	La Victoria	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
	Ricaurte	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
COMUNA 7	Ciudad Bolívar	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
	Sector Plaza San Marcos	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
	Naranjos	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
COMUNA 8	San Gerardo	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
COMUNA 9	San Martín	Mejoramiento de andenes y pasamanos	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
	Asturias II	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

COMUNA 10	Viveros de Provenza	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
COMUNA 11	Malpaso	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
	Delicias Altas	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
	Villa Flor	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
	Ciudad Venecia	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
COMUNA 12	Conucos	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
	Bolarquí	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
	Antiguo Campestre	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

COMUNA 13	Los Pinos	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
	Quinta Dania	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
	Los Tejaditos	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
COMUNA 15	García Rovira	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
COMUNA 17	Estoraques 1	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
	Estoraques 2	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
TOTAL DE PROYECTOS POR INCLUIR / 2022= 30			\$ 8.216.457.750	

**TOTAL DE PROYECTOS ANDENES POR EJECUTAR / TODAS VIGENCIAS  
= \$ 10.805.126.870**







Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

<b>PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS- MALLA VIAL</b>				
<b>VIGENCIA 2020</b>				
<b>COMUNA</b>	<b>BARRIO</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>PRESUPUESTO ASIGNADO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
COMUNA 3	Norte Bajo	Mejoramiento de la malla vial	\$ 101.464.975,00	Falta incluir para ejecutar
			<b>\$ 101.464.975,00</b>	





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

<b>PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. PARQUES, JUEGOS INFANTILES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y GIMNASIOS</b>				
<b>COMUNA / CORREGIMIENTO</b>	<b>BARRIO / VEREDA</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>VIGENCIA 2018</b>				
COMUNA 15	Centro	Mejoramiento de Espacio Publico	\$ 360.000.000,00	Falta incluir para ejecutar





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

VIGENCIA 2021				
COMUNA 1	Olas Bajas	Mejoramiento de parque	\$699.914.658	Falta incluir para ejecutar
COMUNA 2	Los Ángeles	Construcción juegos infantiles	\$379.508.386	Falta incluir para ejecutar
COMUNA 4	Don Bosco	Mejoramiento de cerramiento escenario deportivo	\$1.109.339.566	Falta incluir para ejecutar
COMUNA 5	Rincón de la Paz	Mejoramiento de salón Comunal	\$418.601.349	Falta incluir para ejecutar
COMUNA 6	La Salle	Mejoramiento de kiosko	\$434.887.603	Falta incluir para ejecutar
	Candiles	Mejoramiento escenario deportivo	\$557.306.859	Falta incluir para ejecutar
COMUNA 8	Canelos	Mejoramiento de plazoleta	\$286.878.662	Falta incluir para ejecutar
COMUNA 9	Nueva Granada	Mejoramiento de juegos infantiles	\$373.306.146	Falta incluir para ejecutar
<b>TOTAL POR EJECUTAR</b>			<b>\$4,259,743,229</b>	





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

<b>VIGENCIA 2022</b>				
COMUNA / CORREGIMIENTO	BARRIO / VEREDA	PROYECTO	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
COMUNA 1	Claveriano	Diseño y construcción de cubierta para el patio central de la institución educativa Claveriano	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
	Miradores del Kennedy	Mejoramiento del Kiosco	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
COMUNA 3	Universidad	Remodelación del parque caballo de bolívar e instalación de juegos infantiles y adulto mayor	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
COMUNA 16	San Expedito	Mejoramiento del salón Comunal	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
CORREGIMIENTO 1	Vereda Vijagual	Las tres veredas priorizadas escogieron la construcción de un salón múltiple	\$ 821.645.775	Falta incluir para ejecutar
	Vereda Santa Rita			
	Vereda San Pedro Bajo			
		<b>TOTAL POR EJECUTAR</b>	<b>\$ 1.917.173.475</b>	





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

<b>PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS- PLACA HUELLA</b>				
<b>VIGENCIA 2022</b>				
CORREGIMIENTO	VEREDA	PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	OBSERVACIONES
CORREGIMIENTO 2	Capilla Baja	Construcción Placa Huella	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
	Bolarquí Bajo	Construcción Placa Huella	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
CORREGIMIENTO 3	Gualilo Alto	Construcción Losas en concreto	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
	Santa Bárbara- San Joaquín- Antena	Construcción Placa Huella	\$ 273.881.925	Falta incluir para ejecutar
		Total Placa Huella	<b>\$ 1.095.527.700</b>	





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

## Proyectos de Ejecucion – Vigencia 2019

COMUNA / CORREGIMIENTO	BARRIO / VEREDA	PROYECTO	ESTADO
COMUNA 1	Villa Alegría	Mejoramiento de malla vial	EN EJECUCIÓN
COMUNA 5	La Esmeralda -2	Construcción Reductores de Velocidad	EN EJECUCIÓN
	Campo Hermoso-5	Construcción Reductores de Velocidad	EN EJECUCIÓN
COMUNA 6	La Concordia	Mejoramiento de puente peatonal	EN EJECUCIÓN





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

## Proyectos de Ejecucion – Vigencia 2020

COMUNA 4	Santander	Construcción de Parque infantil	EN EJECUCIÓN
COMUNA 7	Ciudad Bolívar	Mejoramiento de gimnasio al aire libre	EN EJECUCIÓN
COMUNA 9	La Libertad	Mejoramiento de andenes	EN EJECUCIÓN
COMUNA 17	Plazuela Real	Mejoramiento de escenario deportivo	EN EJECUCIÓN





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

## Proyectos de Ejecucion – Vigencia 2021

COMUNA	BARRIO / VEREDA	PROYECTO	EJECUCIÓN
COMUNA 1	El Rosal	Mejoramiento de andenes	CONTRATO ADJUDICADO
	Campo Madrid	Mejoramiento, andenes, barandas y pasamanos	CONTRATO ADJUDICADO
	Altos del Progreso	Mejoramiento malla vial	CONTRATO ADJUDICADO







Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

Comuna 2	La Independencia	Mejoramiento andenes, escaleras y pasamanos	CONTRATO ADJUDICADO
	La Juventud	Mejoramiento de andenes	CONTRATO ADJUDICADO
Comuna 5	Quinta Estrella	Mejoramiento andenes	CONTRATO ADJUDICADO
Comuna 7	Centauros	Mejoramiento de parque y juegos infantiles	EN EJECUCIÓN
	Ciudadela Real de Minas	Mejoramiento de andenes	CONTRATO ADJUDICADO





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

Comuna 8	Cordoncillos II	Mejoramiento rampas y pasamanos	CONTRATO ADJUDICADO
Comuna 10	San Luis	Mejoramiento de andenes	CONTRATO ADJUDICADO
	Diamante II	Mejoramiento de andenes	CONTRATO ADJUDICADO
Comuna 11	Villa Alicia	Mejoramiento de andenes	CONTRATO ADJUDICADO





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

COMUNA 12	Puerta del Sol	Mejoramiento de andenes	CONTRATO ADJUDICADO
	Nuevo Sotomayor	Mejoramiento de andenes	CONTRATO ADJUDICADO
	Sotomayor	Mejoramiento de andenes	CONTRATO ADJUDICADO
COMUNA 13	El Prado	Mejoramiento de andenes	CONTRATO ADJUDICADO
	Mejoras Publicas	Mejoramiento de andenes	CONTRATO ADJUDICADO
	Bolívar	Mejoramiento de andenes	CONTRATO ADJUDICADO
	San Alonso	Mejoramiento de andenes	CONTRATO ADJUDICADO
	La Aurora	Mejoramiento malla vial	CONTRATO ADJUDICADO





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

COMUNA 14	Limoncito	Mejoramiento de andenes	CONTRATO ADJUDICADO
	Albania	Mejoramiento malla vial	CONTRATO ADJUDICADO
	Venado de Oro	Mejoramiento malla vial	CONTRATO ADJUDICADO
COMUNA 15	Centro	Mejoramiento de puentes peatonales	CONTRATO ADJUDICADO





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

COMUNA 17	Mutis	Mejoramiento de andenes	CONTRATO ADJUDICADO
	La Gran Ladera	Mejoramiento malla vial	CONTRATO ADJUDICADO
CORREGIMIENTO 1	Vereda Angelinos Bosconia	Construcción placa huella	CONTRATO ADJUDICADO
	Vereda Miramar San Pedro Bajo	Construcción placa huella	CONTRATO ADJUDICADO
	Vereda La Sabana	Construcción placa huella	CONTRATO ADJUDICADO





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

CORREGIMIENTO 2	Capilla Alta	Construcción de Placa huella	CONTRATO ADJUDICADO
CORREGIMIENTO 3	San José	Construcción de Placa huella	CONTRATO ADJUDICADO
	El Pedregal	Construcción de Placa huella	CONTRATO ADJUDICADO





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

## Proyectos de Malla Vial en Revision

<b>VIGENCIA 2021</b>	Comuna 13	Barrio La Aurora	Mejoramiento de la malla vial
<b>VIGENCIA 2022</b>	Comuna 3	Barrio Comuneros	Mejoramiento de la malla vial
<b>VIGENCIA 2022</b>	Comuna 13	Barrio Antonia Santos	Mejoramiento de la malla vial





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

## Proyectos de Andenes en Revision

<b>VIGENCIA 2021</b>	Comuna 10	Barrio San Luis	Mejoramiento de Andenes
<b>VIGENCIA 2021</b>	Comuna 17	Barrio Mutis	Mejoramiento de Andenes
<b>VIGENCIA 2021</b>	Comuna 7	Ciudadela Real de Minas	Mejoramiento de Andenes







Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

## Informe Ejecución Malla Vial

LOTE 1 - CONTRATO							
CONTRATO	VIGENCIA	COMUNA	BARRIOS	MONTO ASIGNADO CONTRATO	MONTO APROBADO COMITÉ DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS,	MONTO EJECUTADO	ESTADO
CONTRATO 405-2022 CONSORCIO AM	2019	13	ALVAREZ	\$ 131.150.669	\$ 131.150.669	\$ 153.670.000	EJECUTADO
	2019	1	LA ESPERANZA 3	\$ 131.902.821	\$ 132.726.003	\$ 207.530.186	EJECUTADO
	2019	14	BUENOS AIRES	\$ 131.150.669	\$ 131.150.669	\$ 63.731.408	EJECUTADO
	2019	14	BUENA VISTA	\$ 131.150.669	\$ 131.150.669	\$ 153.670.000	EJECUTADO
	2020	13	ALVAREZ	\$ 164.597.121	\$ 304.394.925	\$ 118.661.624	EJECUTADO
	2020	14	MIRAFLORES	\$ 101.464.975	\$ 101.464.975	\$ 108.900.000	EJECUTADO
	2021	1	ALTOS DEL PROGRESO	\$ 131.902.821	\$ 253.808.244		POR EJECUTAR
	2021	13	LA AURORA	\$ 131.902.821	\$ 253.808.244		POR TERMINAR
2021	14	VENADO DE ORO	\$ 131.902.821	\$ 253.808.244		EN EJECUCIÓN	
TOTAL RECURSOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN				\$ 1.187.125.386	\$ 1.693.462.642	\$ 806.163.219	





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

## Informe Ejecución Malla Vial

**GOBERNAR  
ES HACER**

LOTE 1 - ADICIÓN							
CONTRATO	VIGENCIA	COMUNA	BARRIOS	MONTO ASIGNADO CONTRATO	VALOR INTERVENTORÍA	MONTO APROBADO COMITÉ DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ESTADO
ADICIÓN CONTRATO 405-2022 CONSORCIO AM	2019	1	VILLA ALEGRIA	\$ 172.590.561	\$ 24.135.442	\$ 196.726.003	EN EJECUCION
	2021	3	EL CINAL	\$ 222.669.635	\$ 31.138.609	\$ 253.808.244	POR EJECUTAR
	2022	1	MARIA PAZ	\$ 240.280.565	\$ 33.601.360	\$ 273.881.925	POR EJECUTAR
	2022	13	ALPES	\$ 240.280.565	\$ 33.601.360	\$ 273.881.925	POR EJECUTAR
	2022	14	BUENOS AIRES	\$ 240.280.565	\$ 33.601.360	\$ 273.881.925	POR EJECUTAR
	2022	14	EL DIVISO	\$ 240.280.565	\$ 33.601.360	\$ 273.881.925	POR EJECUTAR
	2022	14	VEGAS DE MORRORICO	\$ 240.280.565	\$ 33.601.360	\$ 273.881.925	POR EJECUTAR
TOTAL RECURSOS PROYECTOS ADICIONADOS				\$ 1.596.663.021	\$ 223.280.851	\$ 1.819.943.872	





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

## Solicitud Malla Vial

**GOBERNAR  
ES HACER**

Adicionar un monto de \$69.800.892, para dar cierre financiero al proyecto del barrio Villa Alegría de la comuna 1 de la vigencia 2019





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

## Informe Ejecución Malla Vial

LOTE 2 - CONTRATO							
CONTRATO	VIGENCIA	COMUNA	BARRIOS	MONTO EJECUTADO CONTRATO	MONTO APROBADO COMITÉ DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	DIFERENCIA ASIGNADO CONTRA EJECUTADO	ESTADO
CONTRATO 406-2022	2019	5	LA ESMERALDA	\$ 20.570.000	\$ 131.150.669	\$ 110.580.669	EJECUTADO
	2019	5	CAMPO HERMOSO	\$ 128.000.000	\$ 131.150.669	\$ 3.150.669	EJECUTADO
CONSORCIO PA-PEI	2020	8	BUARAMANGA	\$ 114.950.000	\$ 152.197.462	\$ 37.247.462	EJECUTADO
	2021	17	LA GRAN LADERA	\$ 145.200.000	\$ 253.808.244	\$ 108.608.244	EJECUTADO
TOTAL RECURSOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN				\$ 408.720.000	\$ 668.307.044	\$ 259.587.044	





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

## Informe Ejecución Malla Vial

LOTE 2 - ADICIÓN							
CONTRATO	VIGENCIA	COMUNA	BARRIOS	MONTO ASIGNADO SIN INTERVENTORÍA	VALOR INTERVENTORÍA	MONTO APROBADO COMITÉ DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ESTADO
ADICIÓN	2021	5	VILLA ROMERO	\$ 222.669.635	\$ 31.138.609	\$ 253.808.244	EJECUTADO
CONTRATO 406-2022	2021	10	CRISTAL ALTO	\$ 222.669.635	\$ 31.138.609	\$ 253.808.244	EN EJECUCION
	2022	10	CRISTAL BAJO	\$ 240.280.565	\$ 33.601.360	\$ 273.881.925	POR EJECUTAR
CONSORCIO PA-PEI	2022	17	PLAZUELA REAL	\$ 240.280.565	\$ 33.601.360	\$ 273.881.925	POR EJECUTAR
TOTAL RECURSOS PROYECTOS ADICIONADOS				\$ 925.900.400	\$ 129.479.938	\$ 1.055.380.338	





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

## Solicitud barrio San Luis

Cambiar las peatonales a ejecutar bajo el contrato 417-2022, por que la comunidad no permitió que se restringiera el trafico de vehículos en las peatonales a intervenir.





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

## Solicitud barrio el Prado

Realizada visita de inspección, se observa que el tramo del costado oriental de la carrera 35 entre calles 37 y 41, requiere de intervención, toda vez que presenta barrera arquitectónica (gradas) que impiden el libre tránsito de peatones en condición de discapacidad, así mismo está siendo invadido con el parqueo de vehículos, obstaculizando el libre tránsito de peatones (ver registro fotográfico reciente); además daría continuidad a lo que ya se viene interviniendo, se cuenta con 44 millones aproximadamente del acuerdo sin ejecución.





Alcaldía de  
Bucaramanga

# Presupuesto Participativo

**GOBERNAR  
ES HACER**

## Informe de Ejecución de Proyectos de Infraestructura de Acuerdos Escolares

23 proyectos de Infraestructura, actualmente se está adelantando el proceso de selección del contratista según licitación pública No. SI-LP-006 -2023, adelantada por la Unidad Ejecutora, Secretaría de Infraestructura.

Total recursos asignados: \$ **2.685.932.739**







Alcaldía de  
Bucaramanga

**GOBERNAR  
ES HACER**





BGA 400 AÑOS

GOBERNAR  
ES HACER

Ciudad inteligente, educada y transparente

**COMITÉ DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS**  
**INFORME DE AVANCE ACUERDOS ESCOLARES 2020-2021**  
**Corte: Septiembre 30 de 2023**  
**Fecha de comité: Octubre 11 de 2023**



# ACUERDOS ESCOLARES 2020

**15** Proyectos de Infraestructura

Se realizó traslado de recursos a las **15** Instituciones Educativas beneficiadas según resoluciones **2763** y **2764** del 26 noviembre de 2021.

A corte **30** de septiembre todos se encuentran ejecutados.

**TOTAL PROYECTO**  
**\$ 2.349.100.638,11**

**15** Proyectos de dotación tecnológica y mobiliario

Se realizó el traslado de recursos a las Instituciones educativas según resoluciones **2509** y **2510** del 28 de octubre de 2021. Se incluyeron las IE del 2019: IE NORMAL SUPERIOR, IE ORIENTE MIRAFLORES y IE COTE URIBE. Se trasladaron recursos a **15 IE** y por medio del Contrato No. 066 de 2021 se les entregaron 960 equipos de cómputo 17 IE.

**TOTAL PROYECTO**  
**\$ 2.025.832.377**

# ACUERDOS ESCOLARES 2020

## INFRAESTRUCTURA – EJECUTADOS

No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PROYECTO	VALOR
1	Bicentenario de la Independencia de la República de Colombia	Cambio de cielo raso, sistema eléctrico, carpintería, cerramiento de cercha existente, tarima y ubicación de nueva ventanería en el <b>Auditorio</b> de la I.E. Bicentenario de la Independencia - Sede A	\$ 123.744.389,68
2	Piloto simón Bolívar	Adecuación y reforma de <b>batería de baños</b> para hombres en el tercer piso de la IE Piloto Simón Bolívar	\$ 53.515.576,40
3	Las Américas	Adecuación y mejoramiento de la <b>unidad sanitaria</b> de Preescolar de la IE Las Américas.	\$ 43.459.514,35
4	Comuneros	Mejoramiento de la acústica y reubicación de puertas del <b>auditorio</b> y adecuación de espacio sobre vacío de escaleras del tercer piso de la IE Comuneros	\$ 49.105.632,80
5	Café Madrid	Remodelación de <b>laboratorios</b> y creación de espacio para <b>robótica</b> en la IE Café Madrid.	\$ 113.918.884,91
6	Jorge Ardila Duarte	Instalación de <b>cubierta</b> termoacústica tipo sándwich e instalaciones eléctricas y ventanería en los salones del tercer piso de la IE Jorge Ardila Duarte - Sede A	\$ 184.913.037,66
7	José Celestino Mutis	Adecuación del <b>cielo raso</b> con aislante térmico y cambio de redes eléctricas en <b>5 aulas</b> de la IE José Celestino Mutis.	\$ 115.689.496,33
8	Liceo Patria	Instalación de <b>cielo raso</b> acústico y cambio de instalaciones eléctricas y carpintería nueva en ventanas de la IE Liceo Patria.	\$ 186.432.607,38
9	Luis Carlos Galán Sarmiento	Adecuación y mejoramiento de las baterías sanitarias actuales junto a las aulas 5 y 6 del primer piso e impermeabilización de la placa existente en esta zona de la IE Luis Carlos Galán Sarmiento.	\$ 130.201.431,82

# ACUERDOS ESCOLARES 2020

## INFRAESTRUCTURA – EJECUTADOS

No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PROYECTO	VALOR
10	Rural Vijagual	Construcción de <b>tanque</b> de almacenamiento de agua, incluyendo motobomba y desarenador en la IE Rural Vijagual - Sede A	\$ 142.113.742,42
11	Andrés Páez Sotomayor	Adecuación de <b>fachada</b> y <b>espacio público</b> de la I.E. Andrés Páez de Sotomayor	\$ 245.260.415,00
12	Club Unión	Construcción de muro de contención y mejoramiento de la circulación en la IE Club Unión - Sede C	\$ 95.027.468,58
13	Nuestra Señora del Pilar	Adecuación de <b>4 aulas</b> del segundo piso, bloque 2 para la instalación de aires acondicionados con sus redes eléctricas e hidráulicas de la IE Nuestra Señora del Pilar - Sede A.	\$ 213.358.772,17



# ACUERDOS ESCOLARES 2020

## INFRAESTRUCTURA – EJECUTADOS

NO.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PROYECTO	VALOR TOTAL	% AVANCE
14	Gustavo Cote Uribe	Cambio total de la <b>cubierta</b> de la IE Gustavo Cote Uribe.	\$ 572.425.320,79	100%
15	De Santander Sede C	Renovación de <b>baterías sanitarias</b> del área de parqueaderos	\$ 94.978.799,01	100%



# ACUERDOS ESCOLARES 2020

# 15

Proyectos de dotación tecnológica y mobiliario

**Total:\$ 2.025.832.377**



Se realizó el traslado de recursos a las Instituciones educativas según resoluciones **2509** y **2510** del 28 de octubre de 2021. Se incluyeron las IE del 2019: IE NORMAL SUPERIOR, IE ORIENTE MIRAFLORES. Se trasladaron recursos a **15 IE** y por medio del Contrato No. 66 de 2021 se les entregaron 960 equipos de cómputo 12 IE.



Ciudad inteligente, educada y transparente

# ACUERDOS ESCOLARES 2020

## TECNOLOGÍA - EJECUTADO


No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PROYECTO	VALOR
1	IE Aurelio Martinez Mutis	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VIDEOPROYECTORES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURELIO MARTINEZ MUTIS	\$ 58.240.740,00
2	IE Damaso Zapata	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MULTIMEDIA: VIDEOPROYECTORES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DAMASO ZAPATA	\$ 185.802.375,50
3	IE Escuela Normal Superior De Bucaramanga	ADQUIRIR UN SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA TODA LA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR	\$ 187.197.040,00
4	IE Escuela Normal Superior De Bucaramanga	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MULTIMEDIA: TELEVISORES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR	\$ 140.999.827,50
6	IE La Juventud	DOTACIÓN Y/O REPOTENCIACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE LA ROBÓTICA Y LA TECNOLOGÍA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA JUVENTUD	\$24.751935,71
7	IE Maipore	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MULTIMEDIA: VIDEOPROYECTORES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAIPORÉ	\$ 95.400.020,00
8	IE Medalla Milagrosa	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MULTIMEDIA: VIDEOPROYECTORES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEDALLA MILAGROSA	\$ 3.155.165,82
10	IE Oriente Miraflores	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS AULAS DE INFORMÁTICA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ORIENTE MIRAFLORES	\$ 56.183.666,67
11	IE Oriente Miraflores	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MULTIMEDIA: TELEVISORES Y VIDEOPROYECTORES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ORIENTE MIRAFLORES	\$ 37.329.672,67



# ACUERDOS ESCOLARES 2020

## TECNOLOGÍA - EJECUTADO

No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PROYECTO	VALOR
12	IE Politécnico	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MULTIMEDIA: VIDEOPROYECTORES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITÉCNICO	\$ 94.009.114,52
13	IE Santo Angel	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MULTIMEDIA: VIDEOPROYECTORES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO ÁNGEL	\$8.253.335
15	IE San Jose De La Salle	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE LA SALLE	\$ 47.873.433,33



Ciudad inteligente, educada y transparente

# ACUERDOS ESCOLARES 2020

## TECNOLOGIA - ETAPA PRECONTRACTUAL

No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PROYECTO	VALOR	SEGUIMIENTO
1	IE Nacional De Comercio	INSTALACIÓN DE SOLUCIÓN PARA VIDEOCONFERENCIAS CON CÁMARA INTEGRADA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO" Y "ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN PARA VIDEOCONFERENCIAS CON CÁMARA INTEGRADA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO	\$ 111.019.324,00	RETRASO POR CAMBIO DE OBJETO CONTRACTUAL, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ADJUDICACIÓN
2	IE Gustavo Cote Uribe	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MULTIMEDIA: VIDEOPROYECTORES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO COTE URIBE	\$ 55.221.994,33	RETRASO POR PRIORIDAD EN CAMBIO DE CUBIERTA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
3	IE Gabriela Mistral	DOTACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS MALETAS TOMI 7 STEM PARA LA INSTITUCION GABRIELA MISTRAL	\$ 51.964.846	CONTRATISTA NO RESPONDIÓ CON LA ENTREGA DEBIDO A QUE SOLO HAY UN PROVEEDOR EN COLOMBIA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN EN CERO DEL CONTRATO.

# ACUERDOS ESCOLARES 2021

## 21 Proyectos de Infraestructura

Según resoluciones 3960 y 3961 del 7 de diciembre de 2022, se realizó la transferencia de recursos a las 21 Instituciones Educativas.

A corte 30 de septiembre 6 IE se encuentran en etapa precontractual, 4 IE se encuentran en ejecución y 11 IE han finalizado el proyecto.

### TOTAL INFRAESTRUCTURA:

**\$ 2.016.221.160,44**

## 8 Proyectos de mobiliario y suministros

Según resoluciones 3960 y 3961 del 7 de diciembre de 2022.

Se realizó transferencia de recursos a 8 Instituciones Educativas para compras de mobiliario, Aire Acondicionado, Ventiladores, Implementos Deportivos

### TOTAL MOBILIARIO Y SUMINISTROS

**\$ 655.754.034**

## 17 Proyectos de dotación tecnológica

Según resoluciones 3960 y 3961 del 7 de diciembre de 2022, se realizó la transferencia de recursos a las 17 Instituciones Educativas beneficiadas.

### TOTAL TECNOLOGÍA

**\$ 1.404.821.786**

**Total: \$ 4.076.796.980,44**

# ACUERDOS ESCOLARES 2021

## INFRAESTRUCTURA ETAPA PRECONTRACTUAL

Ítem	Institución	Proyecto	Valor Asignado	Estado
1	IE PROVENZA - SEDE C HOGAR SAN JOSÉ	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SALA DE INFORMÁTICA INCLUYENDO LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS	\$ 96.447.285	Nuevamente subiendo pliegos para nuevas ofertas
2	IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA - SEDE B CLUB DE LEONES	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA CUBIERTA	\$ 212.830.898	Al mes de Octubre se encuentra en formalización de contrato con el licitante seleccionado
3	IE CAMACHO CARREÑO - SEDE B CENTRABILITAR	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MÚLTIPLE.	\$ 36.108.082	En etapa de re evaluación de cotizaciones
4	IE CLUB UNION - SEDE A	REMODELACIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA SEDE PRINCIPAL	\$ 127.465.241	Se encuentra en SECOP en etapa de licitación
5	IE NACIONAL DE COMERCIO - SEDE A	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL AUDITORIO CENTRAL	\$ 127.730.352	No se ha iniciado obra debido a reprocesos de contratación
6	IE RURAL VIJAGUAL - SEDE A	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA IE	\$ 47.985.043	No se ha iniciado el proceso

# ACUERDOS ESCOLARES 2021

## INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN

Ítem	Institución	Propuesta proyecto	Valor Asignado	Estado
1	IE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR - SEDE A	ARREGLOS LOCATIVOS DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES Y ÁREAS DEFINIDAS	\$ 224.389.726	Actualmente se encuentra en ejecución con un avance aproximado del 30%
2	IE SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE A	DESMONTE DE TEJA LIVIANA POR CUMPLIMIENTO DE VIDA ÚTIL Y REEMPLAZO POR TEJA TIPO SANDWICH.	\$ 33.350.930	Se encuentra a punto de finalizar
3	IE LA JUVENTUD - SEDE A	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO AL INTERIOR DEL AULA MÚLTIPLE	\$ 39.925.677	Actualmente tiene fecha de terminación del 15-10-23
4	IE DAMASO ZAPATA - SEDE A	DESMONTE DE LA TEJA DE ASBESTO CEMENTO Y CAMBIO POR CUBIERTA TIPO SANDWICH.	\$ 283.191.287	El proyecto se encuentra en ejecución desde el 27 de julio 2023



IE LA JUVENTUD



IE DÁMASO ZAPATA



# ACUERDOS ESCOLARES 2021

## INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS

Ítem	Institución	Proyecto	Valor Asignado
1	IE ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR - SEDE A	DESMONTE DE TEJA LIVIANA POR CUMPLIMIENTO DE VIDA ÚTIL Y REEMPLAZO POR TEJA TERMOACÚSTICA	\$ 43.637.227,00
2	IE BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA - SEDE A	DESMONTE E INSTALACIÓN DE CIELOS RASOS EN PVC EN LAS AULAS	\$ 82.131.306,00
3	IE CLAVERIANO FE Y ALEGRÍA - SEDE A	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ZONA DE JUEGOS INFANTIL	\$ 17.073.131,00



IE ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR - SEDE A



IE Claveriano Fe y Alegría



IE Bicentenario de la República - SEDE A




Ciudad inteligente, educada y transparente

# ACUERDOS ESCOLARES 2021

## INFRAESTRUCTURA - EJECUTADOS

Ítem	Institución	Proyecto	Valor Asignado
4	IE LA LIBERTAD - SEDE A	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISO EXISTENTE DEL ESCENARIO DEPORTIVO	\$ 56.839.742,00
5	IE DE SANTANDER - SEDE D MERCEDES ABREGO	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE LOS TECHOS	\$ 135.471.586,00
6	IE LOS COLORADOS - SEDE A	ADECUACIÓN GRADERÍA DE LA CANCHA DEPORTIVA PRINCIPAL	\$ 75.980.737,00



IE La libertad



IE De Santander - SEDE D



IE Los Colorados



Ciudad inteligente, educada y transparente

# ACUERDOS ESCOLARES 2021

## INFRAESTRUCTURA-EJECUTADOS

Ítem	Institución	Proyecto	Valor Asignado
7	IE LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO - SEDE A	MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE EXTERIORES PARA LA FACHADA PRINCIPAL	\$ 37.221.547,00
8	IE GUSTAVO COTE URIBE - SEDE A	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS PARA GARANTIZAR UN MEJOR VERTIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	\$ 58.748.539,00
9	IE TECNICO EMPRESARIAL JOSE MARIA ESTEVEZ - SEDE A	ADECUACIÓN DEL AULA MÚLTIPLE DEL COLEGIO TECNICO EMPRESARIAL JOSE MARIA ESTEVEZ	\$ 48.886.420,00
10	IE MAIPORE - SEDE B	ARREGLOS LOCATIVOS DE LA SEDE B	\$ 147.083.436,00
11	IE CAFE MADRID - SEDE A	ADECUACIÓN FÍSICA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INTERNAS EN LA BIBLIOTECA	\$ 83.721.970,00




Nuevo Tanque de almacenamiento de agua, IE.Gustavo Cote Uribe



IE Jose Maria Estevez-Sede A



IE Maipore - Sede B



IE Cafe Madrid



Ciudad inteligente, educada y transparente



# ACUERDOS ESCOLARES 2021



## MOBILIARIO Y SUMINISTROS-EN EJECUCIÓN

Ítem	Institución	Proyecto	Valor Asignado	Avance
1	IE GABRIELA MISTRAL	Suministro de implementos deportivos para la Institución Educativa Gabriela Mistral	\$ 77.995.578	80%
2	IE JORGE ARDILA DUARTE SEDE B	Dotación de las aulas de la modalidad artística en la “Sede B” de la Institución Educativa Jorge Ardila Duarte (instrumentos musicales e implementos de sonido)	\$ 81.017.841	50%
3	IE TECN. SALESIANO ELOY VALENZUELA SEDE A	Suministro de mobiliario escolar para la Institución Educativa Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela	\$ 132.555.368	50%
4	IE SAN JOSÉ DE LA SALLE SEDE A	Suministro de mobiliario escolar para la Institución Educativa San José de La Salle	\$ 73.170.563	50%

# ACUERDOS ESCOLARES 2021

## MOBILIARIO Y SUMINISTROS–EJECUTADOS

Ítem	Institución	Proyecto	Valor Asignado	ETAPA
1	IE JOSÉ CELESTINO MUTIS	Suministro de mobiliario para espacios abiertos de la Institución Educativa José Celestino Mutis	\$ 115.959.436	FINALIZADO EL 7 DE JUNIO 2023
2	IE CAMPO HERMOSO SEDE A	Suministro de instrumentos musicales para el semillero musical de la Institución Educativa Campo Hermoso	\$ 101.166.256	FINALIZADO EL 25 DE AGOSTO 2023
3	IE RURAL BOSCONIA SEDE A PRINCIPAL	Adquisición de aire acondicionado, ventiladores y elementos deportivos para la Institución Educativa Rural Bosconia	\$ 22.799.523	FINALIZADO EL 26 DE MARZO 2023
4	IE RAFAEL GARCÍA HERREROS	Dotación de mobiliario escolar para mejorar ambientes para el aprendizaje-acuerdo escolar 2020 de la Institución Educativa Rafael García Herreros	\$ 51.089.469	FINALIZADO EL 30 DE AGOSTO 2023




# ACUERDOS ESCOLARES 2021

17 Proyectos de dotación tecnológica

Total: \$ 1.404.821.786,00

Mediante resolución 3960 y 3961 del 7 de diciembre de 2022 se realizó la transferencia de recursos a las IE beneficiadas.



Ciudad inteligente, educada y transparente


# ACUERDOS ESCOLARES 2021

TECNOLOGÍA - EJECUTADO

Ítem	Institución	Proyecto	Valor Asignado	Etapa
1	IE COMUNEROS	DOTAR CON EQUIPOS AUDIOVISUALES TODOS LOS SALONES DE CLASE Y AULAS ESPECIALIZADAS: TELEVISORES, VIDEO BEAM YO SONIDO SEGUN LA NECESIDAD	\$ 56.892.764,00	FINALIZADO
2	IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - SEDE A	ADQUISICIÓN DE 64 VENTILADORES PARA LA SEDE A Y TELEVISORES DE 50 PULGADAS PARA LAS SEDES B Y C	\$ 61.717.779,00	FINALIZADO
3	IE INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA - SEDE B EL ROCIO	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS: VIDEO BEAM PARA CADA SALÓN DE PRIMARIA Y PREESCOLAR CON SOPORTES Y SONIDO, DIADEMA Y MICRÓFONO	\$ 300.264.419,00	FINALIZADO
4	IE INTEGRADO JORGE ELIECER GAITAN - SEDE A	DOTACIÓN DE AMBIENTES PARA EL APRENDIZAJE: TELEVISORES EN LAS AULAS DE CLASE INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN	\$ 23.382.767,00	FINALIZADO
5	IE LA MALAÑA - SEDE A	COMPRA DE CINCO TELEVISORES PARA APOYO AL DESARROLLO PEDAGÓGICO.	\$ 6.839.857,00	FINALIZADO
6	IE LAS AMERICAS - SEDE A	Adquisición de herramientas tecnológicas y laboratorio: Video beams, ventiladores, y sonido nivel dos	\$ 109.543.756,00	FINALIZADO
7	IE LICEO PATRIA - SEDE A	DOTACIÓN DEL MATERIAL TÉCNICO Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE LAS CIENCIAS NATURALES	\$ 75.662.604,00	FINALIZADO
8	IE MEDALLA MILAGROSA - SEDE A	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS Y DE LABORATORIO	\$ 48.144.109,00	FINALIZADO



6 sept. 2023 8:59:34  
1023 Correo 18  
Bucaramanga  
Santander



BGA 400 AÑOS



GOBERNAR  
ES HACER

Ciudad inteligente, educada y transparente

# ACUERDOS ESCOLARES 2021

TECNOLOGÍA - EJECUTADO

Ítem	Institución	Propuesta proyecto	Valor Asignado	Etapas
9	IE ORIENTE MIRAFLORES - SEDE A	DOTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LAS SEDES DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN.	\$ 78.737.888,00	FINALIZADO
10	IE PILOTO SIMON BOLIVAR - SEDE A	DOTACIÓN DE AMBIENTES PARA EL APRENDIZAJE: ADQUISICIÓN DE TELEVISORES INTELIGENTES	\$ 62.248.001,00	FINALIZADO
11	IE POLITECNICO - SEDE A	TELEVISORES DE ULTIMA TECNOLOGIA PARA LAS AULAS DE TODAS LAS SEDES.	\$ 142.894.686,00	FINALIZADO
12	IE RAFAEL GARCIA HERREROS - SEDE A	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS COMO HERRAMIENTA DE APOYO EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEL CONOCIMIENTO	\$ 73.170.563,00	FINALIZADO
13	IE RURAL EL PAULON - SEDE A	DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA LAS AULAS DE CLASE DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL EL PAULÓN.	\$ 12.619.271,00	FINALIZADO



Ciudad inteligente, educada y transparente

# ACUERDOS ESCOLARES 2021

## TECNOLOGÍA - ETAPA PRECONTRACTUAL

Ítem	Institución	Propuesta proyecto	Valor Asignado	Seguimiento
14	IE AURELIO MARTINEZ MUTIS - SEDE A	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO DE BIOLOGÍA, FÍSICA Y QUÍMICA PARA LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURELIO MARTÍNEZ MUTIS	\$ 110.020.955	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
15	IE SANTA MARIA GORETTI - SEDE A	REACONDICIONAMIENTO DE LAS AULAS DE CLASE MEDIANTE DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS AULAS DE LA SEDE A PARA MEJORAR EL AMBIENTE ESCOLAR	\$ 101.537.412	SE ENCUENTRA EN SECOP EN PROCESO DE LICITACIÓN
16	IE SANTO ANGEL - SEDE A	VIDEO BEAM INSTALADOS, ESCRITORIOS, SILLAS Y ARCHIVADORES, CAMBIO POR CIELO RASO PLASTICO	\$ 61.823.823	SE ENCUENTRA EN ADJUDICACIÓN
17	IE VILLAS DE SAN IGNACIO - SEDE A	ADQUISICIÓN EQUIPO DE SONIDO INSTITUCIONAL	\$ 79.321.132	SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN

# AVANCE ACUERDOS ESCOLARES 2022

## 23 Proyectos de Infraestructura

Actualmente se está adelantando el proceso de selección del contratista según licitación pública No. SI-LP-006 -2023, adelantada por la Unidad Ejecutora, Secretaría de Infraestructura.

**TOTAL INFRAESTRUCTURA:**  
**\$ 2.685.932.739**

## 6 Proyectos de mobiliario y suministros

Según resoluciones 2361 y 2362 del 19 de septiembre de 2023. Se realizó transferencia de recursos a 6 Instituciones Educativas.

**TOTAL MOBILIARIO Y SUMINISTROS :** \$ 371.283.954

## 17 Proyectos de dotación tecnológica

Según resoluciones 2363 y 2364 del 19 de septiembre de 2023, se realizó la transferencia de recursos a las 17 Instituciones Educativas beneficiadas.

**TOTAL TECNOLOGÍA:**  
**\$ 1.399.472.591**

**Total: \$4.297.377.837**

# Resumen Avance Acuerdos Escolares 2022



ACUERDOS  
ESCOLARES

**46**

**I.E Habilitadas  
2022**



**46**

**Proyectos  
Formulados**



**46**

**Proyectos  
Viabilizados**

Tipo de Intervención	Visitas de viabilidad	Taller de Arquitectura	Formulación de proyecto	Expedición de resolución	Ejecución del contrato
<b>Infraestructura</b> 23 Proyectos	100%	100%	100%	No aplica	Proceso precontractual
Dotación Mobiliario y suministros 6 Proyectos	100%	No aplica	100%	100%	0%
Dotación Tecnológica 17 Proyectos	100%	No aplica	100%	100%	0%



# ACUERDOS ESCOLARES 2022

## SUMINISTRO Y DOTACIÓN MOBILIARIO Y

### MATERIALES

NO.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PROYECTO	VALOR TOTAL	VIABILIDAD	AVANCE
1	IE SAN JOSE DE LA SALLE	Suministro de mobiliario escolar para la IE San José de la Salle	\$ 77.656.953	Se viabiliza mediante resolución 2362 de 19 de septiembre 2023	Se encuentra en proceso de radicación en tesorería por parte del encargado de la IE
2	IE LAS AMERICAS	Suministro de mobiliario escolar para la institución Educativa Las Américas	\$114.071.076	Se viabiliza mediante resolución 2361 de 19 de septiembre 2023	Se encuentra en proceso de radicación en tesorería por parte del encargado de la IE
3	IE CAMACHO CARREÑO	Dotación de instrumentos musicales para banda sinfónica, cabinas de sonido, parlantes, micrófono, vestuario y escenografía para teatro y danzas de la Institución Educativa Camacho Carreño.	\$34.141.791	Se viabiliza mediante resolución 2361 de 19 de septiembre 2023	Se encuentra en proceso de radicación en tesorería por parte del encargado de la IE
4	IE LA JUVENTUD	Suministro de mobiliario escolar y aire acondicionado para la Institución Educativa La Juventud.	\$39.709.005	Se viabiliza mediante resolución 2361 de 19 de septiembre 2023	Se encuentra en proceso de radicación en tesorería por parte del encargado de la IE
5	IE JORGE ELIECER GAITAN	Dotación de aula de preescolar para la sede B de la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán.	\$24.200.338	Se viabiliza mediante resolución 2361 de 19 de septiembre 2023	Se encuentra en proceso de radicación en tesorería por parte del encargado de la IE
6	IE PROMOCIÓN SOCIAL DEL NORTE	Suministro de mobiliario escolar para la Institución Educativa Promoción Social del Norte	\$81.504.791	Se viabiliza mediante resolución 2361 de 19 de septiembre 2023	Se encuentra en proceso de radicación en tesorería por parte del encargado de la IE

# ACUERDOS ESCOLARES 2022

## PROYECTOS DE TECNOLOGÍA

NO.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PROYECTO	VALOR TOTAL	VIABILIDAD	AVANCE
1	IE ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR - SEDE A	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS: VENTILADORES. VIDEOS BEAMS. TELEVISORES Y EQUIPOS PARA SONIDO	\$ 45.584.796,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2363 del 19 de Septiembre de 2023
2	IE PILOTO SIMON BOLIVAR - SEDE A	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y DE LABORATORIO PARA DOTACIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA DE LA I. E. CENTRO PILOTO SIMON BOLIVAR	\$ 65.026.185,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2363 del 19 de Septiembre de 2023
3	IE RURAL BOSCONIA - SEDE A	COMPRA DE CARPAS DESMONTABLES PARA ORGANIZAR ACTIVIDADES EN ESPACIOS ABIERTOS ADECUADOS PARA LAS SEDES A Y B Y COMPRA DE TELEVISORES DE 43 PULGADAS PARA MEJORAR LA PEDAGOGIA Y DIDACTICA EN CLASE CON LOS ESTUDIANTES PARA LAS SEDES A- B- D- E- G. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LAS CARPAS ARMADAS Y LOS TELEVISORES CON LOS SOPORTES INSTALADOS EN EL AULA RESPECTIVA Y SEDE.	\$ 23.817.086,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2363 del 19 de Septiembre de 2023
4	IE MAIPORE - SEDE C JARDIN INFANTIL KENNEDY	DOTACIÓN DE AMBIENTES PARA EL APRENDIZAJE	\$ 153.647.902,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2363 del 19 de Septiembre de 2023
5	IE AURELIO MARTINEZ MUTIS - SEDE A	DOTACIÓN DE AULA DE BILINGÜISMO INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURELIO MARTINEZ MUTIS SEDE A	\$ 110.209.550,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2363 del 19 de Septiembre de 2023
6.	IE PROMOCIÓN SOCIAL DEL NORTE - SEDE A	ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE TELEVISORES PARA LAS AULAS DE LA SEDE A	\$ 96.006.035,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2363 del 19 de Septiembre de 2023

# ACUERDOS ESCOLARES 2022

## PROYECTOS DE TECNOLOGÍA

NO.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PROYECTO	VALOR TOTAL	VIABILIDAD	AVANCE
7	IE CAMPO HERMOSO - SEDE A	ADQUISICION DE TELEVISORES Y SISTEMA DE SONIDO PARA LAS AULAS DE TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCION	\$ 98.000.000,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2363 del 19 de Septiembre de 2023
8	IE LICEO PATRIA - SEDE A	ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL AULA DE BILINGUISMO	\$ 80.383.751,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2363 del 19 de Septiembre de 2023
9	IE ORIENTE MIRAFLORES - SEDE A	ADECUACION DE 15 AULAS COMO SALAS AUDIOVISUALES	\$ 91.859.029,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2363 del 19 de Septiembre de 2023
10	IE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR - SEDE A	ADECUACION Y DOTACION DE DOS AULAS DE BILINGUISMO EN LA SEDE A DE LA ISNTITUCION	\$ 234.404.442,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2363 del 19 de Septiembre de 2023
11	IE LA MALAÑA - SEDE A	COMPRA DE IMPRESORA DE GRAN FORMATO Y UN COMPUTADOR PARA USO ADMINISTRATIVO DE LOS DOCENTES.	\$ 8.000.000,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2363 del 19 de Septiembre de 2023
12	IE LA LIBERTAD - SEDE A	DOTACIÓN DE AMBIENTES PARA EL APRENDIZAJE ROBOTICA TECNOLOGIA Y SONIDO	\$ 56.000.000,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2363 del 19 de Septiembre de 2023
13	IE VILLAS DE SAN IGNACIO - SEDE A	COMPRA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS COMO TELEVISORES, VIDEOBEAM, PARA DOTAR AULAS DE CLASE, SALAS DE INFORMATICA, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS.	\$ 85.098.841,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2363 del 19 de Septiembre de 2023

# ACUERDOS ESCOLARES 2022

## TECNOLOGÍA - CONFESIONES

NO.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PROYECTO	VALOR TOTAL	VIABILIDAD	AVANCE
14	IE LOS COLORADOS - SEDE A	TECNOLOGÍA Y BIENESTAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN	\$ 79.371.825,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2364 del 19 de Septiembre de 2023
15	IE GABRIELA MISTRAL - SEDE A	ADQUISICIÓN DE ROBOTS Y LEGOS EDUCATIVOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN SEMILLERO DE ROBÓTICA	\$ 81.633.534,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2364 del 19 de Septiembre de 2023
16	IE CLAVERIANO FE Y ALEGRIA - SEDE A	DOTACION ADECUACION E IMPLEMENTACION DEL AULA DE BILINGÜISMO DE LA I.E CLAVERIANO FE Y ALEGRÍA.	\$ 45.584.796,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2364 del 19 de Septiembre de 2023
17	IE RAFAEL GARCÍA HERREROS	ADECUACIÓN DE ESPACIOS PEDAGÓGICOS PARA GENERAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS PARA ESTUDIANTES DE TRANSICIÓN Y PRIMARIA.	\$ 75.668.662,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2364 del 19 de Septiembre de 2023

# ACUERDOS ESCOLARES 2022

## INFRAESTRUCTURA- ETAPA PRECONTRACTUAL

NO.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PROYECTO	VALOR TOTAL
1	INEM CUSTODIO GARCIA ROVIRA – SEDE E – DIVINO SALVADOR	CAMBIO DE CUBIERTAS Y PINTURA SEDE E DIVINO SALVADOR	\$ 313.580.568
2	ESCUELA NORMAL SUPERIOR BUCARAMANGA SEDE A	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EDIFICIO PATRIMONIAL DE LA SEDE A DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR	\$ 211.294.409
3	POLITECNICO SEDE A	CUBIERTA CANCHA SEDE A	\$ 155.930.061
4	IE DE SANTANDER - SEDE F REPUBLICA DE VENEZUELA	RENOVAR LAS BATERÍAS DE BAÑOS DE LA SEDE F EN CUANTO A LAS CONDICIONES SANITARIAS E HIGIÉNICAS PARA LOS ESTUDIANTES QUE PERMANECEN EN SU JORNADA ESCOLAR.	\$ 134.352.484
5	IE SALESIANO ELOY VALENZUELA - SEDE A	INSONORIZACIÒN DE AULAS DE CLASE DEL SEGUNDO PISO DE LA SEDE A DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA TECNOLÒGICO SALESIANO ELOY VALENZUELA.	\$ 137.278.896
6	IE NACIONAL DE COMERCIO - SEDE A	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL AUDITORIO CENTRAL DE LA IE TECNICO NACIONAL DE COMERCIO MEDIANTE LA ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, ILUMINACION Y BAFLES DE RETORNO DE SONIDO	\$ 139.951.952
7	IE CLUB UNION - SEDE E	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE E.	\$ 138.785.909
8	IE JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE A	AMPLIACIÒN CUBIERTA DE LA CANCHA DE BALONCESTO	\$ 122.679.292
9	IE SANTA MARIA GORETTI - SEDE A	ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS Y CIELORASOS DE LAS AULAS Y PASILLOS DE LA SEDE A	\$ 100.078.946
10	IE PROVENZA - SEDE C HOGAR SAN JOSE	ADECUACION DE BATERAS SANITARIAS	\$ 106.711.845
11	IE CAFE MADRID - SEDE A	ADECUACIÒN FÍSICA E IMPLEMENTACIÒN DEL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN CUATRO SALONES DE LA I.E. CAFÉ MADRID .	\$ 160.987.071

# ACUERDOS ESCOLARES 2022

## INFRAESTRUCTURA- ETAPA PRECONTRACTUAL


NO.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PROYECTO	VALOR TOTAL
12	IE BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE A	CAMBIO DE VENTANERIA CON ALUMINIO Y VIDRIOS BRONCE REFLECTIVO	\$ 83.039.768
13	IE JORGE ARDILA DUARTE - SEDE B REPUBLICA DE COSTA RICA	Adecuación de las aulas de danzas (enmaderado del piso, tubos de agarre, espejos y puerta de closet) y artes plásticas (techado de un tramo del patio para la práctica de aerografía y escultura).	\$ 81.414.068
14	I.E SANTO ANGEL - SEDE A	CONSTRUCCION DE LA TIENDA ESCOLAR	\$ 64.016.664
15	I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - SEDE B	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE B Y C	\$ 63.551.022
16	IE COMUNEROS	ARREGLO Y ADECUACION DE ESPACIOS DE DESARROLLO Y RECREACION JUNTO A LA CANCHA	\$ 58.040.185
17	IE TECNICO EMPRESARIAL JOSE MARIA ESTEVEZ - SEDE A	ADECUACION DEL AULA MULTIPLE DEL COLEGIO TECNICO EMPRESARIAL JOSE MARIA ESTEVEZ	\$ 57.973.391
18	IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO - SEDE A	PAVIMENTACIÓN DE ZONAS ESCOLARES	\$ 62.292.238
19	IE SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE A	CONTINUAR CON EL CAMBIO DE CUBIERTA DEL TERCER PISO CORRESPONDIENTE A CINCO AULAS DE CLASE, TRES AULAS ESPECIALIZADAS, UNA OFICINA Y PASILLOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS.	\$ 35.304.476
20	IE RURAL EL PAULON - SEDE A	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS LÚDICOS DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL EL PAULÓN.	\$ 24.336.910
21	IE MEDALLA MILAGROSA	ADECUACIÓN DEL AULA DE INFORMÁTICA	\$ 55.529.063
22	IE DAMASO ZAPATA - SEDE C MARIA CANO	CAMBIO DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE LA ILUMINACIÓN Y MURO BARANDA DEL SEGUNDO PISO	\$ 291.517.013
23	IE RURAL VIJAGUAL SEDE F SAN PEDRO ALTO	Realizar la remodelacion y adecuacion de piso , paredes y aparatos sanitarios, de las baterías sanitarias de los niños , las niñas ,aplicacion de pintura en fachada y adecuación de la cancha multiple de la IE Rural Vijagual Sede F-San Pedro Alto.	\$99.917.571

# ACUERDOS ESCOLARES 2022

## PROYECTOS PENDIENTES PARA VIABILIZAR EN LA SIGUIENTE VIGENCIA

NO.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PROYECTO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	IE GUSTAVO COTE URIBE - SEDE A	ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SALA DE INFORMÁTICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO COTE URIBE EN CUANTO A: DOTACION E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO O PUESTOS DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES Y DOCENTE, REESTRUCTURACION DE RED DE DATOS Y ELECTRICA, INSTALACIÓN SISTEMA DE ILUMINACION Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, CIELO RASO Y PERSIANAS	\$ 75.078.059	El proyecto no fue viable teniendo en cuenta que la IE solicitó temas de infraestructura y el predio no es propiedad del municipio de Bucaramanga.

# CRONOGRAMA DE ACUERDOS ESCOLARES 2023

 Alcaldía de Bucaramanga <b>GOBERNAR ES HACER</b>	CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ACUERDOS ESCOLARES - VIGENCIA 2023		
	Etapas	Actividad	Fecha de Inicio
ETAPA 1	Lanzamiento del ejercicio de acuerdos escolares y socialización metodológica de su implementación y ejecución	marzo 17	
ETAPA 2	Convocatoria a las instituciones educativas oficiales del Municipio a participar en el ejercicio de acuerdos escolares.	marzo 24	
	Apertura de la campaña de difusión a las comunidades	marzo 25	marzo 31
ETAPA 3	Priorización por Salón	abril 10	abril 24
ETAPA 4	Priorización por Grado	abril 24	mayo 8
	Entrega de cada uno de los acuerdos de salones y grados	mayo 8	mayo 10
ETAPA 5	Conformación del Acuerdo Escolar (Reunión del Consejo)	mayo 11	mayo 16
	Diligenciamiento del Formato OFICIAL en línea del Proyecto	mayo 17	mayo 26




# CLASIFICACIÓN ACUERDOS ESCOLARES 2023



## Infraestructura

19 proyectos  
\$ 2.040.545.170,10

## Mobiliario



1 proyecto  
\$ 153.793.724,17

## Tecnología



17 Proyectos  
\$2.077.470.005,00  
(Valor estimado)

## Suministro de:

materiales biblioteca, laboratorios de ciencias, implementos deportivos

9 proyectos  
\$ 1.071.035.268,83

**Total: \$ 5.342.844.166,75**

# Resumen Avance Acuerdos Escolares 2023



ACUERDOS  
ESCOLARES

**46**

**I.E Habilitadas  
2023**



**46**

**Proyectos  
Formulados**



**Proyectos  
Viabilizados**

Tipo de Intervención	Visitas de viabilidad	Taller de Arquitectura	Formulación de proyecto	Expedición de resolución	Ejecución del contrato
<b>Infraestructura</b> 19 Proyectos	2%	0%	0%		
Dotación Mobiliario y suministros 9 Proyectos	0%	No aplica	0%	0%	0%
Dotación Tecnológica 17 Proyectos	0%	No aplica	0%	0%	0%

Se clasificaron los siguientes proyectos en temas de infraestructura física para iniciar viabilidad técnica:

NO.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PROYECTO	VALOR TOTAL
1	IE ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR - SEDE A	INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA Y SISTEMA ELECTRICO CON TECNOLOGIA LED DEL AULA DE MATEMÁTICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS PÁEZ DE SOTOMAYOR	\$ 55,064,606.14
2	IE BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA - SEDE A	INSTALACIÓN DE VENTANALES DE LA SEDE A Y CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO DEL BLOQUE 1 AL BLOQUE 2	\$ 106,974,469.21
3	IE CAFE MADRID - SEDE A	ADECUACIÓN FÍSICA DE LA ENTRADA DEL COLEGIO Y MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DE LA I.E.CAFE MADRID	\$ 106,329,180.86
4	IE CLUB UNION - SEDE A	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRINCIPAL	\$ 176,522,213.94
5	IE COMUNEROS	ARREGLO LOCATIVO. AMPLIACION Y REMODELACION DE ESPACIOS SANITARIOS QUE INCLUYE: RENOVACIÓN DE BATERÍA SANITARIAS, LAVAMANOS, GRIFERÍA, CAÑERÍAS Y RED DE AGUA POTABLE. ILUMINACIÓN. DETALLES ESTÉTICOS Y MAMPOSTERÍA.	\$ 80,804,441.56
6	IE DE SANTANDER - SEDE B LOS ANGELES	RESTAURAR LOS TECHOS DETERIORADOS DE LAS AULAS DE LA SEDE B, DE LA I.E. DE SANTANDER, CON MATERIALES Y UN SISTEMA DE DRENAJE DE CALIDAD Y DURABILIDAD, PARA ASÍ LOGRAR UN MEJOR DESARROLLO ESCOLAR Y EVITAR RIESGOS DE POSIBLES ACCIDENTES.	\$ 165,910,805.47
7	IE GUSTAVO COTE URIBE - SEDE A	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO COTE URIBE EN CUANTO A LA PINTURA INTERIOR DE LAS AULAS, OFICINAS Y BAÑOS Y A LA PINTURA EXTERIOR DE PASILLOS, PASAMANOS, TECHO DEL PRIMER PISO, COLUMNAS, VIGAS, BAJANTES Y CARPINTERÍA METÁLICA - PUERTAS.	\$ 79,657,262.26
8	IE JORGE ARDILA DUARTE - SEDE A	ARREGLO Y ADECUACIÓN DE LOS VENTANALES DE LAS AULAS DE LA SEDE PRINCIPAL DEL COLEGIO JORGE ARDILA DUARTE PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN.	\$ 105,468,796.39
9	IE LA JUVENTUD - SEDE A	ADECUAR Y MODERNIZAR EL ESCENARIO LÚDICO DEPORTIVO PARA EL DISFRUTE Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEL USO DEL TIEMPO LIBRE EN LA I.E LA JUVENTUD, MEJORANDO LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LOS PARTICIPANTES Y OBSERVADORES	\$ 47,536,242.02

# ACUERDOS ESCOLARES 2023

## INFRAESTRUCTURA- ETAPA VIABILIDAD

NO.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PROYECTO	VALOR TOTAL
10	IE LA LIBERTAD - SEDE A	MANTENIMIENTO GENERAL DEL COLEGIO	\$ 76,645,916.61
11	IE LAS AMÉRICAS - SEDE A	SUSTITUCIÓN DE TECHOS TEJAS EN EL SECTOR UNO 1 DONDE EXISTE ETERNIT	\$ 140,099,271.34
12	IE LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO - SEDE A	ACCESO PARA TODOS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS	\$ 47,607,940.72
13	IE MAIPORE - SEDE A	REMODELACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA SEDE A INCLUYENDO INSTALACIÓN DE POLISOMBRA, TABLEROS NUEVOS, PINTURA COMPLETA Y ARREGLO DE PISOS, BAÑOS Y BEBEDEROS DE AGUA, AS COMO COMPRA DE ELEMENTOS DEPORTIVOS COMO BALONES, CRONÓMETROS, CONOS, MALLAS PARA ARCOS, AROS Y OTROS ELEMENTOS PARA QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN REALIZAR SUS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON CALIDAD	\$ 192,295,929.24
14	IE POLITECNICO - SEDE A	REMODELACIÓN DE LAS CANCHAS	\$ 176,163,720.41
15	IE PROVENZA - SEDE A	ADECUACIÓN Y TRASLADO DE LA CAFETERÍA ESCOLAR	\$ 123,680,267.69
16	I.E. RURAL VIJAGUAL SEDE A	INSTALACIÓN DE CUBIERTA LIVIANA Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA MÚLTIPLE DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL VIJAGUAL.	\$ 63,740,149.55
17	IE SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE A	CAMBIO DE LA RED ELÉCTRICA DEL TERCER PISO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS DE BUCARAMANGA.	\$ 56,498,580.25
18	IE SANTO ANGEL - SEDE A	CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LA PLANTA DEL SEGUNDO PISO QUE POSEE ASBESTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CANALES EXISTENTES	\$ 79,227,070.03
19	IE NACIONAL DE COMERCIO - SEDE A	MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL ESPACIO DEPORTIVO DE LA I.E. TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO DOTÁNDOLO DE TECHADO DE ESTRUCTURA LIVIANA QUE RESGUARDE A LOS ESTUDIANTES Y COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA; YA SEA EL EXCESO DE SOL CON ALTAS TEMPERATURAS COMO LA LLUVIA, Y PERMITA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y TERAPIAS EN ESPACIOS ABIERTOS.	\$ 160,318,306.41

Se inició proceso de viabilidad técnica:

NO.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PROYECTO	VALOR TOTAL
1	IE AURELIO MARTINEZ MUTIS - SEDE C	DOTACIÓN DE AULA DE BILINGÜISMO INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURELIO MARTINEZ MUTIS SEDE C	\$ 114.931.289,00
2	IE CENTRO PILOTO SIMÓN BOLÍVAR - SEDE A	HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE INTERNET EN PUNTOS FIJOS Y WIFI PARA 37 AULAS Y 3 SALAS DE INFORMÁTICA IE CENTRO PILOTO SIMÓN BOLÍVAR SEDE A	\$ 65.026.185,00
3	IE FRANCISCO PAULA DE SANTANDER - SEDE B	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SONIDO INTERNO Y EXTERNO PARA LAS 3 SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, JUNTO CON LA COMPRA DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS QUE COMPLEMENTEN EL SONIDO PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE REALICEN	\$ 64.472.299,00
4	IE INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA - SEDE A	COMPRA DE MATERIAL DE TECNOLOGÍA Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, AMBIENTE Y SALUD	\$ 314.774.817,00
5	IE INTEGRADO JORGE ELIECER GAITÁN - SEDE A	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y DE LABORATORIO: SONIDO INTERNO DE COMUNICACIÓN EN LAS AULAS DE CLASE Y ZONAS COMUNES	\$ 23.382.767,00
6	IE LA MEDALLA MILAGROSA - SEDE A	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES, AMBIENTE DE APRENDIZAJE CON TELEVISORES Y SONIDO AMBIENTAL	\$ 48.144.109,00
7	IE LICEO PATRIA - SEDE A	ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL AULA DE BILINGÜISMO	\$ 793.550.000,00
8	IE LOS COLORADOS - SEDE A	DOTACIÓN AUDIOVISUAL SONIDO Y VIDEO BEAM - BEBEDEROS	\$ 80.667.793,00
9	IE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR - SEDE A	COMPRA E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA AULAS DE CLASE Y DOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR PARA AULAS DE CLASE	\$ 234.404.442,00
10	IE ORIENTE MIRAFLORES - SEDE A	DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES	\$ 82.252.031,00
11	IE PROMOCIÓN SOCIAL DEL NORTE - SEDE C SANTA INES	DOTACIÓN DE UNA RED DE SONIDO QUE PERMITA COMUNICACIÓN INTERNA EN TODOS LOS SALONES Y CÁMARAS EN LAS ÁREAS COMUNES Y AULAS ESPECIALIZADAS DE TODAS LAS SEDES DE PRIMARIA	\$ 90.000.000,00

## TECNOLOGÍA - ETAPA VIABILIDAD

NO.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PROYECTO	VALOR TOTAL
12	IE RAFAEL GARCÍA HERREROS - SEDE A	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO ESPECIALIZADOS PARA SALA DE SISTEMAS EN ARTICULACIÓN CON EL SENA	\$ 73.000.000,00
13	IE RURAL BOSCONIA - SEDE A	COMPRA DE TELEVISORES PARA LAS AULAS DE CLASE DE LAS SEDES A ,B, F, CON SOPORTES E INSTALACIÓN Y COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR DE MANERA MÁS EFICIENTE EL PROCESO DE FORMACIÓN AGRÍCOLA CON EL SENA: PALAS, PICAS, MACHETES, AZADONES, RASTRILLOS, BARRAS, PALADRAGAS, CARRETILLAS PARA LAS SEDES A Y B	\$ 22.799.523,00
14	IE SALESIANO ELOY VALENZUELA - SEDE A	COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES PARA LA ADECUACIÓN DE UNA SALA DE BILINGÜISMO	\$ 123.555.368,00
15	IE SAN JOSÉ DE LA SALLE - SEDE A	DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL	\$ 76.436.321,00
16	IE SANTA MARIA GORETTI - SEDE A	ADECUACIÓN DE LA RED DE COMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN TODAS SUS SEDES, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO, AUDIO, VÍDEO Y EMISORA ESCOLAR	\$ 106.069.118,00
17	IE TECNICO EMPRESARIAL JOSE MARIA ESTEVEZ - SEDE A	DOTACIÓN DE EQUIPOS MULTIMEDIA, MATERIAL DIDÁCTICO, MOBILIARIO ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA ESTÉVEZ DE BUCARAMANGA	\$ 60.000.000,00

# Propuesta IE Gabriela Mistral

Bucaramanga, 10 de octubre de 2023

Señores  
**Oficina de Bienes y Servicios**  
Alcaldía de Bucaramanga  
Ciudad


Reciban un cordial saludo:

De acuerdo con la resolución No. 3960 de 2022 y el certificado de disponibilidad presupuestal No. 7591 del 06 de diciembre de 2022 se ordenó la transferencia de \$77.995.578 M/cte. para atender el suministro de la dotación de implementos deportivos para la Institución Educativa Gabriela Mistral, de los cuales se ejecutaron \$45.396.984.00 M/cte. en la adquisición del material deportivo que se requería de acuerdo con la necesidad.

Por otra parte, y teniendo en cuenta, que hay un saldo con respecto a la totalidad del dinero asignado se solicita que por favor autoricen el cambio del objeto en la resolución No. 3960 de 2022, ya que se requiere reemplazar mobiliario escolar y material didáctico en la Biblioteca, que tiene el deterioro normal del uso y el tiempo.

Por lo anterior igualmente solicito la visita técnica para validar el mencionado proyecto y de esta manera realizar la ejecución de la totalidad de los dineros asignados.

Atentamente,



Hna. Diana Milena Osorio Cubillos

Según Resolución 3960 de 2022 se transfirieron recursos por **\$77.995.578** para el proyecto **“SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL”**

La IE realizó la compra de los elementos por proceso de subasta inversa logrando optimizar los recursos, por tanto, solicita tener en cuenta ante el comité modificar el objeto de la resolución y con los recursos sobrantes por **\$32.598.594** realizar la compra de mobiliario escolar y material didáctico para la Biblioteca ya que presentan necesidades en estos temas.



Ciudad inteligente, educada y transparente

# Gracias



ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA  
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR  
ES HACER**

Elaborado por: Oficina de Bienes y Servicios SEB- Oficina TIC SEB



**BGA** 400 AÑOS

**GOBERNAR  
ES HACER**

Ciudad inteligente, educada y transparente





BGA 400 AÑOS

GOBERNAR  
ES HACER

Ciudad inteligente, educada y transparente

# COMITÉ DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

## INFORME DE AVANCE ACUERDOS ESCOLARES 2020-2021

Corte: Noviembre 02 de 2023



# ACUERDOS ESCOLARES 2020

Se realizó el traslado de recursos a las Instituciones educativas según resoluciones **2509** y **2510** del 28 de octubre de 2021. Se incluyeron las **Instituciones Educativas** del 2019: IE NORMAL SUPERIOR, IE ORIENTE MIRAFLORES y IE COTE URIBE. Se trasladaron recursos a **16 Instituciones Educativas** y por medio del Contrato No. 066 de 2021 se les entregaron 960 equipos de cómputo a 17 Instituciones Educativas.

15  
1  
17


Proyectos de dotación tecnológica

Mobiliario

Dotación de Equipos

**TOTAL PROYECTOS** incluido equipos de  
computo:

**\$ 1.957.986.759,63**



**BGA400**

**GOBERNAR  
ES HACER**

Ciudad inteligente, educada y transparente

# ACUERDOS ESCOLARES 2020

TECNOLOGÍA - EJECUTADO

No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PROYECTO	VALOR
1	IE Aurelio Martinez Mutis	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VIDEOPROYECTORES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURELIO MARTINEZ MUTIS	\$ 58.240.740,00
2	IE Damaso Zapata	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MULTIMEDIA: VIDEOPROYECTORES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DAMASO ZAPATA	\$ 185.802.375,50
3	IE Escuela Normal Superior De Bucaramanga	ADQUIRIR UN SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA TODA LA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR	\$ 187.197.040,00
4	IE Escuela Normal Superior De Bucaramanga	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MULTIMEDIA: TELEVISORES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR	\$ 140.999.827,50
5	IE La Juventud	DOTACIÓN Y/O REPOTENCIACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE LA ROBÓTICA Y LA TECNOLOGÍA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA JUVENTUD	\$24.751935,71
6	IE Maipore	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MULTIMEDIA: VIDEOPROYECTORES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAIPORÉ	\$ 95.400.020,00
7	IE Medalla Milagrosa	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MULTIMEDIA: VIDEOPROYECTORES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEDALLA MILAGROSA	\$ 3.155.165,82
8	IE Oriente Miraflores	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS AULAS DE INFORMÁTICA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ORIENTE MIRAFLORES	\$ 56.183.666,67
9	IE Oriente Miraflores	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MULTIMEDIA: TELEVISORES Y VIDEOPROYECTORES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ORIENTE MIRAFLORES	\$ 37.329.672,67



Ciudad inteligente, educada y transparente

# ACUERDOS ESCOLARES 2020

## TECNOLOGÍA - EJECUTADO

No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PROYECTO	VALOR
10	IE Politécnico	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MULTIMEDIA: VIDEOPROYECTORES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITÉCNICO	\$ 94.009.114,52
11	IE Santo Angel	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MULTIMEDIA: VIDEOPROYECTORES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO ÁNGEL	\$8.253.335
12	IE San Jose De La Salle	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE LA SALLE	\$ 47.873.433,33



BGA 400 años

GOBERNAR  
ES HACER

Ciudad inteligente, educada y transparente

# ACUERDOS ESCOLARES 2020

## TECNOLOGIA - ETAPA PRECONTRACTUAL

No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PROYECTO	VALOR	SEGUIMIENTO
13	IE Nacional De Comercio	INSTALACIÓN DE SOLUCIÓN PARA VIDEOCONFERENCIAS CON CÁMARA INTEGRADA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO Y "ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN PARA VIDEOCONFERENCIAS CON CÁMARA INTEGRADA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO	\$ 85.687.933,33	RETRASO POR CAMBIO DE OBJETO CONTRACTUAL, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ADJUDICACIÓN
14	IE Nacional De Comercio	INSTALACIÓN DE SOLUCIÓN PARA VIDEOCONFERENCIAS CON CÁMARA INTEGRADA PARA LA IE TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO	\$ 25.331.390,23	RETRASO POR CAMBIO DE OBJETO CONTRACTUAL, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ADJUDICACIÓN
15	IE Gustavo Cote Uribe	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MULTIMEDIA: VIDEOPROYECTORES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO COTE URIBE	\$ 55.221.994,33	RETRASO POR PRIORIDAD EN CAMBIO DE CUBIERTA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
16	IE Gabriela Mistral	DOTACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS MALETAS TOMI 7 STEM PARA LA INSTITUCION GABRIELA MISTRAL	\$ 51.964.846	CONTRATISTA NO RESPONDIÓ CON LA ENTREGA DEBIDO A QUE SOLO HAY UN PROVEEDOR EN COLOMBIA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN EN CERO DEL CONTRATO.



Ciudad inteligente, educada y transparente

# ACUERDOS ESCOLARES 2021


En el ejercicio de participación de la Estrategia General de Presupuestos Participativos, se realizó el traslado de recursos a 17 **Instituciones Educativa** según resoluciones **3960** y **3961** del 7 de diciembre de 2022, con el objetivo de la adquisición de los elementos aprobados en las propuestas de proyectos de solución.



**17** Proyectos de dotación tecnológica

**TOTAL PROYECTOS**

**\$1.404.821.786**



**BGA400**

**GOBERNAR  
ES HACER**

Ciudad inteligente, educada y transparente

# ACUERDOS ESCOLARES 2021

TECNOLOGÍA - EJECUTADO

Ítem	Institución	Proyecto	Valor Asignado	Etapas
1	IE COMUNEROS	DOTAR CON EQUIPOS AUDIOVISUALES TODOS LOS SALONES DE CLASE Y AULAS ESPECIALIZADAS: TELEVISORES, VIDEO BEAM YO SONIDO SEGUN LA NECESIDAD	\$ 56.892.764,00	FINALIZADO
2	IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - SEDE A	ADQUISICIÓN DE 64 VENTILADORES PARA LA SEDE A Y TELEVISORES DE 50 PULGADAS PARA LAS SEDES B Y C	\$ 61.717.779,00	FINALIZADO
3	IE INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA - SEDE B EL ROCIO	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS: VIDEO BEAM PARA CADA SALÓN DE PRIMARIA Y PREESCOLAR CON SOPORTES Y SONIDO, DIADEMA Y MICRÓFONO	\$ 300.264.419,00	FINALIZADO
4	IE INTEGRADO JORGE ELIECER GAITAN - SEDE A	DOTACIÓN DE AMBIENTES PARA EL APRENDIZAJE: TELEVISORES EN LAS AULAS DE CLASE INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN	\$ 23.382.767,00	FINALIZADO
5	IE LA MALAÑA - SEDE A	COMPRA DE CINCO TELEVISORES PARA APOYO AL DESARROLLO PEDAGÓGICO.	\$ 6.839.857,00	FINALIZADO
6	IE LAS AMERICAS - SEDE A	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y LABORATORIO: VIDEO BEAMS, VENTILADORES, Y SONIDO NIVEL DOS	\$ 109.543.756,00	FINALIZADO
7	IE LICEO PATRIA - SEDE A	DOTACIÓN DEL MATERIAL TÉCNICO Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE LAS CIENCIAS NATURALES	\$ 75.662.604,00	FINALIZADO
8	IE MEDALLA MILAGROSA - SEDE A	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS Y DE LABORATORIO	\$ 48.144.109,00	FINALIZADO



BGA 400 AÑOS

GOBERNAR  
ES HACER

Ciudad inteligente, educada y transparente

# ACUERDOS ESCOLARES 2021

## TECNOLOGÍA - EJECUTADO

Ítem	Institución	Propuesta proyecto	Valor Asignado	Etapas
9	IE ORIENTE MIRAFLORES - SEDE A	DOTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LAS SEDES DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN.	\$ 78.737.888,00	FINALIZADO
10	IE PILOTO SIMON BOLIVAR - SEDE A	DOTACIÓN DE AMBIENTES PARA EL APRENDIZAJE: ADQUISICIÓN DE TELEVISORES INTELIGENTES	\$ 62.248.001,00	FINALIZADO
11	IE POLITECNICO - SEDE A	TELEVISORES DE ULTIMA TECNOLOGIA PARA LAS AULAS DE TODAS LAS SEDES.	\$ 142.894.686,00	FINALIZADO
12	IE RAFAEL GARCIA HERREROS - SEDE A	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS COMO HERRAMIENTA DE APOYO EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEL CONOCIMIENTO	\$ 73.170.563,00	FINALIZADO
13	IE RURAL EL PAULON - SEDE A	DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA LAS AULAS DE CLASE DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL EL PAULÓN.	\$ 12.619.271,00	FINALIZADO



**BGA**400 años

**GOBERNAR  
ES HACER**

Ciudad inteligente, educada y transparente



# ACUERDOS ESCOLARES 2021

## TECNOLOGÍA - ETAPA PRECONTRACTUAL


Ítem	Institución	Propuesta proyecto	Valor Asignado	Seguimiento
14	IE AURELIO MARTINEZ MUTIS - SEDE A	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO DE BIOLOGÍA, FÍSICA Y QUÍMICA PARA LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURELIO MARTÍNEZ MUTIS	\$ 110.020.955	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
15	IE SANTA MARIA GORETTI - SEDE A	REACONDICIONAMIENTO DE LAS AULAS DE CLASE MEDIANTE DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS AULAS DE LA SEDE A PARA MEJORAR EL AMBIENTE ESCOLAR	\$ 101.537.412	SE ENCUENTRA EN SECOP EN PROCESO DE LICITACIÓN
16	IE SANTO ANGEL - SEDE A	VIDEO BEAM INSTALADOS, ESCRITORIOS, SILLAS Y ARCHIVADORES, CAMBIO POR CIELO RASO PLASTICO	\$ 61.823.823	SE ENCUENTRA EN ADJUDICACIÓN
17	IE VILLAS DE SAN IGNACIO - SEDE A	ADQUISICIÓN EQUIPO DE SONIDO INSTITUCIONAL	\$ 79.321.132	SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN



Ciudad inteligente, educada y transparente

# ACUERDOS ESCOLARES 2022

Se realizó el traslado de los recursos a las 17 Instituciones Educativas beneficiadas según resoluciones **2363** y **2364** del 19 de septiembre de 2023, actualmente se encuentra en proceso de licitación con el objetivo de adquirir los elementos necesarios y cumplir con el ejercicio.



**17** Proyectos de dotación tecnológica

**TOTAL PROYECTOS**  
**\$ 1.399.472.591**



**BGA400**

**GOBERNAR  
ES HACER**

Ciudad inteligente, educada y transparente

# Resumen Avance Acuerdos Escolares 2022



**46**  
I.E Habilitadas  
2022



**46**  
Proyectos  
Formulados



**46**  
Proyectos  
Viabilizados

Tipo de Intervención	Visitas de viabilidad	Formulación de proyecto	Expedición de resolución	Ejecución del contrato
17 Proyectos	100%	100%	100%	0%
Dotación Tecnológica				



Ciudad inteligente, educada y transparente

# ACUERDOS ESCOLARES 2022

## PROYECTOS DE TECNOLOGÍA

NO.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PROYECTO	VALOR TOTAL	VIABILIDAD	AVANCE
1	IE ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR - SEDE A	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS: VENTILADORES. VIDEOS BEAMS. TELEVISORES Y EQUIPOS PARA SONIDO	\$45.584.796,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2363 del 19 de Septiembre de 2023
2	IE PILOTO SIMON BOLIVAR - SEDE A	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y DE LABORATORIO PARA DOTACIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA DE LA I. E. CENTRO PILOTO SIMON BOLIVAR	\$65.026.185,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2363 del 19 de Septiembre de 2023
3	IE RURAL BOSCONIA - SEDE A	COMPRA DE CARPAS DESMONTABLES PARA ORGANIZAR ACTIVIDADES EN ESPACIOS ABIERTOS ADECUADOS PARA LAS SEDES A Y B Y COMPRA DE TELEVISORES DE 43 PULGADAS PARA MEJORAR LA PEDAGOGIA Y DIDACTICA EN CLASE CON LOS ESTUDIANTES PARA LAS SEDES A- B- D- E- G. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LAS CARPAS ARMADAS Y LOS TELEVISORES CON LOS SOPORTES INSTALADOS EN EL AULA RESPECTIVA Y SEDE.	\$23.817.086,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2363 del 19 de Septiembre de 2023
4	IE MAIPORE - SEDE C JARDIN INFANTIL KENNEDY	DOTACIÓN DE AMBIENTES PARA EL APRENDIZAJE	\$153.647.902,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2363 del 19 de Septiembre de 2023
5	IE AURELIO MARTINEZ MUTIS - SEDE A	DOTACIÓN DE AULA DE BILINGÜISMO INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURELIO MARTINEZ MUTIS SEDE A	\$110.209.550,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2363 del 19 de Septiembre de 2023
6.	IE PROMOCIÓN SOCIAL DEL NORTE - SEDE A	ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE TELEVISORES PARA LAS AULAS DE LA SEDE A	\$96.006.035,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2363 del 19 de Septiembre de 2023



Ciudad inteligente, educada y transparente

# ACUERDOS ESCOLARES 2022 PROYECTOS DE TECNOLOGÍA

NO.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PROYECTO	VALOR TOTAL	VIABILIDAD	AVANCE
7	IE CAMPO HERMOSO - SEDE A	ADQUISICION DE TELEVISORES Y SISTEMA DE SONIDO PARA LAS AULAS DE TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCION	\$ 98.000.000,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2363 del 19 de Septiembre de 2023
8	IE LICEO PATRIA - SEDE A	ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL AULA DE BILINGUISMO	\$ 80.383.751,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2363 del 19 de Septiembre de 2023
9	IE ORIENTE MIRAFLORES - SEDE A	ADECUACION DE 15 AULAS COMO SALAS AUDIOVISUALES	\$ 91.859.029,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2363 del 19 de Septiembre de 2023
10	IE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR - SEDE A	ADECUACION Y DOTACION DE DOS AULAS DE BILINGUISMO EN LA SEDE A DE LA ISNTITUCION	\$ 234.404.442,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2363 del 19 de Septiembre de 2023
11	IE LA MALAÑA - SEDE A	COMPRA DE IMPRESORA DE GRAN FORMATO Y UN COMPUTADOR PARA USO ADMINISTRATIVO DE LOS DOCENTES.	\$ 8.000.000,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2363 del 19 de Septiembre de 2023
12	IE LA LIBERTAD - SEDE A	DOTACIÓN DE AMBIENTES PARA EL APRENDIZAJE ROBOTICA TECNOLOGIA Y SONIDO	\$ 56.000.000,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2363 del 19 de Septiembre de 2023
13	IE VILLAS DE SAN IGNACIO - SEDE A	COMPRA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS COMO TELEVISORES, VIDEOBEAM, PARA DOTAR AULAS DE CLASE, SALAS DE INFORMATICA, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS.	\$ 85.098.841,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2363 del 19 de Septiembre de 2023



Ciudad inteligente, educada y transparente

# ACUERDOS ESCOLARES 2022

## TECNOLOGÍA - CONFESIONES


NO.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PROYECTO	VALOR TOTAL	VIABILIDAD	AVANCE
14	IE LOS COLORADOS - SEDE A	TECNOLOGÍA Y BIENESTAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN	\$ 79.371.825,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2364 del 19 de Septiembre de 2023
15	IE GABRIELA MISTRAL - SEDE A	ADQUISICIÓN DE ROBOTS Y LEGOS EDUCATIVOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN SEMILLERO DE ROBÓTICA	\$ 81.633.534,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2364 del 19 de Septiembre de 2023
16	IE CLAVERIANO FE Y ALEGRÍA - SEDE A	DOTACION ADECUACION E IMPLEMENTACION DEL AULA DE BILINGÜISMO DE LA I.E CLAVERIANO FE Y ALEGRÍA.	\$ 45.584.796,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2364 del 19 de Septiembre de 2023
17	IE RAFAEL GARCÍA HERREROS	ADECUACIÓN DE ESPACIOS PEDAGÓGICOS PARA GENERAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS PARA ESTUDIANTES DE TRANSICIÓN Y PRIMARIA.	\$ 75.668.662,00	Se realizó reunión con el Rector y en acta se da por viable el proyecto para la IE	Se realizó transferencia de recursos mediante la resolución 2364 del 19 de Septiembre de 2023



Ciudad inteligente, educada y transparente

# ACUERDOS ESCOLARES 2023

De acuerdo al ejercicio de Acuerdos Escolares al interior de las Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Bucaramanga, se determino la priorización de proyectos como Suministro de Sonido, Dotación de elementos para aula de Bilingüismo, equipos de laboratorio, Tv Smart, video proyectores, aire acondicionado, red de sonido, material didáctico para laboratorios de ciencias, actualmente se encuentra en proceso de viabilidad en conjunto con los Rectores.



17

Proyectos de dotación  
tecnológica

**PRESUPUESTO ESTIMADO**

**\$2.077.470.005,00**



BGA400

GOBERNAR  
ES HACER

Ciudad inteligente, educada y transparente

# Resumen Avance Acuerdos Escolares 2023



**46**  
I.E Habilitadas  
2022



**46**  
Proyectos  
Formulados



En  
proceso  
Proyectos  
Viabilizados

Tipo de Intervención	Visitas de viabilidad	Formulación de proyecto	Expedición de resolución	Ejecución del contrato
17 Proyectos	0%	0%	0%	0%
Dotación Tecnológica				



Ciudad inteligente, educada y transparente



# Gracias



ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA  
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR  
ES HACER**

Elaborado por: Oficina de Bienes y Servicios SEB- Oficina TIC SEB



**BGA400**

**GOBERNAR  
ES HACER**

Ciudad inteligente, educada y transparente

## REGLAMENTO COMITÉ DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

### EL COMITÉ DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

En ejercicio de facultades legales, en especial las conferidas por el Ley 1551 de 2012, el artículo 8 del Decreto Municipal 0159 de 2021, demás normas concordantes

#### CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012, dispone como funciones del Alcalde Municipal en relación la Administración Municipal, en el numeral 31: *“Desarrollar las acciones encaminadas a garantizar la promoción de la solidaridad y la convivencia entre los habitantes del Municipio, diseñando mecanismos que permitan la participación de la comunidad en la Planeación del Desarrollo, la concertación y toma de decisiones Municipales.”*

2. Que la Ley 152 de 1994, precisa los elementos básicos de la planeación en las diferentes unidades territoriales y define los principios, los tiempos, las instancias, los procedimientos y las autoridades competentes para la aprobación de los planes de desarrollo de las entidades territoriales, e igualmente introduce el elemento de la participación ciudadana en la formulación de los planes de desarrollo y le entrega al Municipio herramientas importantes para que fortalezca su gobernabilidad mediante la planeación participativa del desarrollo.

3. Que los artículos 90, 91, 92 y 93 de la Ley 1757 de 2015 establecen las disposiciones encaminadas a asegurar la efectiva participación de la sociedad civil en el proceso de programación participativa del presupuesto, entendido este como un - *mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado-Sociedad Civil. Para ello, los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos.* -

4. Que el artículo 100 de la ley 1757 de 2015 indica que *“los gobiernos de los entes territoriales previstos en la Constitución y la ley podrán realizar ejercicios de presupuesto participativo, en los que se defina de manera participativa la orientación de un porcentaje de los ingresos municipales que las autoridades correspondientes definirán autónomamente en consonancia con los objetivos y metas del Plan de Desarrollo”.*

5. Que el Acuerdo Municipal 036 de 07 de diciembre de 2012, adoptó la política pública para el diseño e implementación de los presupuestos participativos en el Municipio de Bucaramanga, con la finalidad de fortalecer la gobernabilidad a través de la vinculación a la población en la gestión, trabajo coordinado de opiniones y propuestas en la toma de decisiones políticas públicas; para lo anterior, el artículo 9 dispuso que la - *... Administración Municipal actuara a través de sus diferentes secretarías e institutos descentralizados, en coordinación con el Secretario de Planeación Municipal y la Secretaría de Hacienda Municipal.* -

6. Que el Artículo 209 de la constitución política, establece que la función administrativa está al servicio de intereses generales y se desarrolla con fundamento en los

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la delegación y la desconcentración de funciones.

7. Que el Artículo 211 de la constitución política autorizó las autoridades administrativas para delegar en sus subalternos o en otras autoridades las funciones que expresamente les señalara la ley.

8. Que en la sesión celebrada el día 13 de julio de 2023, existiendo el quorum necesario para tomar la decisión, el Comité de Presupuestos participativos, sometió a votación y aprobó mediante acta número cuatro (4), su propio reglamento; el cual había sido previamente socializado con los integrantes de la comisión, razón por la cual el contenido del mismo fue de pleno conocimiento de los votantes, los cuales por unanimidad votaron a favor del presente acto administrativo, formando parte integral del acta.

9. Que en mérito de lo anterior y en coherencia con la función asignada por el numeral 7° del Artículo 8 del Decreto Municipal 0159 de 2021, se hace necesario realizar la presente resolución por medio del cual se adopta el reglamento del comité presupuesto participativos.

En mérito de lo expuesto, el comité de Presupuestos participativos de Bucaramanga

### **RESUELVE:**

**Artículo 1.** Por medio del presente acto se adopta el reglamento interno del comité de presupuestos participativos, en los términos que se establece con los siguientes Artículos.

### **CAPÍTULO I**

#### **OBJETO, PRINCIPIOS RECTORES, FUNCIONES E INTEGRACION**

**Artículo 2.** objeto. El comité de presupuestos participativos tiene por objeto aprobar, negar, realizar seguimiento a la ejecución de los ejercicios de Acuerdos de Comuna o ~~Corregimiento~~ y Acuerdos Escolares, desarrollados mediante la Estrategia general de Presupuestos Participativos del Municipio de Bucaramanga, en tal sentido, el objeto es reglamentarse para su normal funcionamiento y cumplimiento de la creación del mismo.

**Artículo 3.** Principios rectores. Las actuaciones del comité de Presupuestos Participativos de Bucaramanga, se adecuarán a los principios de legalidad, Igualdad, moralidad, eficacia, Economía, celeridad e imparcialidad, participación universal, transparencia, objetividad, autonomía, complementariedad, coordinación, consistencia, continuidad, planeación, y demás aplicables consagrados en el ordenamiento judicial vigente.

**Artículo 4.** Naturaleza jurídica. El comité de Presupuestos participativos es un órgano de seguimiento, coordinación y sin personería jurídica.

**Artículo 5.** Funciones del comité. Serán funciones del comité de Presupuestos participativos las siguientes:

1. Aprobar los ejercicios de acuerdos de barrio o vereda, verificando que cumplan los requisitos y trámites para su viabilidad, en concordancia con la normatividad vigente aplicable.
2. Aprobar los ejercicios de acuerdos escolares, verificando que cumplan los requisitos y trámites para su viabilidad, en concordancia con la normatividad vigente aplicable.
3. Negar los proyectos de los acuerdos de barrio, vereda o escolares, presentados por incumplimientos de requisitos y aspectos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros, debidamente sustentada.
4. Aprobar la presentación de nuevos ejercicios de acuerdo vereda, barrio o escolares con los trámites legales pertinente, según aplique, únicamente en los eventos de ser negados los proyectos presentados tanto principal como de respaldo.
5. Coordinar con las Unidades Ejecutoras, el equipo facilitador y el coordinador del ejercicio, las gestiones para poner en marcha la ejecución de los proyectos aprobados.
6. Hacer seguimiento a la ejecución (financiera – técnica) de los acuerdos de barrio, vereda o escolares, en los parámetros establecidos por la administración para estos efectos.
7. Resolver los inconvenientes que se presenten respecto a la interpretación, discrepancia o controversia relativa a la implementación de los ejercicios que componen la Estrategia general de Presupuestos Participativos en el Municipio de Bucaramanga.
8. Dictarse su propio reglamento.
9. Las demás asignadas por ley para el cumplimiento del objeto del comité.

**Artículo 6.** Integración. El Comité de Presupuestos Participativos, estará integrado por las siguientes personas quienes tendrán voz y voto:

1. El Alcalde o su delegado(a), quien lo presidirá
2. El Secretario(a) de Planeación Municipal quien es el Coordinador de los Ejercicios de Acuerdos de Comuna o Corregimiento.
3. El Secretario(a) de Educación Municipal quien es el Coordinador del Ejercicio de Acuerdos Escolares
4. El Secretario(a) de Hacienda o su delegado.
5. El Orientador(a) de los ejercicios que comprenden la Estrategia general de Presupuestos Participativos, designado por el Alcalde.
6. Tres (3) representantes de los presidentes de las Juntas Administradoras Locales (JAL) del área urbana del Municipio, elegidos cada año, por mayoría mediante convocatoria que realice la Secretaría de Planeación.
7. Un (1) representante de los presidentes del área rural de las Juntas Administradoras Locales (JAL) de los Corregimientos del Municipio, elegido cada año, por mayoría mediante convocatoria que realice la Secretaría de Planeación.

**Parágrafo.** – Respecto a los integrantes designados en los artículos sexto (6) y séptimo (7), se debe allegar al secretario técnico del comité, el documento que acredite la designación como presidente de la respectiva JAL, para su refrendación como integrante del comité. Para los invitados permanente en el caso de las veedurías ciudadanas, se debe allegar copia del acta de nombramiento de representación para este comité.

**Artículo 7.** Invitados permanentes. Son invitados permanentes, sin voto, pero con voz.

1. El secretario(a) del Interior o su delegado.
2. Un (1) representante de las Veedurías Ciudadanas registradas en el Municipio, con voz, pero sin voto, escogido de manera autónoma por votación mayoritaria entre sus pares; con el fin de acompañar el proceso de estudio y aprobación de los proyectos presentados dentro de los ejercicios.

3. El secretario(a) o su delegado(a) de las Unidades Ejecutoras y/o el Director (a) o su delegado(a) de los Institutos Descentralizados según cada proyecto, que concurra en la planeación y ejecución según cada proyecto.

**Parágrafo primero.** En las sesiones podrán participar como invitados con voz, pero sin voto, los servidores públicos de los organismos y entidades municipales que por sus funciones tengan relación con los temas a discutir.

Los integrantes del comité deberán informar a la secretaria técnica, con una antelación de tres (3) días hábiles, los invitados que asistirán a la sesión.

**Parágrafo Segundo.** Respecto a los integrantes designados en el artículo segundo (2), se debe allegar al secretario técnico del comité, el documento que acredite la designación de nombramiento de representación para este comité.

## CAPITULO II FUNCIONAMIENTO

**Artículo 8. Convocatoria.** De conformidad con lo establecido en el Decreto Municipal 0159 de 2021, la secretaria técnica deberá convocar cada tres (3) meses, con cinco (5) días hábiles de anticipación a reuniones ordinarias al comité. De igual manera se podrá convocar a reuniones extraordinarias cuando se considere que existe la necesidad.

Parágrafo. Sitio de reuniones. El comité de presupuestos participativos se reunirá en la secretaria de planeación o en el lugar que se señale en la comunicación de convocatoria.

**Artículo 9. Secretaria Técnica.** La secretaria técnica del comité de presupuestos participativos será ejercida por quien ejerza el cargo de Secretario(a) de planeación.

**Artículo 10. Funciones de la secretaria técnica.** Corresponde a la secretaria técnica del comité de presupuestos participativos. las siguientes funciones generales:

1. Realizar la convocatoria de las sesiones del comité.
2. Verificar el quorum antes de sesionar
3. Fijar y hacer seguimiento al orden del día propuesto por los integrantes de la instancia.
4. Consolidar y presentar para su apropiación, los documentos, estrategias, planes, programas y proyectos propuestas por sus integrantes, si así se requiere, con el apoyo del equipo facilitador.
5. Elaborar las actas, informes y demás documentos
6. Publicar el reglamento interno, actas, informes, y los demás documentos que se requieran en la página web de la entidad que ejerce este rol.
7. Custodiar y conservar los documentos expedidos por el comité y demás documentos relacionados.
8. Responder formalmente preguntas, inquietudes, peticiones, solicitudes o propuestas que sean realizadas al Comité de Presupuestos Participativos e informar a este periódicamente sobre las respuestas elaboradas, con apoyo técnico de la Subsecretaria de planeación, así como con el equipo facilitador.
9. Las demás que sean necesarias para el adecuado funcionamiento del comité.

**Artículo 11. Imparcialidad.** Con el propósito de asegurar la transparencia, imparcialidad y autonomía de las decisiones del comité de presupuestos participativos, a sus integrantes les será aplicables las causales de impedimento, inhabilidad y recusación previstas en la Constitución y la ley.

Si algunos de los integrantes del comité de presupuestos participativos, consideran encontrarse incurso en algunas de las causales de impedimento, inhabilidad y recusación, deberá informarlo a los otros integrantes previo comenzar a deliberar de los asuntos sometidos a su consideración, expresando los hechos y el fundamento legal de la causal invocada. Los demás integrantes del comité decidirán si procede o no, con la mayoría simple, y de ello se dejará constancia en el acta respectiva.

Aceptado el impedimento, inhabilidad o recusación por parte de la mayoría de los asistentes de los integrantes del comité de presupuestos participativos, el comisionado impedido, impedido o recusado procederá a abstenerse de votar en los casos que se halle inmerso.

### CAPITULO III DE LAS SESIONES

**Artículo 12.** Sesiones. El comité de Presupuestos participativos, sesionara al menos cada trimestre de manera ordinaria y de forma extraordinaria cuando se requiera. Las sesiones se podrán realizar presencial o virtual.

Las sesiones extraordinarias se convocarán cuando se requieran tratar temas cuya urgencia e importancia implican esperar hasta la siguiente sesión ordinaria; en este sentido, el secretario (a) técnico del comité dará aviso por cualquier medio a todos los integrantes con una antelación no inferior a tres (3) días hábiles a la fecha prevista para la correspondiente reunión e indicará los temas que se trataran en la sesión,

**Artículo 13.** Convocatoria. A las sesiones ordinarias se convocará mediante comunicación oficial o electrónica, por lo menos con cinco (5) días de antelación, la invitación a las sesiones se acompaña del orden del día.

**Artículo 14.** Quórum. Existirá quórum de liberatorio y decisorio, cuando se hallen presentes la mitad más uno de los integrantes del comité de presupuestos participativos.



**Parágrafo.** Si dentro de un término prudencial a la hora fijada para iniciar la sesión ordinaria no hay quorum, este se aplazará, los integrantes asistentes fijaran nueva fecha y hora y se hará la respectiva convocatoria.

### CAPITULO IV DISPOSICIONES FINALES

**Artículo 15.** Modificaciones. Este reglamento podrá ser modificado por iniciativa de la mitad más uno de los integrantes del comité de presupuestos participativos y aprobado por el quorum decisorio establecido en el decreto municipal de presupuestos participativos vigente a la presentación.

**Artículo 16.** Vigencias. El presente reglamento del comité de presupuestos participativos regirá a partir del día siguiente de su publicación en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga y/o medio oficial establecido para estos efectos.

### COMITÉ DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Proyectó: Sandra Yadira Albarracín Africano  Cesar Augusto Ortiz Ascencio  Profesional Universitario Secretaría de Planeación.