ADE
BUCARMANGA

JAIME ANDRES
BELTRAN MARTINEZ

ALCALDE 2024 - 2027

INFORME DE GESTION
CUARTO TRIMESTRE
VIGENCIA 2024

HELBERT PANQUEVA
GERENTE

(@ T, |
icontec ¥ { |QNET Lg

MANAGEMENT _
SYSTEM &3

TR-CO17/7760 EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA




PROPOSITO EMPRESARIAL

QUIENES SOMOS

La EMAB es una empresa prestadora del Servicio Publico Domiciliario de aseo cuyo objetivo es brindar
de manera eficaz, eficiente y efectiva el servicio de (barrido, recoleccion, transporte, disposicion final,
tratamiento de lixiviados y aprovechamiento de residuos sélidos) bajo los principios del desarrollo
sostenible, en los aspectos econdmico, social y ambiental.

MISION

Somos una empresa comprometida con la construccion de una regiéon sustentable, asegurando
soluciones integrales e innovadoras asociadas a la prestacion del servicio publico de aseo domiciliario
con continuidad, eficiencia, calidad, bajo costo, personal competente y nuevas tecnologias, reduciendo
los impactos en la salud y el ambiente de los ciudadanos.

VISION

En el afio 2030 somos una empresa lider a nivel regional en la prestacion del servicio publico
domiciliario de aseo y complementarios, con un modelo de operacidn por procesos sostenible a en los
ambitos social, econdmico y ambiental, en continua evolucion con la incorporacion de tecnologias
amigables con el ambiente, posicionados como una empresa, donde la honestidad, el respeto, el
compromiso, la diligencia y justicia son los pilares que nos permiten fortalecer la institucionalidad
transparente, eficiente y efectiva.

POLITICA DE CALIDAD

Satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, mediante el cumplimiento eficaz y eficiente de los
requisitos legales y reglamentarios aplicables, basados en la filosofia del mejoramiento continuo del
sistema de gestion de la calidad. Con esto se pretende brindar al accionista la consolidacion de la
organizacion, la rentabilidad, el crecimiento y sobrevivencia.
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1. PRESUPUESTOS EJECUTADOS

1.1. CLARIDAD Y DETALLE DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL, EJECUCION, LINEA ESTRATEGICA ASOCIADA AL PDM, PROGRAMA,
META, INDICADORES.

La Empresa de aseo de Bucaramanga EMAB S.AE.S. P, para el Plan de Desarrollo Municipal (2024-2027), no estara vinculada con metas e indicadores
de producto, que son las relacionadas con presupuesto, razon por la cual no se reporta informacion.

1.2. DETALLE DE LA EJECUCION DE LAS RESERVAS

CODIGO RUBRO . X X NOMBRE DEL RESERVA
PRESUPUESTAL | PRESUPUESTAL | "V CONTRATO | N°RP | N°CDP CONTRATISTA | MITCONTRATISTA | poroipUESTAL
211010200301 cesantias 231193 230502 | EMAB 804006674-8 | $ 610.052.602,00
211010200302 intereses cesantias 231194 230501 | EMAB 804006674-8 | § 80.176.810,00
FRANCISCO ANTONIO
231269 230542 | ERANCISTO ANTONI 13838000 | §  51.806,00
HERNANDO ZAFRA
231270 200542 | IR 13833243 | $  145.204,00
CARMEN CECILIA
231271 230542 | CASADIEGOS 37819897 | §  124.399,00
HERNANDEZ
231272 230542 | DANIEL CONTRERAS 91201056 | §  148.680,00
o GUEVARA
213070203001 beneficio sindical JOSE JOAQUIN
231273 200542 |19 IOMQUN 5580700 | $  139.753,00
231274 230542 | ROBERTO LOPEZ VERA 13834305 | $  141.801,00
231275 230542 EAZEE%U'ELS'ERRA 13849746 | § 15348200
SAMUEL BELTRAN
231276 220542 | SIS 13846272 | $  152.914,00
231277 230542 | EDUARDO CARDENAS 13846038 | $  350.208,00
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CODIGO RUBRO o o o NOMBRE DEL RESERVA
PRESUPUESTAL | PRESUPUESTAL | N'CONTRATO | N°RP ) N°CDP CONTRATISTA | MITCONTRATISTA | poesipUESTAL
CARMEN SOFIA
231278 230542 MORALES 41542945 | $ 14.498.666,00
JAIME HERNANDEZ
231279 230542 GUALDRON 91207914 | § 1.625.653,00
MARTIN AUGUSTO
231280 230542 VERA TRUJILLO 79385323 | $§ 1.855.477,00
LUIS ALBERTO
231281 230542 BAUTISTA SALAZAR 91201183 | $ 1.788.890,00
ALVARO CACERES
231282 230542 VARGAS 13815632 | $§ 15.813.531,00
EDWIN FABIAN
231283 230542 GUERRERO CRUZ 91517348 | § 5.651.904,00
RAFAEL ENRIQUE
231284 230542 MURILLO BARAJAS 13842386 | § 3.310.144,00
JORGE ANDRES
231285 230542 HERNANDEZ GOMEZ 1098790818 | § 7.483.025,00
LUDVIN ANTONIO
231286 230542 MEDINA CHAVES 91208752 | § 7.972.665,00
JOSE MIGUEL
231287 230542 MANCILLA ACEVEDO 5530488 | $ 3.385.770,00
NERIETH DEL PILAR
231288 230542 RODRIGUEZ RIOS 63491962 | $ 1.645.278,00
211010200101 aportes pension $ 7.789.000,00
211010200201 aportes salud $ 11.147.000,00
2110102004 aportes cajade $  3.811.000,00
compensacion familiar ]
aportes generales al 231267 230541 | APORTES EN LINEA S.A. 900147238-2
2110102005 sistema de riesgo $ 1.465.000,00
laborales
2110102006 aportes sena ICBF $ 3.091.000,00
2110102007 aportes sena $ 2.061.000,00
218010101 impuestos varios 231246 230454 | DIAN 800197360-4 | $509.912.724,00
218010101 impuestos varios 231247 230454 | MB/GA 8902012220 | $ 95.000.000,00
218010101 impuestos varios 231248 230454 | M/GIRON 890204802-6 | ¢

30.000,00
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CODIGO RUBRO X X X NOMBRE DEL RESERVA
PRESUPUESTAL | PRESUPUESTAL | V CONTRATO | N°RP | N°CDP CONTRATISTA | MITCONTRATISTA | poroipUESTAL
212020100315 costo operacion integral CONSORCIO
relleno sanitario 230021 23044 | DISPOSICION FINAL 900902630- |-5.170:000.000,00
212020200905 convenio emergencia CONSORCIO
sanitaria 035-otrosi11 230707 230313 | DISPOSICION FINAL $3.331,547.107,00
otros convenios CONSORCIO
212020200906 ovos comvenos | 230086 230863 230357 | ot o oA EVAR 901.743.312-1 | $739.419.626,00
COOPERATIVA
212020100304 costo de barrido 230007 231241 230050 '\R"g'c'lTC'ﬁ%g’QE%EBELLO 900.454.099-2 | § 20.968.621,00
RENACER
COOPERATIVA
212020100304 costo de barrido 230008 231242 230049 gggéﬁ%g/éEDsEBELLo 900.454.009-1 | $ 17.943.278,00
RENACER
212020100304 costo de barrido 230009 231244 230047 ngSDAD BRILLANTE 901.000.963-6 | $ 32.140.652,00
212020100303 tcr‘;f]t;’p‘;ft;e°°'e°°i°”y 230010 230073 230052 | SERVICOOPRESER SAS 900.473.821-4 | $ 65.465.064,00
212020100303 tcr‘;f]t;’p‘;ft;e°°'e°°i°”y 230011 230074 230051 | SERVICOOPRESER SAS 900.473.821-4 | $209.117.800,00
212020100304 costo de barrido 230012 22%‘1%123 230048 | SERVIARPE SA.S ESP. 9014532940 | § 6.588.988,00
212020100303 tcr‘;f]tgp‘;ft;e°°'ecc'°”y 230015 230090 230053 | CIUDAD BRILLANTE 900.047.440-5 | $ 133.953.406,00
costo de recoleccion y COMUNICACIONES DE
212020100303 o 230020 230094 230097 | g EEEIONES 890.205.950-2 | § 2.954537,00
212020100302 reparacion de vehiculos , $ 29.075.088,00
maquinaria y equipo GESTION INTEGRAL DE
212020100310 costo de ] 230021 230095 230090 | SERVICIOS 901.361.241-5 | ¢ 13.422.709,00
aprovechamiento ESPECIALIZADOS SAS
213070203101 $ 12.476.505,00

salud ocupacional
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CODIGO RUBRO X X X NOMBRE DEL RESERVA
PRESUPUESTAL | PRESUPUESTAL | V CONTRATO | N°RP | N°CDP CONTRATISTA | MITCONTRATISTA | poroipUESTAL

costo disposicion final

2320101003010603 clausura y post $ 73.241.498,00
clausura

212020100303 costo de recoleccion y $  900.000,00
transporte

212020100304 costo de barrido 230024 230132 230008 | 3 NS LAFUENTE 9015505356 [ §  900.000,00

212020100306 costo de limpieza $  900.000,00
urbana por suscriptor

212020100303 costo de recolecciony | 555 230127 230106 | SUTRANS LA FUENTE 901550.535-6 | $  3.900.001,00
transporte SAS

212020100303 costo de recolecciony | 559¢ 230128 230106 | FERNANDO LOZADA 91.041.330 | §  4333.334,00
transporte SUAREZ

CORPORACION PARA

212020100306 costo de impieza 230028 230135 230107 | EL DESARROLLO 804.015.720-7 | $ 146.245.959,00
urbana por suscriptor REGIONAL

212020100303 tcr‘;f]t:p‘;ft;e°°'ecc'°”y 230029 230136 230100 | INKCO SA.S 900.032.593-8 | $  8.678.534,00

212020100303 tc°3t° de recoleccion y $  3.300.000,00
ransporte

212020100304 costo de barrido 230032 230143 230098 | LUIGUIMT SAS 901337.818-3| $  3.300.000,00

212020100306 costo de limpieza $  3.300.000,00
urbana por suscriptor

212020100303 costo de recolecciony | 230041 230207 230106 | SUTRANS LA FUENTE 901550535-6 | §  866.667,00
transporte SAS

912020100302 repargciép de vehiculos
magquinaria y equipo $ 10.124.852,00

212020100303 costo de recoleccion y
transporte 230043 230572 230132 giRSRETER'A MAEXPO 901.452.150-1 | 8.504.878,00

212020100306 costo de limpieza o
urbana por suscriptor $ 3.037.458,00
costo de

212020100310 aprovechamiento $ 3.037.458,00
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CODIGO RUBRO . . . NOMBRE DEL RESERVA
PRESUPUESTAL | PRESUPUESTAL | V CONTRATO | N°RP | N°CDP CONTRATISTA | MITCONTRATISTA | poroipUESTAL
costo disposicion final
2320101003010603 clausura y post
clausura $ 12.149.823,00
212020100306 costo de limpieza 230045 230264 230157 | SERVIARPE S.A.S ESP. 901.453.294-0 | $ 62.579.905,00
urbana por suscriptor
212020100303 fr‘;f]t:p‘;ft;ec°'e°°'°” Y| 230052 230341 230173 | LUIGUI MT SAS 901.337.818-3 | $ 15.974.604,00
212020100303 costo de recolecciony | 5505 230349 230173 | SIUDAD BRILLANTE 900.047.440-5 | § 44.955.176,00
transporte SAS
otros convenios JUAN HERNANDO
212020200906 g atotos | 1674 230713 230297 | 2 aANADOS JAIMES $  4.545583,00
otros convenios HECTOR DAVID
212020200906 o atotuos | 1675 230719 230286 |\ | AMIZAR ROUAS $  4.545583,00
212020200906 otros convenios 230082 230796 230305 | DUARTE COMUNICAR $129.113.021,00
interadministrativos SAS
tecnologia licencia e COMPANIA DE
2320101003010604 | .oono09 orden 2045 231245 230507 | INGENIEROS DE 800,143,5125 | $  9.249.870,00
informatica
SISTEMAS
212020200906 otros convenios 1687 230768 230312 | LUCY RAQUEL OVIEDO 63394397 | §  1.818.234,00
interadministrativos GOMEZ
o105 comvenios INGENIERIA CAPITAL Y
212020200906 o oo | 230085 230842 230358 | DE MEDIO AMBIENTE - 900814388-0 | $ 16.799.916,00
INGEMAC SAS
combustibles EL TRIUNFO
212020100301 o y 230019 230093 230054 | PROYECTOS Y $230.000.000,00
SERVICIOS SAS
reparacion de vehiculos LUIS ALFONSO VARGAS
212020100302 eaunariay eaupo | 230048 230310 230180 | 1= NANDEZ $  9.491.320,00
reparacion de vehiculos JENNY KATHERINE
212020100302 mequnariay equipo. | 230056 230401 23019% | Sx2uA AL SERRANO $  6.724.057,00
reparacion de vehiculos LUIS FELIPE CASTILLO
212020100302 maquinaria y oquipo | 230098 231116 230460 | £y o $ 39.150.000,00
212020100302 reparacion de vehiculos | g 231010 230414 | KAZU IMPORTACIONES $ 56.444.64300

maquinaria y equipo
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CODIGO RUBRO . . . NOMBRE DEL RESERVA
PRESUPUESTAL | PRESUPUESTAL | V CONTRATO | N°RP | N°CDP CONTRATISTA | MITCONTRATISTA | poroipUESTAL
servicio de personal GESTION INTEGRAL DE
indirecto servicios SERVICIOS
212020200804 técnicos 230023 230115 230103 | ESPECILIAZADOS 804006674-8 | § 42.239.419,00
TOTAL, RESERVAS PARA LA VIGENCIA 2024 $7.136.409.560,00
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1.3. EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS GASTOS DE INVERSION (NOVIEMBRE)

PRESUPUESTO EJECUTADO %
CODIGOS CCPET CONCEPTO DEFINITIVO NOVIEMBRE SALDO POR EJECUTAR EJECUTADO
23 Inversion $ 11.081.073.049,00 | §  3.255.591.690,00 | $ 7.825.481.359,00 29%
2.3.2. Adquisicion de bienes y servicios $ 11.081.073.049,00 | $  3.255.591.690,00 | $ 7.825.481.359,00 29%
2.3.2.01. Adquisicion de activos no financieros $ 11.081.073.049,00 | $  3.255.591.690,00 | $ 7.825.481.359,00 29%
2.3.2.01.01. Activos fijos $ 10.961.073.049,00 | $  3.237.591.690,00 | $ 7.723.481.359,00 30%
2.3.2.01.01.003 Maguinaria y equipo $ 10.961.073.049,00 | $  3.237.591.690,00 | $ 7.723.481.359,00 30%
2.3.2.01.01.003.01 Maquinaria para uso general $ 10.571.073.049,00 | §  2.864.571.084,00 | $ 7.706.501.965,00 27%
2.3.2.01.01.003.01.06 Otras maquinas para usos generales y sus partes y piezas | $ 10.571.073.049,00 | §  2.864.571.084,00 | $ 7.706.501.965,00 27%
2.3.2.01.01.003.01.06.01 | Proyecto biocompost $ - $ - $ - 0%
2.3.2.01.01.003.01.06.02 | Proyectos de aprovechamiento $ 197.000.000,00 | § 32.014.000,00 | $ 164.986.000,00 16%
2.3.2.01.01.003.01.06.03 | Costo disposicién final clausura y postclausura $ 8.890.173.049,00 | §  2.372.695.833,00 | $ 6.517.477.216,00 27%
2.3.2.01.01.003.01.06.04 | Tecnologia licencias e informéatica $ 292.900.000,00 | $ 286.563.511,00 | $ 6.336.489,00 98%
2.3.2.01.01.003.01.06.05 | Propiedad planta y equipo $ 1.191.000.000,00 | $ 173.297.740,00 | $ 1.017.702.260,00 15%
2.3.2.01.01.003.07 Equipo de transporte $ 390.000.000,00 | $ 373.020.606,00 | $ 16.979.394,00 96%
232.01.01.003.07.01 | Vehiculos automotores, remolques y semimremolques; y | ¢ 390.000.00000 | §  373.020.606,00 | § 1697930400 |  96%
sus partes, piezas y accesorios
2.3.2.01.01.003.07.01.01 | Adquisicién vehiculo maquinaria y equipo $ 390.000.000,00 | $ 373.020.606,00 | $ 16.979.394,00 96%
2.3.2.02 Adquisiciones diferentes de activos $ 120.000.000,00 | $ 18.000.000,00 | $ 102.000.000,00 15%
2.3.2.02.02 Adquisicion de servicios $ 120.000.000,00 | $ 18.000.000,00 | $ 102.000.000,00 15%
2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales $ 120.000.000,00 | $ 18.000.000,00 | $ 102.000.000,00 15%
2.3.2.02.02.009.01 Proyecto fortalecimiento institucional $ 120.000.000,00 | § 18.000.000,00 | $ 102.000.000,00 15%




2. CONTRATOS PERTINENTES (NUMERO DEL CONTRATO, OBJETO CONTRACTUAL, META A LA
QUE SE PROPONE IMPACTAR, ESTUDIOS PREVIOS, FECHA DE INICIO, VALOR, ANTICIPOS,
ADICIONALES EN DINERO Y EN TIEMPO, % DE EJECUCION, ESTADO DEL CONTRATO, LINK DEL
CONTRATO ENTRE OTROS.)

La EMAB S.A. E.S.P., a través de la Decision Empresarial No. 009 del 31 de marzo de 2023, adopt6 el
Estatuto de Contratacién, en donde se establecen las modalidades para la seleccion del contratista. A
continuacion, se muestra la relacién de la Contratacion realizada a corte de diciembre de 2024:

ENERO A DICIEMBRE 2024
Modalidad de contratacion Valor % Participacién
Invitacién Privada de Unica oferta $21.231.645.791 41%
Invitacién privada de varias ofertas $15.864.415.093 30%
Invitacion publica $15.229.605.164 29%
Total $ 52.325.666.048 100%

$ 15.864.415.093

= Invitacion Privada de Unica oferta Invitacion privada de varias ofertas = Invitacién publica

Anexo 1. Relacion de la contratacion corte diciembre de 2024
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3. CONTRATOS SOPORTADOS CON VIGENCIAS FUTURAS

barridos y limpieza manual de vias y areas

. ADICIONALES
NUMERO OBJETO FECHA VALOR :
CONTRATO CONTRACTUAL META DEINICIO |  INICIAL EYr‘lT?IIETVIEP%O GROEAON
Prestar el servicio de soporte desarrollo de . .
240010 | software capacitacion y mantenimiento para Fuiz:ltiotziirggllto 19/02/2024 | $210.934.800 $42.186.960
el erp arco sis plus. 2 meses
Prestar los servicios de auditoria externa de Euncionamiento $30.000.000
240013 | gestion y resultados ala empresa de aseo de institucional 5103/2024 $72.000.000 5 meses
Bucaramanga S.A. E.S.P.
Apoyo a las actividades de barrido y limpieza $7.512.672
manual de la empresa de aseo de $523.941.265
Bucaramanga S.A. E.S.P. en parques zonas
duras y puentes peatonales del municipio de | Funcionamiento
240015 Bucaramanga conforme a las frecuencias y | institucional 1032024 | §1.633.513.505 Acta de junta
horarios establecidos en el programa de 3 meses directiva
prestacion de servicio de la EMAB S.A. N° 275 del 28
E.S.P. de noviembre
Apoyar las actividades de barrido y limpieza $3.343.645 | de 2024.
manual de vias y ciclovias al interior de las $683.566.107
macro rutas meseta conforme a los
lineamientos establecidos en el plan de | Funcionamiento
240016 barrido y limpieza manual de vias y &reas | institucional 1/03/2024 | $2.135.729.832
publicas del municipio de Bucaramanga y el 3 meses
programa de prestacion del servicio de la
EMAB S.A.E.S.P.
Apoyo a las actividades de barrido y limpieza $5.951.437
manual de vias y ciclovias al interior de la , , $657.533.883
240017 |macro ruta sur oriente conforme a los Fﬂ;giﬁﬂggﬂ;m 1/03/2024 | $ 1.599.872.010
lineamientos establecidos en el plan de 3 meses

S




NUMERO
CONTRATO

OBJETO
CONTRACTUAL

publicas del municipio de Bucaramanga y el
programa de prestacion del servicio de la
EMAB S.AE.S.P.

META

FECHA
DE INICIO

VALOR
INICIAL

ADICIONALES
EN DINERO

Y TIEMPO

240018

Apoyar las actividades de barrido y limpieza
manual vias y ciclovias al interior de la macro
ruta norte conforme a los lineamientos
establecidos en el plan de barrido y limpieza
manual de vias y areas publicas del
municipio de Bucaramanga y el programa de
prestacion del servicio de la EMAB S.A
E.S.P.

Funcionamiento
institucional

1/03/2024

$2.063.820.000

$669.616.068,00

3 meses

240019

Apoyar las actividades de barrido y limpieza
manual vias y ciclovias al interior de la macro
ruta centro occidente conforme a los
lineamientos establecidos en el plan de
barrido y limpieza manual de vias y areas
publicas del municipio de Bucaramanga y el
programa de prestacion del servicio de la
EMAB S.A. E.S.P.

Funcionamiento
institucional

1/03/2024

$2.120.978.546

$30.260.421,00

$686.855.492,00

3 meses

240020

Prestacion del servicio de vigilancia
seguridad privada y monitoreo de circuito
cerrado de televisién para las diferentes
sedes de la empresa de aseo de
Bucaramanga SA ESP

Funcionamiento
institucional

1/03/2024

$582.967.041

$129.174.674

2 meses

240021

Apoyar a la EMAB S.A. ES.P. en las
actividades que permitan atender la
situacion de emergencia sanitaria Yy
calamidad publica decretadas como en la
prestacion del servicio de transporte y
recoleccion de residuos solidos para las
actividades complementarias del servicio

Funcionamiento
institucional

1/03/2024

$2.408.815.835

$631.450.047,00

2mesesy 12 dias

APROBACION

Acta de junta
directiva
N° 275 del 28
de noviembre
de 2024.
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NUMERO OBJETO META FECHA VALOR AEDLCIIJ?;‘Q;SS
CONTRATO CONTRACTUAL DE INICIO INICIAL
Y TIEMPO
publico de aseo atencion a rutas selectivas
usuarios con horarios de recoleccion
especifico  frecuencias  adicionales y
mantenimiento de infraestructura para el
almacenamiento temporal de RSU
Suministro de combustible para el parque Euncionamiento $300.133.874
240022 |automotor de la empresa de aseo de institucional 1/03/2024 $1.276.177.967 2 meses
Bucaramanga S.A. E.S.P.
Apoyo a la recoleccion y transporte de $674.392.508
240024 Iresiduos'g,()lidos pr'd'inellrios provgnientes de Funpiopamiento 1/03/2024 $ 2.154.972.700
a atencion domiciliaria en la jornada de | institucional 3 meses
recoleccion diurna para la EMAB S.A. E.S.P.
Prestar apoyo al proceso de disposicion final $ 38.000.000
de la empresa de aseo de Bucaramanga
240026 EMAB S.AA. ES.P. lmediante e! pesaje y Funpiopamiento 1/03/2024 $161.917.710
registro de los vehiculos que ingresan Yy |institucional 2 meses
salen del sitio de disposicién final conocido
como el carrasco.
Apoyar a la EMAB S.A. ES.P. en las $ 638.430.316,00
actividades de recoleccién y transporte de
240027 residuos.g,élidos pr.d.ingrios provgnientes de Funpiopamiento 1/03/2024 $2.434.799.216
la atencién domiciliaria en la jornada de | institucional 3 meses
recoleccién nocturna para la EMAB S.A.
E.S.P.
Apoyo a los procesos del area de $ 411.373.766
mantenimiento PESV centro de monitoreo Funcionamiento
240030 |clausuray postclausura SST y operaciénde|. ..~ " 1/03/2024 $1.814.720.132
L institucional 2 meses
maquinaria para la empresa de aseo de
Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P.
Prestar apoyo en el servicio de transporte de | Funcionamiento $ 104.395.460
240034 residuos sélidos con vehiculos | institucional 19/03/2024 $1.185.835.412 $342.772.865

APROBACION

Acta de junta
directiva
N° 275 del 28
de noviembre
de 2024.
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ADICIONALES

NUMERO OBJETO FECHA VALOR
CONTRATO CONTRACTUAL META DEINICIO | INIGIAL | —SDIERD
compactadores para apoyar las actividades
de recoleccion y transporte de la EMAB S.A. 2 meses
E.S.P.
Prestar el servicio de transporte mediante $ 98.625.000
vehiculos tipo volqueta para apoyar las | Funcionamiento
240035 actividades realizadas por la empresa de | institucional 19/03/2024 | $ 375.000.000 2mesesy 15 dias
aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P.
Servicio de transporte de residuos sélidos $114.141.998
domiciliarios empleando dos 2 vehiculos tipo Funcionamiento
240037 |camioneta para apoyar las actividades|. . . 4/04/2024 $ 325.499.994
. institucional 3 meses
realizadas por la empresa de aseo de
Bucaramanga EMAB S.A. ES.P.
Arrendamiento de equipos de impresion $8.945.000
multifuncionales laser a color y negro Funcionamiento
240039 | escaners de alta velocidad incluido software |. ..~ " 12/04/2024 | $47.500.000
o g institucional 2 meses
de administracion para la empresa de aseo
de Bucaramanga S.A. E.S.P.
Prestar los servicios profesionales de Euncionamiento $ 15.000.000
240040 |revisoria fiscal a la empresa de aseo de institucional 8/04/2024 $ 45.000.000 3 meses
Bucaramanga S.A. E.S.P.
Licencia cloud para comunicaciones que $ 44.715.780
incluye ptt ilimitado gps grabacién de voz
incluida plataforma y servicio de seguimiento | Funcionamiento
240044 para gps vehicular y gps de seguimiento de | institucional 6/05/2024 $304.638.000 2 meses
la actividad del barrido de la empresa de
aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P.
Servicio de montallantas 24 horas al dia 7 $ 5.958.334
240045 dias a la semana despinches y reparaciones | Funcionamiento 8/05/2024 $ 28.774.200
por emergencia y otros para el|institucional T 2 meses

mantenimiento del parque automotor de la

APROBACION

Acta de junta
directiva
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de noviembre
de 2024.
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NUMERO
CONTRATO

OBJETO
CONTRACTUAL

empresa de aseo de Bucaramanga S.A.
E.S.P.

META

FECHA
DE INICIO

VALOR
INICIAL

ADICIONALES
EN DINERO

Y TIEMPO

240050

Suministro de llantas accesorios y otros para
los vehiculos y maquina amarilla de
propiedad de la empresa de aseo de
Bucaramanga S.A. E.S.P.

Funcionamiento
institucional

7/05/2024

$239.718.360

$ 70.000.000

2 meses

240063

Servicio técnico de reparacion
mantenimiento remano facturacion servicios
con suministros a todo costo de sistemas de
inyeccion de combustible sistemas de turbo
comprension escaner y otros para el parque
automotor de la empresa de aseo de
Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P.

Funcionamiento
institucional

3/07/2024

$ 110.000.000

$ 23.500.000

4 dias y 2 meses

240064

Suministro de  mangueras  bombas
hidraulicas tubos hidraulicos racores grafada
de mangueras accesorios hidraulicos
ensambles en general servicio de reparacion
de piezas elementos en general y otros para
el mantenimiento del parque automotor de la
empresa de aseo de Bucaramanga EMAB
S.A.ES.P.

Funcionamiento
institucional

3/07/2024

$130.933.600

$ 28.290.826

4 dias y 2 meses

240071

Suministro de gases industriales e insumos
utilizados en la ejecucion de rutinas de
mantenimiento de las cajas compactadoras
de los vehiculos pertenecientes al parque
automotor pertenecientes a la empresa de
aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P.

Funcionamiento
institucional

12/07/2024

$ 36.000.000

$ 6.000.000

4 diasy 2 meses

240080

Servicio de fabricacidn de bujes fabricacién
de pasadores resbaladeras maquinados en
general especializado de mecanizado a todo
costo para el parque automotor de la

Funcionamiento
institucional

2/08/2024

$ 107.000.000

$ 20.000.000

4 dias y 2 meses

APROBACION
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directiva
N° 275 del 28
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NUMERO
CONTRATO

OBJETO
CONTRACTUAL

empresa de aseo de Bucaramanga EMAB
SAA ESP.

META

FECHA
DE INICIO

VALOR
INICIAL

ADICIONALES
EN DINERO

Y TIEMPO

240081

Servicio de reencauche llantas montaje
rotacion balanceo servicio técnico externo
con carro taller parametrizacion de la flota y
otros para los vehiculos y maquinaria
amarilla de propiedad de la empresa de aseo
de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P.

Funcionamiento
institucional

6/08/2024

$276.541.972

$ 60.000.000

2 meses

240088

Suministro de elementos de ferreteria
herramientas y materiales necesarios para
llevar a cabo las diferentes actividades a
cargo de la direccion técnica y operativa de
la empresa de aseo de Bucaramanga EMAB
SAA ES.P.

Funcionamiento
institucional

1/10/2024

$215.661.151

$ 50.957.485

2 meses

240028

Prestacion del servicio de mensajeria
electronica certificada mensajeria fisica e
impresion recepcion alistamiento
clasificacidn transporte curso envio y entrega
efectiva de las facturas del ciclo cero 0
facturaciones directas expedidas por la
EMAB S.A. E.S.P. en la modalidad de correo
masivo estandar certificado

Funcionamiento
institucional

1/03/2024

$ 80.000.000

$ 18.000.000

2 meses

240029

Prestar los servicios de personal de apoyo a
la gestion administrativa de la empresa de
aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P.

Funcionamiento
institucional

1/03/2024

$214.757.334

$ 49.404.059

2 meses

240074

Suministro  repuestos  en  general
mantenimiento y servicios especializados de
remano  facturacion  sistemas  de
refrigeracion sistemas de transmision de
potencia sistemas de suspension frenos
sistemas de aire acondicionado y otros para

Funcionamiento
institucional

11/07/2024

$ 895.255.151

$321.918.383

4 dias y 2 meses

APROBACION

Acta de junta
directiva
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de noviembre
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NUMERO
CONTRATO

OBJETO
CONTRACTUAL

los vehiculos y maquinaria amarilla
pertenecientes al parque automotor de la
empresa de aseo de Bucaramanga EMAB
SA ESP.

META

FECHA
DE INICIO

VALOR
INICIAL

ADICIONALES
EN DINERO

Y TIEMPO

APROBACION




4, ESTADOS FINANCIEROS

4.1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Cuentas por Cobrar del servicio de aseo
Otras Cuentas por Cobrar
Prestamos por Cobrar
Inventarios
Otros derechos y garantias
TOTAL, ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar del servicio de aseo
Prestamos por Cobrar

Propiedad, Planta Y Equipo

Activos Intangibles

TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTE
Activo por Impuesto Diferido

TOTAL, ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Prestamos financieros
Cuentas por Pagar
Beneficios a los Empleados
Provisiones, litigios y demandas
Otros pasivos
TOTAL, PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Prestamos financieros

Provisiones, litigios y demandas
TOTAL, PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL, PASIVO

PATRIMONIO
Capital Suscrito y Pagado

Prima Colocacion de Acciones, Cuotas o partes de Int. Social

Revaluacion de bienes inmuebles
Reservas

Resultados de Ejercicios Anteriores
Resultados del Ejercicio

Transicion al nuevo marco de regulacion
TOTAL, PATRIMONIO

TOTAL, PASIVO MAS PATRIMONIO

Cuentas de Orden Deudoras
Cuentas de Orden Acreedoras

7

Estado de Situacion Financiera

(Expresado en pesos colombianos)

Notas NOVIEMBRE 2024

20.1
21.1

23.1
24

20.2
23.2

29.891.262.337
9.607.637.928
2.934.237.798
71.904.600
447.972.288
5.702.438.111
48.655.453.062

3.247.619.925
236.882.628
21.797.672.232
103.317.835
25.385.492.620
503.295.670
74.544.241.352

25.679.467.441
1.646.969.822
9.171.767.976
1.501.834.438
38.000.039.678

5.581.851.180
5.581.851.180

43.581.890.857

1.734.729.000
143.013.888
511.823.663
6.546.534.252
21.646.807.658
379.442.033

30.962.350.495
74.544.241.352

1.660.139.841
914.601.739

NOVIEMBRE 2023

40.605.171.928
12.597.409.107
12.196.225.380
80.640.000
1.107.118.655
723.075.456
67.309.640.526

684.420.883
278.427.165
12.246.743.611
120.684.446
13.330.276.105
341.462.470
80.981.379.101

400.000.000
40.184.338.195

1.073.486.588

5.352.289.326

47.010.114.108

1.233.333.337
2.620.416.587
3.853.749.924

50.863.864.032

1.734.729.000
143.013.888

6.546.470.916
9.856.740.836
5.798.300.429
6.038.260.000
30.117.515.069

80.981.379.101

1.721.010.211
706.591.078.024

variacion $ variacion %
(10.713.909.591) -26%
(2.989.771.179) -24%
(9.261.987.581) -76%
(8.735400)  -11%
(659.146.367) -60%
4.979.362.655 689%
(18.654.187.464) -28%
2.563.199.042 375%
(41.544.537) -15%
9.550.928.622 78%
(17.366.611) 14%
12.055.216.516 90%
161.833.200 47%
(6.437.137.748) -8%
(400.000.000) -100%
(14.504.870.753) -36%
573.483.234 53%
3.819.478.650 71%
1.501.834.438 100%
(9.010.074.431) -19%
(1.233.333.337) -100%
2.961.434.593 113%
1.728.101.256 45%
(7.281.973.175) -14%
0%
- 0%
511.823.663 100%
63.336 0%
11.790.066.822 120%
(5.418.858.395) -93%
(6.038.260.000) -100%
844.835.426 3%
(6.437.137.749) -8%
(60.870.370) 4%
(705.676.476.285) -99,9%
i
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4.2. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Estado de Resultados Integral
(Expresado en pesos colombianos)

OPERACIONALES Notas JULIO 2024 JULI02023 variacion $ variacion %

Ingresos Operacionales 28.1 29.056.330.618 25.133.121.343 3.923.209.275 16%
Otros Ingresos 28.2 10.383.946.213 11.393.905.837 (1.009.959.624) -9%
TOTAL, DE INGRESOS OPERACIONALES 39.440.276.831 36.527.027.180 2.913.249.651 8%
COSTO DE VENTAS 30.1 28.252.755.617 24.243.661.122 4.009.094.495 17%
UTILIDA BRUTA 11.187.521.214 12.283.366.058 (1.095.844.844) -8,9%
Gastos de Operacion

Administracion y generales 29.1 5.873.757.130 5.251.638.305 622.118.825 12%
Provisiones, depreciaciones y Amortizaciones 29.2 1.698.936.244 818.980.136 879.956.108 107%
TOTAL, GASTOS DE OPERACION 7.572.693.374 6.070.618.441 1.502.074.933 25%
UTILIDAD OPERACIONAL 3.614.827.840 6.212.747.616 (2.597.919.777) -42%

NO OPERACIONALES

Ingresos Financieros 28.3 866.736.636 943.112.428 (76.375.792) -8%
Gastos Financieros 29.3 263.044.273 630.800.548 (367.756.275) -58%
Otros Ingresos 284 245.264.927 68.192.328 177.072.599 260%
Otros costos 30.2 3.175.431 59.592.897 (56.417.466) -95%
Ingresos interadministrativos 28.5 1.542.873.918 11.018.837.626 (9.475.963.708) -86%
Costos interadministrativos 30.3 1.453.854.945 11.119.384.963 (9.665.530.018) -87%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 4.549.628.672 6.433.111.591 (1.883.482.918) -29%
Impuesto de renta 2.698.187.000 3.121.353.000 (423.166.000) -14%
UTILIDAD NETA 1.851.441.672 3.311.758.591 (1.460.316.918) -44%
Ganancia Neta por Accion 107% 191% -84% -44%
Total, Ingresos 42.095.152.313 48.557.169.562 (6.462.017.249) -13%
Total, Costos 29.709.785.993 35.422.638.982 (5.712.852.988) -16%
Total, gastos 10.533.924.647 9.822.771.990 711.152.657 %

Anexo 2. Notas a los estados financieros a noviembre 2024
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4.3. INDICADORES FINANCIEROS COMPARATIVOS NOVIEMBRE 2024-2023

Noviembre 2024 Noviembre 2023 variacion
Liquidez 1,22 1,43 -0,21
Endeudamiento 60,18% 62,81% -2,62%
Margen Operacional de Utilidad 3,30% 16,80% -13,50%
Margen Bruto de Utilidad 24,78% 33,21% -8,44%
Margen Neto de Utilidad 0,57% 7,81% -1,24%
Rendimiento del Patrimonio 1,23% 19,25% -18,03%
Rendimiento de la Inversién 0,52% 7,16% -6,64%

1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20 ll

— - 0 .

Margen

Liquidez  Endeudamiento Operacional de Margen Bruto  Margen Neto =~ Rendimiento  Rendimiento de

Utilidad de Utilidad de Utilidad  del Patrimonio  la Inversion
mnov-24 1,22 60,18% 3,30% 24,78% 0,57% 1,23% 0,52%
H nov-23 1,43 62,81% 16,80% 33,21% 7,81% 19,25% 7,16%
EBITDA

Detalle Noviembre 2024 Noviembre 2023
Ventas $62.437.654.803 $ 58.592.348.646
Costo de Ventas $ 46.967.090.825 $39.131.304.721
Utilidad Bruta $15.470.563.978 $19.461.043.925
Gastos de Administracion $13.410.462.181 $9.615.628.219
Utilidad de Operacion $2.060.101.798 $9.845.415.706
Depreciacidn, Amortizaciones, Impuestos e Intereses $3.033.127.400 $1.743.614.835
EBITDA $5.093.229.198 $ 11.589.030.541
MARGEN EBITDA 8,16% 19,78%

'/ “CEMAB



EBITDA: El resultado positivo del ebitda de $5.093.229.198 representa para la Emab SA ESA un beneficio bruto
de operacion con rentabilidad del 8,16%. El indicador presenta disminucion significativa debido al incremento de
costos y gastos operaciones con relacion al incremento de los ingresos operacionales, sin embargo, el resultado
no se considera desfavorable pero su disminucion del 11,62% si representa un riesgo de bajo crecimiento
economico para la Empresa.

LIQUIDEZ: Este indicador presenta liquidez de 1,22, refleja que por cada peso que se debe, la Emab cuenta con
1,22 pesos para respaldar sus obligaciones con plazo inferior a un afio. El indicador presenta disminucion, pero
mantiene el equilibrio econémico para la cobertura de sus obligaciones. El nivel de liquidez obtenido dependera del
recaudo y la estructura de la cartera y del tamafio de la misma ya que la cartera es uno de los rubros mas
representativos del activo corriente.

CAPITAL DE TRABAJO: Se presenta capital de trabajo de $8.524.480.658, refleja, que una vez la Emab cancele
el total de sus obligaciones corrientes contara con el 18% del activo corriente para atender las obligaciones o
responsabilidades que surjan de alguna necesidad en el desarrollo de su actividad econdmica. Esto dependiendo
de la fluidez de efectivo que genere la Empresa.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Este indicador presenta el 60,18% de endeudamiento. Con relacion al afio anterior
el nivel de endeudamiento disminuye el 2,62% manteniendo el promedio de los resultados del indicar con relacion
a periodos anteriores y manejando un control adecuado de los pasivos segun las condiciones, conceptos y montos
de cada una de las obligaciones.

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD: La utilidad operacional representa el 3,30% de rentabilidad sobre el
total de los Ingresos provenientes de su desarrollo normal, dejando una utilidad operacional de $2,060,101,798.
Con relacién al afio anterior el indicador disminuye el 13,50%. Causa de la variacion se debe al incremento de
costos y gastos operacionales con relacién al incremento del ingreso operacional.

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD: Este Indicador permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de
ventas, la empresa presenta utilidad bruta de $15.470.563.978, que corresponde al 24.78% sobre los Ingresos
Operacionales. El indicador disminuye el 8,44% con relacién al afio anterior. Causa de la variacion se debe al 20%
de incremento de los costos operacionales vs el 7% de incremento de los ingresos operacionales

MARGEN NETO DE UTILIDAD: La Emab, presenta utilidad neta de $379,442,033, que corresponde a una
rentabilidad del 0,57%. Con relacion al afio anterior el indicador disminuye significativamente el 7,24% equivalente
a $5.418.858.395, resultado que refleja el incremento importante del total de los egresos frente al total de los
ingresos. Situacion que presenta bajo nivel econémico para Empresa.

RENDIMIENTO AL PATRIMONIO: al cierre del periodo, se obtuvo un rendimiento patrimonial del 1,23%,
representado en la utilidad sobre el valor total del patrimonio. Este indicador permite identificar la rentabilidad que
ofrece la Entidad a los accionistas sobre el capital invertido. El indicador presenta disminucién del 18,03% con
relacion al afio anterior, variacién por la disminucion significativa de utilidades.

RENTABILIDAD DE LA INVERSION: El Rendimiento sobre la Inversién o indice de Rentabilidad Econdmica es
del 0,52% y muestra la capacidad basica de la entidad para generar utilidades, la utilidad que se obtiene por cada
peso de activo total invertido. El indicador presenta disminucién del 6,64% con relacion al afio anterior, variacién
por la disminucion significativa de utilidades.
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5.

INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

5.1. CARTERA CLASIFICADA POR EDADES Y CONCEPTO

CARTERA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO DICIEMBRE 2024
CARTERA PRESTACION SERVICIO ESPECIALES y PILAS-FACT | DISPOSICION
(NO VENCIDA) eols Esss EVENTUALES DIRECTA  |FINAL-BASCULA TOTAL s
EMITIDA DEL MES $891.485.276] _$240.528.058 $59.813.130 $28.145.589 | $164.324.073 | $1.384.296.126 |  76%
130 $89.923.768]  $61.895.042 $2.628.710 $1.460.100 | $208.194.398 | §364.102.018 20%
Acuerdos de Pago - Otras $6.138.304]  $26.540.206 | $ s -|'s 36.165.046 | $68.843.556
Financiaciones 4%
TOTAL NO VENCIDA $987.547.348 $328.963.306 $62.441.840 | $29.605.689 | $408.683.517 | $1.817.241.700 |% NO VCDA
% CARTERA NO VENCIDA 54% 18% 3% 2% 2% 100% 32%
CARTERA PRESTACION SERVICIO ESPECIALES y PILAS-FACT | DISPOSICION
(VENCIDA EN DIAS ) ek ESSA EVENTUALES DIRECTA  |FINAL-BAsculA|  TOTAL %
31-60 $89.517.989 $45.897.701 $ 200.000 $1.262.640 | $106.163.822 |  $243.042.152] 6%
61-90 $39.498.595 $ 25.253.806 S0 $1.494.550 $0 $66.246.951] 2%
91-120 $34.595.004 $19.426.895 $0 $1.940.770 $0 $55.962.669] 1%
121-150 $35.832.047 $17.002.888 $0 $9.242.330 | $4.615.867 $66.693.132] 2%
151-180 $31.326.353 $13.273.142 S0 $3.858.670 | $1.937.824 $50.395.989] 1%
181-360 $176.061.397 $60.179.334 $0 $19.249.419 50 $255.490.150] 6%
361720 $224.015.232 $53.146.408 S0 $45.433.125 $0 $322.594.765 8%
721-1080 $153.969.524 $17.089.680 $0 $73.648.745 50 $244.707.949] &%
Mayor 1080 (3 afios) $1.657.519.412 $15.830.414 S0 $956.950.873 | $3.453.600 | $2.633.754.380 |  67%
TOTAL VENCIDA $2.442.335.553 $267.100.268 $200.000 | $1.113.081.122 | $116.171.203 | $3.938.888.146 | % VCDA
% CARTERA VENCIDA 62% 7% 0% 28% 3% 100% 68%
TOTAL CARTERA amb £ssA ESPECIALES y PILAS- FACT | DISPOSICION ToTAL
PRESTACION SERVICIO EVENTUALES DIRECTA _|FINAL -BASCULA
$3.429.882.901 $596.063.574 $62.601.840] $1.142.686.811) $524.854.720] $5.756.129.846
% SOBRE TOTAL CARTERA 60% 10% 1% 20% 9% 100%
TOTAL USUARIOS FACTURADOS 143.684 25.907 12 3.500 7 173.200
TOTAL USUARIOS EN MORA 6.414 2.556 1 2.543 2 11516
% USUARIOS EN MORA % 10% 8% 71% 29% 7%
TOTAL FACTURACION MES S 4.585382.491 % 722367.713 | $  80.275.671|$  93.770.800 |  514.186.356 | $ 5.995.983.031
ROTACION DE CARTERA (DIAS) 2 25 23 366 31 29

El total general de la CARTERA DE PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO (a cargo de los usuarios), a corte
del mes de noviembre de 2024 es de $5.756.129.846, la cual esta conformada por la CARTERA NO VENCIDA
y la CARTERA VENCIDA, representada de la siguiente manera:

El total de la CARTERA NO VENCIDA por valor de $ 1.817.241.700, corresponde al 32% respecto del total
general de la CARTERA DE PRESTACION DEL SERVICIO, de la cual, el 76% equivale a la emitida del mes,
el 20% a cartera con edad de 1 a 30 dias y el 4% a otras financiaciones o acuerdos de pago.

El total de la CARTERA VENCIDA por valor de $3.938.888.146, corresponde al 68% respecto del total general
de la CARTERA DE PRESTACION DEL SERVICIO, de la cual, el 62% equivale a la cartera de facturacion
conjunta con el amb, el 7% a la cartera de facturacion conjunta con la ESSA y el 28% facturacion directa de
pilas publicas.

Se observa que la rotacion de la CARTERA DE PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO es de 29 dias y
que solo el 7% de los usuarios de la prestadora se encuentran en mora.
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y

EVOLUCION CARTERA A CARGO DE LOS USUARIOS

GESTION DE RECUPERACION DE CARTERA:
a. CARTERA A CARGO DE LOS USUARIOS:

(MILLONES)
$5.231
$4.680 I
DIC 2023 DIC 2024

La cartera total por prestacién de servicios (a cargo de los usuarios), con corte a diciembre de 2024, se
incrementa en $551 millones (12%) versus diciembre de 2023 como resultado del incremento del nimero de
usuarios y de los nuevos conceptos de facturacion tales como incentivo regional, IAT, disposicién final y
tratamiento de lixiviados (estos dos ultimos que se venian facturando en cabeza de los municipios mediados
de 2024.

b. CARTERA CON CARGO A LOS MUNICIPIOS POR CONCEPTO DE RECEPCION DE RESIDUOS:

EVOLUCION CARTERA A CARGO DE LOS EVOLUCION CARTERA POR
MUNICIPIOS (MILLONES) RECEPCION DE RESIDUOS A CARGO
$10.383 DE LOS MUNICIPIOS (MILLONES)
$12.109
$9.528 . $9.528
DIC 2023 DIC 2024 ENE 2024 DIC 2024

En lo que respecta los extremos temporales de los meses de ENERO 2024 a DICIEMBRE de 2024, se observa
una reduccion de la cartera administrativa por conceto de recepcion de residuos de $2.581 millones (-
25%). La cartera a cargo del municipio de Bucaramanga, con corte al mes de diciembre de 2024, equivale a
$9.528 millones, los cuales corresponden al 100% del total de la cartera administrativa de recepcion de RSU.
Conviene precisar, que la rotacion de la cartera a cargo del Municipio de Bucaramanga continua siendo superior
a los 365 dias, lo cual es desfavorable para esta prestadora, quien ha tenido que recurrir a instancias judiciales

AN



para el reconocimiento de las obligaciones y el cobro de la cartera, agotando conciliaciones extrajudiciales para
la interposicion del medio de control de reparacion Directa contra el Municipio de Bucaramanga.

CARTERA MUNICIPIOS A DIC 2024 EN MILLONES (RECEPCION DE RESIDUOS)

PIEDECUESTA

GIRON

FLORIDABLANCA

sucarananca [ ¢ o<

5.2. ESTADO PERSUASIVO Y COACTIVO DE LA CARTERA

ESTADO PERSUASIVO, PREJURIDICO Y JURIDICO DE LA CARTERA

CATEGORIA COBRO PREVENTIVO | COBRO PREJURIDICO | COBRO JURIDICO TOTAL
Facturacion conjunta - amb $1.077.065.337 $ 74.093.599 $2.278.723.965| $3.429.882.901
Facturacion conjunta - ESSA $374.861.007 $ 44.680.701 $176.521.866 $596.063.574
Categoria pilas (estrato uno) $34.303.649 $151.432.289 $956.950.873| $1.142.686.811
Servicios Especiales y Eventuales $62.641.840 SO SO $62.641.840
Disposicion Final -Bascula $514.847.339 S0 $10.007.381 $524.854.720
Cartera administrativa 1.799.574.357 S0/ S 10.286.998.543 | 12.086.572.900

TOTAL $ 3.863.293.529 $270.206.589| $13.709.202.628| $ 17.842.702.746
Participacion/total de cartera 22% 2% 77% 100%

A corte del mes de diciembre de 2024, el 22% de la cartera esta en gestion de cobro preventivo, el 2% en
gestion de cobro prejuridico y el 77% se encuentra en gestion de cobro juridico.

La cartera administrativa corresponde a los montos adeudados por los municipios por concetos de recepcion
de residuos y adecuacion de celdas.
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6.

INVERSIONES FINANCIERAS CON DETALLE DE TASA, PLAZO Y ENTIDAD FINANCIERA

7

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y LA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA
DE TESORERIA DE LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A ES.P.

CERTIFICA:

Que la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A ESP, identificada con Nit. 804.006.674-8, no

tiene Inversiones financieras “Acciones de Bolsa, Divisas, Metales, Materlas primas, Blenes inmobiliarios,
Bonos, Renta Fija de Corto Plazo”,

Se expide a sofcitud de! Concejo Municipal
Dada en Bucaramanga, a los siete (07) dias del mes de enero ded afo 2025
%

~“ANA ISE CARRILLO B@ME
Prafeslonal Universitario de Tesoreria

TTETCAEE € Sperervicios
CIEIECES )

Powops Nitevcombiaclon Viol Averecko Quebyaicka seca con coxeeves 15 maoch 0 comevcicl | Bavno (rﬁ'q
Granada, Bucaromanggo, Sontancoy, Colomibia » PEX 407 70004680 - NT- 804 006 674.8 [
emabESP QOO O O www.emab.gov.co
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7. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO

SALDO POR

CODIGOS CCEPT CONCEPTO DEFINITIVO EJECUTADO NOVIEMBRE EJECUTAR % EJECUCION
ASTO $ 86.806,00 § 69.854,00 6.707.616.952,00 6%
ONA 0 $ 00.494 00 $ 81.612.585.816,00 8.881.627.941,00 819

2141 GASTOS DE PERSONAL b 10.918.671.440,00 $ 8.052.927.505,00 | § 2.865.743.935,00 4%
2.1.1.01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE b 10.918.671.440,00 $ 8.052.927.505,00 2.865.743.935,00 14%
2.1.1.01.01 FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO $ 7.762.499.425,00 $ 6.089.451.999,00 | § 1.673.047.426,00 8%
2.1.1.01.01.001 FACTORES SALARIALES COMUNES $ 6.641.235.599,00 $ 5.365.061.092,00 b 1.276.174.507,00 81%
2.1.1.01.01.001.01 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 5.541.085.884,00 4.653.595.939,00 887.489.945,00 84%
2.1.1.01.01.001.02 HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS $ 338.761.600,00 $ 288.817.82500 | $ 49.943.775,00 85%
2.1.1.01.01.001.05 AUXILIO DE TRANSPORTE 5.871.708,00 972.000,00 4.899.708,00 17%
2.1.1.01.01.001.06 PRIMA DE SERVICIOS 541.599.130,00 267.848.753,00 273.750.377,00 49%
2.1.1.01.01.001.08. PRESTACIONES SOCIALES $ 213.917.277,00 $ 153.826.575,00 | § 60.090.702,00 2%
2.1.1.01.01.001.08.02 PRIMA DE VACACIONES $ 213.917.277,00 $ 153.826.575,00 | § 60.090.702,00 72%
2.1.1.01.01.002 FACTORES SALARIALES ESPECIALES $ 1.121.263.826,00 $ 724.390.907,00 | $ 396.872.919,00 65%
2.1.1.01.01.002.06 PRIMAS EXTRAORDINARIAS $ 998.280.626,00 $ 724.390.907,00 | $§ 273.889.719,00 3%
2.1.1.01.01.002.06.01 PRIMA SEMESTRAL CONVENCIONAL 427.834.554,00 185.963.755,00 241.870.799,00 43%
2.1.1.01.01.002.06.02 PRIMA SEMESTRAL AMBIENTAL 570.446.072,00 538.427.152,00 32.018.920,00 94%
2.1.1.01.01.002.12 PRIMA DE ANTIGUEDAD $ 122.983.200,00 $ - $ 122.983.200,00 0%
2.1.1.01.01.002.12.02 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO $ 122.983.200,00 $ b 122.983.200,00 0%
2.1.1.01.01.002.12.02.00 | APORTE FONDO DE VIVIENDA 122.983.200,00 - 122.983.200,00 0%
2.1.1.01.02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA b 1.976.369.910,00 b 993.664.191,00 982.705.719,00 50%
2.1.1.01.02.001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES $ 791.705.883,00 $ 612.151.261,00 | § 179.554.622,00 7%
2.1.1.01.02.001.01 APORTE PENSION $ 791.705.883,00 612.151.261,00 | $ 179.564.622,00 7%
2.1.1.01.02.002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD $ 56.202.304,00 $ 31.940.751,00 | § 24.261.553,00 57%
2.1.1.01.02.002.01 APORTE SALUD $ 56.202.304,00 $ 31.940.751,00 | § 24.261.553,00 57%
2.1.1.01.02.003 APORTES DE CESANTIAS $ 622.854.065,00 $ 29.072.679,00 | $ 593.781.386,00 5%
2.1.1.01.02.003.01 CESANTIAS $ 554.691.130,00 $ 26.937.837,00 | § 527.753.293,00 5%
2.1.1.01.02.003.02 INTERSES A LAS CESANTIAS $ 68.162.935,00 213484200 | $ 66.028.093,00 3%
2.1.1.01.02.004 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $ 259.235.294,00 195.647.800,00 | § 63.587.494,00 75%
2.1.1.01.02.005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES $ 226.830.882,00 $ 110.537.600,00 | $ 116.293.282,00 49%
2.1.1.01.02.006 APORTES AL ICBF $ 11.758.889,00 8.588.500,00 | § 3.170.389,00 3%
2.1.1.01.02.007 APORTES AL SENA 7.782.593,00 5.725.600,00 2.056.993,00 74%
2.1.1.01.03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL b 1.179.802.105,00 b 969.811.315,00 209.990.790,00 82%
2.1.1.01.03.001 PRESTACIONES SOCIALES $ 307.838.105,00 $ 217.402.824,00 | § 90.435.281,00 1%
2.1.1.01.03.001.01 VACACIONES 307.838.105,00 217.402.824,00 90.435.281,00 1%
2.1.1.01.03.043 QUINQUENIOS s 243.321.600,00 $ 189.601.751,00 53.719.849,00 78%
2.1.1.01.03.043.02 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO s 243.321.600,00 $ 189.601.751,00 53.719.849,00 78%
2.1.1.01.03.043.02.01 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJO 243.321.600,00 189.601.751,00 53.719.849,00 78%
2.1.1.01.03.110 PLAN COMPLEMETARIO DE SALUD (AUXILIOS MEDICOS) 285.000.000,00 268.298.511,00 16.701.489,00 94%
2.1.1.01.03.111 AUXILIOS EDUCATIVOS 241.282.400,00 219.782.789,00 21.499.611,00 91%
2.1.1.01.03.114 AUXILIO DE RODAMIENTO $ 102.360.000,00 $ 7472544000 | § 27.634.560,00 73%




PRESUPUESTO SALDO POR :
CODIGOS CCEPT CONCEPTO SEENTIVG EJECUTADO NOVIEMBRE S JECUTAR % EJECUCION
212, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5 79.024.156.198,00 | $ 65.999.615.006,00 13.024.541.192,00 84%
21.2.02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 5 79.024.156.198,00 | § 65.999.615.006,00 13.024.541.192,00 84%
2.1.2.02.01 MATERIALES Y SUMINISTROS 5 53.388.32657300 | § 46.404.558.235,00 6.083.768.338,00 87%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, \
2.1.2.02.01.002 PR DNS DL AT OTR Y amOh e B COLRY $ 127.200.00000 | $ 81.355.488,00 | $ 45.844.512,00 64%
212.02.01.002,01 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 5 12720000000 | $ 8135548800 | $ 45.844512,00 64%
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS .
2.1.2.02.01.003 METALIGOS, SAQUINARIA Y EQUipO) § 5326112657300 | § 4632320274700 | §  6.937.923.826,00 87%
2.12.02.01.003.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 238546390300 | S 167339319200 | § 712.070.711,00 70%
2.12.02.01.003.02 REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO $ 460676321300 | § 4519580417.00 | § 87.182.796,00 98%
2.12.02.01.003.03 COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE 11.264.558.090,00 10.262.059.633,00 1022498 457,00 91%
2.1.2.02.01.003.04 COSTO DE BARRIDO 13.192.904.000,00 12.265.232.210,00 927.671.790,00 93%
2.12.02.01.003.05 COSTO DE COMERCIALIZACION FACTURACION Y RECAUDO $ 459830126200 | § 412750385000 | § 470,797 412.00 90%
2.12.02.01.003.06 COSTO LIMPIEZA URBANA POR SUSCRIPTOR 3.004.898.240,00 1.984.160.861,00 1.220.737.379,00 62%
2.1.2.02.01.003.08 COSTO TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS 3.843.400.000,00 2.712.821.626.00 1.130.578.374,00 71%
2.12.02.01.003.09 COSTO DE DISPOSICION FINAL $ 132670000000 | § 679.880.50500 | § 646.819.495,00 51%
2.12.02.01.003.10 COSTO DE APROVECHAMIENTO 1.010.332.885,00 928.725.704,00 81.607.181,00 92%
2.1.2.02.01.003.11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 130.798.980,00 41.180.088,00 89.618.892,00 31%
212020100312 IMPRESOS Y PUBLICACIONES S 26.766.000,00 | $ 1152563600 | § 15.240.364,00 43%
212020100313 SEGUROS 1.072.000.000,00 1.028.748.511,00 43.251.489,00 96%
2.1.2.02.01.003.14 COMUNICACION Y TRANSPORTE 5.000.000,00 : 5.000.000,00 0%
212020100315 COSTO OPERACION INTEGRAL RELLENO SANITARIO 6.573.240,000,00 6.088.390.514,00 484.849.486,00 93%
2.1.2.02.02 ADQUISICION DE SERVICIOS 5 2563582062500 | § 19.595.056.771,00 6.040.772.854,00 76%
COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE
2.1.2.02.02.006 SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; | § 591.000.00000 | § 458.944.03100 | § 132.055.969,00 78%
Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
2.1.2.02.02.006.01 SERVICIOS PUBLICOS 5 591.00000000 | § 45894403100 | § 132.055.969,00 78%
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS .
2.1.2.02.02.007 NMOBILIARIOS: Y SERVIEIOS DE ARRENDAMENTO Y LEASING $  1.000300.00000 |$ 47297328800 | § 527.326.712,00 47%
2.12.02.02.007.01 GASTOS FINANCIEROS 5 960.000.000,00 44663642800 | § 513.363.572,00 7%
2.12.02.02.007.05 ARRENDAMIENTOS S 40.300.000,00 26.336.86000 | $ 13.963.140,00 65%
2.1.2.02.02.008 ggg\gﬁé%slg’fESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE $ 182779750000 | § 152933727700 | $ 298.460.223,00 84%
2.12.02.02.008.01 SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-HONORARIOS $ 136617230000 | S 119726166600 | § 170.910.634,00 88%
2.12.02.02.008.03 PUBLICIDAD Y MEDIOS S i $ - $ - 0%
2.12.02.02.008.04 SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-SERV TECNICOS 3 45962520000 | § 33207561100 | § 127549.589,00 72%
2.1.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES $ 2212273242500 | § 17.067.311.392,00 | §  5.055.420.733,00 7%
2.1.2.02.02.009.01 BIENESTAR SOCIAL 224.935.200,00 189.230.000,00 35.705.200,00 84%
2.1.2.02.02.009.02 VIGILANCIA 771.000.000,00 714.094.622,00 56.905.378,00 93%
2.1.2.02.02.009.03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OFICINA 3 30859313600 | § 21066619500 | § 97.926.941.00 68%
2.1.2.02.02.009.04 OTROS GASTOS GENERALES 80.000.000,00 34.182.099,00 45.817.901,00 43%
2.1.2.02.02.009.05 CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA 2.695.000.000,00 ; 2.695.000.000,00 0%
2.1.2.02.02.009.06 OTROS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS $ 1804320378900 | S 1591913847600 | $  2.124.065.313.00 88%




PRESUPUESTO SALDO POR ; :
CODIGOS CCEPT CONCEPTO SEENTIVG EJECUTADO NOVIEMBRE S JECUTAR % EJECUCION
2.1.2.02.02.010 VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION 3 94.000.000,00 | $ 66.490.783,00 | $ 27.509.217,00 %
2.1.2.02.02.010.10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 94.000.000,00 66.490.783.00 27.509.217,00 71%
213, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 234268611900 | § 452.775.098,00 1.889.911.021,00 19%
21307 PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES 3 647.774821,00 | § 446.255.098,00 201.519.723,00 69%
2.1.3.07.02 PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO 3 647.774.82100 | § 446.255.098,00 201.519.723,00 0%
2.13.07.02.012 AUXILIOS FUNERARIOS : : - 0%
2130702023 INDEMNIZACIONES (NO DE PENSIONES) 3 i $ : s - 0%
2130702030 AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIO g 233.674.821,00 | ¢ 111.966.462,00 | $ 121.708.359,00 48%
2.13.07.02.030.01 BENEFICIO SINDICAL 233.674.821.00 111.966.462,00 121.708.359,00 48%
2.1.3.07.02.031 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO s 364.100.000,00 | § 296.888.722,00 | § 67.211.278,00 82%
2.13.07.02.031.01 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 364.100.000,00 296.888.722,00 67.211.278,00 82%
2.1.3.07.02.008 AUXILIOS EDUCATIVOS s 50.000.000,00 | $ 37.399.91400 | § 12.600.086,00 75%
2.13.07.02.098.01 CAPACITACION 3 50.000.000,00 | $ 37.399.914,00 | $ 12.600.086,00 75%
24.3.13 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES $ 160491129800 | § 6.520.00000 | $  1.688.391.298,00 0%
2.1.3.13.01 FALLOS NACIONALES $ 160491129800 | § 6.520.00000 | $  1.688.391.298,00 0%
2.1313.01.001 SENTENCIAS JUDICIALES CONCILIACIONES E INDEMNIZACIONES 1.604.911.298,00 6.520.000,00 1.688.391.208,00 0%
217, DISMINUCION DE PASIVOS $ - s - $ : 0%
24.7.05 PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO s $ $ - 0%
217 0501 PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO ENPRESAS | ¢ ; ; ) "
A.7.05. SOCIALES DEL ESTADO (ESE)

21.7.0501 01 CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS 3 5 5 - 0%
2.17.05.01.02 DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES S $ $ : 0%
2.1.7.05.01.03 DEFICIT FISCAL S $ $ - 0%

GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, .
218, SANCIONES £ INTERESES DE MORA $  8208700.00000 | $ 7107.268207,00 | $  1.101.431.793,00 87%
21.8.01 IMPUESTOS $  5.896.800.00000 | $ 483484385200 | §  1.061.956.148,00 82%
2.1.8.01.01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS $  5.896.800.00000 | $ 483484385200 | §  1.061.956.148,00 82%
218010101 IMPUESTOS VARIOS $  5896.800.00000 | § 483484385200 | §  1.061.956.148,00 82%
2.1.8.04 CONTRIBUCIONES s 555.500.000,00 | § 552.608.383,00 | § 2.891.617,00 99%
2.1.8.04.05 ggmgﬁxg:gg - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS $ 555.500.000,00 | § 552.608.383,00 | § 2.891.617,00 99%
2.18.04.05.001 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 3 200.000.00000 | § 199.012.00000 | § 988.000,00 100%
2.1.8.04.05.002 TASA RETRIBUTIVA AMBIENTAL S 150000000 | $ 120516200 | § 294.838,00 80%
2.1.8.04.05.003 COMISION REGULADORA (CRA) S 95.000.00000 | $ 94.263.19500 | $ 736.805,00 99%
2.1.8.04.05.004 CUOTA AUDITAJE CONTRALOR/A 3 259.000.00000 | § 258.128.026,00 | § 871.974,00 100%
2.1.8.05 MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA $  1.756.400.00000 | $ 1719.815972,00 | $ 36.584.028,00 98%
2.1.8.05.01 MULTAS Y SANCIONES $  1.756.400.00000 | $ 1.719.815972,00 | $ 36.584.028,00 98%
2.18.05.01.001 MULTAS Y SANCIONES (MULTAS SUPERINTENDENCIAS) $ 173400000000 | § 171981597200 | § 14.184.028,00 0%
2.1.8.05.01.004 SANCIONES ADMINISTRATIVAS s 22.400.00000 | $ i s 22.400.000,00 0%
2.18.05.01.004.01 GASTOS LEGALES 22.400.000,00 : 22.400.000,00 0%
22 SERVICIO A LA DEUDA PUBLICA ] 10.500.000,00 | $ 9.092.348,00 507.652,00 95%
222 SERVICIO A LA DEUDA PUBLICA INTERNA $ 10.500.000,00 | $ 9.992.348,00 | § 507.652,00 95%
22201 PRINCIPAL s - $ . $ -




PRESUPUESTO SALDO POR o <
CODIGOS CCEPT CONCEPTO DEFINITIVO EJECUTADO NOVIEMBRE EJECUTAR % EJECUCION

2.2.2.01.02 PRESTAMO $ - $ $ -
2.2.2.01.02.002 ENTIDADES FINANCIERAS b - $ = = e
2.2.2.01.02.002.02 BANCA CAMERCIAL b - $ : = -
2.2.2.01.02.002.02.03 BANCA COMERCIAL (préstamo) $ - $ - $ - -
2220103 OTRAS CUENTAS POR PAGAR $ 6.500.000,00 $ 6.233.94400 | § 266.056,00
2220103001 PROVEEDORES $ 6.500.000,00 $ 6.233.944,00 $ 266.056,00 0%
222010300101 CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS - - - 0%
222010300102 DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES - 0%
222010300103 DEFICIT FISCAL - - - 0%
222010300104 Pasivos exigibles y/o vigencias expiradas $ 6.500.000,00 $ 6.233.944,00 $ 266.056,00 0%
2.2.2.02 INTERESES $ 4.000.000,00 $ 3.758.40400 | $ 241.596,00 0%
2.2.2.02.02 PRESTAMO $ 4.000.000,00 $ 3.758.40400 | $ 241.596,00 94%
2.2.2.02.02.002 ENTIDADES FINANCIERAS $ 4.000.000,00 $ 3.758.40400 | § 241.596,00 94%
2.2.2.02.02.002.02 BANCA COMERCIAL $ 4.000.000,00 $ 3.758.404,00 b 241.596,00 94%
2.2.2.02.02.002.02.03 BANCA COMERCIAL (intereses) 4.000.000,00 3.758.404,00 241.596,00 94%
2.3 INVERSION $ 11.081.073.049,00 $ 3.255.591.690,00 | $ 7.825.481.359,00 29%
23.2. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS $ 11.081.073.049,00 $ 3.255.591.690,00 | § 7.825.481.359,00 29%
2.3.2.01. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 11.081.073.049,00 $ 3.255.591.690,00 | $§ 7.825.481.359,00 29%
2.3.2.01.01. ACTIVOS FIJOS $ 10.961.073.049,00 $ 3.237.591.690,00 | $ 7.723.481.359,00 30%
2.3.2.01.01.003 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 10.961.073.049,00 $ 3.237.591.690,00 | § 7.723.481.359,00 30%
2.3.2.01.01.003.01 MAQUINARIA PARA USO GENERAL $ 10.571.073.049,00 $ 2.864.571.084,00 | § 7.706.501.965,00 27%
2.3.2.01.01.003.01.06 OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS | § 10.571.073.049,00 $ 2.864.571.084,00 ] 7.706.501.965,00 21%
2.3.2.01.01.003.01.06.01 | PROYECTO BIOCOMPOST - - - 0%
2.3.2.01.01.003.01.06.02 | PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO $ 197.000.000,00 $ 32.014.00000 | $ 164.986.000,00 16%
2.3.2.01.01.003.01.06.03 | COSTO DISPOSICION FINAL CLAUSURA'Y POSTCLAUSURA $ 8.890.173.049,00 $ 2.372.695.833,00 | § 6.517.477.216,00 21%
2.3.2.01.01.003.01.06.04 | TECNOLOGIA LICENCIAS E INFORMATICA $ 292.900.000,00 $ 286.563.511,00 | § 6.336.489,00 98%
2.3.2.01.01.003.01.06.05 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1.191.000.000,00 173.297.740,00 1.017.702.260,00 15%
2.3.2.01.01.003.07 EQUIIPO DE TRANSPORTE b 390.000.000,00 ] 373.020.606,00 16.979.394,00 96%

VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y 0
2.3.2.01.01.003.07.01 SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS $ 390.000.000,00 $ 373.020.606,00 | $ 16.979.394,00 96%
2.3.2.01.01.003.07.01.01 | ADQUISICION VEHICULO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 390.000.000,00 $ 373.020.606,00 | $ 16.979.394,00 96%
2.3.2.02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS $ 120.000.000,00 $ 18.000.00000 | § 102.000.000,00 15%
2.3.2.02.02 ADQUISICION DE SERVICIOS $ 120.000.000,00 $ 18.000.000,00 | $ 102.000.000,00 15%
2.3.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES $ 120.000.000,00 $ 18.000.000,00 | $ 102.000.000,00 15%
2.3.2.02.02.009.01 PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $ 120.000.000,00 $ 18.000.000,00 | $ 102.000.000,00 15%




8. INGRESOS

PRESUPUESTO RECAUDADO SALDO POR
CODIGO CCEPT CONCEPTO DEFINITIVO NOVIEMBRE RECAUDAR % EJECUCION

1. INGRESOS b 111.585.786.806,00 b 88.387.339.247,00 23.198.447.559,00 79,21%
1.0. DISPONIBILIDAD INICIAL b 17.976.370.613,00 b 16.729.983.238,00 1.246.387.375,00 93,07%
1.0.01 DISPONIBILIDAD INICIAL (CAJA) 16.476.370.613,00 15.382.036.526,00 1.094.334.087,00 93,36%
1.0.02 BANCOS b 1.500.000.000,00 b 1.347.946.712,00 $ 152.053.288,00 89,86%
1.0.02.01 CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL - - - 0,00%
1.0.02.02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS 1.500.000.000,00 1.347.946.712,00 152.053.288,00 89,86%
11 INGRESOS CORRIENTES $  86.759.416.193,00 $ 64.848.944.027,00 b 21.910.472.166,00 74,75%
1.1.02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS b 86.759.416.193,00 b 64.848.944.027,00 21.910.472.166,00 74,75%
1.1.02.05 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS b 86.759.416.193,00 b 64.848.944.027,00 21.910.472.166,00 74,75%
1.1.02.05.002 VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE

o MERCADO b 86.759.416.193,00 b 64.848.944.027,00 21.910.472.166,00 74,75%
1.1.02.05.002.09 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | $  86.759.416.193,00 b 64.848.944.027,00 21.910.472.166,00 74,75%
1.1.02.05.002.09,01 SERVICIO DE COMERCIALIZACION Y RECAUDO 3.784.267.535,00 3.765.146.134,00 $ 19.121.401,00 99,49%
1.1.02.05.002.09,02 INCREMENTO DE COMERCIALIZAION 204.350.447,00 681.878.278,00 | -$ 477.527.831,00 333,68%
1.1.02.05.002.09,03 SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA $  21.277.371.336,00 $ 18.340.974.657,00 §  2.936.396.679,00 86,20%
1.1.02.05.002.09,04 LIMPIEZA URBANA POR SUSCRIPTOR 4.456.361.606,00 3.913.759.871,00 542.601.735,00 87,82%
1.1.02.05.002.09.05 SERVICIO DE RECOLECCION 17.970.864.263,00 15.841.475.950,00 2.129.388.313,00 88,15%
1.1.02.05.002.09.06 SERVICIO DE DISPOSICION FINAL $ 3.000.000.000,00 $ 1.495.178.924,00 §  1.504.821.076,00 0,00%
1.1.02.05.002.09.07 TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS 1.500.000.000,00 403.464.135,00 1.096.535.865,00 0,00%
1.1.02.05.002.09.08 REMUNERACION DE APROVECHAMIENTO - - - 0,00%
1.1.02.05.002.09.09 SUBSIDIOS Y APORTES $ 3.542.518.354,00 $ 2.383.147.029,00 §  1.159.371.325,00 67,27%
1.1.02.05.002.09.10 OTROS INGRESOS DE DISPOSICION FINAL (BASCULA) $ 7.400.000.000,00 5.376.694.392,00 §  2.023.305.608,00 72,66%
1.1.02.05.002.09.11 OTROS INGRESOS DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS $ 2.356.893.600,00 1.180.249.988,00 §  1.176.643.612,00 50,08%
1.1.02.05.002.09.12 RECUPERACION DE CARTERA $  10.330.816.492,00 $ 7.968.600.195,00 §  2.362.216.297,00 77,13%
1.1.02.05.002.09.13 OTROS INGRESOS CORRIENTES $ 6.635.797.976,00 2.133.989.355,00 §  4501.808.621,00 32,16%
1.1.02.05.002.09.14 CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA $ 2.680.000.000,00 - §  2.680.000.000,00 0,00%
1.1.02.05.002.09.15 OTROS SERVICIOS ESPECIALES COMERCIALES $ 1.620.174.584,00 $ 1.364.385.119,00 $ 255.789.465,00 84,21%
1.2 RECURSOS DE CAPITAL $ 6.850.000.000,00 $ 6.808.411.982,00 $ 41.588.018,00 99,39%
1.2.13 REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS $ 6.850.000.000,00 $ 6.808.411.982,00 $ 41.588.018,00 99,39%
1.2.13.01 REINTEGROS $ - $ - $ - 0,00%
1.2.13.01.001 REINTEGROS -RECUPERACIONES $ 350.000.000,00 308.411.982,00 $ 41.588.018,00 88,12%
1.2.13.01.002 OTROS RECURSOS DE CAPITAL $ 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 $ - 100,00%




9. INFORME JURIDICO DEL ESTADO DE LA ENTIDAD (ENERO A DICIEMBRE DEL 2024)

CONTINGENCIAS JUDICIALES
ITEMS TIPO DE PROCESO N° PROCESOS VALOR PRETENSIONES

1 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 20 $ 11.125.646.849
2 | ACCION DE GRUPO 1 $ 1.000.000
3 | ACCION POPULAR 7 $ -

4 |REPARACION DIRECTA 7 $ 7.997.367.316
5 | CONTROL LEGALIDAD 2 $ 6.015.297.864
6 |ACCION REPETICION 5 $ 246.428.818
7 | SIMPLE NULIDAD 1 $ -

8 |EJECUTIVO 1 $ 47.087.218
9 | ACCION CONTRACTUAL 1 $ 46.710.000
10 | INCIDENTE DESACATO 1 $ 13.000.000
11 | LABORALES 22 $ 5.110.505.877
12 | QUERELLA 1 $ -
13 | PENALES 2 $ 2.800.000

TOTAL, CONTINGENCIAS $ 30.605.843.942
PROCESOS SANCIONATORIOS
ITEMS RADICADO PROCESO ANOS DE LOS HECHOS

1 SAN 0028-00-2019 2011

2 SAN0029-00-2019 2013

3 SAN0027-00-2019 2013

4 SAN0058-00-2017 , 2014

RESOLUCION NO. 1051 DE 2014 ACTO ADMINISTRATIVO EXPEDID

5 SAN0038-00-2021 SOLUCIONNO. 1051 DE 2014 G 70 FOMINISTRATIVO 0
6 SAN0437-00-2018 2018

7 SAN0408-00-2018 2018

8 SAN0098-00-2019 2019

9 SAN0079-00-2019 2019

10 SAN0069-00-2019 2019

11 SAN0030-00-2019 2019 EN NYR DERECHO

12 SAN0243-00-2020 2020

13 SAN0095-00-2020 2020

14 SAN0200-00-2020 CONCEPTO TECNICO 2663 DEL 30/04/2020

15 SAN0049-00-2018 2018

N 4




10. PQRSD - INFORME DE ATENCION Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES

e PQRS (reclamos) asociadas a la prestacion del servicio / facturacion:

CORTE CORTE

R AL DIC 2023 DIC 2024
RECLAMO | INCONFORMIDAD CON EL AFORO 8 3
RECLAMO | INCONFORMIDAD CON LA MEDICION DEL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO 543 868
RECLAMO | COBRO MULTIPLE YO ACUMULADO 741 843
RECLAMO | SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES 2 2
RECLAMO | DESCUENTO POR PREDIO DESOCUPADO 2738 3994
RECLAMO | COBRO POR NUMERO DE UNIDADES INDEPENDIENTES 71 240
RECLAMO | ESTRATO INCORRECTO 5 14
RECLAMO | CLASE DE USO INCORRECTO (INDUSTRIAL, COMERCIAL, OFICIAL) 137 311
RECLAMO | TARIFA INCORRECTA 1 ;
RECLAMO | MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEQ 62 13
RECLAMO | INTERRUPCIONES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO 1,020 1491
RECLAMO | TERMINACION DE CONTRATO 526 627
TOTAL 5.865 8171

PQRS (RECLAMOS) ASOCIADOS A PRESTACION DEL SERVICIO Y

FACTURACION
8.17
5.865
CORTE CORTE
DIC 2023 DIC 2024

Del total de las PQRS registradas con corte a diciembre de 2024, asociadas a facturacion y prestacion del
servicio, el 49% corresponden a solicitudes de aplicacion de descuento por predio desocupado, el 15%
corresponden a reclamos por interrupciones en la prestacion del servicio, el 11% corresponden a
inconformidades por la medicion del consumo o producto facturado y el 10% a quejas por cobro multiple. Este
tipo de PQRS se incrementaron en un 39% versus el mismo periodo de 2023, como resultado del incremento
de solicitudes de inconformidad con la medicion del consumo o produccién facturado (+60%), como resultado
del reinicio del cobro de los componentes de disposicion final y tratamientos de lixiviados que desde el afio
2021 estaban en cabeza del ente territorial y una vez recuperada la legalidad del Carrasco, volvié a facturarse
a los usuarios. También influyé el incremento de solicitudes de aplicacién de descuento por predio desocupado
(+46%).




¢ PQRS asociadas a otras solicitudes:

CORTE CORTE
TIPO CAUSAL DIC 2023 DIC 2024

SOLICITUD | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 380 503
SOLICITUD | SOLICITUDES PODA DE ARBOLES 587 913
SOLICITUD | SOLICITUDES DE INFORMACION 7 950
SOLICITUD | CORTE DE CESPED / PARQUES / BRIGADAS 362 258
SOLICITUD | CULTURA CIUDADANA/PUNTOS CRITICOS/CONTENEDORES 355 394

SOLICITUD | OTROS (CERTIFICADOSIABONOIDESISTIMIENTOS/CAPACITACIONES/CANECAS]
EVENTOS) 919 1413

SOLICITUD | SERVICIOS ESPECIALES DE RECOLECCION DE ESCOMBROS, INSERVIBLES Y

MATERIAL VEGETAL 1283 1314
TOTAL 4.657 5.745

PQRS ASOCIADAS A OTRAS SOLICITUDES

5.745
4.657
CORTE CORTE
DIC 2023 DIC 2024

Del total de las PQRS registradas con corte a diciembre de 2024, asociadas a otras solicitudes, el 23%
corresponden a solicitudes de recoleccion de inservibles y escombros, el 25% a solicitudes de abono, canecas
y otros y el 17% a solicitudes de informacion general. Este tipo de PQRS se incrementaron en un 23% versus
el mismo periodo de 2023, como resultado del incremento de solicitudes de abono, canecas y otros (+54%) y
como resultado del incremento de solicitudes de podas de &rboles (+56%).

e PQRS asociadas a quejas administrativas y recursos:

TIPO CAUSAL DICIEMBRE 2023 DICIEMBRE 2024
Queja Queja administrativa 87 83
Recurso Recursos de reposicion 4 8
Recurso Recursos de reposicion y subsidiario de apelacion 194 377

TOTAL 285 468




PQRS ASOCIADAS A QUEJAS ADMINISTRATIVAS
87

83
CORTE CORTE
DIC 2023 DIC 2024

Del total de las PQRS registradas con corte a diciembre de 2024, asociadas a quejas administrativas y recursos,
el 81% corresponden a recursos de reposicion y subsidiario de apelacion y el 18% a quejas administrativas.

CANALES DE ATENCION A PQRS:

CANALES DE ATENCION - PQRS ATENDIDAS
CORTE A DIC 2024

ELECTRONICO (EMAIL) 34%

PRESENCIAL (CUBICULO 18%
ACUEDUCTO) °

LINEA TELEFONICA 16%
ESCRITO FISICO 12%
PRESENCIAL (SEDE ADMINISTRATIVA) 1%

PAGINA WEB 9%
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11. NUMERO DE USUARIOS

USUARIOS EMAB S.A. E.S.P.

POR USO Y ESTRATO DICIEMBRE 2023 DICIEMBRE 2024 VARIACION
Estrato 1 31.335 33.415 2.080
Estrato 2 21.664 22.022 358
Estrato 3 37.618 38.216 598
Estrato 4 45.892 46.111 219
Estrato 5 4.168 4.160 8
Estrato 6 7.603 7.597 6
SUB TOTAL USO RESIDENCIAL 148.280 151.521 3.241
SUB TOTAL USO COMERCIAL 17.777 18.767 990
SUB TOTAL USO INDUSTRIAL 2.465 2.431 34
SUB TOTAL USO OFICIAL 477 474 - 3
TOTAL, USUARIOS EMAB 168.999 173.193 4.194

o Versus diciembre de 2023, la EMAB ha crecido en més de 4.190 usuarios (+2,48%)
o Adiciembre de 2024, la EMAB mantiene la participacion de mercado (cobertura) en el 82%
e Lo anterior, como resultado de la puesta en marcha del plan de gestion comercial 2024
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COBERTURA EMAB A DICIEMBRE DE 2024

L. URBANA;
10%

12. GESTION DE USUARIOS

EMAB; 82%

Dando cumplimiento al plan de accién comercial 2024, con corte al 4to trimestre de 2024, se ha impactado un
total de 94.233 usuarios, mediante las siguientes actividades:

ACTIVIDAD

N° ACTIVIDADES

USUARIOS IMPACTADOS

Visitas a constructoras y administradores de

) . 75 43.285
propiedades horizontales
Barridos comerciales 80 45.500
Brigadas Comerciales 17 5.448
Ferias institucionales 7 5.740
TOTAL, ACTIVIDADES COMERCIALES 172 94.233

Detalle de las brigadas comerciales efectuadas:

BRIGADAS COMERCIALES EMAB CON CORTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2024
BRIGADA USUARIOS
Ne FECHA BARRIO COMUNA IMPACTADOS
1 9/02/2024 | Gracia de dios 1 150
2 16/02/2024 | La playita 1 300
3 29/02/2024 | El nogal 1, 2, 3 1 300

N 4
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BRIGADAS COMERCIALES EMAB CON CORTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2024

BRIGADA USUARIOS
Ne FECHA BARRIO COMUNA IMPACTADOS
4 5/04/2024 | Miraflores 14 891
5 19/04/2024 | Balcones del sur 10 200
6 3/05/2024 | Los cuadros 1 200
7 24/05/2024 | Villa luz 1 180
8 31/05/2024 | Santos bajo 1 100
9 5/07/2024 | Puente Narifio 1 300
10 12/07/2024 | El Pablon 1 451
11 28/07/2024 | Granjas de Provenza 10 228
12 9/08/2024 | Luz de salvacion 1 10 300
13 23/08/2024 | Cervunion 1 400
14 20/09/2024 | Las parcelas - villas san Ignacio 1 200
15 27/09/2024 | Bonanza campestre 1 248
16 11/10/2024 | Rincon de la paz 5 400
17 1/11/2024 | José Antonio galan 5 600
TOTAL, USUARIO IMPACTADOS 5.448
TOTAL, BARRIOS VISITADOS 17

TOTAL, COMUNAS IMPACTADAS

4




Ademas de la vinculacion de nuevos usuarios, la gestién comercial (brigadas y barridos comerciales) ha
permitido la actualizacion del uso y el estrato de mas de 500 usuarios, con un ajuste en la tarifa asociada
a cada uno de ellos que representan mas $18 millones de pesos mensuales ($216 millones de pesos
anuales) de ingresos adicionales via tarifa.

13. GESTION DE AFOROS

GESTION AFOROS CORTE AL CUARTO TRIMESTRE 2024

AFOROS REALIZADOS: I 345
COMUNICACIONES INICIO AFORO: I 452

VISITAS DE VERIFICACION: . 1.890

e 14 multiusuarios de uso comercial aforados

e 221 multiusuarios de uso residencial aforados

e 51 usuarios individuales de uso comercial aforados

¢ Ingresos adicionales (con corte al 4to trimestre 2024) por cobro de aforos efectuados (segun resolucion
CRA 943 de 2021): $113.623.911 pesos

o Otros ingresos (con corte al 4to trimestre 2024) por cobro de frecuencias adicionales de recoleccion a
usuarios aforados: $558.105.714 pesos
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14, GESTION TECNICA Y OPERATIVA

14.1.BARRIDO DE AREAS PUBLICAS

El componente de barrido de areas publicas se presta en el area urbana del Municipio de Bucaramanga, segun
el acuerdo municipal celebrado entre las empresas prestadoras del servicio de aseo. Estableciendo las zonas
de prestacion en el &rea de cobertura del componente de barrido, estas zonas de prestacién se ejecutaron
hasta el 29 de febrero de 2024. A partir del 1 de marzo de 2024 se implementé una nueva organizacion de las
zonas Yy rutas de barrido las cuales también seran anexadas a continuacion:
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llustracion Distribucién de barrido y limpieza de vias y areas publicas para el Municipio de Bucaramanga

La operacién de barrido se realiza en cumplimiento del otrosi No 5 del acuerdo de barrido firmado el 27 de
diciembre del 2023.

35.750 Km mensuales
promedios ejecutados

1272024 9:27 A.
. »at 70102507°N
<Pl on73.114875°W.
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CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

NORTE (Km) 7383970 8.084,676 6.234 6.228,000 6.471,000 5.990,000

CENTRO

OGCIDENTE (km) | 10054300 7,670,065 6.476,150 6.411,000 6.646,000 6.241,000

MESETA (Km) 6.621,383 6.440 954 6.428,000 6.388,000 6,633,000 6.188,000

(slfn'f) ORIENTE 11.890,740 11792470 6.181,000 6.152,000 6.381,000 5.949,000

ZONA DURA DE

FARQUES (ko | 0000 0,000 10,498,000 10.465,000 10.823,000 10.122,000
KM TOTALES 35,950,303 33.988,165 35.817,150 35,644,000 36.954,000 34.490,000
CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

NORTE (Km) 6.471,000 6.458,000 6.000,000 6.462,000 6.228,000 5.991,000

CENTRO

OGCIDENTE (Km) | 6546000 6.648,000 6.239,000 6.648,000 6.411,000 6.348,000

MESETA (Km) 6,633,000 6,630,000 6.187,000 6,630,000 6.392,000 6.243,000

(slfn'f) ORIENTE 6.381,000 6.388,000 5.939,000 6.388,000 6.155,000 6.022,000

ZONA DURA DE

PARGUES (km) | 10823000 10814000 10.238,000 10814000 10.455,000 10.480,000
KM TOTALES 36.954,000 36.938,000 34,603,000 36.942,000 35.641,000 35,084,000

Kms Totales barridos 2024: 429.005

14.2.RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS

La EMAB S.A E.S.P., realiza la recoleccion de los residuos sélidos en su area de cobertura, en horarios diurnos
y nocturnos, para lo cual tiene implementado un total de (59) micro rutas, para lo cual segln el programa de
prestacion del servicio se cuenta de la siguiente manera:

NUMERO DE RUTAS TOTAL

FRECUENCIA Manana Tarde Noche RUTAS
Lunes - miércoles - viernes 10 0 7 17
Martes - jueves - sabado 10 0 7 17
Diaria 0 11 5 16
Domingo 4 2 3 9
TOTAL 59

Nota: \ Se incluyen las rutas de residuos especiales, barrido y poda




Tabla. Frecuencias de las rutas de recoleccion de residuos solidos
Nota: Se incluyen las rutas y los méviles de residuos especiales, podas y barrido.

EVIDENCIA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS

19/12/2024 7:24 A. M.
30/12/2024 3:50 P. M. o | Lat 7.115971°N

~Lat7.114237°N
LG 73.116614°W Lon 73.131398°W

Lavado Puentes peatonales:

37 2 28/11/200413 00 |
25a£9155500°N
| Lon 73.132237°W.




14.4. DISPOSICION FINAL

El 5 de diciembre de 2023 bajo el decreto 0167 el municipio de Bucaramanga resuelve “PRORROGAR por seis
(06) meses la situacion de calamidad publica con ocasién del cierre material del sitio de disposicion final de
residuos solidos “EL CARRASCO” declarada mediante el Decreto municipal No. 0070 del 06 de junio de 2023
y a efectos de garantizar la prestacion del servicio publico de aseo en el Municipio de Bucaramanga, adoptando
las medidas necesarias a que haya lugar”.

Asi mismo mediante la resolucion 0456 de 29 de mayo del 2024 "POR LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN DE
DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL EL CARRASCO, ESTABLECIDO
EN LA RESOLUCION No. 00153 DEL 11 DE FEBRERO DE 2019 EXPEDIDA POR LA ANLA" emitida por la
CDMB se da viabilidad ambiental a la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A E.S.P. para el desarrollo
de la ETAPA 1 (Subetapa 1A-1J) del Plan de Desmantelamiento y Abandono, para el sitio de Disposicion final
"El Carrasco".

Para el cuarto trimestre del afio 2024 se recibieron 93.563,77 toneladas de residuos sélidos para disposicion
final los cuales ingresaron por el registro de bascula, las cuales provienen de cuatro (04) municipios que hacen
parte del area Metropolitana de Bucaramanga (Bucaramanga, Floridablanca, Girdn, Piedecuesta). De las
toneladas generadas se dispuso un 95,43% (89.290,13 toneladas) en la celda de respaldo etapa 1F, mientras
que el 4,56% restante ingresa a la escombrera (residuos de construccion y demolicion) y a la planta de
compostaje (residuos organicos de plazas, material de podas y roceria).
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La recepcién y disposicion final de residuos durante el cuarto trimestre del afio 2024 se realizé en la etapa 1F
y 1G de acuerdo a las caracteristicas establecidas en el documento ESTUDIOS Y DISENOS GEOTECNICOS
PARA LA ESTABILIZACION, ADECUACION Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL SITIO DE DISPOSICION
FINAL “EL CARRASCO”. - DISENO ETAPA 1. Es importante mencionar que, en ningin momento se ha
suspendido el fundamental servicio de disposicion final y, por otro lado, se ha garantizado una adecuada
recepcion y disposicion final de residuos de los municipios que actualmente disponen sus residuos en el sitio
de disposicién final EL CARRASCO. Adicionalmente se cuenta con un sistema de sefializacion de celdas
conformado por conos de sefializacion vial en PVC, cinta reflectiva y flashes luminosos solar.
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Grafico. Cantidad toneladas dispuestas Vs Generadas durante la vigencia 2024

Para el cuarto trimestre de 2024, se desarrollé varias actividades en la celda actual de disposicion, la cual
cuenta permanentemente con las labores de operarios y maquinaria pesada, que realizan actividades de
descargue, compactacion, disgregacion y cobertura de los residuos sdlidos, garantizando la exposicién minima
de los mismos, disminuyendo la generacion de olores ofensivos, la presencia de gallinazos y dando
cumplimiento a la densidad minima establecida en la Resolucién 938 de diciembre de 2019 del Ministerio de
Vivienda y Desarrollo Sostenible.

Actualmente al Sitio de Disposicién final El Carrasco estan ingresando aproximadamente entre 800 a 1000
ton/dia de residuos sélidos, por tal motivo se puede caracterizar como un relleno tipo Il segin la resolucién 938
de diciembre de 2019. Esta cantidad de residuos requieren de una operacion técnica y eficiente por lo que es
necesario compactarlos homogéneamente y de esta manera se evita la generacion de problematicas por
inestabilidad en la celda actual, minimizando los espacios vacios y la disminucion de la percolacion de fluidos.
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llustracion. Disgregacion y compactacion de residuos sélidos en la celda actual

14.4.1. ACTIVIDADES DE CIERRE, CLAUSURA Y POSTCLAUSURA

Con el objetivo de dar adecuado cierre a la disposicidn de residuos sélidos en el sitio de disposicién final de
residuos solidos El Carrasco, se deben realizar las actividades de operacion de las celdas activas, asegurando
los parametros de disefio y operacion de estas hasta alcanzar la cota de disefio de la capacidad remanente de
las celdas. La clausura comprende todas aquellas acciones que se deben adelantar cuando ha concluido la
vida Util de las celdas o se ha dejado de disponer residuos en el relleno. Adicionalmente, esta etapa se inicia
una vez se han concluido la cobertura final definitiva, el sistema de extraccién de gases, extraccion de lixiviados
y el sistema de evacuacion de lluvias de la superficie del relleno. La ejecucion de estas actividades se debera
realizar de acuerdo con la necesidad y se ejecutaran una Unica vez, es decir, una vez la celda en operacion
cumpla con su capacidad de disefio se procedera a realizar cada una de las actividades descritas en la Ficha
N°5 del PMA de 2022.

Durante el afio 2024 la EMAB S.A. E.S.P., continuo realizando las actividades de mantenimiento de celdas en
estado de cierre y clausura, tales como roceria y barrido y/o limpieza de material vegetal o aerotransportable,
de las zonas que actualmente estan en cierre como lo son la celda de contingencia y celda de respaldo 1. Asi
mismo, en el tercer y cuarto trimestre del afio 2024 se llevo a cabo la impermeabilizacion de unas areas sobre
la celda de respaldo 1 parte alta y la etapa 1 parte baja.
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llustracion. Actividades de cierre y clausura celda de contingencia y celda de respaldo 1, 2024

Para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2024 la EMAB S.A E.S.P. continla realizando actividades
de embellecimiento y mantenimiento de zonas verdes en el Sitio de Disposicién Final El Carrasco, con el objeto
de proteger y mantener siempre arménicas las zonas clausuradas y generar impactos positivos visualmente en
el Carrasco. En este contexto, dentro del relleno sanitario el Carrasco, gran parte de sus celdas se encuentran
clausuradas, sin embargo, la EMAB S.A E.S.P. realiza labores de siembra de arboles como lo son el gallinero
(Pithecellobium dulce), guayacan rosado (Tabebuia rosea), guayacan amarillo (Tabebuia Chrysantha),
leucaena (Leucaena glauca), pate vaca (Bauhinia picta), croton (Codiaeum Variegatum Pictum), limoncillo
(Swinglea glutinosa) y duranta (Duranta erecta L.),asi mismo, se realiza el riego, fertilizacion y limpieza de la
capa vegetal en zonas clausuradas correspondientes a pasto de San Agustin (Stenotaphrum secundatum),
pasto japonés (Zoysia japonica) y pasto Paspalum sp.

A continuacion, se pueden observar en los registros fotograficos las actividades que se ejecutaron durante este
periodo, en zonas en estado de postclausura, correspondientes a riego, roceria, poda, barrido o limpieza de
material vegetal, revegetalizacion, deshierbe, fumigacion (herbicidas) y limpieza de material vegetal en canales
de aguas lluvias. Lo anterior para dar cumplimiento a los requerimientos del Plan de Desmantelamiento y
Abandono establecidos en la Resolucién 153 del 11 de febrero de 2019 de la ANLA, asi como en el
cumplimiento de las metas del Plan de Accion de la EMAB SA ESP. Es importante resaltar que a la fecha se
cuenta con celdas en proceso de cierre, debido a que estas aun presentan asentamientos por la
descomposicion de los residuos.
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llustracion. Mantenimiento de zonas en po.

14.4.2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS

El control y seguimiento que se realiza diariamente en la PTLX en actividades que incluyen, el andlisis del
comportamiento hidraulico del lixiviado afluente a la planta, operacién y mantenimiento de las unidades de
tratamiento y monitoreo mensual para evaluar el vertimiento final, han garantizado el correcto funcionamiento y
continuidad en la operacién de la planta, asi como un vertimiento final con caracteristicas fisicoquimicas que
cumplen con la legislacion ambiental vigente. El caudal de operacion de la planta en el periodo de enero a
diciembre de 2024 oscil6 en un rango de 2,335 /s a 2,447 |/s, siendo el caudal promedio aproximadamente
2,405 I/s. Teniendo en cuenta estos valores, el volumen total de lixiviado tratado en este periodo en la planta
fue de aproximadamente 76053,94 m3.




Caudal promedio afluente a la PTLX Enero-Diciembre 2024
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El seguimiento diario al caudal afluente a la PTLX permite establecer una correcta tratabilidad fisicoquimica en
la celda de flotacion (DAF), la cual se puede evidenciar visualmente mediante el analisis de muestras tomadas
en el equipo (buen corte, una rapida coagulacién vy flotacién del lodo generado) y es corroborada mediante
medicion de los SST, los cuales mostraron resultados muy favorables en cuanto a la coagulacién y clarificacién
del lixiviado durante el proceso en la planta; con porcentajes de remocién por encima del 70% en el periodo de
enero a diciembre de 2024.

El cumplimiento del programa de mantenimientos preventivos y correctivos en las diferentes unidades de
tratamiento, asi como el mantenimiento continuo a su infraestructura (tuberias, contenedores, plataformas de
soportes, componente eléctrico), permiten obtener los resultados que se han mantenido durante los mas de
ocho afios de operacion, excelente calidad vertimiento final y una infraestructura preservada y funcional.
Teniendo en cuenta los mantenimientos realizados en el periodo de enero a diciembre de 2024, es importante
destacar:

o El dia 22 de enero se llevo a cabo el cambio del sello mecanico de la bomba de alta presién de la OR,
mantenimiento realizado por técnicos especialistas en este tipo de bombas utilizadas en equipos de
6smosis inversa. Es importante resaltar la funcion principal de la bomba de alta presién, que consiste en
generar la presion necesaria para superar la presion osmética y forzar el agua a través de la membrana
semipermeable. Esto es crucial para separar eficientemente los contaminantes del agua. Por esta razén,
realizar el mantenimiento correcto del equipo es de vital importancia y debe ser ejecutado meticulosamente
por personal calificado.

e El sello mecanico de la bomba presentaba desgaste debido a los ciclos de trabajo a los cuales esta
expuesto el equipo. Una vez realizado el mantenimiento, se verificé la ausencia de fugas y el buen
funcionamiento de la bomba; es decir, se comprob6 la presién normal de operacién que proporciona la
presion necesaria para que el proceso de separacion de contaminantes sea efectivo y eficiente.

e El dia 23 de febrero técnicos de Electroagro realizaron el mantenimiento de la bomba de alta presién
Grundfos de la DTRO. Se realizé limpieza de las partes internas de la bomba, cambio de sello mecéanico y
cambio de aceite. Una vez realizado el mantenimiento, proceden a la instalacion y puesta en marcha de la
bomba, verificando ausencia de fugas y monitoreando que los valores de voltaje y corriente estuvieran en
los rangos de operacion del equipo




El dia 23y 27 de febrero se realizé mantenimiento a la planta fisica de la PTLX, se realiz6 el mantenimiento
a todas las tuberias mediante aplicacién de pintura, siguiendo el cdigo de colores establecido en la planta
de acuerdo con el nivel de tratamiento del lixiviado. Este mantenimiento se realiza con el fin de proteger la
tuberia de la radiacion UV, ya que la exposicion prolongada al sol puede degradar el PVC volviéndolo
quebradizo y susceptible a la ruptura.

El dia 29 y 30 de marzo se realizd limpieza quimica de la celda de flotacion DAF como mantenimiento
preventivo para evitar la acumulacién excesiva de lodo en las rasquetas, separador de laminas, asi como
en el interior de la celda, que pudiera interferir con la operacion normal y/o tratamiento en el equipo. Una
vez realizado el mantenimiento la celda fue llenada con agua limpia para configurar los parametros de
operacion

Cambio sello mecanico de la bomba de alta presion de la OR
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El filtro prensa, en sus 8 afios de operacién ha sido sometido a mantenimientos anuales enfocados a la
preservacion de la estructura construida en acero, que incluyen la eliminacion del 6xido tanto quimica
como mecanicamente, seguido de la aplicacion de anticorrosivos y pintura.

No obstante, las condiciones agrestes bajo las cuales opera el equipo, sumado al caracter corrosivo del
lixiviado y al desgaste normal asociado a las horas de trabajo, causaron deterioro de los rieles sobre los
cuales se desplazan los rodillos dificultando la movilidad del panel mévil, encargado de transmitir la fuerza
de cierre ejercida por el cilindro hidraulico.

Bajo este escenario, se toma la decision de reemplazar la totalidad de las piezas afectadas por dos rieles
fabricados a medida en acero inoxidable, para preservar la integridad del equipo mediante la correcta
operacion de todas las partes que lo conforman. EI 26 de abril, técnicos especializados se encargaron de
desmontar las piezas desgastadas e instalar las nuevas unidades verificando la correcta alineacién y
encaje la estructura existente. Una vez realizado el mantenimiento se verificd el correcto funcionamiento
del equipo y el libre movimiento de los rodillos en los nuevos rieles.
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o Eldia 01 de mayo se realiz6 el mantenimiento anual del filtro prensa orientado a mantener la integridad
y funcionalidad del equipo. Este tipo de mantenimiento esta enfocado a la preservacion de la estructura
construida en acero, que incluyen la eliminacion del 6xido tanto quimica como mecanicamente, seguido
de la aplicacion de anticorrosivos y pintura. Una vez realizado el mantenimiento, se verificé el correcto
funcionamiento de la unidad.

13/05/2024 11:14 13/05/2024

o La bomba de alta presién CAT hace parte de los equipos que integran la unidad de osmosis inversa,
DTRO, y es usada para generar una presion alta estable para el ingreso del lixiviado a los médulos de




membrana. La bomba inicié su operacion en febrero del afio 2016. De acuerdo al plan de mantenimientos
de la PTLX, se han venido ejecutado inspecciones, limpiezas y cuando fue el caso, reemplazo de varios
elementos funcionales de la bomba de alta presién tipo piston, los cuales estan construidos con
materiales de la mas alta calidad y con caracteristicas especificas para soportar el gran esfuerzo
mecanico al cual son sometidos dentro de la camara de retencion hidraulica del equipo.

Como consecuencia de los esfuerzos mecanicos a los que son sometidos los equipos, sus piezas sufren
desgaste relacionado con el caudal y las caracteristicas fisicoquimicas del lixiviado, no obstante, la
variacion de estos parametros a valores que limitan con las variables de disefio de los equipos conlleva
a su desgaste prematuro, a pesar de la correcta ejecucion de los mantenimientos preventivos y
correctivos.

La continua operacion de la bomba de pistones, bajo estas condiciones limites, con el paso del tiempoy
debido a la constate adecuacion de nuevas celdas de disposicion, que generan un mayor volumen de
lixiviados, que, ademas, son quimicamente mas agresivos (lixiviados jévenes) han causado el deterioro
prematuro de esta unidad.

Es asi como, ante esta situacion, el 16 de mayo se adquirié una nueva bomba de pistones, la cual fue
instalada por una empresa especializada en el suministro y mantenimiento de este tipo de equipos. Una
vez culminados la instalacién de la bomba, se verificé el ensamble y sincronizacion del sistema eléctrico
para evitar fallos en el momento del arranque, asi como las variables de control y monitoreo (presiones,
tensiones, corrientes, frecuencias, etc.) para verificar su correcto funcionamiento.







e Eldia 7 de agosto se realiz6 el reemplazo de 14 telas del filtro prensa por unidades nuevas debido al
desgaste y rigidez que estas presentaban, lo que ocasiona una filtracion irregular. Una vez realizado el
mantenimiento se verifico la ausencia de fugas y correcta evacuacién del filtrado en cada una de las
placas
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o Eldia7, 8, 11, 26 de agosto se realizo el proceso de mantenimiento de esta estructura metalica que
incluye la aplicacién de una base anticorrosiva epoxica verde, disefiada para crear una barrera efectiva
frente a la oxidacion y la corrosion. Este anticorrosivo actta como la primera linea de defensa, impidiendo
que los agentes corrosivos penetren en el metal y prolongando la vida Util de la estructura.

Posteriormente, se aplica una pintura epdxica color gris que, ademas de reforzar la proteccion anticorrosiva,
ofrece una resistencia excepcional a los productos quimicos y al desgaste mecanico. Esta capa asegura que la
estructura mantenga su integridad estructural, incluso en ambientes donde se manejan fluidos altamente
corrosivos, como es el caso del lixiviado.

Como acabado final, se utiliza una pintura acrilica color azul, que proporciona una capa adicional de proteccion
frente a los rayos UV y las inclemencias del clima. Esta pintura no solo mejora la apariencia de la estructura,
sino que también afiade resistencia a los dafios causados por la exposicién continua al entorno externo,
preservando la funcionalidad del soporte.




Como se menciono anteriormente, el resultado de buenas practicas en la operacién y mantenimiento de
la PTLX se evidencian en la alta eficiencia del tren tratamiento y es corroborado por los resultados de los
monitoreos realizados mensualmente. De los resultados reportados por el laboratorio se puede concluir
que el vertimiento de la PTLX cumple satisfactoriamente con la norma de vertimientos Resolucion 0631
de 2015, por cuanto los pardmetros evaluados se encuentran por debajo de los valores maximos
permisibles establecidos en la norma de vertimiento.
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El dia 4 de septiembre se realizé el reemplazo de la valvula de seguridad la cual presentaba intermitencias
en su funcionamiento, la cual protege el compresor contra sobrepresiones, liberando el exceso de presidn
para evitar dafios en los componentes y prevenir accidentes. También fueron reemplazadas las bandas
del compresor que presentaban fisuras, resultado del tiempo de operacién del equipo. Una vez finalizado
el mantenimiento se verificd el buen funcionamiento del equipo




El dia 28 de diciembre se realizo el reemplazo de aceite de las bombas dosificadoras del DAF, compresor
general de la PTLX, bomba CAT y compresor de la DTRO, siguiendo las recomendaciones del fabricante
para garantizar la lubricacion adecuada de sus componentes internos, eliminar impurezas que podrian
causar dafios, y mantener la eficiencia del sistema. Con el tiempo, el aceite pierde sus propiedades
lubricantes, se contamina y puede generar friccion excesiva y sobrecalentamiento. Este mantenimiento
prolonga la vida util del equipo, previene fallas mecanicas y asegura su correcto funcionamiento. Una vez
realizado el mantenimiento se verificd su buen funcionamiento

Cambio de aceite de las bombas dosificadoras del DAF, compresor general de la PTLX, bomba CAT,
compresor de la DTRO y sistema hidraulico del filtro prensa

[ 4




oy

655
28/12/2024

28/12/2024 g " 28,/12,"2109214;




Para el caso de la DBOs, DQO y SST, en el periodo de enero a diciembre 2024 se obtuvieron remociones
mayores del 99% y cumplimiento normativo.

CONCENTRACIONES DE DBOS, DQO, SST EN EL VERTIMIENTO FINAL- ENERO A DICIEMBRE 2024

(mgf)
ENERO <6 <10 <5
FEBRERO <6 11,8 <5
MARZO <6 22,2 <5
ABRIL <2 <30 <6
MAYO <2 <30 <6
JUNIO <6 <10 <5
JuLIO <6 <10 <5
AGOSTO <6 <10 <5
SEPTIEMBRE <6 <10 <5
OCTUBRE <6 <10 <5
NOVIEMBRE <6 <10 <5
DICIEMBRE pendiente pendiente pendiente

Es importante mencionar, que en cumplimiento de lo establecido en el PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA
ATENCION DE LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 0070 DE
2023, la Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P. suscribi6 el convenio No. 159 de 2023 con el municipio
de Bucaramanga con objeto de: “Aunar esfuerzos entre el municipio de Bucaramanga y la empresa de aseo de
Bucaramanga S.A E.S.P. para la construccion de obras y adecuaciones necesarias para la potencializacién de
la planta de tratamiento de lixiviados del sitio de disposicion final "EL CARRASCQO" del municipio de
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Bucaramanga” vigente hasta el 31 de diciembre del 2023 con prorroga No 1, por el término de ocho (8) meses
adicionales, bajo otro si con fecha del 12 de diciembre de 2023.

La Junta Directiva de la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A E.S.P. mediante acta No. 267 del 26 de
febrero de 2024 autoriz6 al Gerente para la celebrar el contrato que surgiera del presente proceso el cual es
superior a 1.000 SMLMV.

Una vez facultado el Gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A E.S. P para celebrar contratos
superiores a los 1000 SMLMV, Se procedi6 el dia 5 de marzo de 2024 a dar inicio al proceso IP-001EMAB-
2024 de invitacion publica de acuerdo a los tiempos previstos normativamente una vez evaluada las ofertas y
seleccionado el proponente de acuerdo a los estatutos de contratacion de la EMAB S.A E.S.P.

14.4.3. COMPOSTAJE

Dentro de las estrategias implementadas para reducir la cantidad de residuos domiciliarios que llegan a la celda
de disposicion final del relleno sanitario, estd aumentar el aprovechamiento de residuos organicos mediante
rutas selectivas para plazas de mercado, Fruvers y Centro abastos. Al ser el compostaje un proceso de
transformacién de la porcion orgénica de los RSU en un producto util y debido a que la parte orgénica de los
residuos domiciliarios en el municipio de Bucaramanga es de aproximadamente el 45.01% (residuos de comida,
jardin 'y ordinarios caracterizacion residuos sélidos, 2023), esta transformacion puede disminuir
significativamente la cantidad de RSU que son confinados dentro del relleno sanitario. En este sentido, para el
tercer trimestre de la vigencia 2024 se trataron 423,42 toneladas de residuos organico de plazas durante el mes
de enero, mientras que para el mes de febrero y marzo se procesaron 386,00 y 379,00 toneladas de residuos
organicos respectivamente, para un total de 1188,42 toneladas de residuos organicos tratados procedentes de
la ruta selectiva durante el primer trimestre de la vigencia. En cambio, para el segundo trimestre de la vigencia
2024 se trataron durante el mes de abril 422,88 toneladas de residuos organicos, mientras que para el mes de
mayo Y junio se procesaron 481,58 y 569,52 5 toneladas de residuos orgénicos tratados, para un total de
1473,98 toneladas de residuos organicos procedentes de la ruta selectiva tratados en el segundo trimestre de
la presente anualidad. Para el tercer trimestre de la vigencia 2024 se trataron 644,49 toneladas de residuos
organico de plazas durante el mes de julio, mientras que para el mes de agosto y septiembre se procesaron
771,67 y 691,18 toneladas de residuos organicos respectivamente, para un total de 4770,25 toneladas de
residuos organicos tratados procedentes de la ruta selectiva durante el tercer trimestre de la vigencia. Para el
cuarto trimestre de la vigencia 2024 correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre ingresaron
753,34; 686,42; 622,63 toneladas de residuos vegetales respectivamente.

Una vez el material organico esta homogenizado se dispone junto a una capa de material vegetal en pilas de
seccion triangular, a fin de obtener una relacién dptima de carbono y nitrogeno, ademas de una humedad entre
el 40% y 60% al inicio del proceso. Por lo anterior, la temperatura y la humedad deben ser contraladas para
asegurarse que la pila no alcance condiciones anaerdbicas (sin presencia de oxigeno). El proceso de toma de
temperatura se realiza con un termémetro de varilla en tres puntos de las pilas, obteniendo asi una temperatura
promedio.

Por su parte, se continta con el procesamiento de residuos vegetales provenientes de podas y roceria de las
zonas verdes, este material es de baja degradabilidad por lo que los procesos de compostaje toman un mayor
tiempo. Como residuos de poda o residuos verdes se entienden todos los residuos vegetales tales como pasto,
hojas secas y ramas de arboles, que se generan como resultado del mantenimiento de jardines y parques. Para
el primer trimestre que corresponde a los meses de enero, febrero y marzo ingresaron 160,49; 187,00 y 178,00
toneladas de residuos vegetales respectivamente, mientras que para el segundo trimestre que corresponde a
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los meses de abril, mayo y junio ingresaron 170,32; 220,93 y 199,86 toneladas de residuos vegetales a la planta.
Para el tercer trimestre que corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre ingresaron 228,48; 218,67
y 243,42, Para el cuarto trimestre que corresponde a los meses de octubre, noviembre y diciembre ingresaron
209,95; 251,77 y 214,12. La fraccién vegetal grande y lefiosa (troncos <20 cm) es de lenta degradacion, por lo
que requiere ser triturada para facilitar su valorizacion. Esta fraccion vegetal debe ser separada para reducir su
tamafio a través de la maquina chipeadora (CH8993H), una vez triturado se emplea en la formacién de las pilas
de compostaje, las cuales se forman con material organico y vegetal, logrando una mezcla con una porosidad,
estructura y equilibrio de nutrientes adecuados para obtener un compost de calidad.

APROVECHAMIENTO
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Cantidad toneladas aprovechadas en el proceso de compostaje vigencia 2024

El proceso de descomposicion de las pilas se basa en la actividad de los microorganismos como los hongos y
las bacterias y su duracién puede oscilar, dependiendo de distintos factores (sistema, tecnologia, disponibilidad
de espacio, etc.), entre 12 y 16 semanas. Es de indicar que el proceso de compostaje finaliza cuando las
temperaturas vuelven a los niveles ambientales después de haber estado por encima de los 55°C, alcanzando
asi la etapa de maduracién. Especificamente, el material vegetal compostado es cernido a través de la criba
vibrante para lograr eliminar impurezas (plasticos, vidrio y metales) y la fraccion vegetal gruesa que no se pudo
descomponer.

Para el primer trimestre se produjeron 500,57 toneladas de compost proveniente de la mezcla de residuos
organicos de plazas y residuos vegetales, mientras que para el segundo trimestre de la presente anualidad se
produjeron 17,98, para el tercer trimestre se produjeron 830,10 toneladas de compost; y para el cuarto trimestre
se produjeron 810,47 toneladas de compost; este proceso se desarrolla con el fin de incrementar su
aprovechamiento en el presente periodo y dar cumplimiento al plan de accién del afio 2024. La produccién del
compost en la planta de tratamiento de los residuos organicos presenta una disminucion sustancial en relacion
al primer trimestre de la presente anualidad, la cual esta relacionada a la ausencia de contrato vigente con el
personal que desarrolla el tamizaje del producto final terminado, ya que este influye evidentemente en la calidad
del material maduro para empaque, pues no presentar dptimas condiciones con respecto a su granulometria y
separacion de componentes residuales del material.
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Cantidad de toneladas de compost generadas durante la vigencia 2024

Es de indicar que el compost producido es empleado en las actividades de clausura y posclausura de las celdas
que ya cumplieron su vida util dentro del Carrasco, asi como abono para los usuarios de la EMAB SA ESP y en
el &rea del vivero donde se producen las plantulas que se emplean en las actividades de revegetalizacion, tanto
dentro del relleno sanitario como de las zonas verdes del municipio de Bucaramanga.

llustracion. Establecimiento de la pila.




Anexo 3. Informe Disposicion final
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16. PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL

El Programa de Educacién Ambiental de la EMAB S.A. E.S.P. estd enfocado en promover una Cultura
Ciudadana responsable en cuanto al manejo adecuado de los residuos sélidos urbanos. Para lograr este
objetivo, se implementa una metodologia de informacion directa a los usuarios, mediante camparias educativas
y jornadas de sensibilizacion puerta a puerta. Estas acciones buscan ensefiar, incentivar y reforzar temas clave
relacionados con la correcta separacion de residuos aprovechables y no aprovechables, asi como con la gestion
integral de los residuos solidos. De este modo, no solo se contribuye a mejorar la calidad de vida de la poblacién,
sino que también se fomenta de manera significativa la protecciéon del medio ambiente y la sostenibilidad
urbana.

Para la vigencia 2024, el nimero total de personas que han recibido las actividades del programa de educacion
ambiental, es de 36.478, como se observa en la siguiente grafica representando datos mes a mes:
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A través de las campafias y jornadas de sensibilizacién y socializacion, se informa a la comunidad sobre la
prestacion del servicio de la EMAB S.A. E.S.P. en los componentes de residuos aprovechables y no
aprovechables. Ademés, se educa acerca del manejo adecuado de los residuos solidos y la importancia de
realizar la separacion en la fuente, conforme a lo establecido en la Resolucién 2184 de 2019, que regula el
Codigo de Colores segun la normatividad vigente.

Durante la vigencia 2024 la Empresa de Aseo de Bucaramanga realizo las siguientes actividades de gestion
ambiental y social:

v/ OPERATIVOS EN PLAZAS DE MERCADO PUBLICAS

Las plazas de mercado publicas son importantes generadoras de residuos organicos y, por esta razon, estan
incluidas en la ruta selectiva para la recoleccion de este tipo de residuos. Con el objetivo de garantizar una

i"’r‘l
w EMAB.




adecuada gestidn, llevamos a cabo periddicamente actividades de sensibilizacidn y capacitacion dirigidas a los
comerciantes de las Plazas: San Francisco, La Concordia, Guarin y Kennedy entre otras.

Estas acciones buscan promover la correcta separacion en la fuente de los residuos generados en cada puesto
de trabajo, asi como su adecuado almacenamiento en la unidad de acopio correspondiente. Posteriormente,
estos residuos son enviados a la planta de compostaje para su tratamiento.

El propoésito de estas iniciativas es disminuir las toneladas de residuos que se disponen en el relleno sanitario
El Carrasco, incrementando los niveles de aprovechamiento y contribuyendo a una gestion ambiental mas
sostenible.
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Ilustracion. Obéiativo Plazas de mercado

v" PRUEBA PILOTO COMUNA 7

La EMAB S.A. E.S.P. apoyd al municipio en el desarrollo de una prueba piloto en la comuna 7 Ciudadela Real
de Minas, cuyo objetivo es fomentar la separacién de los residuos organicos en los hogares de la zona. Esta
iniciativa liderada por la Subsecretaria de medio ambiente y la EMAB, busca mejorar la gestion de los residuos
mediante la recoleccion selectiva de los materiales organicos, que son transportados a la planta de compostaje
para su tratamiento. El apoyo de la empresa facilita la implementacion de la ruta de recoleccién y la
sensibilizacion de la comunidad sobre la importancia del reciclaje organico, lo cual contribuye a la reduccion de
la carga de residuos en el relleno sanitario y al aprovechamiento sostenible de los recursos organicos.




llustracién. Sensibilizacion Ciudadela Real de Minas

v SIEMBRAS

Con el objetivo de mejorar y embellecer los parques y zonas verdes de la ciudad, asi como recuperar puntos
criticos afectados por la acumulacién de basuras, la EMAB ha llevado a cabo ocho jornadas de siembra en el
marco de la estrategia “Reverdeciendo Bucaramanga’. Estas actividades se han realizado de manera articulada
con la administracién municipal y la comunidad, promoviendo la donacion y plantacién de especies nativas junto
con el uso de compost.

Estas acciones de gestion ambiental no solo transforman los entornos, haciéndolos més agradables y
acogedores para residentes y visitantes, sino que también generan importantes beneficios ecoldgicos. La
siembra de plantas contribuye al aumento de la biodiversidad, reduce la contaminacién al absorber diéxido de
carbono y liberar oxigeno, y representa un método efectivo para la recuperacion de puntos criticos. De esta
manera, la EMAB reafirma su compromiso con el bienestar ambiental y la sostenibilidad de Bucaramanga.

A continuacion, se relacionan los sectores intervenidos con los respectivos registros fotograficos

- Barrio Manzanares

- Parque las cigarras

- Parque de los nifios

- L.E. Camacho Carrefio
- Barrio Toledo Plata

- Barrio Villas del Nogal




- Barrio Kennedy
- Calle 24 con 14 San Francisco
- Sotomayor (Club Unién)
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 llustracion. Siembra Barrio Kennedy

v PLAN DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL BARRIO EL PORVENIR

La EMAB formuld y ejecut6 una estrategia integral en el barrio EI Porvenir con el objetivo de mitigar los impactos
generados por las operaciones del relleno sanitario. Esta iniciativa buscé fortalecer la relacién con la comunidad
mediante un programa de capacitacion, educacion y concientizacion sobre la correcta gestidn de residuos y los
beneficios ambientales del reciclaje y compostaje mediante talleres participativos comunitarios.




Desarrollo del Plan de Educacion Ambiental en el Barrio El Porvenir

El Plan de Educacion Ambiental se desarrollé en tres etapas principales, cada una disefiada para abordar
diferentes aspectos del aprendizaje y la participacion comunitaria sobre el manejo de residuos sélidos. A
continuacién, se describen detalladamente las actividades realizadas en cada etapa:

Etapa 1: Evaluacion inicial y capacitacion

La primera etapa consistio en la aplicacién de un cuestionario dirigido a 26 residentes del barrio El Porvenir,
conformados por hombres y mujeres con edades promedio entre 20 y 65 afios. Este cuestionario evalu¢ el nivel
de conocimiento sobre el manejo de residuos sélidos, permitiendo identificar las principales falencias y
necesidades de la comunidad.

Con base en los resultados obtenidos, se llevaron a cabo talleres educativos enfocados en temas como:

La separacién adecuada de residuos en la fuente.

Métodos efectivos de reciclaje y compostaje.

Cumplimiento de horarios y presentacion adecuada de residuos.

El impacto ambiental del manejo incorrecto de residuos.

Sanciones que acarrea los comportamientos contrarios a la recoleccion y limpieza.

Esta etapa fue crucial para adaptar el contenido del plan de educacién ambiental a las particularidades de la
comunidad, garantizando un enfoque personalizado y efectivo.

Etapa 2: Actividad ludica y pedagégica

En la segunda etapa, se implementd una actividad préctica para fomentar la reutilizacion de residuos y
sensibilizar sobre la importancia de darles un segundo uso. La actividad se centré en la creacion de materas
reutilizables a partir de botellas plasticas.

Los participantes aprendieron a transformar las botellas mediante técnicas de manualidades. Ademas, se les
proporcionaron plantulas nativas y abono organico para sembrar en las materas fabricadas. Esta actividad no
solo promovi6 la creatividad y la conciencia ambiental, sino que también incentivé la apropiacion de practicas
sostenibles a nivel doméstico.

Etapa 3: Evaluacion final y cierre

En la etapa final, se aplicd un segundo cuestionario a 21 personas, con edades promedio entre 20 y 78 afios,
retomando seis preguntas clave del cuestionario inicial. Este instrumento tuvo como objetivo evaluar los
conocimientos adquiridos durante las etapas previas del plan.

Los resultados evidenciaron un avance significativo en la comprension de los conceptos y practicas
relacionadas con el manejo adecuado de residuos solidos. Ademas, se generd un espacio para el intercambio
de experiencias y la retroalimentacion, lo que permitié consolidar el aprendizaje y reforzar los compromisos
individuales y comunitarios hacia la sostenibilidad.
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llustracion. Capacitacion barrio El Porvenir

v" MERCADILLOS CAMPESINOS DE BUCARAMANGA

La Empresa de Aseo de Bucaramanga ha implementado una nueva estrategia dirigida a fomentar la inclusion
de nuevos usuarios en la ruta de recoleccion selectiva de residuos organicos. Como parte de esta iniciativa,
para el presente afio se ha dado inicio a un proceso de capacitacion y sensibilizacién dirigido a los comerciantes
de los cuatro mercadillos campesinos ubicados en el Parque de los Nifios, Parque San Pio, Parque de los
Suefios y Parque Neomundo.

El objetivo principal de esta accion es lograr que estos comerciantes se vinculen a la ruta selectiva,
contribuyendo de manera directa a la reduccién de la cantidad de residuos que actualmente se disponen en el
sitio de disposicion final EI Carrasco. Este esfuerzo no solo busca disminuir el impacto ambiental generado por
el enterramiento de los residuos, sino también avanzar hacia una ciudad mas limpia, sostenible y comprometida
con la gestion adecuada de sus residuos.

Adicionalmente, esta estrategia contempla el fortalecimiento de las capacidades de los comerciantes para la
correcta segregacion de residuos en origen, promoviendo practicas responsables que permitan aprovechar los
residuos organicos mediante procesos como el compostaje, impulsando asi una economia circular.




llustracion. Sensibilizacién Mercadillos Campesinos

v EVENTOS INSTITUCIONALES

La Empresa de Aseo de Bucaramanga participd activamente en diversos eventos institucionales, entre ellos
"Nos vemos en el barrio", organizados por la administracion municipal los cuales se realizaron en los barrios:
Colorados, Regaderos, Manzanares, San Alonso, Girardot y Comuneros, la EMAB estuvo presente en la Feria
de Negocios Verdes en el Parque Bolivar y en la celebracidn del dia del Campesino en Centro Abastos, Cumbre
de Paramos y festival de economia circular, asi como en la audiencia publica de rendicién de cuentas del alcalde
en Neomundo y Plazoleta Civica Luis Carlos Galan. En estas actividades, la empresa instalé un stand donde
se exhibieron plantulas y compost, productos resultantes del aprovechamiento de los residuos organicos que
son tratados en la planta de compostaje. A través de estas exhibiciones, se busco generar conciencia ambiental,
promover la separacién en la fuente de los residuos sélidos y fomentar una cultura ciudadana orientada hacia
la sostenibilidad.
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v CONVENIO 363 DE 2023 CONTENEDORES

Se ejecuto convenio interadministrativo, suscrito entre el municipio de Bucaramanga y la empresa de aseo de
Bucaramanga S.A. E.S.P. el 29 de diciembre de 2023, cuyo objeto fue: “AUNAR ESFUERZOS PARA LA
MITIGACION DE PUNTOS CRITICOS DE DISPOSICION INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS A TRAVES
DE LA INSTALACION DE CONTENEDORES EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

En cumplimiento del convenio interadministrativo establecido, se llevd a cabo la instalacion de contenedores en
diversos barrios que carecian de una infraestructura adecuada para el manejo y almacenamiento temporal de
los residuos sdlidos. Esta accion fue complementada con jornadas de capacitacion dirigidas a la comunidad,
enfocadas en el uso correcto de los contenedores y la importancia de la segregacién adecuada de los residuos.

El objetivo principal de esta iniciativa es mitigar los impactos ambientales ocasionados por la acumulacion de
basuras en calles, zonas verdes y espacios publicos, mejorando significativamente las condiciones de
salubridad en los barrios beneficiados. Estas acciones contribuyen no solo a la proteccién del medio ambiente,
sino también al fortalecimiento de la cultura ciudadana y al bienestar colectivo.

Con estas medidas, se busca consolidar un modelo de gestion de residuos mas eficiente, sostenible y alineado
con los objetivos de desarrollo ambiental del municipio. La implementacion de los contenedores no solo facilita
el almacenamiento adecuado de los desechos, sino que también representa un paso hacia la optimizacién de
la recoleccién y disposicién final, contribuyendo a una ciudad més limpia, ordenada y respetuosa con el entorno.

A continuacion, se muestran algunos registros fotogréficos.




El programa de educacion ambiental implementa durante la vigencia 2024 las siguientes campafias de
sensibilizacion con los usuarios y comunidad en general:

v' CAMPANA EDUCATIVA ENTORNOS LIMPIOS (RESIDUOS SOLIDOS NO APROVECHABLES)

El objetivo principal de esta campafia es informar y reforzar en la comunidad el manejo adecuado de los
residuos sélidos no aprovechables, con el fin de mitigar puntos criticos o focos de contaminacién generados
por la incorrecta disposicion de estos residuos. A través de jornadas educativas, se busca fomentar un cambio
en la cultura ciudadana, socializando informacion clave como los horarios y frecuencias de recoleccion, la
presentacion adecuada de los residuos solidos ordinarios, y la Ley 1801 de 2016, capitulo I, articulo 111.
Ademas, se promueve el uso de los canales de comunicacién de la EMAB S.A. E.S.P. para orientar a la
ciudadania sobre la correcta disposicidén de residuos especiales, tales como los residuos de construccion y
demolicién (RCD) e inservibles, contribuyendo asi a una gestion mas eficiente y responsable de los residuos.

Mediante esta campafia se impactaron en la vigencia 2024 un total de 15.387 personas y se intervinieron los
siguientes barrios de Bucaramanga:

Granada, Provenza, Alfonso Lépez, Ciudad Venecia, Cristal Alto, San Alonso, Luz de Salvacion 1, La Playita,
El Rocio, Villa Rosa, San Valentin, San Luis, 12 de Octubre, Bucaramanga, San Francisco, Paisajes Norte, La
Concordia, Los Colorados, Antonia Santos, La Victoria, Miraflores, Olas Bajas, Centro, El Rosal, Vereda La
Malafia, Miradores de Kennedy, Kennedy, Villa Helena 2, Omaga 2, Las Hamacas, Toledo Plata, Manzanares,
Puente Narifio, Luz de Esperanza Norte, Bavaria 2, El Porvenir, Vegas de Morrorico, Hacienda San Juan, San
Gerardo, Esperanza 1, Limoncito, Mutis, Gaitan, Nuevo Sotomayor, 1 de Mayo y Garcia Rovira.

A continuacion, se relacionan algunos de los registros fotograficos del desarrollo de la campafa:
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llustracion. Campafia Entornos Limpios




v CAMPANA EDUCATIVA YO CONVIERTO MIS RESIDUOS EN OPORTUNIDADES

La campaifia "Yo Convierto mis Residuos en Oportunidades" tiene como objetivo educar y sensibilizar a la
comunidad de Bucaramanga sobre la correcta separacién de residuos aprovechables desde su origen. Se
enfoca en informar sobre los tipos de materiales reciclables, su reuso, aprovechamiento, y la adecuada
presentacion de los residuos segun las rutas selectivas y los sectores correspondientes. Asi, se busca promover
la cultura del reciclaje y reducir significativamente la cantidad de desechos que llegan diariamente al Sitio de
Disposicion Final El Carrasco.

En el afio 2024, se logro llevar el mensaje a un total de 11.668 personas, enfatizando la importancia de la
correcta separacion y presentacion de los residuos organicos y aprovechables. Estos esfuerzos son
fundamentales para fomentar la creacién de habitos sostenibles en la poblacién, que permitan la gestion
diferenciada de este tipo de residuos y faciliten su aprovechamiento a través de procesos de reciclaje y
compostaje. Este trabajo no solo contribuye a la reduccion de residuos enviados a disposicién final, sino que
también promueve una mayor conciencia ambiental y el uso eficiente de los recursos.

Esta campafia se realiza a través de actividades de capacitacion y sensibilizacién en instituciones educativas,
visitas empresariales, eventos institucionales, plazas de mercado y mediante el recorrido denominado
“Carrasco tour”.

A continuacion, se muestran algunos registros fotograficos del desarrollo de estas actividades:
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llustracion. Campafia Yo convierto Mis residuos en Oportunidades

v' CAMPANA PUNTOS VERDES URBANOS (PUNTO DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS)

El objetivo principal de esta estrategia es educar a la comunidad sobre la correcta disposicion de los residuos
solidos en los contenedores y cuartos de aseo ubicados en los sitios transitorios de acopio gestionados por la
EMAB S.A. E.S.P. Paraello, se capacita a la ciudadania en el correcto uso de los contenedores, el cumplimiento
de los horarios y frecuencias de recoleccion, y la presentacion adecuada de los residuos. Con esta campafia
se busca evitar que los residuos queden expuestos al aire libre en espacios publicos y zonas comunes,
previniendo la contaminacion ambiental, el deterioro del paisaje urbano y la proliferacion de vectores que
afectan la salud publica. Ademas, se pretende promover una cultura de responsabilidad compartida, donde
cada ciudadano contribuya al mantenimiento de una ciudad mas limpia y sostenible.

En el afio 2024 se realizaron jornadas de sensibilizaciéon puerta a puerta con la comunidad, la cual estuvo
orientada al correcto uso de los contenedores y/o cuartos de aseo, socializando sobre la importancia de cumplir
con los horarios, frecuencias y presentacion adecuada de los residuos sélidos.

Asi mismo se busca mitigar la generacion de puntos criticos por la inadecuada disposicion de residuos
especiales (Residuos de Construccion y Demolicion — RCD e Inservibles) que se presentan en la parte externa
de los puntos de acopio temporal.

De enero a diciembre de 2024 hemos impactado mediante esta campafia 9.423 personas y se intervinieron los
siguientes barrios:




San Francisco, Laureles 1y 2, Africa, Miraflores, San Pedro Claver, Cristal Bajo, La Pedregosa, Buenos Aires,
Brisas de Provenza, Granjas de Provenza, Brisas de Provenza, Comultrasan Quinta Etapa, Claveriano, Reserva
de la Inmaculada Fase 2, Miramar, Ciudadela Café Madrid, San Expedito, La juventud, Regaderos, Igsabelar,
Los Angeles, Parcelas Villas de San Ignacio, La Independencia, Rincén de la Paz, Monterredondo, Villas del
Nogal, Antonia Santos Sur, Granjas de Julio Rincén, San Martin, Quinta Estrella, EI Pablon, El Rosal, Café
Madrid, Claveriano, Villa Mercedes, El Nogal 1, Zarabanda, Alfonso Lopez, Milagro de Dios y Villa Rosa.

A continuacion, se muestran algunos registros fotograficos del desarrollo de estas actividades:
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llustracién. Campafia Puntos Verdes

A través de las diversas campafias educativas realizadas por la EMAB en el municipio de Bucaramanga para
promover el manejo integral de los residuos sélidos, se lograron sensibilizar a un total de 36.478 personas. En
particular, la campafia "Yo Convierto mis Residuos en Oportunidades" ha impactado a 11.668 personas, la




campafia "Entornos Limpios" ha alcanzado a 15.387 individuos, y la campafa "Puntos Verdes" ha sensibilizado
a 9.423 personas. Este enfoque integral refleja un compromiso creciente de la comunidad con la sostenibilidad
y la correcta gestion de los residuos, abordando tanto la separacion en la fuente como la correcta disposicién y
acopio de los residuos sélidos.

En la grafica que se muestra a continuacion se puede observar el nimero de personas sensibilizadas por cada
campafia educativa:
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Anexo 1. Relacion de la contratacion
Enero a Diciembre 2024
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ortuntDetailindexnotceUID=CO1 NTC 61075788

0

200033

24005,
Y CORTO PLAZO DEL LAENPRESA DE.

LARGO

'SERVICIO PERSONAL NDRECTO-HONORARIOS

Informe de oportunidady
omenienca

1032024

30940000

NA

100%

LQUDADO

s lcommunity secop aov colPubILTenderingOp
NTC 56364906 |



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6806908&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6806908&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6806908&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6811846&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6811846&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6811846&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6893608&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6893608&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6893608&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6893569&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6893569&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6893569&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6957691&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6957691&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6957691&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7071437&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7071437&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7071437&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7110172&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7110172&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7110172&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7116041&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7116041&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7116041&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7141458&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7141458&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7141458&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7237223&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7237223&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7237223&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5452112&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5452112&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5452112&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5460306&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5460306&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5460306&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5488356&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5488356&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5488356&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5486883&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5486883&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5486883&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5596421&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5596421&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5596421&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5636454&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5636454&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5636454&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5598733&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5598733&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5598733&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5714707&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5714707&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5714707&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5649807&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5649807&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5649807&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5649357&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5649357&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5649357&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5781111&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5781111&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5781111&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5807600&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5807600&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5807600&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5764815&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5764815&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5764815&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5791654&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5791654&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5791654&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5824774&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5824774&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5824774&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5800147&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5800147&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5800147&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5799371&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5799371&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5799371&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5798606&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5798606&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5798606&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5798010&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5798010&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5798010&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5797923&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5797923&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5797923&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5788495&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5788495&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5788495&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5795284&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5795284&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5795284&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5795298&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5795298&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5795298&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5791675&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5791675&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5791675&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5796779&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5796779&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5796779&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5795941&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5795941&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5795941&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5792068&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5792068&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5792068&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5795848&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5795848&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5795848&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5795732&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5795732&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5795732&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5797445&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5797445&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5797445&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5795677&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5795677&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5795677&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5824353&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5824353&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5824353&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6107578&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6107578&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6107578&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5836490&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5836490&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5836490&isFromPublicArea=True&isModal=False
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375000000
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200039
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NA
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ENEJECUCION

TipsZlcommunitysecop gov colPublTenderinglOp
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omeniencia
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NA
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200041
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s

277000000

NA

100%
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TipsZlcommunitysecop gov colPublTenderngiOp
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150042024
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NA

100%

LQUDADO
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200043
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s
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NA
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100%
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TipsZlcommunitysecop gov colPublTenderngiOp
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NA

100%

LQUDADO
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80313129

NA

100%
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14400000

NA

100%

LQUDADO

Tl communy 52600 90v coPUDIE TenderingiOp
ortunyDeailidextnotceUID=COT NTC 51083738

e

200049

. FABRICACION, ADAPTACION, NOROS
CONTROLS £l

YEQUPO

HDRAULICOS Y OTROS

Informe de oportunidady

20052026

s

134400000

NA

62897688

100%

LQUDADO

TipsZlcommunitysecop gov colPubl TenderngiOp
ortunyDetilidexnolceUID=CO1 NTC 61665908

ur

240050

7 i 3

EQUP

comeniencia

oT0s12024

239718360

NA

0%

ENEJECUCION

Tl lcommuny 52600 90v coPUDIE TenderinglOp
ortunyDeailidextnotceUID=COT NTC 51194008

i

200051

DELAEMPRESA

TROS
DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A ESP

Y TRANSPORTE

comeniencia

08052026

52360560

NA

100%

LQUDADO

TipsZlcommunitysecop gov colPubl TendernglOp
ortunyDetailiexnotceUID=CO1 NTC 61038298

149

240052

Y EQUPOS DE OF

comeniencia

060612024

15000000

NA

100%

LQUDADO

il lcommuny 52600 90v coPUDIE TenderinglOp
ortunyDeailidextnotceUID=COT NTC 62643338

150

200083

370, RESA

YEQUPO

comeniencia

20052026

88919431

NA

100%

LQUDADO

TipsZlcommunilysecop gov colPubl TendernglOp
ortunyDetailidexnolceUID=CO1 NTC.62051698|

151

240054

FNANCIERA AL ICAN0D1 DE 2024

OTROS CONVENOS NTERADMNSTRATIVOS

Informe do aporturidady
omennca

205004

s

439507260

NA

149704380

100%

LQUDADO

il lcommuny 52600 90v coPUDIE TenderitglOp
ortunyDeailidextnotceUID=COT NTC 51860678

152

200085

“EL CARRASCO" DE LA EMPY
BUCARAMANGA EMAB SAES. P

comeniencia

160572024

sy

NA

100%

LQUDADO

TifpsZlcommunitysecop gov colPubl TendernglOp
ortunDetailidexnolceUID=CO1 NTC 61486388

15

240056

AEMPRESA DE

 PARAEL

EQUP

comeniencia

15052024

134400000

NA

6%

LQUDADO

Tl lcommuny 52600 90v coPUDIE TenderitglOp
ortunyDeailidextnotcsUID=COT NTC 51486558

200087

BUCARAMANGA - EMAB SA E'SP.

BENESTAR SOCAL

Informe de oportunidady

21052026

3000000

NA

100%

LQUDADO

TipsZlcommunitysecop gov colPubl TendernglOp
ortunyDetaliexTnolceUID=CO1 NTC 61836158

155

240058

PROTEGIDA P/

BIENESTAR SOCAL

Informe de oporturidad y
omenincia

310612024

3795000

NA

100%

LQUDADO

i lcommuny 5ec0p 90v colPUbIE TenderngOp
ortunyDetailidexnoiceUID=CO1 NTC 62341028

156

200059

“aLquL ESADA ALA
“EL CARRASCO"

CLAUSURAY

comenienca

0052026

s

159562500

NA

79781250

100%

LQUDADO

s lcommunty secop gov colPubiTenderingiOp
ortunitDelailhdexn0leD=CO1NTC 62186498

200060

L . CAP TOMOGRAFIRS

GEOEL

CARRASCO

(COSTO DE DSPOSICION FINAL CLAUSURA Y POSTCLAUSURA

Informe de oportunidady
nveniencia

05062024

76160000

NA

100%

LQUDADO

s fcommunity secop gov colPubiTenderingOp
otunDetalidexTnoticeUID=CO1 NTC 62317178
isFront

158

240061

PRESTAR EL SERVICIO PARA REALZARL O DE
CARRA

RASCO,
P EN CUMPLE

comeniencia

050612024

17500000,

NA

100%

LQUDADO

o fcommunity secop gov colPubliTendeinglOp
NTC623141

isFront

159

200062

'SUMINISTRO DE LUBRICANTES COMO ACEITE DE MOTOR, VALVULIVA DE TRANSHMISION, ACEITE HDRAULICO, REFRIGERANTES Y
OTROS, PARAEL P EPE

comeniencia

120062024

0415225

NA

100%

LQUDADO

Tios lcommuny 52600 00v colPUDIE Tenderngiop
NTC 6285984

160

200083

ERVICIO

£, SSTEMAS DE ESCANER Y OTROS PARAEL P/
e

0 Bl ICAR

YEQUPO

Informe de oportunidady
nveniencia

03072026

s

110000000

NA

5%

EN EJECUCION

s lcommuny secop gov colPubiTenderingiOp
ortunyDetilidexrnoticeUID=CO1 NTC 63537688

161

UNNSTRO
DE MANGUERAS, BOVBAS HORAULICAS, TUBOS HORAULICOS, RACORES, GRAFADADE
MANGUERAS COS, ENSAVBLES EN GENERAL
OE PEZS EL Y OTROS PARAEL PAROUE

EQUP

comeniencia

030772024

130933600

NA

5%

ENEJECUCION

o fcommunity secop gov colPubliTenderinglOp
NTC 6361969

IsFromPubicArea=TrueBisModal=False

162

200085

MPERMEABL

16000 M ENEL EL CARRASCO,

HOPE.

CLAUSURAY

Informe de oportunidady
nveniencia

08072026

181574765

NA

2101372

100%

LQUDADO

it foommunty 50000 G0v colPUbIG TenderngOp
ortunyDetailidexTnoticeUID=CO'1 NTC 63830298

16

240066

¥
LAENPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA SA. E P,

comeniencia

050812024

885618.169

NA

100%

LQUDADO

i lcommuny 52c0p 90v colPUbIE TenderinglOp
N

TC 6549145

200067

TIPOFRONTAL

EQUPOS

comenienca

160772024

93400850

NA

100%

LQUDADO

Tilos lcommuny secop aov colPubILTenderingOp
NTC 64382738

165

240068

comeniencia

100772024

83701824

NA

100%

LQUDADO

s lcommuniysecop gov coPubic TenderingiOp.
OLNTC 64381798

166

200089

NUBE, PARA LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGASA ESP.

comenienca

120772024

45482076

NA

100%

LQUDADO

s lcommuniy secop gow coPubic TenderngiOp
NTC 64367328

167

200070

SUMNSTROE Epr
BUCARAMANGA EMAB SA ESP.

PROPEDAD PLANTA Y EQUPO

Informe de oportunidad y
nveniencia

100772024

21825150

NA

100%

LQUDADO

s lcommuniy secop gov coPublc TenderingiOp.
OLNTC 63887948

168

200071

BIICARAMANGA S AF S P

EQUPOS

comenienca

120772024

36000000

NA

5%

EN EJECUCION

s lcommuny secop aov colPubiTenderin
ortunyDetilidexnoticeUID=CO1 NTC 64337558

169

200072

NE CON EL FIN DE PROMOVER.
LAADOPCION DE

NNOVACH
CAPTURA DE

RENOVACION ¥ MEJORA DEL DIGTALZACON

‘GARANTIZANDO TAMBEN LA VISUALZACION, EDCION,

Informe de oportunidady
nveniencia

150772024

47202000

NA

100%

LQUDADO

o community secop aov colPubicTenderin
ortuntyDetilidexrnoticeUID=CO1 NTC 64367558
isFront

REI ACNADA A1 05 SERVIUOS OLIE ATENDE | & EMAR

1

200073

UNOPARALA
UNICPIO DE

ARA LA PERFORACION DE CUATRO (4) POZOS DE 30 METROS DE PROFUNDIDAD.

RACCION F

aal USURA

comenienca

250772026

114019820

100%

LQUDADO

s fcommunity 50600 a0y colPUDIG Tenceringiop
ortunyDetailidexanoticeUID=COT NTC 64621498

BIICARAMANGA DEPARTAMENTO DF SANTANDER

171

200074

ANTENMENTO Y SERVICIOS ESPECIALZADOS DE STENAS DE
ENSION, FRENOS, SISTEMAS DE ARE

EQUPO.

comenienca

1072024

805256.151

NA

70500000

5%

EN EJECUCION

o community secop aov colPubiTenderinglOp
ortunyDetalindexrnoticeUID=CO1 NTC 64343018
isFront

n

240075

REALL ANALISS PARAEL
‘COMB 0456 DEL 29 DE MAYO DE 2024, ESTUDH
ESTABL Y AUMENTO DEL [ 1

comeniencia

17072024

39686500

NA

100%

LUDADO

hitosfcommunity secop gov.colPublTenderingOp
ortuntyDetailidexnoiceUID=CO1 NTC 64324118

1

200076

PRESTAREL TECNIGADEL ECERL
ELTRAT 0 DE

FI CARRASCO.

comeniencia

o1082024

s

479346137

NA

1198365%

100%

LUDADO

Tips lcommunly secop gov.colPublE TendernglOp
ortuntDetaiindexnoticeUID=CO1 NTC 64847558

1

200077

BUCARAMANGA SA ESP.

DE JULIO 2025 PARA LA

SEGUROS

Informe de oportunidady
omenienca

20772024

020477733

NA

100%

LQUDADO

s lcommunty secop aov coPubILTenderingOp
NTC 64887958
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6438179&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6438179&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6438179&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6436732&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6436732&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6436732&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6388794&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6388794&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6388794&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6433755&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6433755&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6433755&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6436755&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6436755&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6436755&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6462149&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6462149&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6462149&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6434301&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6434301&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6434301&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6432411&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6432411&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6432411&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6484755&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6484755&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6484755&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6488795&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6488795&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6488795&isFromPublicArea=True&isModal=False

s communty 50600 a0v coPUDIL TenGerngiop
NTC 648

15 220078 oeL YEQUPO 2907024 wspos|  NA - o LauDADO outes
AuCAEAINGAS A SE comeniencia
O Y10 VESTDOS DE LAY 00 i communtysec0p govcoPublcTenceingp
15 20079 oA o DOTAGION Y SUMNSTROA TRABALO ome de porunasy | oaaznes 50250000 NA - 100 LiQUDADD 01 NTC 65265048,
£sp
i communisec0p govcoPubliTengeringOp
m 240080 i RESBALIDER)S,| ESpeCHLLD0 REPARACION DE VEHCULO MAQUNARIA Y EQUPO. rlome o cporuniaty | canaznzs 107000000 | NA - 7% ENEJECUCION NTC 54905458
VONTAJE, ROTACION, BALANCED, SERVICD TALLER HigsJcommuniysecop goveoPubl Tenderngp
m 240081 LAFLOTAY o YEQUPO e o port oanazize mesian2|  NA - 23 ENELECUCON OLNTCE5236758
ASFODE AUICARAMANGA EMARS AF.S P menenca
NEN PERIIDCO REGIONAL DE CROULACON ASAEN CUNPLIENTO A TODO L0 e o i communisec0p govcoPubliTengeringOp
1 2u0062 WPRESOY PUBLICACIONES PNy | gsaztes soooo|  NA - o0 UaupAR0 NITCE5102068
ARG S A F S comenienca
SERVEIODE ON EQUPO HORAULICO ARELDE: HigsJcommuniysecop ovenPubl TenderngOp
150 24008 e e e por 10092024 sao0o0|  NA E 1o LuDAO OLNTCES 51056
[ESSp—— oo P T |
biorme o por NA - o0t LuDADO NCE:
51 oot | D5 o0oR PROPEDAD PLANTAY EQUPO oo oo 12002024 6247500 11124)
- T communtysec0p govcoPublcTenserngy
w | e & YGABALERO, PRALOS s COTAGENY SUNNSTROATRASAIO ooty | iy —— . o Lovos0o i srnn
e s communiysecop govcoPubc Tendr
w | o i veaupo wemesespmnisy | gy e wa - o LU0 |t ek-co1 TG ot
— — T communtysec0p govcoPublcTenserngy
Y N - 1o LQUDADO | ortuntyDetalidex otoeUD=
10 20087 e e en e TRANSPORTE e e por Zaaz0zs 2780000 % oty DelaiindexnoleUD=CO1 NTC 68058438
EQURY
. Y TRANSPORTE s eommunisecop govcoPublTenerngOp
185 240088 oo e e cpar o102 Zisesist|  NA - % ENEJECUCION | poruntyDelalindexPnoicsUUD=CO1 NTCSE28603¢|
COSTODE APROVECHAMENTO isFronPubicives=TrueBsoda=rake
s Toomminiy 6603 gov oo
156 240089 YLAENPS BENESTAR SOCAL iome de pariSady | g roceso sas000 | NA - 1o LQUDADO | oruntyDetalldex nolceUD=COTNTC 68633308
FusnSA F5p meninca
TPOTOL REN CHASS DE e i communiysecop govcoPuc Tendr
o1 220000 Y POST CLAUSURADEL CLAUSURA blorme e opoidady | 4511004 2000 NA - o UoupARO NICea0r7Ost|
£ F1 cammasen anenienca
T communtysec0p govcoPublcTenserngOy
SUMINISTRO DE TUBERIADE 60" DE DIAMETR Wiorme deaportncasy " . o Lounioo
150 220091 T TomeR e on ook CLAUSURAY POSTCLAUSURA e porn ostizaes 075935 % OLNTC 0165138
PO AVPLROLL vEQUPO iz communiy secop goveoPubli TenderngOp
189 220022 TONELADAS DE 26 TONELADAS, INCLUYE v 45100815 NA - % SUSPENDDO | ortuntyetaindexnoies ID=COLNTC 1076368,
NCLUYE TRES CAUAS ESTACO) CLAUSURA Y POST CLAUSURA comenencia
P T communtyss00p govcoPubloTenseiny
190 20000 PARALOS BENESTAR SOCAL blome de oporidady | g1y sisioom0|  NA E 1o LQUDADO | poruntyetalidexnolceUID=COLNTC 10697758
Y  CAP T s communisecop govcoPublcTenseing0p
o1 20000 CLAUSURA Y POSTCLAUSURA blormo o opoidady | 4514 Toi000|  NA - 1o UQUDADO | poruntyetaldex s ID=COLNTC 10702678,
“SOUOS N comenencia
DSENO DEL AREA PARA LAVADO Y SSTEMADE iorme decportidady s Jeommuntysecop oucoPucenderno
i NA . 2 PENDDO | oy Dotilngor
102 210095 DO DL VB L8 N L 10 oF DEmOAN AL o Aoy PROPEDAD PLANTAY EQU e pori 12024 10705350 5% sust ot DetaiirdexnoleUD=COL NTCT0T6T368
s / s eommunisec0p govcoPublTensringOp
1 220095 o - REDES ELECTRIAS ¥ CLAUSURA Y Iiorme decparidady | 11 sotes0|  NA E 100t LQUDADO | oruntyetalindexnolceUD=COLNTC 1080831
oy o
s communiy 6000 ov coPU TenseinaOn
EMPRESADE Wiorme decporntasy " 1o Lunioo
. 2
194 200097 PN A DOTACIONY SUMNSTRO A TRABALO e pori aatzznes 20000000 o o oornDetiindexTnoiceUID=CO1 NTC T 1576368
U s communisecop govcoPublcTenseing0p
w | 0w s e I L JE . o o0 | e
P T communtyss00p govcoPubloTensern0y
195 2u0009 PROPEDAD PLANTAY EQU wlome decportidady | 1g110m04 aesors| WA E 100t LQUDADO | oruntyetalidex nolceUID=COLNTC 1228338
Torl SR TR



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6489408&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6489408&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6489408&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6526904&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6526904&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6526904&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6499545&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6499545&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6499545&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6523675&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6523675&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6523675&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6510296&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6510296&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6510296&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6816105&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6816105&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6816105&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6717122&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6717122&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6717122&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6780382&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6780382&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6780382&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6812780&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6812780&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6812780&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6805843&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6805843&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6805843&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6828803&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6828803&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6828803&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6907709&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6907709&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6907709&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7016513&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7016513&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7016513&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7007636&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7007636&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7007636&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7069775&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7069775&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7069775&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7070267&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7070267&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7070267&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7076736&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7076736&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7076736&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7080431&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7080431&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7080431&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7157669&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7157669&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7157669&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7140446&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7140446&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7140446&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7228338&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7228338&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7228338&isFromPublicArea=True&isModal=False
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ANEXO 2. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A
NOVIEMBRE 2024




EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS DE NOVIEMBRE 2024/2023

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Cuentas por Cobrar del servicio de aseo
Otras Cuentas por Cobrar

Prestamos por Cobrar

Inventarios

Otros derechos y garantias

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar del servicio de aseo
Prestamos por Cobrar

Propiedad, Planta Y Equipo

Activos Intangibles

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

Activo por Impuesto Diferido

TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Prestamos financieros
Cuentas por Pagar
Beneficios a los Empleados
Provisiones, litigios y demandas
Otros pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Prestamos financieros
Provisiones, litigios y demandas
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Capital Suscrito y Pagado
Prima Colocacién de Acciones,Cuotas o partes de |
Revaluacién de bienes inmuebles
Reservas
Resultados de Ejercicios Anteriores
Resultados del Ejercicio
Transicién al nuevo marco de regulacién
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

Cuentas de Orden Deudoras

HELBERT PANQUEVA

Estado de Situacién Financiera

(Expresado en pesos colombianos)

Notas NOVIEMBRE 2024 NOVIEMBRE 2023

7.1
7.2
8.1

16

7.3
8.2
10
14

20.1
21.1
22
23.1
24

20.2
23.2

27
27
27
27
27
27
27

26
26

29.891.262.337
9.607.637.928
2.934.237.798
 71.904.600
447.972.288
5,702.438.111
48.655.453.062

3.247.619.925
236.882.628
21.797.672.232
103:317.835
25.385.492.620
503.295.670
74.544.241.352

25.679.467.441
1.646.969.822
9.171.767.976
1.501.834.438
38.000.039.678

5.581.851.180
5.581.851.180

43.581.890.857

1.734.729.000
143.013.888
511.823.663
6.546.534.252
21.646.807.658
379.442.033

30.962.350.495
74.544,241.352

1.660.139.841
914.601.739

40.605.171.928
12.597.409.107
12.196.225.380
80.640.000
1.107.118.655
723.075.456
67.309.640.526

684.420.883
278.427.165
12.246.743.611
120.684.446
13.330.276.105
341.462.470
80.981.379.101

400.000.000
40.184.338.195
1.073.486.588
5.352.289.326

47.010.114.108

1.233.333.337
2.620.416.587
3.853.749.924

50.863.864.032

1.734.729.000
143.013.888
6.546.470.916
9.856.740.836
5.798.300.429
6.038.260.000
~30.117.515.069

80.981.379.101

1.721.010.211
706.591.078.024

L

Profesional de Contabilidad

emab

variacién $

taLLR

variacién %

(10.713.909.591) -26%
(2.989.771.179) -24%
(9.261.987.581) -76%
(8.735.400) -11%
(659.146.367) -60%
4.,979.362.655 689%
(18.654.187.464) -28%
2.563.199.042 375%
(41.544.537) -15%
9,550.928.622 78%
(17.366.611)  -14%
12.055.216.516 90%
161.833.200 47%
(6.437.137.748) -8%
{400.000.000) -100%
(14.504.870.753) -36%
573.483.234 53%
3.819.478.650 71%
1.501.834.438 100%
(9.010.074.431) -19%
(1.233.333.337) -100%
2.961.434,593 113%
1.728.101.256 45%
(7.281.973.175) -14%
- 0%
- 0%
511.823.663 100%
63.336 0%
11.790.066.822 120%
(5.418.858.395) -93%
(6.038.260.000) -100%
844.835.426 3%
(6.437.137.749) -8%
(60.870.370) -4%
(705.676.476.285) -99,9%
SO~ kk
YQLIMA DIAZ MURIL
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Por designacion de DM Auditores

y Consultores SAS



EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS NOVIEMBRE 2024/2023

OPERACIONALES

Ingresos Operacionales
Otros Ingresos
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES

COSTO DE VENTAS

‘UTILIDA BRUTA
Gastos de Operacion
Administracién y generales

Provisiones, depreciaciones y Amortizaciones
TOTAL GASTOS DE OPERACION

UTILIDAD OPERACIONAL

NO OPERACIONALES
Ingresos Financieros
Gastos Financieros

Otros Ingresos
Otros costos

Ingresos interadministrativos
Costos interadministraivos

‘UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
Impuesto de renta

UTILIDAD NETA
Ganancia Neta por Accién

Total Ingresos
Total Costos
Total gastos

1

A
Gerente General

Estado de Resultados Integral

(Expresado en pesos colombianos)

Notas NOVIEMBRE 2024 NOVIEMBRE 2023

28:1
28.2

30.1

29.1
29.2

28.3
29.3

28.4
302

28.5
30.3

49.414.302.625
13.023.352.178
62.437.654.803

46.967.090.825

15.470.563.978

11.043.390.171
2.367.072.010
13.410.462.181

2.060.101.798
1.369.143.238
456.503.646

419.461.484
4.703.391

2.929.960.224
2.280.276.673

4.037.183.033
3.657.741.000

379.442.033
22%

67.156.219.749
49.252.070.889
17.524.706.827

40.211.537.757
18.380.810.889
58.592.348.646

39.131.304.721

19.461.043.925

8.776.595.891
839.032.328
9.615.628.219

9.845.415.706

1.914.746.339

1.014.494.601

130.244.571
61.451.517

13.621.336.699
14,104.584.769

10.331.212.429

4,532.912,000

5.798.300.429
334%

74.258.676.255
53.297.341.006
15.163.034.820

Profesional de Contabilidad
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variacién $

9.202.764.868
(5.357.458.711)
3.845.306.157

7.835.786.104

(3.990.479.946)

2.266.794.280
1.528.039.682
3.794.833.962

(7.785.313.909)
(545.603.101)
(557.990.955)

289.216.913
(56.748.126)

{10.691.376.475)
{11.824.308.096)

(6.294.029.395)
(875.171.000)

(5.418.858.395)
-312%

(7.102.456.506)
(4.045.270.118)
2.361.672.008

SALLR

variacién %

23%
-29%
700

20%

-21%

26%
182%
39%

-79%
-28%
-55%

222%
-92%

-78%
-84%

-61%
-19%

-93%
-93%

-10%
-8%
16%
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EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB SA ESP
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE 2024

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

1.1. Identificacién y funciones
La Empresa de Aseo de Bucaramanga SA ESP “Sigla: EMAB SA ESP” fue constituida como resultado del
proceso de escision de las Empresas Publicas de Bucaramanga SA ESP en la ciudad de Bucaramanga,
Departamento de Santander, segin escritura ptiblica No. 3408 otorgada el 08 de octubre de 1998 en la Notaria
Primera de la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander, con periodo indefinido de duracion.

La Sociedad es de tipo de las Sociedades Andnimas, su naturaleza es de economia mixta del nivel Municipal.
Segin clasificacion que hace la ley 142 de 1994 es una empresa de servicios publicos domiciliarios de
nacionalidad colombiana.

La sociedad tiene como objeto principal la prestacion y regulacion del servicio domiciliario de aseo y actividades
complementarias del servicio de aseo en el Municipio Territorial Nacional.

La Sociedad actualmente se encuentra ubicada con sede administrativa en la ciudad de Bucaramanga Parque
Intercambiador Vial, Avenida Quebrada Seca con carrera 15, modulo comercial 1, Barrio Granada.

1.2. Declaracion de cumplimiento del marco normativo y limitaciones
La EMAB SA ESP est4 regulada principalmente por la Ley 142 de 1994 en la cual, se establece el régimen de los
servicios piblicos domiciliarios. Mediante el Decreto 1524 de 1994 se delega a la Comisién de Regulacion de
Agua Potable y Saneamiento Basico (CRA) para que regule las tarifas de aseo en el marco de garantizar la
prestacion de servicios de calidad con tarifas razonables y amplia cobertura. Las funciones de control, inspeccion
y vigilancia de las entidades que prestan los servicios ptiblicos domiciliarios son ejercidas por la Superintendencia
de Servicios Pablicos Domiciliarios (SSPD).

1.3. Base normativa y periodo cubierto
Los Estados Financieros de la Empresa, se elaboraron con base en los criterios establecidos en el Marco
Normativo para Entidades de Gobierno, Resolucion 414 de 2014 y sus modificaciones, su publicacion es
realizada posteriormente a la Asamblea General de Accionistas.

Los Estados Financieros para el periodo sobre el cual se informa el Estado de Resultados Integral estara
comprendido entre el 01 de noviembre y el 31 de noviembre del presente afio y presentara los ingresos, gastos y
costos. El periodo del estado de Situacion Financiera es el acumulado a noviembre de 2024 y presenta el Activo,
Pasivo y Patrimonio.

El juego completo de estados financieros para el periodo sobre el cual se informa se presenta de forma
comparativa con los del periodo inmediatamente anterior y estan compuestos por:

a) Estado de situacion financiera

b) Estado de resultados

¢) Estado de cambios en el patrimonio, no aplica para el presente periodo
d) Estado de Flujo de Efectivo, no aplica para el presente periodo

e) Notas a los estados financieros

1.4. Forma de Organizacion y/o Cobertura

El proceso de Contabilidad General presenta dos procesos: Contabilizacién/Elaboracion y Presentacion de
Estados Financieros y tiene como objetivo “Generar informacién contable, oportuna y acorde con la realidad de
la Sociedad, que permita planear, organizar, ejecutar y controlar las operaciones econémicas y financieras
Ginicamente para la Empresa.
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NOTA 2. BASES DE MEDICION Y PRESENTACION UTILIZADAS

2.1. Bases de medicién _

La Empresa aplica el principio de devengo para sus operaciones, es decir, reconoce los hechos econdmicos en el-
periodo en el cual se realizan, teniendo en cuenta las politicas y précticas contables, mostrando asf hechos
financieros, econémicos y 5001ales reales a una fecha o periodo determinado.

2.2. Moneda funcional y de presentacion, redondeo y materialidad
Los Estados Financieros de la Empresa de Aseo de Bucaramanga son presentados en pesos colombianos
(COP), que constituye la moneda funcional.

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera
Durante el periodo 2024 y 2023, no se presentaron transacciones en moneda extranjera.

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable
La Empresa no presenta ajustes realizados en libros de activos y pasivos ni hechos ocurridos después del cierre
del periodo contable del 01 de noviembre a 31 de noviembre de 2024,

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCION DE ERRORES CONTABLES

3.1. Juicios

La Empresa de Aseo de Bucaramanga, aplica las politicas contables establecidas bajo el Marco Normativo para
Entidades que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administra ahorro del piblico, emitida por
la Contaduria General de la Nacion, de manera uniforme para las transacciones, hechos y operaciones que sean

similares.

3.2. Estimaciones y supuestos

Una estimacion contable es un mecanismo utilizado por La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP., para
medir un hecho econémico que, dada la incertidumbre inherente al mismo, no puede medirse con precision, sino
que solamente puede estimarse. Ello implica la utilizacién de juicios basados en la informacién fiable disponible
y en técnicas o metodologias apropiadas. Las estimaciones del presente periodo contable son el deterioro del
valor de los activos, el valor residual y la vida util de los activos depreciables y procesos judiciales.

3.3. Correcciones contables

Para efectos de revelacion de los cambios en las politicas contables y la correccion de errores, la Empresa de
Aseo de Bucaramanga S.A ESP., aplicara los criterios contenidos en la Norma de Politicas Contables, Cambios
en las Estimaciones Contables y Correccion de Errores. En el presente periodo no aplican las correcciones
contables.

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros
El riesgo financiero para la Empresa se puede presentar por la incertidumbre producida en el rendimiento de la
inversion, debido a los cambios producidos en el sector en el queseopera y a la inestabilidad de los
mercados financieros.

3.5. Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19

La Implementacion de Procedimientos Contables Virtuales para cumplir con las medidas de bioseguridad
establecidas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social contra el contagio del Covid-19 y se declara
Emergencia Sanitaria sobre todo el Territorio Nacional, no ocasioné para la Empresa impacto en el desarrollo
normal de los procesos contables, pero financieramente se presenta aumento de cartera y usuarios morosos,
ocasionando riesgo de insolvencia y dificultad para atender de manera oportuna las obligaciones de la Empresa.

NOTA 4. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES

1. Inversiones de Administracion de liquidez: La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP.,
reconocerd como inversiones de administraciéon de liquidez, los recursos financieros colocados con el
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proposito de obtener rendimientos provenientes de las ﬂuctuaoiones del precio o de los flujos
contractuales del titulo durante su vigencia.

Medicion inicial: se medirdn por el valor razonable. Cualqmel dlfelenma con el precio de la transaccion
se reconocerd como ingreso o como gasto, segin corresponda, en la fecha de la adquisicion. Si la
inversion no tiene valor razonable, se medird por el precio de la transaccion. Medicién posterior: Se
medira posteriormente al reconocimiento inicial, las inversiones de administracion de liquidez atendiendo
la categoria en la que se encuentran clasificadas.

Cuentas por cobrar: La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP., reconocera como cuentas por
cobrar, los derechos adquiridos en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere a futuro la entrada
de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.
Seglin su modelo de negocio considera que el periodo normal de recaudo estd comprendido entre 30 y 90
dias. Las ventas que se realicen por encima de este periodo normal de recaudo se deben medir y clasificar
al costo amortizado, por el contrario, se clasificaran y mediran al costo.

Baja de cuentas: La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP., dejard de reconocer una cuenta por
cobrar cuando éxpiren los derechos o cuando se transfieran los riesgos y las ventajas inherentes a la
misma. Para el efecto, se disminuira el valor en libros de la cuenta por cobrar y la diferencia con el valor
recibido se reconocerd como ingreso o gasto del periodo. se reconocera separadamente, como activos o
pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos en la transferencia.

Prestamos por cobrar: La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP., reconocera como préstamos por
cobrar, los recursos financieros que se destinen para el uso por parte de un tercero, de los cuales se espere
a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo
u otro insttumento financiero.

Baja de cuentas: La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP., dejard de reconocer un préstamo por
cobrar cuando expiren los derechos o cuando se transfieran los riesgos y las ventajas inherentes al mismo.
Para el efecto, se disminuird el valor en libros del préstamo y la diferencia con el valor recibido se
reconocerd como ingreso o gasto del periodo. Se reconocerd separadamente, como activos o pasivos,
cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos en la transferencia.

Medicién inicial: Se medira los préstamos por cobrar por el valor desembolsado. En caso de que la tasa
de interés pactada sea inferior a la tasa de interés del mercado, se reconoceran por el valor presente de los
flujos futuros descontados utilizando la tasa de referencia del mercado para transacciones similares. La
diferencia entre el valor desembolsado y el valor presente se reconocera como gasto, excepto cuando se
hayan pactado condiciones para para acceder a la tasa por debajo del mercado, caso en el cual la
diferencia se reconocera como un activo diferido.

Medicion posterior: Se medird los préstamos por cobrar con posterioridad al reconocimiento, los
préstamos por cobrar se mediran al costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido
mas el rendimiento efectivo menos los pagos de capital e intereses menos cualquier disminucién por
deterioro del valor.

Inventarios: La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP., reconocerd como inventarios los activos
adquiridos o producidos, asi como los productos agricolas provenientes de los activos biologicos, que se
tengan con la intencién de comercializarse en el curso normal de operacién o, de transformarse o
consumirse en actividades de produccion de bienes o prestacion del servicio.

Medicién inicial: Los inventarios se medirdn por el costo de adquisicion o transformacion. Los
inventarios de un prestador de servicios se mediran por los costos en los que se haya incurrido y que esten
asociados con la prestacion del mismo. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares
afectaran el valor del inventario, del costo de ventas o del ingreso, dependiendo de si el inventario que los
origind se encuentra en existencia, o se vendi6 o consumi6 en la prestacion del servicio. Segin el modelo
de negocio de La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP., podré utilizar para la medicion del costo
del inventario técnicas como el método del costo estandar o el método de los mmorlstas se podran utilizar
siempre que el resuitado de aplicarlos se aproxime al costo.

Sistema de inventario y formulas del calculo del costo: La Empresa llevara los inventarios utilizando el
sistema de inventario permanente. Para efectos de valoracion y determinacién de los costos, se aplicaran
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los métodos de Primeras en Entrar Primeras en Salir (PEPS), costo promedio o identificacion especifica.
No se aceptard como método de valuacion, el de Ultimas en Entrar Primeras en Salir (UEPS) Cuando la
naturaleza y uso de los inventarios sean similares, se utilizara el mismo método de valuacion.. . ==~ -
Medicion posterior: Con posterioridad al reconocimiento inicial, los inventarios se mediran’ al menor
valor entre el costo y el valor neto de realizacion. Por su parte, las materias primas y otros suministros
mantenidos para su uso en la produccion de inventarios se mediran al menor entre el costo y el valor de
reposiciéon. Cuando las circunstancias que causaron el deterioro dejen de existir, se revertira el valor del
mismo, de manera que el nuevo valor contable sea el menor entre el costo y el valor neto de realizacion.
El valor del deterioro que se revierta se reconocerd como un ingreso por recuperaciones.

Baja de cuentas: Cuando los inventarios se comercialicen, el valor de los mismos se reconocera como
costo de ventas del periodo en el que se causen los ingresos asociados, las mermas, sustracciones o
vencimiento de los inventarios, implicaran el retiro de los mismos y se reconoceran como gastos del
periodo.

Propiedad planta y equipo: La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP., reconocerd como
propiedad planta y equipo los activos tangibles empleados para la produccién y comercializacion de
bienes; para la prestacion del servicio; para propdsitos administrativos. '

Medicién inicial: Las propiedades, planta y equipo se mediran por el costo, el cual comprende, entre
otros, el precio de adquisicion; los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisicion,
los costos de preparacion del emplazamiento fisico; los costos de entrega inicial y los de manipulacién o
transporte posterior; los costos de instalacion y montaje; los costos de comprobacion del adecuado
funcionamiento del activo originados después de deducir el valor neto de la venta de los elementos
producidos durante el proceso de instalacion y puesta del activo. Cualquier descuento o rebaja del precio
se reconocera como un menor valor de las propiedades, planta y equipo, y afectard la base de
depreciacion. Los costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitacion del lugar sobre el que se asiente el
elemento de propiedades, planta y equipo se reconoceran como un mayor valor de las propiedades, planta
y equipo.

Medicion posterior. Después del reconocimiento, las propiedades, planta y equipo se medirdn por el
costo menos la depreciacion acumulada menos el deterioro acumulado. La depreciacion de una propiedad,
planta y equipo iniciard cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicacion y
en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administracion de La Empresa. La
distribucion sistematica del valor depreciable del activo a lo largo de la vida util se llevara a cabo
mediante un método de depreciacion que refleje el patrén de consumo de los beneficios econdémicos
futuros del activo. Pueden utilizarse diversos métodos de depreciacion para distribuir el valor depreciable,
entre los cuales se incluyen el método lineal, el método de depreciacién decreciente y el método de las
unidades de produccién. La depreciacion de un activo cesard cuando se produzca la baja en cuentas o
cuando el valor residual del activo supere el valor en libros del mismo. La depreciacién no cesaré cuando
el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo ni cuando el activo sea objeto de operaciones de
reparacion y mantenimiento. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciacién en funcién del uso, el
cargo por depreciacion podria ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de produccion.

Baja de cuentas: Un elemento de propiedades, planta y equipo se dar4 de baja cuando no cumpla con los
requerimientos establecidos para que se reconozca como propiedades, planta y equipo. Esto se puede
presentar cuando el elemento se disponga o, cuando no se espere obtener beneficios econémicos futuros
por su uso o enajenacion. La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un elemento de
propiedades, planta y equipo afectara el resultado del periodo.

Propiedad de Inversidn: “Para el presente periodo no aplica la politica de propiedad de inversion”.

Intangibles: La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP., reconocerd como activos intangibles, los
bienes identificables, de caracter no monetario y sin apariencia fisica, sobre los cuales La Empresa de
Aseo de Bucaramanga S.A ESP., tiene el control, espera obtener beneficios econdémicos futuros y puede
realizar mediciones fiables. El costo de un activo intangible que se adquiere en forma separada estard
conformado por el precio de adquisicion, los aranceles e impuestos no recuperables que recaigan sobre la
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adquisicion y cualquier costo directamente atribuible a la preparacion del activo para su uso previsto.
Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocera como un menor valor del activo intangible.
Medicién inicial: Los activos intangibles de La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP., se mediran
al costo, el cual dependerd de la forma en que se obtenga el intangible.

Medicién posterior: Con posterioridad al reconocimiento, los activos intangibles se mediran por su costo
menos la amortizacién acumulada menos el deterioro acumulado. La amortizacion es la distribucion
sistematica del valor amortizable de un activo intangible durante su vida util. Por su parte, el valor
amortizable de un activo intangible es el costo del activo menos su valor residual.

La amortizacién iniciara cuando el activo esté disponible para su utilizacion, es decir, cuando se encuentre
en la ubicacion y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administracion
de La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP.

La vida Gtil de un activo intangible dependeré del periodo durante el cual La Empresa de Aseo de
Bucaramanga S.A ESP., espere recibir los beneficios econdmicos asociados al mismo. Si no es posible
hacer una estimacion fiable de la vida ttil de un activo intangible, se considerara que este tiene vida 0til
indefinida y no sera objeto de amortizacion. La amortizacion de un activo intangible cesard cuando se
produzca la baja en cuentas o cuando el valor residual del activo supere el valor en libros del mismo. La
amortizacion no cesard cuando el activo esté sin utilizar.

Baja de cuentas: Un activo intangible se dard de baja cuando no cumpla con los requerimientos
establecidos para el reconocimiento como activo intangible. Esto se puede presentar cuando el elemento
se dispone mediante la venta o un contrato de arrendamiento financiero, o cuando no se espera obtener
beneficios econdmicos futuros por su uso o enajenacion. La pérdida o ganancia fruto de la baja en cuentas
del activo intangible se calculard como la diferencia entre el importe neto obtenido por la disposicion del
activo y su valor en libros, y se reconoceré en el resultado del periodo.

8. Arrendamientos: La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP., tratara un arrendamiento cuando sea
un acuerdo mediante el cual el arrendador cede al arrendatario, el derecho a utilizar un activo durante un
periodo de tiempo determinado a cambio de percibir una suma tnica de dinero, o una serie de pagos.
Clasificaciones:

Arrendamiento financiero: “Para el presente periodo no aplica la politica de arrendamiento financiero™
Arrendamiento operativo: Cuando el arrendamiento se clasifique como operativo, el arrendatario no
reconocer4 el activo arrendado en sus estados financieros. Las cuotas derivadas de los arrendamientos
operativos, excluyendo los seguros y mantenimientos, se reconocer 4n como cuenta por pagar y gasto de
forma lineal durante el transcurso del plazo del arrendamiento, incluso si los pagos no se realizan de tal
forma. Esto, a menos que otra base sistematica de reparto resulte mas representativa para reflejar
adecuadamente el patron temporal de los beneficios del arrendamiento.

9. Activos Biolégicos: “Para el presente periodo no aplica la politica de activos biolégicos ™.

10. Costos por prestamos: La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP., reconocera como un mayor
valor de los activos, los costos de financiacién directamente atribuibles a la adquisicion, construccion,
desarrollo o produccién, de un activo apto. Un activo apto es aquel que requiere necesariamente de un
periodo sustancial para que esté en condiciones de utilizacion, venta, explotacion o generacion de rentas o
plusvalias. Los demas costos de financiacion se reconoceran como gastos en el periodo en que se incurra

en ellos.

11. Deterioro de valor de los activos: La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP., reconocerd una
pérdida por deterioro del valor de un activo o de una unidad generadora de efectivo cuando su valor en
libros supere su valor recuperable.

Medici6én del Valor Recuperable: Para comprobar el deterioro del valor del activo, se estimara el valor
recuperable, el cual corresponde al mayor valor entre el valor razonable menos los costos de disposicion y
el valor en uso.

Si no es factible medir el valor razonable del activo menos los costos de disposicién, La Empresa de Aseo
de Bucaramanga S.A ESP., podra utilizar el valor en uso del activo como su valor recuperable.

Valor en uso: El valor en uso correspondera al valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados
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= que se espere obtener de un activo o unidad generadora.de efectivo. La estimacion del valor en uso de un

12.

13

14.

activo conllevard a estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas tanto de la utilizacion
continuada del activo como de su dlSpOSlClOll Fna] y apllczu la tasa de descuento adecuada a estos ﬂu_]OS -
de efectivo futuros. ‘ - - ~ '
Medicion de la reversion del deterioro: Se 1evemra la pérdida por deterioro del valor reconocida en
periodos anteriores para un activo distinto de la plusvalia si se ha producido un cambio en las
estimaciones utilizadas para determinar el valor recuperable del mismo, desde el reconocimiento de la
ultima pérdida por deterioro. Para dicha reversion, se aumentara el valor en libros del activo hasta su valor
recuperable. Ese incremento serd una reversion de una pérdida por deterioro del valor, la cual afectard el
resultado del periodo.

Instrumentos financieros emitidos: Cuando La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP., emita un
instrumento financiero que le imponga la obligacién de entregar unos flujos futuros en unas fechas
determinadas, este se presentard como pasivo financiero. Si, por el contrario, la emisién del instrumento
financiero no implica una obligacién, por parte de La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP., de
entregar flujos de efectivo previamente establecidos, el instrumento se presentard como un componente
del patrimonio.

Los intereses y dividendos de los instrumentos financieros presentados dentro del pasivo afectaran el
resultado del periodo mientras que los dividendos de los instrumentos presentados dentro del patrimonio
disminuiran el patrimonio.

Las pérdidas y ganancias asociadas con el rescate o la refinanciacion de los pasivos financieros afectaran
el resultado del periodo, mientras que los rescates o la refinanciacién de los instrumentos presentados en
el patrimonio afectaran el patrimonio.

Cuentas por pagar: La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP., reconocerd como cuentas por pagar
las obligaciones adquiridas con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se
espere a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al
efectivo u otro instrumento.

Medicion inicial: Las cuentas por pagar clasificadas al costo se mediran por el valor de la transaccion.
Por su parte, las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado se mediran de la siguiente manera: a)
cuando se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago superiores a los normales,
se empleara el precio establecido por el proveedor para ventas con plazos normales de pago o b) cuando
no se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago superiores a los normales, se
empleara el valor presente de los flujos futuros descontados a la tasa de referencia del mercado para
transacciones similares durante el periodo que exceda al plazo normal para el negocio y el sector.
Medicion posterior: Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar clasificadas al costo se
mantendran por el valor de la transaccién. Por su parte, las cuentas por pagar clasificadas al costo
amortizado se medirdn al costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido més el
costo efectivo menos los pagos realizados.

Baja de cuentas: Se dejara de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que la
originaron, esto es, cuando la obligacion se haya pagado, haya expirado o se haya transferido a un tercero.

Prestamos por pagar: Se reconocerdn como préstamos por pagar, los recursos financieros recibidos por
La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP., para su uso y de los cuales se espera a futuro la salida de
un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

Los préstamos por pagar se clasificaran en la categoria de costo amortizado, con independencia de que se
originen en operaciones de crédito plblico o en operaciones de financiamiento autorizadas por via
general. Medicién inicial: Con posterioridad al reconocimiento, los préstamos por pagar se mediran al
costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido més el costo efectivo menos los
pagos de capital e intereses. El costo efectivo se calculard multiplicando el valor en libros del préstamo
por pagar, por la tasa de interés efectiva, la cual corresponde a aquella que hace equivalentes los flujos
contractuales del préstamo con el valor inicialmente reconocido. Medicién posterior: Con posterioridad
al reconocimiento, los préstamos por pagar se mediran al costo amortizado, el cual corresponde al valor
inicialmente reconocido més el costo efectivo menos los pagos de capital e intereses. El costo efectivo se
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calculara multiplicando el valor en libros del préstamo por pagar, por la tasa de interés efectiva, la cual
corresponde a aquella que hace equivalentes los flujos contractuales del préstamo con el valor
inicialmente reconocido.

Baja de cuentas: Se dejard de reconocer un préstamo por pagar cuando se extingan las obligaciones que
lo originaron, esto-es, cuando la obligacion haya expirado o se haya transferido a un tercero.

Provisiones: Se reconoceran como provisiones, los pasivos a cargo de La Empresa de Aseo de
Bucaramanga S.A ESP., que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relacion con su cuantia y/o
vencimiento y siempre que cumplan las siguientes condiciones: a) tiene una obligacion presente, ya sea
legal o implicita, como resultado de un suceso pasado; b) probablemente, debe desprenderse de recursos
que incorporen beneficios econémicos para cancelar la obligacién y c) puede hacerse una estimacion
fiable del valor de la obligacion. En algunos casos excepcionales no es claro si existe una obligacion en el
momento presente. En tales circunstancias, se considerara que el suceso ocurrido en el pasado ha dado
lugar a una obligacién presente si, teniendo en cuenta toda la evidencia disponible al final del periodo
contable, es mayor la probabilidad de que exista una obligacién presente que de lo contrario. Las
provisiones se utilizardn solo para afrontar los desembolsos para los cuales fueron originalmente
reconocidas.

Medicion inicial: Las provisiones se mediran por el valor que refleje la mejor estimacion del desembolso
que se requerirfa para cancelar la obligacion presente o para transferirla a un tercero en la fecha de
presentacion.

Medicion posterior: Las provisiones se revisaran como minimo al final del periodo contable o cuando se
tenga evidencia de que el valor ha cambiado sustancialmente, y se ajustaran afectando el resultado del
periodo para reflejar la mejor estimacion disponible. En el caso de las provisiones constituidas por
desmantelamiento, el ajuste afectara a) los resultados si el ajuste obedece al reconocimiento del valor del
dinero en el tiempo o b) el costo del activo si el ajuste corresponde a la revision de los costos estimados en
los que incurrird La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP., para llevar a cabo el desmantelamiento.
Cuando ya no sea probable la salida de recursos que incorporen beneficios econémicos para cancelar la
obligacion correspondiente, se procedera a liquidar o a revertir la provision.

Activos y pasivos contingentes:

Los activos contingentes de La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP., no serdn objeto de
reconocimiento en los estados financieros. Un activo contingente es un activo de naturaleza posible
surgido a raiz de sucesos pasados, cuya existencia se confirmara solo por la ocurrencia o, en su caso, por
la no ocurrencia de uno o més eventos inciertos en el futuro que no estan enteramente bajo el control de
La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP. Los activos contingentes se evaluaran de forma
continuada, con el fin de asegurar que su evolucion se refleje apropiadamente en los estados financieros.
En caso de que la entrada de beneficios econdmicos a La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP.,
pase a ser practicamente cierta, se procedera al reconocimiento del ingreso y del activo en los estados
financieros del periodo en el que dicho cambio tenga lugar.

Los pasivos contingentes no seran objeto de reconocimiento en los estados financieros. Un pasivo
contingente corresponde a una obligacién posible surgida a raiz de sucesos pasados, cuya existencia
quedara confirmada solo si llegan a ocurrir o si no llegan a ocurrir uno o mas sucesos futuros inciertos que
no estén enteramente bajo el control de La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP. Un pasivo
contingente también corresponde a toda obligacion presente, surgida a rafz de sucesos pasados, pero no
reconocida en los estados financieros bien sea porque no es probable que, por la existencia de la misma y
para satisfacerla, se requiera que La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP., tenga que desprenderse
de recursos que incorporen beneficios econdmicos; o bien sea porque no puede estimarse el valor de la
obligacioén con la suficiente fiabilidad. Los pasivos contingentes se evaluaran de forma continuada, con el
fin de asegurar que su evolucion se refleje apropiadamente en los estados financieros. En caso de que la
salida de recursos sea probable y que se obtenga una medicion fiable de la obligacion, se procederd al
reconocimiento del pasivo en los estados financieros del periodo en el que dicho cambio haya tenido

lugar.
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Ingresos de actividades ordinarias: Se reconocerdn como ingresos por venta de bienes, aquellos
obtenidos por La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP., en el desarrollo de actividades de
comercializacion de bienes adquiridos o producidos. ' o

Se reconocerdn como ingresos por prestacion de servicios los flujos obtenidos por La Empresa de Aseo
de Bucaramanga S.A ESP., en la ejecuciéon de un conjunto de tareas acordadas en un contrato. Estos
ingresos se caracterizan porque tienen una duracién determinada en el tiempo y buscan satisfacer
necesidades de los usuarios o cumplir requerimientos contractuales previamente establecidos. Los
ingresos por prestacion de servicios se reconoceran cuando el resultado de una transaccion pueda
estimarse con fiabilidad, considerando el grado de avance en la prestacion del servicio al final del periodo
contable. _ :

Medicion de los ingresos: Los ingresos de La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP., se mediran
por el valor de la contraprestacién recibida o por recibir, una vez deducidas las rebajas y/o descuentos
condicionados y no condicionados. La metodologia de medicién de ingresos se realizard siempre y cuando
cumpla con el objetivo de la informacién financiera razonable, ya que este cambio se considera un cambio
en estimacion contable y no de politica contable.

Para establecer el grado de avance en la prestacion del servicio, se considerard la naturaleza de la
operacion y la metodologia que mida con mayor fiabilidad los servicios ejecutados, y no se tendran en
cuenta los anticipos y los pagos recibidos del cliente, dado que no necesariamente reflejan la proporcion
del trabajo ejecutado. Cuando el resultado de una transaccion que implique la prestacién de servicios no
pueda estimarse de forma fiable, los ingresos correspondientes se reconoceran como tales solo en la
cuantfa de los costos reconocidos que se consideren recuperables.

Subvenciones: “Para el presente periodo no aplica la politica de subvenciones”.

Transacciones en moneda extranjera: “Para el presente periodo no aplica la politica de moneda
extranjera

Impuesto diferido: La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP., reconocera un activo por impuestos
diferidos cuando exista una diferencia temporaria deducible, en la medida en que resulte probable que La
Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP., disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales se
puedan cargar esas diferencias temporarias deducibles. Las diferencias temporarias deducibles son
aquellas que se espera reduzcan la ganancia fiscal, correspondiente a periodos futuros, en los cuales el
activo sea recuperado o el pasivo sea liquidado. Adicionalmente, se reconocera un activo por impuestos
diferidos cuando existan beneficios tributarios, pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el
momento, los cuales sean susceptibles de compensarse con ganancias fiscales futuras. En consecuencia,
se reconocera un activo por impuestos diferidos solo en la medida en que sea probable la disponibilidad
de ganancias fiscales futuras, antes de que expire su derecho de compensacion.

No obstante, un activo por impuestos diferidos no se reconocera cuando la diferencia haya surgido por el
reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transaccion que no haya sido una combinacion de
negocios y que, en el momento de realizarse, no haya afectado ni la ganancia contable ni la ganancia o
pérdida fiscal.

Medicion inicial: Los activos y pasivos por impuestos diferidos se mediran por las cantidades que se
espera recuperar o pagar en el futuro cuando el activo se realice o el pasivo se cancele, utilizando las tasas
y leyes fiscales que se hayan aprobado al final del periodo contable.

Medicion posterior: El valor en libros de un activo por impuestos diferidos se sometera a revision al final
de cada periodo contable. La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP., reducird el valor del saldo del
activo por impuestos diferidos, en la medida que estime probable que no dispondra de suficiente ganancia
fiscal en el futuro como para cargar contra la misma, la totalidad o una parte de los beneficios del activo
por impuestos diferidos. Esta reduccion serd objeto de reversion cuando la Empresa recupere la
expectativa de tener suficiente ganancia fiscal futura para utilizar los saldos dados de baja.

Listado de notas que no le aplican a la Entidad

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
NOTA 11. BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES



NOTA 12, RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

NOTA 13. PROPIEDADIS DE INVERSION
NOTA 15. ACTIVOS BIOLOGICOS

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACION

NOTA 19. EMISION Y COLOCACION DE TI.TULOS DE DEUDA

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTIGENTES

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACION

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESION — ENTIDAD CONCEDENTE
NOTA 33. ADMINISTRACION DE RECURSQS DE SEGURIDAD SOCIAL EN
NOTA 34. EFECTO DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANIERA

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Composicién; La cuenta comprende la caja de efectivo, las cuentas bancarias corrientes, cuentas bancarias de
ahorro, fiducias y fondos disponibles para el desarrollo de las actividades de la Sociedad. Actualmente se
mantiene la liquidez para la circularizacion del efectivo frente a las obligaciones a corto plazo.

aaren

2024 2023 VARIACIONS  VARIACION %
'NOTA 5. BRECTIVO Y EQUIVALENTE AL TFECTIVO | 29.891.262.337 | 40.605.171.928 | (10.713.909.591)] -26%
CAJA 9.576.248 7.346.666 2.229.582 30%
Direccion /ldn{;hislmlivay Financiera ©4.701.333 3.673.333 1.028.000 28%
Direccion Operativa ) TTusa9ls | 3673333 1201582 33%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 14.474.582.910 | 29.974.389.383 | (15.499.806.473) -52%
Cuentas Corrientes 568.351.499 | 1.241.144.275 (672.792.776) -54%
Cuentas de Ahorros 13.906.231.412 | 28.733.245.108 } (14.827.013.697) -52% N
EQ UIVALENTES AL EFECTIVO 15.407.103.179 | 10.623.435.878 |  4.783.667.300 45% |
Otros equivalentes al efetivo 15.407.103.179 | 10.623.435.878 4.783.667.300 45%

Descripcion segln la clasificacion:

5.1. Caja,

La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A ESP, presenta la caja por valor de $9.576.248 y esta conformada por la
caja administrativa de $4.701.333 a cargo de la Directora administrativa y financiera y caja operativa de
$4.874.915 a cargo del Director operativo, funcionarios responsables del manejo y control de estos dineros, segin
decision empresarial No.001 del 4 de enero de 2024 y de conformidad al articulo 2 del decreto 2768 de 2012, el
Ministerio de Hacienda y crédito publico establece “las cajas menores se constituirdn para cada vigencia fiscal
mediante resolucién suscrita por el jefe del respectivo 6rgano, en la cual se indique la cuantia, el responsable, la
finalidad y la clase de gastos”.

5.2. Depésitos en instituciones financieras,

Presenta las cuentas bancarias de ahorros y corrientes, con saldo al cierre del periodo de $14.474.582.910, la
variacion de la cuenta se debe a los recursos recibidos por el Municipio de Bucaramanga por concepto de
anticipos para la ejecuciéon de actividades de emergencia en el sitio de disposicion final el Carrasco y re-
potencializacién de la planta de tratamiento de lixiviados, los cuales han sido amortizados segiin la ejecucion de
actividades.

Los recursos manejados en las instituciones financieras son utilizados para atender las necesidades propias del
negocio y otras actividades no operacionales. Estas cuentas se encuentran debidamente conciliadas con los
extractos bancarios certificados por cada Entidad financiera.

Hacen parte de las cuentas corrientes los siguientes recursos con destinacion condicionada:
a) Recursos para el Fondo de vivienda por valor de $13.000.000, segin Sindicato Nacional de
Trabajadores y Empleados de Servicios Publicos Sintraemsdes.

Hacen parte de las cuentas de ahorro los siguientes recursos con destinacion condicionada:
a) Recursos para el Fondo de vivienda por valor de $1.222.235.924, segiin la convenci6n colectiva de
trabajadores Sintraservipublicos de la Empresa de Aseo de Bucaramanga Emab SA ESP.
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Otros recursos por concepto de aportes a Cooperativa Coomultrasan $1.565.892.
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Saldo de recursos en proceso de liquidacién del convenio No. 160/2023 para las actwndades de
canalizacion de aguas lluvias: $65.845.438.
Recursos para el mantenimiento de la Planta de llx1v1ados (Contrato PTLX): $128.707.

Recursos de convenios interadministrativos para la re-potencializacién de Ia planta de lixiviados:

$8.350.395.417.

Equivalentes al efectivo

El equivalente al efectivo comprende los recursos por valor de $15.407.103.179, distribuidos en seis Entidades
financieras, con el fin de agilizar su aplicacion en pagos a proveedores y otros terceros.

Hacen parte de la cuenta Equivalentes al efectivo los siguientes recursos con destinacién condicionada:

a) Recursos para atender el plan de cierre, clausura y post clausura en el sitio de disposicion final del
Carrasco por valor de $8.147.739.232, estos recursos se encuentran con encargo fiduciario, dando
cumplimiento la resolucién CRA 720 de 2015.
b) Recursos para actividades de Emergencia sanitaria (reserva 2019), $829.851.365 a favor del
Municipio de Bucaramanga para respaldar las actividades de la emergencia sanitaria el Carrasco.

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS: Las cuentas de Inversiones € Instrumentos derivados
no aplica en el presente periodo.

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR
Composicion: Comprende las cuentas por cobrar generadas por la prestacion del servicio de aseo, otros ingresos
operacionales directos y otras cuentas por cobrar generadas de los acuerdos interadministrativos y convenios de
facturacion conjunta.

COMPOSICION DEL TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO:

CUENTAS POR COBRAR CO RRIENTES o
SERVICIO DEASEO (hasta 360 dias) 9.6.07.637.928 12.597.409.10’{ “(42‘:989.77:11‘179) -24%
Prestacion de servicios 10.138.477.421 12.622.242.820 | (2.483.765.399) | -20%
Provision acumulada de cuentas (530.839.493) (24.833.713) (506.005.780) | 2038%
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES o
SERVICIO DEASEO (mayor a 360 dias) 3.247.619.925 684.420.883 | 2.563.199.042 375%
Prestacion de servicios 6.741.549.192 3.114.496.520 3.627.052.672{ 116%
Cuentas por cobrar de dificil recaudo 3.832.210 695.997.522 (692.165.312) | -99%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (3.497.761.477) (3.126.073.159) (371.688.318) 12% |
[TOTAL CARTERA SERVICO DEASEO |~ 12.855.257.853| 13.281.829.990| ~ (426572.137)[ -3%
B " CONCEPTO 2024 2023 VARIACION | %
OTRAS CUENTAS POR COBRAR o
CO RRIENTES 2.934.237.798 12.196.225.380( (9.261.987.581)] -76%
Contratos y Convenios Inter adm inistrativos 1.336.480.641 2.352.545.679 | (1.016.065. 038} -43%
Convenio Facturacion Conjunta amb/essa 1.575.441.508 1.020.029.035 555.412.473)  54%
Otras cuentas por cobrar 22.315.649 303.565 22,012,084 7251%
Embargos Judiciales/proceso de cruce de ctas - 22.637.419 (22.637.419); -100%
Avances y anticipos entregados - 5.326.798.085 | (5.326.798.085); -100%
Anticipo para impuestos y contribuciones - 3.473.911.597 | (3.473.911.597)] -100%
Cuentas por cobrar de dificil recaudo 47.160.000 47.160.000 - 0%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr) (47.160.000) (47.160.000) - 0%
[’I’OTAL CUENTAS POR COBRAR 15.789.49‘5.651| 25.478.055.369| (9.688.559.718)| -38%
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COMPOSICION CARTERA POR EDADES DEL SERVICIO DE ASEO:

Concepto mes o de 02 90 de 91 a 180 de 181 a 360 mas de 360 total Y% part
facturacion conjunta amb . 936.112.568 242.343:749 1]1.8:17.309 © 162425055 . 2.005.281.471  3.457.980.152 20%
{facturacion conjunta Essa 75438268 . 277.086.136 42.621.959 | 55.911.577 82.330.846 - 533.388.786 [3% !
Ifacturacion dirccta Emab | 775.493.070 |  622.868.148 . 124.995.583 [ 16.849.755  1.145.425.673 ;  2.685.632.229 bo16% |
ﬁMunicipios (cierre del Carrasco)i - - 627.499.248 | 5481890976 ; 3512343415 9.621.733.639 | 57% .
[Subsidios Municipio de Bmanga | 303.168.172 ©  281.955.844 | - - ' - 585124016 3% |
TOTAL | 2.090.212.078 © 1.424.253.877 | 906.934.099 | 5.717.077.363 . 6.745.381.405 ' 16.883.858.822 100%

i Yo participacién 12% 8% 5% | 34% : 40% 100%
Provisién cartera Serv de Aseo | ‘ - | - 8.178.013 1 522661479 | 3497761477  4.028.600.970
ITotal Carrtera con provision  2.090.212,078 - 1.424.253.877 F' 898.756.085 | 5.194.415.884‘3 3.247.619.928 | 12.855.257.853 |

Segiin la composicion de la cartera por edades se presenta el grupo de la cartera mas representativa del servicio de
aseo con el 57% correspondiente a la recepcion de residuos sélidos (Disposicion final y tratamiento de lixiviados)
a cargo de los Municipios de Bucaramanga, Girén y Floridablanca, seguidamente el 20% de participacion de la
cartera facturada conjuntamente con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga amb y el 16% de participacion
de los usuarios facturados directamente por la Emab SA ESP (Usuarios de estrato uno y frecuencias adicionales).

7.1. CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

Composicién: Presenta las cuentas por cobrar que no superan edades de 360 dias por valor de $9.607.637.928,
generada por la prestacién del servicio de aseo domiciliario y otros servicios de aseo. Estas cuentas por cobrar
corrientes estan clasificadas de acuerdo a su naturaleza y dentro del periodo fiscal en cuentas corrientes.

2024 2023 VARIACIONS VARIACION %
NOTA 7.1. CUENTAS X COBRAR DEL SERV DEASE 9.607.637.928 | 12.597.409.107 (2.989.771.179) -24%
Servicio de aseo domiciliario 1.965.598.598 1.654.860.893 310.737.705 19%
Servicios frecuencias adicionales facturacion directa 58.688.216 57.485.430 1.202.786 2%
Subsidios y Aportes 585.124.016 498.675.589 86.448.427 17%
Otros servicios Recepcion de residuos(disp final y lix) 7.529.066.590 | 10.411.220.908 (2.882.154.317) -28%
Provisién cartera corriente (530.839.493) (24.833.713) (506.005.780) 2038%

DESCRIPCION DE CUENTAS POR COBRAR DEL SERVICIO DE ASEO (ACT CTE):

a) Servicio de aseo domiciliario $1.965.598.598:
La cartera del servicio de aseo domiciliario aumenta $310.737.705 (+19%), con relacion al petiodo anterior.

Este grupo de cartera se encuentra en estado de cobro persuasivo y legalizado de acuerdo al convenio de
facturacién conjunta amb, Essa y facturacién directa de estrato uno pila piiblica. Presenta un saldo no vencido del
53% por valor de $1.040.752.801 y el 47% de saldo vencido no mayor a 360 dfas por valor de $924.845.797.

METODO DEFACTURACION NO VENCIDA VENC];:):SA 360 TOTAL
| fucturacion conjunta-amb 936.112.568 516.586.113 1.452.698.681
| fucturacion conjunta-Essa 75.438.268 375.619.672 451.057.940
| facturacién directa-Estrato 1 pila piiblica 29.201.965 32.640.012 61.841.977
TO TAL 1.040.752.801 924.845.797 1.965.598.598
% de Participacién 53% 47% 100%

b) Servicios frecuencias adicionales $58.688.216:

La cartera del servicio de frecuencias adicionales aumenta $1.202.786 (+2%) con relacion a la vigencia anterior.
Este grupo de cartera esti conformado por catorce (14) usuarios del servicio de aseo, facturados directamente por
la Emab SA ESP. El estado de este grupo de cartera presenta facturas no vencidas que ascienden a $57.188.426 y
cuatro facturas vencidas de $1.499.790 no mayor a treinta dias. Es una cartera fiable en el recaudo.
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¢) Subsidios y aportes $585.124.016:

Cartera no vencida, es causada por la liquidacién de los subsidios y aportes facturados durante la vigencia fiscal,
la cuenta por cobrar se recupera en un periodo promedio de tres meses.

Esta cartera subsidiada por el Municipio de Bucaramanga, se genera por el balance ya facturado y liquidado de
cada usuario del servicio de aseo domiciliario, segin el Acuerdo Municipal 002 de 2022 donde se establece los
porcentajes para el cobro de los subsidios de los estratos 1 es del -70%, el estrato 2 de -40%, el estrato 3 del -15%,
y los aportes solidarios que se cobraran a los estratos 5 es del 50%, el estrato 6 del 60%, comercial del 50% e
industrial el 30%,; estos datos son certificados mensualmente por las empresas que realizan la facturacion conjunta
como es la ESSA y el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, reporte que se hace mensualmente a la unidad
Técnica de servicios Piiblicos del Municipio de B/manga. '

d) Otros Servicios Recepcion de residuos / disposicion final y tratamiento de lixiviados $7.529.066.590:
La cartera de recepcion de residuos disminuye $2.882.154.317 (-28%) con relacion a la vigencia anterior, causa
principal de la variacién se debe a las facturas que cumplieron la edad mayor a trescientos sesenta dias y fueron
clasificadas en el activo no corriente.

Este grupo de cartera presenta la obligacién de mayor cuantia por valor de $6.015.297.866 a cargo del Municipio
de Bucaramanga gestionada por medio de procesos de conciliacion prejudicial para Asuntos Administrativos y
otras cuantias de menor valor a cargo de otros Municipios y Entidades prestadoras del servicio de aseo
domiciliario. Se encuentra en estado de cobro persuasivo y legalizado por método de facturacién directa, presenta
el 9% de saldo no vencido por $692.719.192 y el 91% de saldo vencido no mayor a 360 dias de $6.836.347.399.

USUARIOS NO VENCIDA VENCDI&ASA 360 TOTAL
EMAF SA Empresa de aseo de Floridablan 104.628.633 322.445.988 427.074.620
Empresa de aseo de Santander 6.072.999 8.185.547 14.258.546
Empresa Municipal de serv piiblicos dom 84.998.050 - 84.998.050
Empresa Santandereana de Aseo 13.151.384 36.054.290 49.205.674
Ingeomega 341.600 - 341.600
Limpieza Urbana 114.618.942 (3.449.632) 111.169.310
Veolia Aseo de Santandery Cesar 368.907.585 363.720.982 |  732.628.567
Municipio de Bucaramanga/usuarios - 6.015.297.866 6.015.297.866
Municipio de Girén/usuarios - 94,092.359 94.092.359
TOTAL 692.719.192 6.836.347.399 7.529.066.590

% de Participacién 9% 91% 100%

CLASIFICACION DE CUENTAS POR COBRAR DEL SERVICIO DE ASEO, Segun los componentes y la

participacion de acuerdo al método de facturacion:

Especiales y

CONCEPTO amb Essa Estratf) u.no/plla Bascula totales
piblica Eventuales
| COMPONENTESDEASEO 1.392.607.511 | 429.733.021 | 61.841.977 | -1 58688216 | 1942.870.726 |
| FINANCIACION ASEO | 53.923.624 | 21.324.919 | S - -1 75248543 |
! FINANCIACION covid O 6.167.546 | - - - 6.167.546 |
{ RECEPCION DE RESIDUOS DISP Y LIX' - - -] 7529066590 . -] 7.529.066.590 1
| TOTAL CARTERA DO MICILIARIA 1.452.698.681 = 451,057.940 61.841.977 . 7.529.066.590 58.688.216  9.553.353.405 |
L I5% 5% 0,6% 79% 0,6% ' 100%
Sudsidios y aportes 585.124.016
Prov1sl(m cartera comente 530.839.493
TOTAL CARTERA CORRIENTE ~ 9.607.637.928 :

El grupo de usuarios representativos de la cartera corriente son los facturados por concepto de otros servicios de
aseo Bascula (recepcion de residuos/disposicion final y tratamiento de lixiviados), presentando un saldo de
$7.529.066.590 equivalente al 79% del total de la cartera corriente, seguidamente la cartera de los usuarios
facturados conjuntamente con el amb por valor de $1.452.698.681, representando el 15% sobre el total de este
grupo cartera.
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Las financiaciones por valor de $75.248.543 representan el 0.7% sobre el total de la cartera corriente sin
subsidios, ni provisiones. Resultado no favorable para la recuperacion de cartera, ya que los procesos de
financiacién representan nuevos plazos y oportunidades para la Empresa y para el usuario normalizar la cartera
seglin la capacidad de pago.

Las financiaciones por COVID-19, presentan saldo por cobrar de $6.167.546, correspondiente a 56 usuarios,
estas financiaciones iniciaron en el mes de mayo del afio 2020 con 118.567 usuarios, generando una cartera por
financiaciones de $2.036.206.213, a la fecha estas financiaciones presentan disminucion del 99.7% por valor de
$2.030.038.667, conformada por 118.511 usuarios que han finalizado la obligacién o por incumplimiento han sido
clasificados en cartera vencida distribuida en los componentes de aseo.

USO CARTERA No. DE
FINANCIADA  USUARIOS
Residencial 4,197.462 37
Comercial 1.275.209 11
Industrial 694.875 8
TOTAL 6.167.546 56

7.2. OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES:
Composicion: Presenta todas las cuentas por cobrar diferentes a las generadas por la prestacion del servicio de
aseo.

Descripcién, La variacion de Otras Cuentas por Cobrar se debe a la nueva ubicacién realizada en el afio 2024 de
las cuentas por concepto de avances y anticipos entregados y anticipos para impuestos y contribuciones, las cuales
se presentan actualmente en la NOTA 16 Derechos y Garantfas, sin modificar el saldo del activo corriente.

VARIACION S VARIACION %

2024 2023

NOTA 7.2. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.934.237.798 12.196.225.380 (9.261.987.581) -76%
Contratos 'y Convenios Inter administrativos 1.336.480.641 2.352.545.679 (1.016.065.038) -43%
Convenio Facturacion Conjunta amb/essa 1.575.441.508 1.020.029.035 555.412.473 54%

Olras cuentas por cobrar 22.315.649 303.565 22.012.084 7251%
Embargos Judiciales - 22.637.419 (22.637.419) -100%
Avance y anticipos entregados - 5.326.798.085 (5.326.798.085) -100%
Anticipos para Impuestos y contribuciones - 3.473.911.597 (3.473.911.597) -100%

DESCRIPCION DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ACT CTE):

Contratos y convenios Interadministratives: Cartera por valor $1.336.480.641, conformada por los siguientes

conceptos:

O bjeto valor
Acuerdo emergencia B/manga 2021 537.111.808
Contrato PTLX 2015 556.062.737
Convenio 987 emergencia Giron 13.911.900
Contrato 116/23 Poda de Arboles 133.776.325
Contrato 144/23 Tala y manejo arboreo 95.617.871

TO TAL 1.336.480.641

a) Convenio de facturacion conjunta: Cuenta por cobrar de $1.575.441.508, no vencida, el recaudo es
recuperado en los plazos establecidos segln convenio suscrito con el acueducto metropolitano de
Bucaramanga amb y la Electrificadora de Santander ESSA, para la gestion y emision de facturas, recaudo
y gestion de cobranzas.

b) Otras cuentas por cobrar: Presenta $22.315.649, correspondiente a los siguientes conceptos a)
$14.543.067 por concepto de incapacidades y descuentos de némina y b) $7.772.582 por concepto de
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___ otras cuentas por cobrar, saldo que actualmente se presenta en otras cuentas por cobrar y no en embargos

o judiciales como se presenta en el periodo 2023, situacién de embargo que se presentd en el mes de abril

de 2018, pero a la fecha estos dineros se encuentran en proceso de conciliacién (cruce de cuentas) para

ser aplicados en cuentas pendientes por pagar a favor de la Superintendencia de servicios publicos
domiciliarios.

7.3. CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES ‘

Composicion: Presenta las cuentas por cobrar que superan edades de 360 dias, se generan por la prestacion del
servicio de aseo, ingresos operacionales directos del negocio. Estas cuentas por cobrar no corrientes estan
clasificadas de acuerdo a su naturaleza dentro del periodo fiscal como cuentas no corrientes.

Con relacion a la vigencia anterior se evidencia aumento de $2.563.199.042 (+375%), causa principal es el
aumento de la cartera por concepto de otros servicios (recepcion de residuos disposicion final y lixiviados) que
por la edad pasan del activo corriente a este grupo de cartera.

2024 2023 VARIACION$ VARIACION %
NOTA 7.3. CUENTAS X COBRAR DEL SERY DEASE!  3.247.619.925 684.420.883 2.563.199.042 375%
Servicio de aseo domiciliario 3.229.205.777 3.100.441.394 128.764.383 4%
Servicios frecuencias adicionales - 14.055.126 (14.055.126) -100%
Otros servicios Recepcion de residuos(disp final y lix) 3.516.175.625 695.997.522 2.820.178.103 405%
Provision cartera no corriente (3.497.761.477) (3.126.073.159) (371.688.318) 12%

DESCRIPCION DE CUENTAS POR COBRAR DEL SERVICIO DE ASEO (ACT NO CTE):

a) Servicio de aseo domiciliario $3.229.205.777:
Este grupo de cartera presenta aumento de $128.764.383 (+4%) con relacion al afio anterior. Los usuarios que
conforman esta cartera se encuentran en estado de cobro Pre juridico, Coactivo o en proceso conciliatorio. Cartera
legalizada con facturacién conjunta amb, Essa y facturacion directa de estrato uno (clasificacion pila piiblica).

USUARIOS MAS DE360 DIAS
Usuarios facturacion conjunta-amb . 2.005.281.471
Usuarios facturacion conjunta-Essa 82.330.846
Usuarios facturacion directa-Estrato uno 1.141.593.460
TOTAL 3.229.205.777

b) Servicio de frecuencias adicionales:
Este grupo de cartera presenta saldo cero y disminucién del 100% con relacion a la vigencia anterior. Variacién
generada principalmente por la baja de cartera de $14.055.126 aplicada segin acta de Asamblea General de
Accionistas No.049 de fecha 22 de marzo de 2024.

¢) Otros servicios Recepcion de residuos (Disposicion final y tratamiento de lixiviados) $3.516.175.625:
Presenta la obligacién a cargo del Municipio de Bucaramanga por concepto de recepcion de residuos generados
por la prestacion del servicio de aseo domiciliado de los componentes de disposicién final y tratamiento de
lixiviados, cartera que se gestiona por medio de procesos de conciliacion prejudicial para Asuntos
Administrativos, asi mismo se presenta el usuario Empresa de servicios publicos de Lebrija, evaluado por el
comité de cartera como cartera incobrable de dificil recaudo para iniciar el proceso de aprobacion de baja de
cartera.

DIFICIL
USUARIOS MAS DE360 DIAS RECAUDO TOTAL
Municipio de Bucaramanga/usuarios 3.512.343.415 - 3.512.343.415
Empresa de servicios Publico Lebrija - 3.832.210 3.832.210
TO TAL 3.512.343.415 3.832.210 3.516.175.625
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d) Provision de cartera no corriente: La provision de cuentas por cobrar representa el 60% del total de
cartera no corriente. Esta provisién aumenta el 12% con relacion a la vigencia anterior, consecuencia del .
aumento de cartera clasificada en edades mayores a trescientos sesenta dfas.

CLASIFICACION DE CUENTAS POR COBRAR DEL SERVICIO DE ASEO (ACT NO CTE), Segun los
componentes y la participacién de acuerdo al método de facturacion:

amb

| CONCEPTO
' COMPONENTES DE ASEO 1.893.055.025
' FINANCIACION ASEO 112.226.446 °

* BASCULA DISPOSICION FINAL Y TRA!
TOTAL CARTERA DO MICILIARIA
30%

2.005.281.471

Essa

78.438.445

3.892.401

82.330.846
1%

Estrato uno/pila
publica
1.141.593.460 |
1.141.593.460
17%

Bascula

3.516.175.625
3.516.175.625
52%

Provision cartera no corriente
TOTAL CARTERA NO CORRIENTE

totales

3.113.086.930 °
116.118.847 .
3.516.175.625
6.745.381.402
100%
3.497.761.477
3.247.619.925

Seglin presentacion anterior la cartera correspondiente a los usuarios facturados conjuntamente con el amb
presenta saldo no corriente por valor de $2.005.281.471, representando el 30% de la cartera mayor a trescientos
sesenta dias sin deterioro y la cartera a cargo del Municipio de Bucaramanga con el 52%, siendo estos los grupos
de cartera mas representativos de cuentas por cobrar no corrientes.

7.4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO:
Presenta todas las cuentas por cobrar diferentes a las generadas por la prestacion del servicio de aseo domiciliario

con edades mayores a trescientos sesenta dias.

La cuenta se presenta sin saldo debido a provision de cartera generada por la complejidad para recuperar el
recaudo y estd conformada por la ejecucién de $47.160.000 del convenio No.235/2016, suscrito con el Area

Metropolitana de Bucaramanga.

2024

2023

VARIACION$ VARIACION %

NOTA 7.4. CUENTAS X COBRAR DEL SER DEASEO

0%

Contratos y Convenios Inter administrativos

47.160.000

47.160.000

0%

Provision acumulada

(47.160.000)

(47.160.000)

0%

NOTA 8. PRESTAMOS POR COBRAR

Composicion: Presenta los créditos otorgados a Empleados segiin convencién colectiva de trabajadores para la
adquisicion y mejora de vivienda propia, estos recursos son de uso condicionado y su operacién es controlada en

la cuenta especial de Financiera Coomultrasan.

Descripcion del crédito de vivienda:

Plazo acordado de la deuda: Diez (10) afios, segin capacidad de pago de cada empleado.

Valor Total del préstamo fue de: $761.931.000
Valor del préstamo por beneficiario: $7.936.781

Valor pendiente por cobrar registrado en el activo corriente: $71.904.600
Valor pendiente por cobrar registrado en el activo no corriente: $236.882.628
Total, por cobrar a empleados producto del Fondo de Vivienda en $308.787.228

Tasa de interés efectiva anual: 4.08%.

CONCEPTO 2024 2023 VARIACION
PRESTAMOS POR COBRAR 308.787.228 359.067.165 (50.279.937)
Préstamos concedidos saldos corrientes 71.904.600 80.640.000 (8.735.400)
Préstamos concedidos saldos no corrientes 236.882.628 278.427.165 (41.544.537)

NOTA 8.1. PRESTAMOS POR COBRAR CORRIENTES
Presenta las cuentas por cobrar a empleados no superiores a 360 dias. Se observa disminucién del 11% con
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- relacién al afio anterior. Esta cuenta se encuentra autorizada para descuento automatico, controlada y vigilada por
el 4rea de recursos humanos de la Empresa.

2024 : ‘ .2023 - -VARIACION $ VARIACION %
NOTA 8.1. PRESTAMO S POR COBRAR 71.904.600 80.640.000 (8.735.400) -11%
Prestamos de Vivienda 71.904.600 80.640.000 (8.735.400) -11%

NOTA 8.2. PRESTAMOS POR COBRAR NO CORRIENTES

Representa las cuentas por cobrar a empleados superiores a 360 dias. Se observa disminucion del 15% con
relacion al afio anterior. Esta cuenta se encuentra autorizada para descuento automatico, controlada y vigilada por
el area de recurso humano de la Empresa.

2024 2023 VAR]ACION $ VARIACION %
'NOTA 8. 2. PRESTAMOS POR COBRAR 236.882.628 278.427.165 (41.544.537) -15% f
‘Pleslamos de Vlwenda ’ 236.882.628 [ 278.427A1‘65 } (41. 544 537)| -175% ‘

NOTA 9. INVENTARIOS
Composicion: El inventario de la Empresa representan un stock de suministros, necesarios para atender de
manera inmediata la ejecucién de actividades operacionales y administrativas.

El Inventario se encuentra avalado por el area de almacén y supervisado por la direccion administrativa y
financiera de la Empresa, areas encargadas del control de stocks y debida distribucion de los elementos o
suministros recibidos en la oficina de almacén para entrega inmediata a cada una de las areas solicitantes.

2024 2023 VARIACION$ VARIACION %
NOTA 9. INVENTARIOS 447.972.288 1.107.118.655 (659.146.367) -60%
Materiales y suministros para uso propio 447.972.288 1.107.118.655 (659.146.367) -60%

Los elementos utilizados para la realizacion de tareas administrativas y operativas que tienen como caracteristica
diferenciadora de los demas inventariados, es que son consumibles de uso continuo para la Empresa, por ejemplo
los elementos de aseo y cafeteria, Utiles de oficia, bolsas y empaques, dotacion, impresos y publicaciones y demas
elementos necesarios para las actividades propias de la Empresa, contablemente se registran en el gasto o costo
administrativo u operativo, en el momento de su compra y aprobacién de recibido por parte del 4rea de almacén.
Con respecto al valor de los repuestos que ingresan al 4rea del almacén para luego ser incorporados en el activo
vehiculos, se registraran en la cuenta de activos fijos para valorizacion del activo segin resolucién CGN 418 de
2023.

VALOR
CONCEPTO 2024 2023 VARIACION

INVENTARIO S 447.972.288 1.107.118.655 (659.146.367)
Aceites, grasas y lubricantes - 145.435.428 (145.435.428)
Materiales de construccion - 1.001.615 (1.001.615)
Insecticidas, fungicidas - 12.404.501 (12.404.501)
Materiales o materias primas - 8.759.675 (8.759.675)
Utiles de ofcina - 19.145.972 (19.145.972)
Repuestos maquinaria y equipos 447.972.288 744.590.374 (296.618.086)
Utensilios de uso domestico - 177.285 (177.285)
Llantas y neumaticos - 25.784.520 (25.784.520)
Otros elementos de consuno ) - 51.905.851 (51.905.851)
Elementos de cafeteria - 10.706.056 (10.706.056)
Impresos y publicaciones - 10.939.848 (10.939.848)
Vestuario, ropa y equipo - 14.384.343 (14.384.343)
Articulos de aseo - 27.705.240 (27.705.240)
Bolsas y empaques - 34.177.947 (34.177.947)
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NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ‘

Composicién: Presenta los activos que posee la Empresa, necesarios para el cumplimiento de su objeto misional.
La propiedad planta y equipo se encuentran debidamente amparados contra todo riesgo a través de pélizas de
seguros vigentes. El activo se encuentra registrado por el costo histérico, el cual incluye todas las erogaciones y
cargos necesarios para colocarlos en condiciones de utilizacion como: mantenimiento y supervision, impuestos ¢

instalacion.

Descripeion: La cuenta general de propiedad planta y equipo, presenta aumento del 52% con relacion al periodo
anterior, causa generada por el avance de obra para la repotencializacion de la planta de tratamiento de lixiviados.
Asi mismo se presenta aumento en la cuenta repuestos debido por la reclasificacidn del inventario a la cuenta
propiedad planta y equipo, valorizando el valor del activo segiin resolucion CGN 418 de 2023

Con respecto a la cuenta Terrenos, se presenta una situacién pendiente por conciliar con el Municipio de
Bucaramanga quien es el accionista mayoritario de la Emab SA ESP. Corresponde a un lote con valor en libros de
$3.746.981.250, ubicado en el Real de minas Municipio de Bucaramanga/Santander; que, en 2015, el Mummplo
toma posesion del lote y construye el Colegio Politécnico Femenino, pero a la fecha no existe legalizacion ni pago

del predio.

La cuenta terrenos incrementa $511.823.633 equivalente al 10%, debido a la actualizacion de avaltios catastrales
presentados por el 4rea de activos fijos de la Empresa a cargo de la Direccion administrativa y financiera de la
Empresa.

o VALOR %
CONCEPTO 2024 2023 VARIACION | VARIACION

PRO PIEDADES, PLANTA Y 1IQ UIPO | 30.188.633.249 | 19.839.709.801 | 10.348.923.449 | 52% o
Terrenos T s623.125.868 | 5 111.302. 205 '511.823.663 | 10%
Planta de tratamiento de |  montaje| 8. 7373"55"6 729 | - 8 738.856. 729 W"‘“]?f()ﬂ%w
Edificaciones D 555.230 | 3.203.555.230 | 0%
Plantas, ductos y uneles | 974.580.790 974580790 | | 0%
Maguinaria y equipo (771516365311 | 1.374.682.311 | 141.683.000 |  10%
Muebles enseres y equipo de oficina | 402.485.076 | 379.851.915 | 22.633.161 %
Equipo de comunicacion y compulo T 425.709.318 | 425. 709318 | 0%
i?q;;lbo de transporte t/acc'lon y elevaczo-n— : 8.644.965.032 |  8.367.065.032 . 3%
kl}mfs?o;}béﬁﬁémcu/os T 656.026.896 - 656.026.896 | 100%
Equipo de comedor cocina despensa B 2.963.000 2.963.000 - 0%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR) (8.390.961.017)|  (7.592.966.190)|  (797.994.827)]  11%
Edificaciones (1.234.327.232)| (1.077.158.516)|  (157.168.716) 15%
Plantas, ductos y tuneles E3.516. 108) (504.787.072) (48 729.036) 10%
Magquinas y equipos ) | (1122.675.698)| (951.342.787)|  (171.332.91 1)| CI8%
Mucbles enseres y equipo de oficina (346.399.000)| " (315.926.019)|  (30.473.071) 10%
Eqmpo de comunicacion y compulto (376.519.689) (337.691.213) (38.828.476) 11%
Equipo de transporie traccion y elevacion (4 754.560.200)| (4.403.097.583) (351.462.617) 8%
quupos de comedor cocina de.spensa y! I1ote1e ( 2.963.000) (2 963. (7()})) . 0%
TOTAL DELACTIVO 21.797.672. 232 | 12.246.743.611 | 9.550.928.622 | 8%

Estimaciones propiedad planta y equipo
La vida atil de un bien, estd estimada al periodo durante el cual se espera utilizar el activo. La estimacion de la

vida Gtil de un activo se efectuara con fundamento en la experiencia que la empresa tenga con activos similares y
se tendran en cuenta, entre otros, los siguientes factores: a) La utilizacién prevista del activo; y b) El desgaste
fisico esperado, que depende de factores operativos, tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y
el cuidado y conservacion que se le da al activo mientras no se estd utilizando. Con base en las evaluaciones
técnicas realizadas por personal capacitado de la EMAB, se ha establecido que la vida dtil de los bienes de
propiedades, planta y equipo, con las siguientes:
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DESCRIPCION DELOS BIENES ANOS DEVIDA U1IL
CONCEPTOS MINIMO MAXIMO
‘Magquinaria y equipo 5 10 -

Equipos de comunicacién y computacion 5 5
'Equipos de transporte, traccion y elevacion 6. 10
Muebles, enseres y equipo de oficina 5
-Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria 3 3
;Otros bienes muebles 5 ; 5
Bdificaciones 20 45

NOTA 11. BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES: No aplica para el presente periodo.
NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES: No aplica para el presente periodo.

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSION: No aplica para el presente periodo.

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES
Composicion, El activo Intangible presenta las licencias adquiridas y el software para el funcionamiento del
Sistema Integral Operativo, Financiero y Contable de la Empresa.

Se reconocen como activos intangibles, los recursos identificables de cardcter no monetario y sin apariencia fisica,
sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios econémicos futuros o potencial de servicio y
puede realizar mediciones fiables.

2024 2023 VARIACIONS$ VARIACION %
NOTA 14. ACTIVO S INTANGIBLES 103.317.835 120.684.446 (17.366.611) -14%
Software 180.307.000 180.307.000 - 0%
Licencias 137.146.963 62.177.446 74.969.517 121%
Amortizacion acumulada (214.136.128) (121.800.000) (92.336.128) 76%

NOTA 15. ACTIVOS BIOLOGICOS: La cuenta de Activos Biolégicos no aplica para el presente periodo.

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTIAS
Composicion, Representa los pagos que la empresa realiza por concepto de obligaciones comerciales, los cuales
se utilizaran o amortizaran a futuro por su permanencia econémica durante el periodo fiscal.

Descripcion, La variacién significativa de la cuenta general, aumento del 689% se debe a la nueva ubicacion
realizada en el afio 2024 de las cuentas por concepto de avances y anticipos entregados y anticipos para impuestos
y contribuciones en la cuenta otros derechos y garantias, las cuales en la vigencia 2023 se presentan en la cuenta
Otras cuentas por cobrar NOTA 7.2, sin modificar el saldo del activo corriente.

2024 2023 VARIACION S VARIACION %
NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTIAS 5.702.438.111 723.075.456 4.979.362.655 689%
Seguros 837.852.000 723.075.456 114.776.544 16%
Avance y anticipos entregados 1.007.556.959 - 1.007.556.959 100%
Derechos para Impuestos 'y contribuciones 3.857.029.152 - 3.857.029.152 100% |

Descripcion de las cuentas,

a) Seguros: $837.852.000, representa en el activo el valor de las primas pagadas por anticipo por concepto
de pélizas de seguros de propiedad planta y equipo, infraestructura y péliza de salud para empleados de la
Empresa de Aseo, seglin convencion colectiva de trabajadores.

b) Avancesy anticipos entregados: $1.007.556.959, presenta el valor de los siguientes recursos entregados
por la Empresa, con caracter transitorio para garantizar el cumplimiento de contratos y la documentacion
soporte por concepto de viticos y beneficios a empleados.
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Anticipo a Contratista y proveedores .
Consorcio disposicion final 949.329.273

Metalicas Lamus SAS 31.100.000
Carmen Yolanda Prada Blanco ©19.591.250
Total Anticipos a contratistas 1.000.020.523
Periodo de Vacaciones 7.536.436

Total Anticipos 1.007.556.959

¢) Derechos para impuestos y contribuciones: $3.857.029.152, representa la liquidacion mensual
acumulada por concepto de adelanto de tributos, de acuerdo a la liquidacion de autorretenciones del
impuesto de renta e industria y comercio.

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS: No aplica en el activo para el presente periodo.

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACION: No aplica para el presente periodo.

NOTA 19. EMISION Y COLOCACION DE TiTULOS DE DEUDA: No aplica para el presente periodo.
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Presenta los activos fiscales que por diferencias entre cantidades menores a pagar o mayores cantidades a
devolver por impuestos, seran aplicados sobre beneficios de ejercicios futuros.

- 2024 2023 VARIACIONS  VARIACION %
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 503.295.670 341.462.470 161.833.200 41%
Activo por impto Diferidos 503.295.670 341.462.470 161.833.200 47%

NOTA 20. FINANCIAMIENTO EXTERNO

Composicién: Actualmente la obligacion financiera se encuentra cancelada en su totalidad.

Descripcion de la obligacién: financiacién externa, para la utilizacion de recursos econdmicos invertidos en
compras de activos asignados para la ejecucion de actividades propias del negocio.

Fecha de terminacién inicial: 28 de diciembre de 2027

Fecha de terminacion por pago total de la deuda: 28 de diciembre de 2023

NOTA 20.1. FINANCIAMIENTO EXTERNO A CORTO PLAZO
No presenta saldo la cuenta debido a la cancelacién total de la obligacién. En el periodo anterior se presenta el
saldo correspondiente a la edad de la obligacidn, no superior a trescientos sesenta dias.

2024 2023 VARIACION $§ VARIACION %
NOTA 20.1. PRESTAMO S BANCA COMERCIAL - 400.000.000 (400.000.000) -100%
Inversion Vehiculos . - 400.000.000 (400.000.000) -100%

NOTA 20.2. FINANCIAMIENTO EXTERNO A LARGO PLAZO
No presenta saldo la cuenta debido a la cancelacién total de la obligacion. En el periodo anterior se presenta el
saldo correspondiente a la edad de la obligacion superior a trescientos sesenta dias.

2024 2023 VARIACION$ VARIACION %
NOTA 20.2. PRESTAMOS BANCA COMERCIAL - 1.233.333.337 (1.233.333.337) -100%
Inversion Vehiculos . - 1.233.333.337 (1.233.333.337) -100%

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Composicién: Presenta las obligaciones adquiridas por la Empresa con terceros, originadas en el desarrollo de sus
actividades operacionales y no operacionales, de las cuales se espera a futuro, la salida de efectivo o equivalentes
del efectivo.
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NOTA 21.1. CUENTAS POR PAGAR CORR]ENTES
Las cuentas por pagar corrientes presentan las compras de bienes y servicios con plazo de pago no may01 a
trescientos sesenta dias.

Se presenta nueva clasificacion del concepto impuestos y contribuciones, el cual pasa a la cuenta provisiones
(NOTA 23.1) sin modificar el saldo del pasivo corriente.

2024 2023 VARIACION S VARIACION %o
NOTA 21.1. CUENTAS POR PAGAR 25.679.467.441 40.184.338.195 | (14.504.870.753) -36%
Venta servicio de aseo - 11.629.432 (11.629.432) -100%
Bienes y Servicios 1.068.127.484 1.230.909.960 (162.782.477) -13%
Subvenciones/ejecucion del convenio 15.382.036.526 15.382.036.526 - 0%
Servicios piiblicos 5.913.629 21.178.082 (15.264.453) -72%
Recursos a favor de terceros 2.912.565.978 567.958.565 2.344.607.412 413%
Relencion en la fuente e implo de timbre 516.185.012 537.496.574 (21.31 1.562)' 4%
Cheques pendientes por cobro B - 100.076.689 (100.076.689) -100%
Multas y sanciones 325.828.695 1.192.465.314 (866.636.619) -73%
Bienes y servicios con tramite ppto 75.397.016.788 | 15.871.515.268 (10.474.498.480) -66% |
Descuentos Nomina 68.218.752 - 68.218.752 100%
Otras cuentas por pagar 3.574.578 180.564.662 (176.990.084) -98%
Impuestos contribuciones y tasas - 5.088.507.122 (5.088.507.122) -100%

Descripcion de las cuentas:

L.

Venta de servicio de aseo: Disminuye el 100%. La cuenta estd destinada al registro de los usuarios del
servicio de aseo domiciliario que presentan ajustes a la facturacion y diferencias en los periodos de
facturacion por ciclos.

Bienes y servicios: Disminuye el 13%, la variacién de la cuenta depende del tramite de los documentos
requeridos para pago en tesoreria al cierre del periodo. Esta cuenta representa todos los suministros y
servicios necesarios para cumplir con el objeto principal de la Empresa.

Subvenciones: Corresponde al anticipo para la ejecucion del convenio Interadministrativo No. 159 de
2023 cuyo objeto es aunar esfuerzos entre el Municipio de Bucaramanga y la Empresa de Aseo de
Bucaramanga para la construccion de obras y. adecuaciones necesarias para la potencializacion de la
planta de tratamiento de lixiviados del sitio de disposicion final el Carrasco.

Recursos a favor de terceros: Aumenta el 413%, la variacion es causada de acuerdo a la conciliacion del
recaudo por concepto de aprovechamiento e incremento a la comercializacion. La cuenta representa la
facturacion generada de los componentes de aseo de aprovechamiento e incremento a la comercializacion,
que deben ser cancelados a las diferentes Entidades recicladoras vinculadas por Ja Emab SA ESP, en el
momento que se efectué el debido recaudo por estos dos componentes. (Decreto 596 de 2016) y (Decreto
802 del 16 de mayo de 2022). Asi mismo, en cuentas por pagar a favor de terceros se registran los
recursos recibidos por concepto de rendimientos financieros generados del manejo de efectivo
condicionado para la ejecucion de convenios interadministrativos.

Retencion en la fuente e impuesto de timbre: Disminuye el 4%, variacién que depende del incremento o
disminucién de retenciones aplicadas durante el periodo.

Multas y sanciones: Presenta disminucién del 73%. Esta conformada por las siguientes resoluciones en
firmeza con proceso judicial con la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios por valor de
$325.828.695.

concepto  vigencia No. de resolucién fecha fec.ha. de Saldo
vencimiento
Sancidn 2007 2007000040475 14/08/2008  30/12/2008 271.593.523
Sancién 2017 2017800097475 25/04/2019  14/10/2022 44.860.268
Sancién 2018 20188000111535 26/10/2020 10/11/2020 9.374.904
Total sanciones  325.828.695

La disminucién el 73% con relacion a la vigencia anterior es generada por la cancelacion total de los
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acuerdos de pagos suscritos con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, seglin auto de
cobro de la resolucion 1195-2019, “Situacion encontrada por vertimiento de lixiviados” 'y con la
Superintendencia de Servicios Pliblicos Domiciliarios. generada por el “Presunto incumplimiento del
articulo 136 de la Ley 142 de 1994 y demds normas concordantes, por la falla en la prestacion del
servicio de aseo en la actividad de Disposicidn Final, en el relleno sanitario El Carrasco, debido a la
inobservancia de las normas técnicas, que implican una afectacion en la calidad de la prestacion del
servicio complementario de aseo.”

7. Bienes y servicios con tramite presupuestal: Disminuye el 66%, variacion causada por la circularizacién
de cuentas pendientes para tramite en tesoreria.

8. Descuentos nomina: la conforman los descuentos autorizados de ndmina, realizados al empleado al final
del periodo, con el fin de ser cancelados por la Empresa a las Entidades vinculadas, segin el acuerdo
aportado y soportado por el empleado. Aumenta el 100%, debido a la nueva ubicacion realizada en el afio
2024 de este concepto en cuentas por pagar, el cual se presentaba en el afio 2023 en la NOTA 22
“Beneficios a Empleados”, sin modificar el saldo del pasivo corriente.

9. Otras cuentas por pagar, Disminuye el 98% y presenta los siguientes conceptos:

= Viaticos con tramite de legalizacion: $1.002.626.

» Saldos a favor de beneficiarios $2.571.952, comprende el recaudo en tramite de identificacion y
conciliacion de terceros.

NOTA 22. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Composicion: La cuenta registra los pagos pendientes a corto plazo por concepto de ndémina, prestaciones
sociales y otros avances para pago de seguridad social. Los conceptos que presentan disminucién del 100% hacen
referencia a los descuentos aplicados al empleado al final del periodo para pagos a terceros, estos descuentos se
ubicaron en el presente afio en “Cuentas por pagar” NOTA 21.1 sin modificar el saldo del pasivo corriente.

2024 2023 VARIACION S VARIACION %
[NO'TA 22. BENEFICIOS A EMPLEADOS 1.646.969.822 |  1.073.486.588 573.483.234 53%
Nomina por pagar 448.393.627 - 448.393.627 100%
Prima de servicios 191.261.981 175.765.016 15.496.965 9%
Cesantias 410.918.336 358.001.233 52.917.103 15%
Intereses sobre cesantias 49.914.855 45.757.828 4.157.027 9%
Vacaciones 312.086.541 288.599.374 23.487.167 8%
Rodamientos 1.297.769 - 1.297.769 100%
Olros avances para aporiles a seguridad social empleados 73939613 8497285 (1;55 7.672) -54%
Pago de seguridad social 229.157.100 134.756.500 94.400.600 70%
Sintraservipubllicos - 5.248.411 (5.248.411) -100%
Sinproesp - 706.882 (706.882) -100%
Sintraemsdes - 796.607 (796.607) -100%
Libranzas - 51.323.377 (51.323.377) -100%
Embargos Judiciales - 4.034.075 (4.034.075) -100%

NOTA 23. PROVISIONES
Descripcién de la cuenta: Las provisiones presentan las obligaciones a futuro donde se observa probabilidad de

cubrir posibles gastos o contingencias que pueden surgir. Las provisiones se mantienen bajo seguimiento y control
financiero como una reserva respaldada con recursos propios de la empresa. Estas provisiones podrén realizarse al
finalizar el ejercicio con una cuantia estimada.

NOTA 23.1. PROVISIONES CORRIENTES

Composicion: La cuenta presenta el gasto de provisiones sujetas en el pasivo y generan riesgo de pérdida de
recursos para la empresa, ya que se reconocen por las condiciones judiciales en contra, reportadas por el area
juridica de la Empresa. Igualmente se presenta la provision de impuestos para presentacion de 2024 y provision de
recursos de clausura y pos clausura con plazo de ejecucion de actividades no mayor a 360 dias.
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2024 2023 VARIACION §

[NOTA 23.1. PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS ~ 9.171.767.976 |  5.352.289.326 |  3.819.478.650

Procesos laborales 393.321.577 905.796.402 (512.474.825)
Procesos Administrativos 1.995.459.144 |- 1.754.388.623 241.070.521
Otros Litigios y Demandas y sanciones 747.110.001 - 747.110.001
Provision Clausura y pos clausura 1.769.280.764 2.692.104.301 (922.823.537)

Provision impuestos 4.266.596.490 - 4.266.596.490

Descripcion de las cuentas:

Provision para litigios y demandas: Presenta la estimacién de procesos judiciales con mas del 50% de
probabilidad que prosperen las pretensiones del demandante con tiempo estimado no mayor a un afio. Cuenta
conformada por los siguientes conceptos:

a) - Tres procesos laborales por valor de $495.887.967 y valor provisionado de $393.321.577 = 79%.
- Dos procesos administrativos por valor de $1.995.459.144 y valor provisionado de $1.995.459.144 =
100%.
- Tres procesos con las autoridades ambientales por valor de $1.560.000.000 y valor provisionado de
$747.110.001 = 48%.

b) Provision para clausura y pos clausura: Presenta la provision de recursos por valor de $1.769.280.764,
para atender las actividades de las etapas de Clausura y Pos clausura, corresponde al cumplimiento de la
Resolucion CRA 720 de 2015 articulo 28 y 32 “por el cual se establece el régimen de regulacion tarifaria
al que deben someterse las personas prestadoras del servicio publico de aseo que atiendan en Municipios
de méas de 5.000 suscriptores en areas urbanas, la metodologia que deben utilizar para el calculo de las
tarifas del servicio publico de aseo y se dictan otras disposiciones”.

¢) Provisién de Impuestos: $4.266.596.490, Presenta la liquidacion tributaria donde se realizaron las
operaciones de cuantificacion necesaria para determinar el gasto parcial del impuesto de renta e industria
y comercio de la presente vigencia.

NOTA 23.2. PROVISIONES NO CORRIENTES

Composicion: La cuenta presenta el gasto de provisiones sujetas en el pasivo y generan riesgo de pérdida de
recursos para la empresa con tiempo estimado mayor a un afio, seglin valoracion del 4rea de juridica de la
Empresa. Igualmente se presenta la provision de recursos de clausura y posclausura con plazo de ejecucion de
actividades mayor a un afio.

2024 2023 VARIACION S VARIACION %
NOTA 23.2. PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDA 5.581.851.180 2.620.416.587 2.961.434.593 113%
Procesos laborales 361.023.684 - 361.023.684 100%
Procesos Administrativos 102.920.834 - 102.920.834 100%
Clausura y pos clausura 5.117.906.662 2.620.416.587 2.497.490.075 95%

Descripcion de las cuentas:

a) Provision para clausura y pos clausura: Presenta la provision de recursos por valor de $5.117.906.662
para atender las actividades de las etapas de Clausura y Pos clausura, corresponde al cumplimiento de la
Resolucién CRA 720 de 2015 articulo 28 y 32 “por el cual se establece el régimen de regulacion tarifaria
al que deben someterse las personas prestadoras del servicio piblico de aseo que atiendan en Municipios
de mas de 5.000 suscriptores en areas urbanas, la metodologia que deben utilizar para el célculo de las
tarifas del servicio pablico de aseo y se dictan otras disposiciones”.

La provision clasificada en el pasivo corriente (NOTA 23.1) para el cierre de los sectores del relleno sanitario es
de $1.769.280.764 y la provisién clasificada en el pasivo no corriente es de $5.117.906.662, para un total de la
provision contable de $6.887.187.425, recursos que seran destinados para atender las necesidades que surjan
tinicamente de las etapas de Clausura y Pos clausura del relleno sanitario, como lo son el mantenimiento de las
cercas, mantenimiento de la cobertura final, siembra de arbustos, replanteo del terreno, tratamiento de lixiviados,



emab

W s

extraccion y tratamiento de biogés, entre otras.

b) Provisién para litigios y demandas: Presenta la estimacion de procesos judiciales con més del 50% de

probabilidad que prosperen las pretensiones del demandante con llempo estimado mayor a un afio.
Cuenta conformada por Jos siguientes conceptos:

- Dos procesos laborales por valor de $583.414.785 y valor provisionado de $361.023.684 = 62%.
- Dos procesos administrativos de $594.000.000 y valor provisionado de $102.920.834 = 17%.

NOTA 24. OTROS PASIVOS:
Descripcion de la cuenta: Representa otras obligaciones dlfexentes a las operacionales.

2024 2023 - VARIACION § VARI/\CION %
NOTA 24. OTROS PASIVOS | 1.501.834.438 - 1.501.834.438 | 100%
Avances y anticipos recibidos 1.314.428.281 - 1.314.428.28] 100%
Depositos recibidos en garantia o N 16.043.767 e 16.043.767 | 100%
Avances en facturacion del servcio de aseo n ,-ﬁ.._,m-,] 171.362.390 - 171.362.390 100% )

Descripcion de las cuentas:

2)

b)

Avances y anticipos recibidos: Presenta los avances para la gjecucidén de convenios Interadministrativos.
suscritos con el Municipio de Bucaramanga para la ejecucion de obras de re potencializacion de la planta
de tratamientos de lixiviados y convenios para la ejecucion de actividades generadas por la emergencia
sanitaria.

Depésitos en garantia: $16.043.767, actividades en tramite conciliatorio con las Cooperativas prestadoras
del servicio de aseo.

Avances en facturacidn venta de servicio de aseo: La cuenta estd destinada al registro de los usuarios del
servicio de aseo domiciliario que presentan ajustes a la facturacién y diferencias en los periodos de
facturacion por ciclos.

NOTA 25. PASIVO CONTINGENTES: La cuenta de pasivos contingentes no aplica para el periodo.

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN
Las cuentas de orden es un instrumento que utiliza la Empresa para clasificar las operaciones contingentes que no

modifican su estructura financiera.

2024 2023 VARIACION S VARIACION %
CUINTAS DEORDEN DEUDORAS ' 1.660.139.841 |  1.721.010.211 (60.870.370) 4%

Otras cuentas deudoras de control 589.224.849 589.224.849 - 0%
Inventario de gondolas 67.628.790 67.628.790 - 0%
Inventario de bodega historica 8.808.494 11.516.439 (2.707.945) -24%
Intereses de cartera serv de aseo 994.477.708 1.052.640.133 (58.162.425) -6%
CUENTAS DEORDEN ACREEDORAS 914.601.739 | 706.591.078.024 | (705.676.476.285)|  -99,9%
Litigios y demandas 914.601.739 | 706.552.378.215 | (705.637.776.476) -99,9%
Otras cuentas acreedoras de control - 38.699.809 (38.699.809) -100%

Las cuentas de orden deudoras a noviembre 2024 de $1.660.139.841, comprende los siguientes conceptos:

Otras cuentas deudoras de control por valor de $589.224.849, conformada por la cartera de dificil cobro
por valor de $588.397.325, su traslado fue aprobado en acta de cartera para el Saneamiento contable
articulo 355, ley 1819 de 2016, debido al deterioro del 100% de los usuarios de Rediba con $337.017.857
y Plazas de Mercado con $251 379.468. Igualmente hacen parte de cuentas deudoras los saldos de
vigencias anteriores por valor de $827.524 que implican alto grado de incertidumbre de recuperacion por
la edad y falta de documentacién a cargo de las areas de tesoreria y némina de la Empresa de Aseo de
Bucaramanga.

Inventario de la Bodega histérica o antigua por valor de $8.808.494, compuesta por los materiales que en
su vida util se van consumiendo por los clientes internos de la empresa hasta su disminucion total, asi
mismo el inventario de Gondolas distribuidas a usuarios del servicio de aseo por $67.628.790.
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3. Los Intereses mora por valor de $994.477.708, es cartera generada por los usuarios del servicio de aseo.
Son cuentas utilizadas como estrategia y tinico descuento de recuperacion de cartera, convirtiéndose en
cuentas contingentes que presentan alto grado de incertidumbre para lograr su respectivo recaudo.

Las cuentas de orden acreedoras a noviembre por $914.601.739, comprende los siguientes conceptos:

I. Litigids y demandas: procesos judiciales en contra de la Emab de $914.601.739, procesos ajustados con
relacion a la vigencia anterior y se estima su valor en cuentas de orden segiin el tiempo y la probabilidad
de pérdida superior al 10% e igual o inferior al 50%, de acuerdo al informe de secretarfa general (Juridica

Emab).

NOTA 27. PATRIMONIO
El patrimonio estd compuesto de las siguientes cuentas integradas del activo (bienes y derechos) y a su vez del

pasivo (obligaciones o gravamenes que puedan ser apreciados en dinero).

2024 2023 VARIACION S VARIACION %
NOTA 27. PATRIMONIO 30.962.350.495 30.117.515.069 844.835.426 3%
Capital Autorizado 1.904.000.000 1.904.000.000 - 0%
Capital por suscribir (DB) (169.271.000) (169.271.000) - 0%
Revaluacién de bienes inmuebles 511.823.663 - 511.823.663 100%
Prima en colocacion de acciones ' ' 143.013.888 143.013.888 - 0%
Reserva Legal 867.364.824 867.364.824 - 0%
Olras reservas 453.652.024 453.652.024 - 0%
Reservas Especificas 5.225.517.404 5.225.454.068 63.336 0%
Ulilidades o excedentes acumuladas 21.646.807.658 9.856.740.836 11.790.066.822 120%
Utilidad o excedente del ejercicio 379.442.033 5.798.300.429 (5.418.858.395) -93%
Activos/nuevo marco normatico - 6.038.260.000 (6.038.260.000) -100%

Capital: El capital de la Empresa de aseo de Bucaramanga est4 constituido con aportes estatales y capital privado.
Esta conformacién de su capital hace que se considere como entidad Mixta y que sea mas auténoma respecto del
poder central que las empresas industriales y comerciales del Estado. Al existir participacion econémica de los
particulares, estos intervienen en el manejo y adopcion de decisiones segun el monto de su aporte. Es decir, que
yano es el Estado quien decide por si solo, sino que tiene que utilizar el acuerdo de voluntades con sus socios.

Acciones: Este rubro estd formado por las cuentas que representan los bienes y derechos de la Empresa. El capital
autorizado esta conformado por 1.734.729.000 acciones con un valor nominal de un peso ($1) por accion.

No. DE %DE

ACCIONES ACCIONES PARTICIPACION
Municipio de Bucaramanga S| 1734728880 | 99,999992%
Area Metropolitana de B/manga | 30 0,000002%
Invisbt - 1 30| 0,000002%
Caja de Prevision Social Municipal | 30|  0,000002%
Coop de Enﬂpleadoébﬁlﬁb PilBB/iﬁéhgﬁ o 30| 0,000002%
| CTOTAL | 1.734.729.000 100%

Reservas: Su finalidad es hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse durante el ejercicio financiero.

Reserva Legal: S867.364.824, esta reserva proviene de las utilidades liquidas que tienen como objetivo cumplir
disposiciones legales encaminadas a proteger el patrimonio de la sociedad. Segun el articulo 452 del Codigo de
Comercio establece que las sociedades andnimas deben instituir una reserva legal con al menos el 50% del capital
suscrito, la cual se debera formar con el 10% de las utilidades liquidas de cada ejercicio. Esto quiere decir que de
todas las actividades comerciales que lleven a cabo las sociedades andnimas, se destinard un 10% a la constitucion
de la reserva, hasta completar el 50% del capital suscrito.



. ' s

el

e

25
Otras Reservas: $453.652.024

Reservas especificas: $5.225.517.404, destinadas a nuevos proyectos que requiera la Emab ejecutar con previa
autorizacion de la Junta Directiva.

La reserva especifica aprobada en la presentacion de distribucién de utilidades de la vigencia 2018 por valor de
$1.855.063.336, seglin acta de asamblea No.039 del 28 de marzo de 2019, conserva los recursos de los accionistas
para ser utilizados en los costos del plan del cierre, desmantelamiento y abandono del sitio de disposicion final
durante el afio 2019, con el fin de cubrir el compromiso adquirido por el Municipio de Bucaramanga para ejecutar
las actividades de emergencia sanitaria/sector el Carrasco. Esta reserva presenta disminucion de $1.025.211.971,
correspondiente a costos de ejecucion para la atencién de la emergencia sanitaria a cargo del Municipio de
Bucaramanga.

En reunién ordinaria de Asamblea General de accionistas de la Empresa de Aseo de Bucaramanga Emab, se da
aprobacién de capitalizar las reservas especificas establecidas con las utilidades de los afios 2019y 2020 por valor
de $4.395.666.039, seglin Acta nimero 047 de fecha 28 de marzo de 2023.

R N T 111 5T S Ams D;VA" m‘suu.'A T o o T
- UTILIZADA EN N . RIESERVA SIN
VIGENCIA/| YALORDELA |0 0 vara La | UTILIZADA | UTILIZADA o joaciON CONCEPTO
. RESERVA . - PARA LA PARA LAS
UTILIDAD CELDA DE CELDA D CELDAS Al - It DKL COSTO
- RESPALDO I | ) ‘
Reserva autorizada segin acta de asamblea No.039 del 28 de marzo de 2019, con
2018 1.855.063.336 626.696.191 | 370.556.104 27.950676 | 829,851,365 |6 Objetivo de cubrir los costos del plan dal cier, desmantclamiento y abandono
del sitio de disposicion final 2019, cubricndo parte del compromiso adquirido por
cl Municipio de Bucaramanga
Reserva autorizada segiin acta de Asamblea No. 040 del 8 de junio de 2020, con
2019 2.099.653.530 - - 2.099.653.530 |el objetivo de ser utilizada con aprobacion de junta directiva para nucvos
proy cctos de Ja Emab.
2020 2.296.012.509 ) } 2.296.012.509 Utilidad clasificada en rescrva especifica ¢l dia 26 de marzo de 2021, sin Acta de
Asamblea,
TOTAL 6.250.729.375 626.696.191 370.556,104 5.225.517.,404

Utilidades o excedentes acumuladas: $21.646.807.658, corresponden a utilidades acumuladas de ejercicios
anteriores. El incremento del 120% de las utilidades acumuladas, se debe principalmente a la reclasificacion de la
cuenta transicién al nuevo marco normativo por valor de 6.038.260.000 a la cuenta utilidades acumuladas en
cumplimiento a la resolucién 585 de 2018 de la CGN y movimiento racional de la cuenta de utilidades al cierre de
cada ejercicio fiscal.

En reunion ordinaria de Asamblea General de accionistas de la Empresa de Aseo de Bucaramanga Emab, se da
aprobacion de capitalizar la utilidad del ejercicio de la vigencia 2021 por valor de $3.608.303.203, segin Acta
niimero 047 de fecha 28 de marzo de 2023.

Resultados del Ejercicio: Presenta utilidad de $379.442.033, disminuye $5.798.300.429 (-93%) con relacién a la
utilidad del afio anterior. Causa principal de la variaciéon se debe al 24% de incremento del costo y gasto
operacional con relacién al aumento del 7% de los ingresos operacionales.

Se presentan tres rubros representativos para la variacion del resultado, el aumento de los costos en los contratos
temporales para la prestacion del servicio de aseo, sancion cancelada en el presente periodo a favor de la
Superintendencia de Servicios Piblicos Domiciliarios SSPD por valor de $1.254.656.000, por el no cumplimiento
con el plan de emergencia, disponer en sitio no licenciado segln resolucion No. SSPD20234400744665 del
16/11/2023 y resolucién de pago No. SSPD20244000690755 del 25/10/2024 y aumento en la provision de litigios
y demandas.

Revaluacién de bienes inmuebles: Presenta aumento de $511.823.633 equivalente al 100% con relacion a la
vigencia anterior, debido a la actualizacién de avaltos catastrales presentados por el rea de activo fijos de la
Empresa a cargo de la Direccidén administrativa y financiera de la Empresa.
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NOTA 28. INGRESOS
Composicién: Los ingresos presentados son las ganancias monetarias y no monetarias para la Empresa,
generados para el cumplimiento del objeto social. Estos ingresos estan conformados por la prestacion del servicio
puiblico de aseo domiciliario, el cual es el principal centro de consumo y ganancia de las diferentes actividades
econémicas. Esta cuenta también la conforman otros ingresos no operacionales que resultan de los movimientos
financieros y acuerdos interadministrativos con la finalidad de cumplir objetivos misionales.

NOTA 28.1. INGRESOS OPERACIONES

Cuenta conformada por la prestacién de servicios de aseo domiciliario, vigilados p01 la Superintendencia de
Servicios Publicos Domiciliarios SSPD, que corresponden al desarrollo de la actividad principal de la empresa y
otros servicios por concepto de recepcion de residuos no peligrosos (bascula disposicion final y tratamiento de
lixiviados) ‘

El calculo de los ingresos se realiza via tarifa y la determinan las variables del costo, que inciden para el aumento
o disminucién de la misma, acorde con la reglamentacion tarifaria de la CRA.

El total de los ingresos operacionales del servicio de aseo domiciliario asciende a $49.414.302.625 presenta
aumento $9.202.764.868 (+23%) con relacion a la vigencia anterior, causa del incremento se debe a la variacion
de la tarifa del servicio de aseo domiciliario y 1.395 nuevos usuarios suscritos conjuntamente con el acueducto
metropolitano de Bucaramanga equivalente al 1% de incremento con relacion al afio anterior y 2.525 nuevos..
usuarios suscritos conjuntamente con la Electrificadora de Santander equivalente al 11% de incremento con
relacion al afio anterior. (Informacién avalada por la Direccion Comercial/Facturacion).

2024 2023 VARIACIONS VARIACION %
NOTA 28.1. INGRESOS OPERACIONALIS 49.414.302.625 40.211.537.757 9.202.764.868 23%
Recoleccion y Transporte A 17.365.595.109 16.712.118.906 653.476.203 4%
Barrido y Limpieza 20.075.243.275 15.549.450.047 4.525.793.228 29%
Tarifa de aprovechamiento 10.644.933 13.474.454 (2.829.521) . =21%
Disposicion final 1.784.801.971 - 1.784.801.971 100%
Tratamiento de lixiviados 472.746.133 - 472.746.133 100%
Limpieza Urbana 4.232.694.8065 3.326.909.966 905.784.899 27%
Servicios eventuales y frecuencias adicionales 660.966.256 60.412.548 600.553.708 994%
Recolecidn de Escombros - 12.235.000 (12.235.000) -100%
Comercializacion 4.128.332.037 3.657.108.920 471.223.117 13%
Incremento por Comercializacion 778.142.075 689.570.818 88.571.257 13%
Facturacion por otros conceplos 76.231.529 245.901.813 (169.670.284) -69%
Dev Rebajas y Descuentos (171.095.558) (55.644.715) (115.450.843) 207%

NOTA 28.2. OTROS INGRESOS OPERACIONES

Cuenta conformada por a) Servicios de disposicion final y tratamiento de lixiviados a cargo de diferentes
Entidades Prestadoras del servicio de Aseo y facturados segin pesaje de residuos provenientes de Bucaramanga,
Floridablanca, Girén y Piedecuesta. b). Servicio de recepcion de residuos sélidos no peligrosos facturados
directamente a los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girén y Piedecuesta, debido al cierre del carrasco
de fecha 14 de agosto de 2021 y se suspende la facturacién por este concepto a partir del 01 de mayo de 2024
seglin autos proferidos por el juez 15 administrativo mediante el cual autoriza temporalmente la Disposicion final
en el Sitio del Carrasco, asi como el auto que adopta el plan de abandono y desmantelamiento proferido por la
Corporacién de la Meseta de Bucaramanga CDMB y Resolucién 456 proferida por la autoridad ambiental
mediante el cual se modifica el plan de abandono y desmantelamiento autorizado en otrora por la ANLA.

2024 2023 VARIACIONS VARIACION %
NOTA 28.2. OTROS INGRESOS OPERACIONALES| 13.023.352.178 18.380.810.889 (5.357.458.711) -29%
Bascula dispocision final y lixiviados 3.720.530.579 - 3.720.530.579 100%
Recepcidn de residuos por cierre del Carrasco Municipios 9.302.821.599 18.380.810.889 (9.077.989.290) -49%
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NOTA 28.3. INGRESOS FINANCIEROS

b

Composicién: Presenta los ingresos financieros generados por rendimientos y beneficios econdmicos pala la
Empresa. La cuenta disminuye $545.603.101 (-28%) con relacion a la vigencia anterior.

VARIACION %

2024 2023 VARIACION $
NOTA 28.3. INGRESOS FINANCIEROS 1.369.143.238 1.914.746.339 (545.603.101) ~28%
Rendimientos Financieros 1:.293.037.142 1.837.297.312 (544.260.170) 30%
Inleresespoi'ﬁnang/‘acion usuarios 1.410.836 2.104.635 (693.799) 33%
Intereses Recargo Mora 52.466.580 50.899.968 1.566.612 3%
Otros ingresos financieros fondo de vivienda 22.228.680 24.444.424 (2.215.744) -9%

La cuenta que representa la variacion financiera son los ingresos de rendimientos financieros, presentando
disminucién de $544.260.170 (-30%) con relacion a la vigencia anterior. Causa principal de la variacion de debe a
la nueva clausula de los acuerdos interadministrativos referente a la devolucion de rendimientos financieros que
generen los recursos destinados para estos convenios.

Los intereses por financiacién de usuarios presentan disminucion del 33%, causa de las bajas financiaciones en el
proceso de gestion de cobro.

El interés moratorio aumenta el 3%, las variaciones generadas por este concepto es el resultado de la gestion de
cobro por parte del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga amb que corresponde al dinero recaudado por
método de facturacién conjunta, manejo del recaudo y la cartera, segiin convenio entre la Emab SA ESP y el amb
SA ESP. Los intereses moratorios son reconocidos tinicamente en el ingreso, en el momento que sean cancelados
por el usuario o en el momento de la negociacion documentando el debido cobro.

NOTA 28.4. OTROS INGRESOS
Presenta los Ingresos diferentes a las actividades operacionales:

2024 2023 VARIACIONS VARIACION %
NOTA 28.4. OTROS INGRESOS o T 419.461.484 130.244.571 289.216.913 222%
Recuperaciones 409.879.684 130.244.571 279.635.113 215%
Otros ingresos 9.581.800 . - 9.581.800 100%

Descripcion de las cuentas,

a) Recuperaciones: Esta cuenta presenta recuperaciones econdmicas por valor de $409.879.684 por
concepto recuperacion de costos, gastos ndmina, procesos judiciales.

b) Otros ingresos: Presenta los ingresos originados por la venta de otros productos eventuales que no
corresponden al objeto principal de la Empresa.

NOTA 28.5. INGRESOS DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
Compos1c10n° Registra el ingreso recibido por operaciones ejecutadas de contratos interadministr ativos. la
variacion de la cuenta depende de nuevos acuerdos y los costos son relativos a sus ingresos.

2024 2023 VARIACION § VARIACION %
NOTA 28.5. CONTRATO S INTERADMINISTRATIVO{  2.929.960.224 | 13.621.336.699 | (10.691.376.475) 8% |
Contrato 517/15 Mcipio Bmanga PTLX 2.038.896.706 1.865.754.671 173.142.035 9%
Contralos para poda de Arboles 133.776.325 411.545.448 (277.769.123) -67%
Contratos para tala y manejo arboreo 95.617.871 43.724.602 51.893.269 119%
Contralos para punlos criticos vias y dreas piblica 661.669.322 .884.120.394 (222,451.072) -25%
Contratos para aguas lluvias - 2.291.367.478 (2.291.367.478) -100%
Convenio Emergecia - 8.124.824.106 (8.124.824.106) -100%

Se presenta en el periodo los ingresos por concepto de los siguientes Contratos Interadministrativos: Contrato No.

517 de 2015 servicios de mantenimiento de la planta de tratamiento de lixiviados, contrato No. 116 de 2023
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servicios de poda de arboles para luminarias, contrato No. 144 de 2023 servicios de tala y manejo arbéreo y
contrato 145 de 2023 y 043 de 2024 por concepto de puntos criticos suscritos con el Municipio de Bucaramanga.

NOTA 29. GASTOS
Composicion: Se presentan los gastos de funcionamiento de la Empresa, confounados por egresos que segiin la
naturaleza pueden ser salidas de dinero para solventar las necesidades del negocio.o gastos generados al depreciar

o provisionar recursos que a fututo afectarian la situacién econémica de la Empresa

NOTA 29.1. GASTOS DE ADMINISTRACION Y GENERALES

La Emptesa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P. reconoce sus gastos en la medida en que ocurran los hechos

economicos y son registrados sistematicamente en el periodo contable correspondiente.

2024 2023 VARIACION$ VARIACION %

NOTA 29.1. ADMINISTRACION Y GENERALES | 11.043.390.171 | 8.776.595.891 | 2.266.794.280 |  26%
Beneficios a empleados 4.612.749.576 4.227.672.233 385.077.343 9%

| Contribuciones efectivas - 696.680.706 658.720.392 | 37.960.314 6%
Apories sobre nomina 23.721.600 16.546.600 7.175.000 43%
Contribuciones imputadas - 64.370.983 (64.370.983) -100%
Gastos de pel'sondl diverso - 107.160.958 | B 107.160.958 100%
Generales 493.717.933 474.197.094 19.520.839 4%
Vigilancia 217.711.267 216.880.289 830.978 0,4%
Arrendamientos 49.301.357 43.382.694 5.918.663 14%
Servicios Piblicos 264.302.134 240.340.433 23.961.701 10%
Seguros y polizas 996.355.357 718.720.109 277.635.248 39%
Gastos legales 2.947.900 3.485.496 (537.596) -15%
Contratos de aprendizaje T 37.763.403 36.114.668 1.648.735 5%

Ctos de personal Temporal por Honorarios 889.975.430 751.714.537 138.260.893 18%

Ctos de personal Temporal por Servicios 169.783.416 297.708.441 (127.925.025) -43%
Impuestos, contribuciones y tasas 696.739.275 961.467.569 (264.728.294) -28%
Mantenimiento y reparaciones 43.249.076 20.846.617 22.402.459 107%
Sentencias, Multasy Sanciones 1.741.230.783 44.427.735 1.696.803.048 3819%

Descripcion de cuentas representativas en el gasto administrativo:

1. Beneficios a Empleados: Aumenta el 9% con relacién a la vigencia anterior. La cuenta beneficios a
empleados estd conformada por los conceptos de salarios, auxilio de transporte, prestaciones sociales y
beneficios a trabajadores por convencion colectiva de trabajo.

2. Contribuciones efectivas: Aumenta el 6%. presenta el valor de las contribuciones sociales que la Empresa
en consecuencia de liquidaciones de némina debe pagar en beneficio de sus empleados, a través de las
entidades responsables de la administracion del sistema de seguridad social o de la provision de otros
beneficios.

3. Gastos de personal diverso: Aumenta el 100% debido a la reclasificacion contable de la cuenta, presenta
los gastos de capacitaciones, vidticos y gastos de viaje.

4. Gastos generales: Aumenta el 4% con relacidn al periodo anterior, presenta los conceptos de alquileres,
publicidad y propaganda, impresiones, suscripciones, gastos de papeleria, comunicaciones, transpotte,
servicios y elementos de Aseo y Cafeteria. :

5. Vigilancia: Aumenta de 0.4%, generado por el incremento contlactual del personal para el servicio de
vigilancia en la sede administrativa.

6. Arrendamiento: Aumenta el 14%, cuenta conformada por el canon de arrendamiento del inmueble
ubicado en la CRA 15 29 39 Edificio Ardila local destinado para salvaguardar el archivo fisico de la
Sociedad.

7. Seguros y polizas: Aumenta el 39%, esta conformada por la péliza de seguros de vida colectiva (beneficio
a empleados por la convencion colectiva de trabajo) y la péliza para la proteccion de activos, amortizada
mensualmente durante su tiempo de vigencia.

8. Contratos de personal temporal honorarios: Aumenta el 18%, cuenta conformada por la prestaciéon de



servicios profesionales prestados esporadicamente o temporalmente sin entrar en una relacion laboral.

9. Contratos de personal temporal servicios: Disminuye el 43%, conformada por la prestacion de servicios
prestados esporadicamente o temporalmente sin entrar en una relacion laboral.

10. Impuestos, Contribuciones y Tasas: Disminuye el 28% comparado con el periodo anterior, la conforma el
IVA mayor valor del gasto, contribucién por estratificacion, provision de impuestos y cuota de auditaje.

11. Mantenimiento y reparaciones: Aumenta el 107%, estd conformada por los mantenimientos realizados en
las instalaciones locativas del drea administrativa de la Empresa. '

12. Multas y sanciones: Aumenta mas del 100%, causa principal de la variacion se debe a la sancion por valor
de $465.159.972 por Investigacion Siniestra del accidente del sefior Roberto Lopez Vera empleado de la
Empresa y la sancion cancelada en el presente periodo a favor de la Superintendencia de Servicios
Piblicos Domiciliarios SSPD por valor de $1.254.656.000, por el no cumplimiento con el plan de
emergencia, disponer en sitio no licenciado seglin resolucion No. SSPD20234400744665 del 16/11/2023 y
resolucion de pago No. SSPD20244000690755 del 25/10/2024.

NOTA 29.2. GASTOS DE DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVISIONES

Composicién: Presenta el saldo acumulado de las provisiones, depreciaciones y amortizaciones. La cuenta
aumenta $1.528.039.682 (+182%) con relacion al afio anterior, variacion representada por las provisiones de
nuevos procesos judiciales valorados por el 4rea juridica de la Emab con probabilidad de perdida para la Empresa
y estimacion de perdida de cartera con edades superiores a un afio.

2024 2023 VARIACION $ VARIACION %
NOTA 29.2. DEPRECIA, AMORIZAC Y PROVISIONI  2.367.072.010 | 839.032.328 |  1.528.039.682 |  182%
Provision prestacion de Servicios-Cartera 598.506.542 84.009.022 514.497.520 612%
Provision Impuesto De Indusiria Y Comercio '608.855.490 555.595.122 53.260.368 10%
Provisién litigios y demandas T 977.297.344 101.837.236 875.460.108 860%
Depreciaciones propiedad planta y e(/uipov 57.651.245 63.993.838 (6.342.593) -10%
Amortizacion licencias y software 124.761.389 33.597.110 91.164.279 271%

Descripcion de la cuenta:

La provisién de cartera es el valor que la empresa considera dificil de recuperacion. Esta provision aumenta
relativamente al incremento de cartera en edades mayor a trescientos sesenta dias y se realiza segin valoracion del
riesgo a cargo de la direccion comercial de la Emab, quien informa posible pérdida del recaudo, situacion que
afecta la situacion financiera de la Empresa.

En la cuenta de depreciacion y amortizacion se utiliza el método de linea recta segiin las condiciones del cada
activo. El valor acumulado de la vigencia por depreciacion en propiedad planta y equipo es de $57.651.245 y
amortizaciones de licencia y software (sistema integral de informacion) de $124.761.389.

NOTA 29.3. GASTOS FINANCIEROS

Composicién: Los gastos financieros presentan un saldo acumulado de $456.503.646 y son derivados de la
obtencién de financiacién o titularidad financiera. La cuenta presenta disminucion de $557.990.955 (-55%) con
relacién al afio anterior, causa de la variacion son los intereses de financiacion, los cuales fueron cancelados en su

totalidad con el saldo a capital en diciembre 2023.

2024 2023 VARIACION S VARIACION %
NOTA 29.3. GASTO S FINANCIEROS 456.503.646 |  1.014.494.601 (557.990.955) 55%
Intereses financieros 3.758.404 266.153.373 | (262.394.969) 99%
Comisiones 560.777 723.330 (162.553) -22%
intereses por financiacion conciliaciones extrajud - 403.874.905 (403.874.905) -100%
Otros Gastos Financieros 98.204 1.010.734 (912.530) -90%
Gravamen al Movimiento Financiero 443.976.862 341.915.411 102.061.450 30%
Intereses Mora 8.109.400 816.848 7.292.552 893%

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

Composicién: Comprende el valor monetario de los costos de las materias primas, equipos, suministros,
“servicios, mano de obra, mantenimientos y productos, entre otros, que son utilizados para la ejecucion del servicio
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de aseo domiciliario y otras lineas de negocio clasificadas en la informacién financiera segin su naturaleza y
condiciones contractuales.

NOTA 30.1. COSTOS DE VENTAS

Los costos de ventas o de operacién son los gastos necesarios para mantener el negocio y cumplir con las
actividades propias de la Emab ESP SA. Este rubro es utilizado como indicador entre el valor facturado para dar
seguimiento y control a los resultados brutos del ejercicio.

Los costos operacionales de venta presentan en el periodo aumento de $7.835.786.104 (+20%) con relacion a la
vigencia anterior, Causa principal de la variacién es el incremento de los contratos temporales para la ejecucion de
actividades del servicio de aseo.

2024 2023 VARIACIONS VARIACION %
[NOTA 30.1. COSTO DE VENTAS 46.967.090.825 | 39.131.304.721 |  7.835.786.104 20%
Beneficios a empleados 3.040.669.671 | 3.460.791.608 (420.121.937)|  -12%
Conlribuciones efectivas 461.874.576 471.611.108 (9.736.532) -2%
Aportes nomina - 8.208.000 (8.208.000) -100%
Contribuiciones imputadas - 17.649.278 (17.649.278) -100%
|Gastos de personal diverso T 84.610.817 - 84.610.817 100% |
Generales ' 433.512.900 36.928.797 396.584.103 1074%
Vigilancia 425.634.067 397.201.306 28.432.761 7%
Servicios Piiblicos 183.607.489 142.324.264 41.283.225 29%
Segurosy polizas 89.953.181 199.969.509 (110.016.328) 55%
Gastos legales 4.485.000 4.412.537 72.463 2%
Ctos de personal Temporal por Honorarios 618.352.799 238.401.334 379.951.465 159%
Ctos de personal Temporal por Servicios 624.224.522 571.997.179 52.227.343 9%
Impuestos y Tasas 1.142.505.457 999.728.414 142.777.044 14%
Mantenimiento y reparaciones 84.327.332 5.621.116 78.706.216 1400%
Materiales y Suministros 98.371.932 121.723.630 (23.351.698) -19%
Manejo Comercial y Financiero 3.055.546.559 2.632:095.976 423.450.583 16%
Costo de Vehiculos (manten, combusy repuestos) 4.374.546.121 3.350.204.142 1.024.341.979 31%
Contratos para Servicio de Aseo 30.283.338.109 23.294.689.811 6.988.648.298 30%
Provision Clausura postclausura 1.295.474.903 2.273.164.205 (977.689.302) -43%
Depreciaciénes y Amortizaciones 666.055.390 904.582.507 (238.527.117) -26%

Rubros significativos del costo:

1. Beneficios a empleados: presenta disminucién del 12%, causa de la variacién se debe a los pagos
realizados durante el afio 2023 con respecto al cumplimiento del laudo de arbitramiento de fecha 2 de
julio de 2021 a favor de los empleados, el cual genero incremento en los conceptos de némina.

La cuenta beneficios a empleados estd conformada por los conceptos de salarios, auxilio de transporte,
prestaciones sociales, horas extras y beneficios a trabajadores por convencion colectiva de trabajo.

2. Contribuciones efectivas: presenta disminucion del 2%. Representa el valor de las contribuciones sociales
que la Empresa en consecuencia de liquidaciones nomina debe pagar en beneficio de sus empleados, a
través de las entidades responsables de la administracion de los sistemas de seguridad social o de la
provisién de otros beneficios. ‘ -

3. Gastos de personal diverso: Aumenta el 100% debido a la reclasificacion contable de la cuenta, presenta

- los gastos por concepto de seguridad y salud en el trabajo. ' |

4. Vigilancia: Aumenta el 7%. Corresponde al servicio de vigilancia en la sede operativa de la Empresa.

5. Seguros y polizas: Disminuye el 55%. Estd conformada por la péliza para la proteccion de activos
direccionados al 4rea operativa y amortizada mensualmente durante su tiempo de vigencia.

6. Contratos de personal temporal honorarios: Aumenta el 159%, cuenta conformada por la prestacion de
servicios profesionales prestados esporadicamente o temporalmente con el objetivo de apoyar actividades
del 4rea operativa sin entrar en una relacion laboral.

7. Contratos de personal temporal servicios: Aumenta el 9%. Esta conformada por la prestacion de servicios
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prestados esporddicamente o temporalmente por concepto de apoyo al 4rea operativa sin entrar en una -
relacion laboral.

8. Impuestos y tasas: Aumenta el 14%. Cuenta conformada por impuestos vehiculares, impuesto predial e

~ IVA mayor valor del costo.

9. Mantenimiento y reparaciones: Aumenta el 1400%, plesenta las actividades realizadas para garantizar el
correcto funcionamiento de las maquinas, equipos y herramientas utilizadas en los procesos operativos de
la Empresa.

10. Manejo comercial y financiero: Aumenta el 16%, corresponde a los costos incurridos en la ejecucion del
convenio de facturacion conjunta con el acueducto metropolitano de Bucaramanga y la Electrificadora de
Santander para el manejo de facturas, gestion de recaudo y cartera en las diferentes etapas del cobro.

11. Costo de Vehiculos: Aumenta el 31%, corresponde al mantenimiento y repuestos para vehiculos en
funcionamiento y otros suministros con destinacion del recurso para el manteniendo de los vehiculos.

12. Contratos para la ejecucion del servicio de aseo: Aumenta $6.988.648.298 (+30%) debido al incremento
del valor contractual para la ejecucion de las actividades de Aseo.

13. Provisién Clausura y pos clausura: Disminuye $977.689.302 (-43%), la variacién de la cuenta depende
del valor trasladado a la cuenta bancaria destinada para controlar los recursos y atender las etapas de
Clausura y Pos clausura, en cumplimiento de la Resolucion CRA 720 de 2015 articulo 28 y 32 “por el
cual se establece el régimen de regulacién tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del
servicio puiblico de aseo que atiendan en municipios de méas de 5.000 suscriptores en areas urbanas, la
metodologia que deben utilizar para el calculo de las tarifas del servicio ptiblico de aseo y se dictan otras
disposiciones”.

14. Depreciaciones y amortizaciones: Disminuye el 26%, consecuencia de los activos que ya cumplieron su
vida util y el saldo de depreciacion en libros se presenta con gasto del 100%.

NOTA 30.2. OTROS COSTOS

Composicion: Comprende los costos de depreciacion generados del activo destinado para la linea de negocio
Innovacién (ECA) y actualmente se encuentran sin destinacion ni utilizacion. Presenta disminucion del 92% con
relacion al afio anterior.

2024 2023 VARIACION S VARIACION %
NOTA 30.2. OTROS COSTOS 4,703.391 61.451.517 (56.748.126) -92%
Costo Aprovechamiento ECA 4.703.391 61.451.517 (56.748.126) -92%

Descripcion del Proyecto: Proyecto liquidado en diciembre de 2022 donde se procede al cierre del negocio debido
al déficit econémico que estaba generando a la Compaiiia.

El proyecto de aprovechamiento fue una estrategia implementada para fortalecer la gestion integral de residuos
s6lidos en el Municipio de Bucaramanga y debiendo ser concebido desde lo social y ambiental, teniendo como
premisa la proteccion del medio ambiente y el cumplimiento normativo; como consta en acta niimero 202 del 06
de julio de 2019 de Junta directiva de la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP.

Para esta nueva linea de negocio la Emab junto con el apoyo del municipio de Bucaramanga, realizaron segin
convenio 163/2019, inversion a capital, en compra de vehiculos y maquinaria, para que la EMAB S.A. E.S.P.
empezara a operar su primera Estacién de Clasificacion. Se invirtieron $ 860.806.764 en 6 vehiculos los cuales
actualmente son utilizados para la operacién directa de la Compafiia y activos pendientes por clasificar por valor
de $745.805.404 conformado por la maquinaria: tres (3) Compactadoras industriales autométicas, una (1) tolva de
recepcion, una (1) banda transportadora inclinada, un (1) rompe bolsas, un (1) transportador de banda horizontal
para clasificacion, tres (3) basculas de piso, un (1) montacargas, una (1) estibadora manual, un (1) mini cargador
un (1) triturador de vidrio, un (1) tablero de control centralizado, un (1) sistema clasificador de v1d110

NOTA 30.3. COSTOS DE EJECUCION DE CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
Composicion: Presenta los costos ejecutados para el cumplimiento de los contratos interadministrativos.

La cuenta disminuye el 84% de manera razonable con la ejecucién de las obras de cada periodo reportado, seglin
acuerdos Interadministrativos suscritos con Entidades Pablicas. Plesentan relacion de causalidad con los ingresos
de la misma naturaleza.
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2024 2023 VARIACION S  VARIACION %

NOTA 30,3, CONTRATO S INTERADMINISTRATIVO{  2.280.276.673 | 14.104.584.769 | (11.824.308.096)[  -84% |
Contrato Operacion PTLX 2.166.847.601 2.213.519.630 | (46.672.029) 2%
Contrato de poda bmanga B 61.212.302 450.446.570 | (389.234.268) 86%
Coniralo de tala y manejo integral arboreo 18.618.150 | 289.071.477 (270.453.327) -94%
Contrato Control de aguas lluvias - 2.291.367.478 (2.291.367.478) -100%
Contrato Puntos criticos 33.598.620 685.439.626 (651.841.006) -95%
Convenio Emergecia " 8.174.739.988 (8.174.739.988) -100%

Los contratos y convenios interadministrativos que presentan movimiento econémico durante el afio 2024, son los
siguientes:

Contrato 145 de 2023, Actividades para la Intervencion de los puntos criticos de almacenamiento y disposicion
inadecuada de residuos sélidos identificados en la vias y 4reas pliblicas y puntos sanitarios del Municipio de
Bucaramanga.

Contrato 517 de 2015 corresponde a la Construccién, operacién y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de
lixiviados en el sitio de disposicion final el Carrasco ubicado en jurisdiccion de Bucaramanga en desarrollo de la
mitigacion al impacto ambiental producidos por los vertimientos de los lixiviados al recurso hidrico.

Contrato 116 de 2023, Acuerdo realizado con el Municipio de Bucaramanga para la poda de arboles ubicados en
el espacio pliblico urbano.

Contrato 144 de 2023, Actividades de tala y manejo integral del componente arbéreo ubicado en el espacio
plblico del Municipio de Bucaramanga.

Contrato 043 de 2024, Actividades para la Intervencion de los puntos criticos de almacenamiento y disposicion
inadecuada de residuos sélidos identificados en la vias y 4reas piblicas y puntos sanitarios del Municipio de
Bucaramanga. '

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACION: No aplica para el presente periodo.
NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESION: No aplica para el presente periodo.

NOTA 33. ADMINiSTRACION DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES: No aplica para el
presente periodo.

NOTA 34. EFECTO DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA: No
aplica para el presente periodo.

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Las disposiciones fiscales aplicables y vigentes segln ley 2277 de 2022, la Empresa es contribuyente del
impuesto de renta y complementarios a la tarifa general del treinta y cinco por ciento (35%). La provision del
impuesto de renta disminuye $875.171.000 (-19%), debido a la disminucion de la utilidad fiscal con relacién a la
vigencia anterior, cumpliendo con las operaciones de cuantificacion necesarias para determinar el gasto del
ilelleS spajidiente a la presente vigencia.

Gerente General T.P.151338-T T.P.69752-T
Profesional de Contabilidad Revisor Fiscal
Por designacion de DM
Auditores y Consultores SAS
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ANEXO 3. Informe Disposicion Final




1 DISPOSICION FINAL

11 COBERTURA DIARIA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

En el cuarto trimestre de 2024, se realizd el cubrimiento diario de los residuos dispuestos en la denominada
Etapa 1 en las subetapas 1F y 1G del estudio y disefio denominado ACTUALIZACION DE LA CAPACIDAD
REMANENTE DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL EL CARRASCO afio 2021 y ADENDO N° 3 AL ESTUDIO
ACTUALIZACION DE LA CAPACIDAD REMANENTE DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL EL CARRASCO
afio 2023 elaborados por la empresa GEOTECNOLOGIA SAS, estas areas hacen parte de las zonas de
operacion en la cual se disgregan y se compactan los residuos con el objetivo de alcanzar las densidades
exigidas por la normatividad vigente que garantizan la capacidad proyectada y la estabilidad de la masa de
residuos confinada. Ahora bien, en el momento que se conforma el bloque de residuos, se inicié con la actividad
de cobertura diaria, dicha cobertura se llevd a cabo mediante dos métodos: cobertura con material sintético
(cobertura temporal), y cobertura con material arcilloso o granular (cobertura permanente o final), esta ultima
conformada con capas que oscilan entre los 0,5 m a los 0,8 m de espesor. A la hora de utilizar las lonas
sintéticas se busca generar una cobertura parcial, es decir, las lonas son retiradas antes de proceder a la
operacion de una zona de disposicién superior. La finalidad de cubrir los residuos temporalmente es reducir los
olores ofensivos, control de vectores, control de gallinazos y finalmente brindar una imagen dptima a la celda
de disposicion, evitando la dispersion por efecto del viento de elementos livianos y ser una barrera cortafuegos
en caso de generarse algun tipo de conflagracion.
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llustracion Cobertura de residuos sélidos con lona sintética y con material terroso o granular

1.2 MANEJO DE LAS AGUAS DE ESCORRENTIA

Actualmente el Sitio de Disposicién Final “El Carrasco”, cuenta con un sistema para el manejo de aguas lluvias
en cada una de las celdas y etapas de disposicidn conformadas. Los sistemas para el manejo de aguas lluvias
tienen la funcion de interceptar y desviar la escorrentia superficial fuera de las masas de residuos y estan
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compuestos por canales superficiales en geomembrana HDPE calibre 40 mils, canales escalonados en piedra
pegada con mortero, canales en concreto, canales en saco cemento y canales en geocelda. Para la EMAB S.A.
E.S.P., es prioridad realizar la construccion y mantenimientos continuos de los canales para la conduccion de
las aguas de escorrentia, previniendo de esta manera la infiltracion del agua lluvia en las celdas de disposicion

y evitando el aumento de los caudales de los lixiviados.

Figura. Panoramica del estado actual de los canales para la conduccion de las aguas de escorrentia en EI SDF “El

Carrasco”
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Actualmente, el sitio de disposicion final El Carrasco, cuenta con las siguientes cantidades de canales para el
control de las aguas de escorrentia, discriminados de la siguiente manera:

Celda N° 1.
Celda N°.2
Celda N°.3
Celda N° 4.
Celda de
Contingencia.
Celda de respaldo
Etapa 1 A-E
Zona 2 carcava 1.

Parque
Contemplativo
Zona 1 Céarcava 1

Tabla. Cantidades de canales de aguas lluvias en El Carrasco.

796,88
545,58
74317
119,37

116,83

3.101,43
178,35
138,0

1.687,49

411,23

120,61

1.454,68
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200,40

51,77

409,46

5

100,77

135,63

535,12



Con respecto a la construccién de nuevos sistemas de manejo de aguas lluvias y de escorrentia para el afio
2024 la EMAB S.A E.S.P. realiz6 las siguientes actividades:

En el mes de enero de 2024 se continud ejecutando las obras de control de aguas lluvias con el fin de mejorar
la estabilidad y reducir la acumulacion de lixiviados en el Sitio de Disposicion Final “El Carrasco”, para el manejo
de las aguas lluvias generadas en la Zona 1 Carcava 1 (zona de manejo de residuos especiales, parque
contemplativo y antigua escombrera), zona 2 carcava 1y celda 4.
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llustracién. Construccion canales para manejo de aguas lluvias y escorrentia, enero de 2024

En el mes de febrero se dio inicio a la construccion del canal con geocelda N°.3 localizado en la corona y en el
costado izquierdo del dique de contencion, este tipo de canal realiza la descarga en el canal trapezoidal de
concreto reforzado localizado en la parte baja del relleno sanitario adyacente a las lagunas de homogenizacion,
la construccion del canal se realizé de acuerdo a las caracteristicas establecidas en el documento ESTUDIOS
Y DISENOS GEOTECNICOS PARA LA ESTABILIZACION, ADECUACION Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD
DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL “EL CARRASCO”. - DISENO ETAPA 1, la finalidad del canal es
interceptar y desviar la escorrentia superficial para proteger la cara externa del dique de contencion. Asi mismo,
se finalizé la ejecucion de las obras de control de aguas lluvias con el fin de mejorar la estabilidad y reducir la
acumulacién de lixiviados en el Sitio de Disposicién Final “El Carrasco”’, para el manejo de las aguas lluvias
generadas en la Zona 1 Carcava 1 (zona de manejo de residuos especiales, parque contemplativo y antigua
escombrera), zona 2 carcava 1y celda 4.

Construccion canal con geocelda N°.3 localizado en la corona y en el costado izquierdo del dique de contencién
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En el mes de marzo se finalizd la construccion del canal con geocelda N°.3 localizado en la corona y en el
costado izquierdo del dique de contencion, este tipo de canal realiza la descarga en el canal trapezoidal de
concreto reforzado localizado en la parte baja del relleno sanitario adyacente a las lagunas de homogenizacion,
la construccion del canal se realizé de acuerdo a las caracteristicas establecidas en el documento ESTUDIOS
Y DISENOS GEOTECNICOS PARA LA ESTABILIZACION, ADECUACION Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD
DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL “EL CARRASCO’. - DISENO ETAPA 1, la finalidad del canal es interceptar
y desviar la escorrentia superficial para proteger la cara externa del dique de contencién. Por otro lado, debido
a los torrenciales eventos pluviales presentados en marzo, fue necesario realizar la construccion de 254 m de
canales superficiales con geomembrana HDPE calibre 40 mils en la celda de disposicion final, esto con el fin
de captar y conducir la escorrentia superficial de la parte alta del relleno y conducirla al canal trapezoidal de
concreto reforzado en el costado sur de la celda de respaldo 1, de esta manera se busco proteger las superficies
de las etapas 1A, 1B, 1C y 1D de la erosion hidrica.

Construccion canal con geocelda N°.3 localizado en la corona y en el costado izquierdo del dique de contencion




llustracion. Construccion canales para manejo de aguas lluvias y escorrentia, marzo de 2024

Durante el mes de abril, se llevé a cabo la construccion del canal central con geocelda, del pozo con geocelda
y del canal 1 con geocelda de acuerdo a las caracteristicas establecidas en el documento ESTUDIOS Y
DISENOS GEOTECNICOS PARA LA ESTABILIZACION, ADECUACION Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD
DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL “EL CARRASCO”. - DISENO ETAPA 1, la finalidad del canal es
interceptar y desviar la escorrentia superficial de las etapas de disposicion con el fin de evitar el aumento del
caudal de los lixiviados. Por otro lado, debido a los torrenciales eventos pluviales presentados en marzo, y como
medida preventiva ante nuevos eventos pluviales fue necesario realizar la construccion de 320 m de canales
superficiales con geomembrana HDPE calibre 40 mils en la celda de disposicién final, esto con el fin de captar
y conducir la escorrentia superficial de la parte alta del relleno y conducirla al canal trapezoidal de concreto
reforzado en el costado sur de la celda de respaldo 1, de esta manera se buscé proteger las superficies de las
etapas 1A, 1B, 1Cy 1D de la erosién hidrica, adicionalmente, se realizé la construccién de una canal superficial
en geomembrana en el talud de la etapa 1D en el costado norte de la celda de respaldo 1 con el proposito de
conectar las aguas lluvias de la celda de contingencia y la celda 1 con el canal superficial de la via principal.

IIustraCIon Construcmon caal con geocelda N°. 3 y canal superficial con geomembrana HDPE calibre 40 mils, abril 2024




En cuanto al mes de mayo se continu¢ realizando la construccion del canal central y canal con geocelda N°.1,
estos tipos de canales estan conformados por una mezcla de barro cemento, geomalla uniaxial, geotextil NT y
geocelda, su funcién es captar y conducir la escorrentia superficial para evitar la erosién hidrica en las bermas
y taludes de las subetapas 1A hasta la 1F de acuerdo al documento ESTUDIOS Y DISENOS GEOTECNICOS
PARA LA ESTABILIZACION, ADECUACION Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL SITIO DE
DISPOSICION FINAL “EL CARRASCO”. - DISENO ETAPA 1. Por otro lado, se realizé la construccion de un
canal superficial en geomembrana HDPE calibre 40 mils sobre el talud de las etapas 1C, 1Dy 1E para conducir
y unir la escorrentia superficial que fluye por los canales construidos en la celda de contingencia y el canal
superficial de la via principal localizado frente a la zona de descargue de lixiviados. Adicionalmente, se llevé a
cabo la construccion de una caja con piedra pegada y concreto en el punto de convergencia de los canales
superficiales de la celda de contingencia y el canal en geomembrana construido sobre el talud de las etapas
1C, 1Ey 1D.

llustracién. Construccion canal con geocelda N°.1, canal central ycanal sup. con gemembrana HDPE cal. 40 mils,
mayo 2024

Para el mes de junio se continud llevando a cabo la construccion del canal central y el canal con geocelda N°.1,
que se ha venido construyendo desde el mes de abril.




Durante el mes de julio se realizé la construccion de 82 m de canal con geocelda N°.1, este tipo de canal esta
conformado por geotextil NT, una mezcla de barro cemento, geomalla uniaxial, geocelda y una ultima capa de
barro cemento, su funcion es captar y conducir la escorrentia superficial para evitar la erosién hidrica en las
bermas y taludes de las subetapas 1A hasta la 1F de acuerdo al documento ESTUDIOS Y DISENOS
GEOTECNICOS PARA LA ESTABILIZACION, ADECUACION Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL SITIO
DE DISPOSICION FINAL “EL CARRASCO”. - DISENO ETAPA 1. Por otro lado, se realizé la construccion de
90 m de canal con geomembrana HDPE calibre 40 mils sobre la via temporal que conduce hacia la corona de
la subetapa 1E, este tipo de canal permite captar la escorrentia superficial y desviarla hacia el canal con
geomembrana de la via principal, evitando que la zona de descarga de lixiviado se colmate con sedimentos y
garantizando unas condiciones de transitabilidad ptimas para los vehiculos de recoleccién que se dirigen a la
celda de disposicién final.
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IIustraCIon. . onstruccion canal con geocelda N°.1 y canal sup. con geomembrana HDPE cal. 0 ils, julio 2024

En el mes de agosto de 2024 se realizé la instalacion de la geocelda sobre el canal en geocelda N° 1 localizado
sobre la celda de contingencia, iniciando con el perfilado de la seccidn del canal para cumplir con la geometria
de disefio e iniciar con la instalacién de geotextil NT 1600 sobre toda la superficie del canal y asi continuar la
impermeabilizacién de los canales cimentados sobre el relleno sanitario se disefié una cobertura en suelo
cemento. Se recomendé una mezcla de suelo cemento en proporcién 15(suelo): 1(6% de cemento en peso).
Posteriormente se realiz6 la instalacion de geomalla multidireccional como base sobre la superficie de la
totalidad de la seccion del canal y asi realizar la instalacion de la geocelda HDPE con recubrimiento de suelo
cemento bajo las especificaciones técnicas, para este mes se construyeron 91.58 metros lineales de este canal.
Asi mismo, se inicio las actividades de construccion de canal perimetral en concreto N°2 (86.75 metros lineales),
los canales cimentados sobre suelo natural consisten en canales en concreto reforzado con instalacion de malla
electrosoldada con separacion de 15x15 cm con calibre de 6 mm y concreto de 3000 psi para cumplir con las
necesidades requeridas. Igualmente, se realiz6 la construccion de dos (2) canales sobre la etapa 1 parte baja
los cuales seran en geomembrana, para un total de 61.34 metros lineales, esto con el fin de generar un de alivio
de las aguas de escorrentia donde se llevara a cabo la impermeabilizacion.
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llustracién. Construccion canal con geocelda N°.1, canal en concreto N°2 y canal sup. con geomembrana HDPE cal. 40
mils, agosto 2024




Durante septiembre de 2024, se construyeron dos canales superficiales con geomembrana. El primero de
176.20 m, localizado entre las coordenadas 7° 4'41.68"N, 73° 8'45.99"0 y 7° 4'40.67"N, 73° 8'49.84"0, tiene
como finalidad interceptar la escorrentia superficial y mantener en Optimas condiciones la via de acceso
principal sobre la celda 2. El segundo de 103 m, ubicado entre las coordenadas 7° 4'41.29"N, 73° 8'33.63"'0 y
7° 4'39.30"N, 73° 8'34.01"0, busca desviar la escorrentia superficial de la parte alta del relleno hacia el sistema
de drenaje pluvial de la celda de respaldo 1 evitando problemas de acumulacion y filtracion de agua lluvias en
la celda. Asi mismo, se continua las actividades de construccion del canal perimetral en concreto N°2 (154,78
m), los canales cimentados sobre suelo natural consisten en canales en concreto reforzado con instalacion de
malla electrosoldada con separacién de 15x15 cm con calibre de 6 mm y concreto de 3000 psi para cumplir con
las necesidades requeridas. En el Anexo 2.1 se presentan los canales o tramos de canales construidos en el
mes de septiembre de 2024.
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lIustracié. Construccion canal en concreto N°2 y canales sup. con geomembranaHDPE cal. 40 mils, septiembre 2024

En el mes de octubre de 2024, se llevo a cabo la construccion de un canal de aguas lluvias en geomembrana
de 29 metros lineales, con el propésito de controlar la escorrentia superficial y mantener en adecuadas
condiciones de transitabilidad la via de acceso. Ademas, en el mismo periodo, se realiz6 el mantenimiento del
radio de giro adyacente al canal mencionado. Estas actividades estan orientadas a asegurar que las vias
internas se mantengan en condiciones 6ptimas, facilitando asi el transito vehicular hacia la celda de disposicion.
Adicionalmente se realizd la construccion de 22 m del canal central constituido por geocelda de polietileno de
alta densidad (HDPE), geomalla multidireccional y suelo cemento en proporcién 15(suelo): 1(6% de cemento
en peso).




lIustaCIon. Construccién canal via principal celda 2 y canal central, octubre 2024
En noviembre de 2024 se llevo a cabo la construccion del canal con geocelda tipo 1y del canal central con
geocelda. Este tipo de canal, cimentado sobre la masa de residuos, esta conformado por una mezcla de suelo-
cemento en proporcién 15:1 (6% de cemento en peso), geotextil NT, geoceldas de polietileno de alta densidad
y geomalla biaxial. Estos canales son esenciales para captar y conducir la escorrentia superficial que fluye por

los taludes y bermas de las etapas de disposicion, garantizando una gestion eficiente del agua superficial y
contribuyendo a la estabilidad y durabilidad de las estructuras de disposicion de residuos.




llustracion. Construccion cnal central y canal #1, noviembre 2024

Adicionalmente, para el afio 2024 la EMAB S.A. E.S.P. llevd a cabo actividades de limpieza y mantenimiento
en algunos canales, las cuales se presentan a continuacién:

e Lalimpieza de los canales de aguas lluvias se realiza con el objetivo de permitir dirigir el flujo normal
del agua lluvia hacia la red principal del Carrasco.
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e A continuacién, se describe las actividades de mantenimiento de canales de aguas lluvias que se
desarrollaron en lo que va del transcurso del afio 2024:
Durante el mes de febrero de 2024 se realizé el mantenimiento del canal en concreto Drenaje Quebrada El




Carrasco el cual presenta socavacion en el lecho, la actividad consistié en recuperacion del lecho mediante
relleno con material pétreo y concreto. De igual manera, se realizé el mantenimiento del canal en geomembrana
construido en el costado derecho de la nueva via de acceso localizada en la celda N°.1, la actividad consistid
en realizar la reconformacion de la zanja de drenaje y llevar a cabo la instalacién de geomembrana HDPE.

27/02/2024 14:48

2024

Para el mes de marzo de 2024 se realizé el mantenimiento del canal en geomembrana que delimita la celda 3
yla celda 2, el cual consistio en retirar la geomembrana, reconformar el canal y volver a instalar la geomembrana
anclando en los laterales, también se realizo el reforzamiento de la pared del canal en bolsacreto que transporta
las aguas lluvias de la antigua escombrera hacia la zona de manejo especial de residuos no peligrosos, para
ello se instal6 otra linea de bolsacreto en la parte superior de la pared del canal, esto con el fin de prevenir que
el agua que se transporta en el canal se desborde y genere un deterioro del talud aledafio y asi mismo, se dé
cumplimiento a los parametros de disefio.




llustracion. Mantenimiento de canales de aguas lluvias, marzo de 2024

Para el mes de abril de 2024 se realiz6 el mantenimiento del canal en geomembrana que delimita la celda 3 y
la via principal, el cual consistid en retirar la geomembrana, reconformar el canal y volver a instalar la
geomembrana anclando en los laterales. Adicionalmente, se llevé a cabo el mantenimiento del canal con
geocelda N°3 debido a que las fuertes lluvias en algunos puntos lo socavaron, debido a esto, fue necesario
reconformar nuevamente las areas afectadas y aplicar mezcla de suelo — cemento.

llustracién. Mantenimiento de canals de aguas lluvias, abril de 2024

Para el mes de mayo de 2024 se realiz6 el mantenimiento del canal en geomembrana que delimita la celda 3y
la via principal, para ello se realiz6 la reconformacion del talud, también se realizé el mantenimiento de las
zonas del canal que se encuentran en material de piedra pegada y concreto. Adicionalmente, se llevd a cabo
el mantenimiento del canal con geocelda N°3 debido a que las fuertes lluvias en algunos puntos lo socavaron,
es por ello que, fue necesario reconformar nuevamente las areas afectadas y aplicar mezcla de suelo cemento.
Para evitar afectaciones nuevamente por las lluvias torrenciales, se realizé la construccion de disipadores de
energia con piedra pegada y concreto sobre el canal con geocelda N°.3; por otro lado, se reparé el canal de
geomembrana HDPE calibre 40 mils construido en el costado sur de la etapa 1A con descarga al canal con
geocelda N°.3, esto a causa del rompimiento del material sintético por los fuertes eventos de precipitacion que




arrastré piedras las cuales cayeron al canal y rompieron el material de revestimiento.
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Ilustracion. Mantenimiento de cales de aguas lluvias, mayo de 2024

Para el mes de junio de 2024 se realiz6 el mantenimiento del canal con geocelda N°3 debido a que las fuertes
lluvias en algunos puntos lo socavaron, es por ello que, fue necesario reconformar nuevamente las areas
afectadas y aplicar mezcla de suelo cemento, para evitar afectaciones nuevamente por las lluvias torrenciales,
se realizé la construccion de disipadores de energia con piedra pegada y concreto sobre el canal con geocelda
N°.3. Asi mismo, se llevo a cabo el mantenimiento del canal en geomembrana de la via entre la celda 2 y celda
3, esta actividad consistié en retirar la geomembrana HDPE afectada, realizar la reconformacion de la zanja de
drenaje e instalar nuevas franjas de geomembrana en buenas condiciones.




Para el mes de julio de 2024 se realiz6 el mantenimiento del drenaje quebrada El Carrasco el cual presenta
socavacion en el lecho, la actividad consistié en recuperacion del lecho mediante relleno con material pétreo y
concreto. Por otro lado, se llevé a cabo la reconstruccion del canal superficial con geomembrana en el pie de
la celda 3, debido a que, el fuerte evento de precipitacion del viernes 26 de julio de la presente vigencia afectd
drasticamente el canal, razon por la cual, se retird la geomembrana HDPE afectada, posteriormente, se
reconformé nuevamente la zanja de drenaje en suelo competente y se instalé nuevas franjas de geomembrana
en buenas condiciones. Adicionalmente, se realiz6 la limpieza del canal con geocelda N°.3 y del pozo con
geocelda localizados sobre la corona del dique de contencién debido a que, por las frecuentes lluvias se genero
arrastre de sedimento, el cual se deposito, en el fondo de las estructuras de control hidraulico.




sobre el costado izquierdo de la via de acceso y la celda 3, desde las coordenadas 7° 4'40.30"N y 73° 8'56.13"0
hasta las coordenadas 7° 4'37.26"N y 73° 8'47.92"0. Cabe mencionar que, a lo largo del canal se construyeron
varios disipadores escalonados de energia en piedra pegada con concreto para reducir la energia cinética del
agua. Este canal permite interceptar y desviar la escorrentia superficial de la via de acceso principal, lo cual
ayuda a mantener unas adecuadas condiciones de transpirabilidad en las vias internas del relleno. Asi mismo,
se finaliz6 el mantenimiento de los canales en geocelda N°1 y Central que debido al evento de precipitacion del
dia 26 de julio de 2024 presentaron socavacion.

8/08/2: .M.
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PE cal. 40 mils, agosto 2024

En el mes de octubre se llevo a cabo el mantenimiento de un tramo del canal de geomembrana en la celda de
respaldo 1, debido a la presencia de empozamientos de agua lluvia. Para solucionar este problema, se desvid
el canal conectandolo a un punto mas bajo, asegurando asi una pendiente de drenaje que permita la evacuacion
eficiente de la escorrentia superficial durante eventos pluviales.
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llustracion. Mantenimiento de canales de aguas lluvia y de escorrentia, octubre de 2024

En el mes de noviembre de 2024 se realizo el mantenimiento del canal N°.3 con geocelda y del canal con
geomembrana en la parte alta del sitio de disposicion final. EI mantenimiento del canal con geocelda consistid
en rellenar y nivelar el fondo del canal con mortero, debido a que los constantes eventos de lluvia habian
removido parte del material del fondo. Ademas, se reconformé la seccion del canal con geomembrana en la
parte alta del sitio de disposicion final, ya que el paso de los equipos habia alterado su forma. De igual manera,
se realizd la reconformacion del talud derecho del canal 1 parte alta, el cual presentaba socavacion por los
efectos de la precipitacion, esto mediante el cubrimiento con material terroso y compactacion de este, lo cual
permite que la escorrentia de agua lluvia pueda ingresar al canal. Es importante mencionar que el
mantenimiento de los canales de agua lluvia es fundamental para prevenir obstrucciones, controlar la erosion,
asegurar un funcionamiento eficiente y evitar la infiltracion de agua lluvia sobre la masa de residuos.




lustracién. Mantenimiento de canales de aguas lluvia y de escorrentia, noviembre de 2024

1.3 MANEJO DE LIXIVIADOS - SISTEMA DE DRENAJE PARA LA CONDUCCION DE LIXIVIADOS

Durante el transcurso del afio 2024, se han llevado a cabo las siguientes actividades con referencia a los
sistemas de conduccién de lixiviados:

En el mes de enero se realiz6 la disposicion de residuos en la celda transitoria T-VA se llevé a cabo la
construccién de un subdrén de lixiviados en el pie del talud localizado frente a la via de acceso. Con esta medida
se buscd interceptar los lixiviados generados en la celda transitoria T-VA y conducirlos al sistema de drenaje
vertical CR1-CH44 que a su vez esta conectado a la red de drenaje de lixiviados de la EMAB SA ESP, de
acuerdo a como se observa en la figura a continuacion. Por otro lado, Se continué con la construccién de los
subdrenes de lixiviados tipo 3 y tipo 5 sobre la superficie de la celda de respaldo 2, en las areas de disposicion
correspondientes a las etapas 1A, 1B, 1C y 1D teniendo en cuenta los lineamientos y tipologias de los sistemas
de drenaje establecidos EN EL ESTUDIO GEOTECNICO N° 5030 DENOMINADO “ESTUDIOS Y DISENOS
GEOTECNICOS PARA LA ESTABILIZACION, ADECUACION Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL SITIO
DE DISPOSICION FINAL “EL CARRASCQ’, de igual manera, se llevé a cabo la construccion de los subdrenes
tipo 2 sobre las superficies de las etapas 1A, 1B y 1C. Para realizar la construccién del subdrén tipo 2 fue
necesario culminar la disposicion en cada una de las etapas, debido a que este tipo de filtro, de acuerdo a los
disefios, se debe construir sobre la superficie de cada etapa de disposicién que posteriormente se convertira
en el sistema de drenaje de fondo de la siguiente etapa de disposicion.

- EMAB



Figura 1 Sistemas de drenajes de lixiviados celda transitoria T-VA
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llustracion. construccion de sistemas de drenaje de lixiviados, enero 2024

Durante el mes de febrero 2024, se realizd la construccidn de subdrenes tipo 5, subdrenes tipo 3, subdrenes
tipo 2 y ductos colectores de 16” en las etapas 1C y 1D de acuerdo al documento ESTUDIOS Y DISENOS
GEOTECNICOS PARA LA ESTABILIZACION, ADECUACION Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL SITIO
DE DISPOSICION FINAL “EL CARRASCO” - DISENO ETAPA 1, elaborado por la empresa GEOTECNOLOGIA.

Durante el mes de marzo 2024, se realizd la construccion de subdrenes tipo 5 y subdrenes tipo 3 en las areas
de fondo de las etapas 1Dy 1E de acuerdo al documento ESTUDIOS Y DISENOS GEOTECNICOS PARA LA
ESTABILIZACION, ADECUACION Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL “EL
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CARRASCO’” - DISENO ETAPA 1, elaborado por la empresa GEOTECNOLOGIA.
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llustracion. Construccion de sistema de drenaje etapas 1D y 1E, marzo de 2024

Durante el mes de abril de 2024, se realiz6 la construccion de subdrenes tipo 5 y subdrenes tipo 3 en las areas
de fondo de las etapas 1E y 1F de acuerdo al documento ESTUDIOS Y DISENOS GEOTECNICOS PARA LA
ESTABILIZACION, ADECUACION Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL
“EL CARRASCO” - DISENO ETAPA 1, elaborado por la empresa GEOTECNOLOGIA.
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llustracion. Construccion de sistema de drenaje etapas 1 y 1F, abril de 2024

En el mes de mayo 2024, culmind la construccién de los subdrenes tipo 2 sobre la superficie de la etapa 1D,
con el proposito de captar y evacuar los lixiviados generados por la disposicion de residuos en la etapa 1E,
adicionalmente, se realiz6 la construccidn de subdrenes tipo 3 localizados en el area de disposicidn de las
etapas 1E y 1F en aras de avanzar con la adecuacion del sistema de drenaje de fondo establecido en el
documento ESTUDIOS Y DISENOS GEOTECNICOS PARA LA ESTABILIZACION, ADECUACION Y
AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL “EL CARRASCO” - DISENO ETAPA
1, elaborado por la empresa GEOTECNOLOGIA.
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llustracion. Construccion de subdrenes tipo 2 y tipo 3, mayo de 2024

En el mes de julio de 2024, se realiz6 la construccion y prolongacion de 40 m de subdrén tipo 5y 62 m de
subdrén tipo 3 de acuerdo a las caracteristicas establecidas en el documento ESTUDIOS Y DISENOS
GEOTECNICOS PARA LA ESTABILIZACION, ADECUACION Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL SITIO
DE DISPOSICION FINAL “EL CARRASCO” - DISENO ETAPA 1, elaborado por la empresa
GEOTECNOLOGIA. Estos tipos de subdrenes se construyeron en el area de disposicion de la subetapa 1F y
permiten captar y conducir el lixiviados que percolan hacia el fondo de la subetapa.

llustracién. Construccion de subdrenes tipo 5 y tipo 3, julio de 2024

En el mes de agosto de 2024, se realiz6 la construccién de 738.97 m de subdrén tipo 2 sobre la superficie
previamente culminada de la etapa 1E, para llevar a cabo la disposicion final de residuos en la etapa 1F de
acuerdo a las caracteristicas establecidas en el documento ESTUDIOS Y DISENOS GEOTECNICOS PARA
LA ESTABILIZACION, ADECUACION Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL SITIO DE DISPOSICION
FINAL “EL CARRASCO” - DISENO ETAPA 1, elaborado por la empresa GEOTECNOLOGIA. Los subdrenes
estan conformados por geotextil NT, geomembrana HDPE calibre 40 mils, cantos rodados y tuberia HDPE de
147,
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llustracion. Construccion de subdrén tipo , agosto de 2024

En octubre de 2024, se construyeron 60 metros de subdrén de lixiviados tipo 2 sobre la superficie de la etapa
1E, los cuales permiten la captacion y conduccion de los lixiviados generados por la disposicion de residuos en
la etapa 1F. Ademas, se realizaron 58.05 metros de subdrén tipo 4 y 50.46 metros de subdrén tipo 3 en el area
de disposicion de la etapa 1F, que funcionan como sistemas de drenaje de fondo. Estos sistemas permiten la
captacion y conduccion de lixiviados hacia los subdrenes tipo 5, que a su vez dirigen los lixiviados hacia los
pozos colectores. Como se evidencia en la figura a continuacion y en el anexo 2.3 (Plano localizacién subdrenes
construidos, octubre 2024)




Figura 2 Localizacion subdrenes construidos en el mes de octubre de 2024
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Durante el periodo del presente informe se culminé la construccion de los subdrenes tipo 2 correspondientes a
la etapa 1E y se realizd la construccién de la totalidad de los subdrenes tipo 2 sobre la superficie de la etapa
1F. Para realizar la construccion del subdrén tipo 2 fue necesario culminar la disposicion en la respectiva etapa,
debido a que este tipo de filtro, de acuerdo a los disefios, se convertira en el sistema de drenaje de fondo de la
siguiente etapa de disposicion. La funcion del subdrén de lixiviados tipo 2 es recolectar los lixiviados que se
acumulen sobre la superficie de cada una de las subetapas y conducirlos a los ductos de 16”. Para unir el
subdrén de lixiviados tipo 2 con el ducto HDPE de 16" se realizé inicialmente un corte en el ducto de 16” que
permitié introducir el ducto HDPE de 14”, posteriormente, se biseld y pulié las areas y, finalmente, se aplicd
soldadura HDPE mediante el uso de extrusora para sellar la unién de los dos ductos. Adicionalmente, para
garantizar el drenaje del lixiviado hacia el ducto de 16” fue necesario la elaboracién de una bota con
geomembrana HDPE la cual funciona como una barrera que redirecciona el lixiviado que drena por los cantos
de roca hacia interior del ducto HDPE de 14" previamente conectado con el ducto HDPE de 16".

Por otro lado, Se llevo a cabo la construccion de los subdrenes de lixiviados tipo 3 y tipo 4 sobre la superficie
de la celda de respaldo 1, en el area de disposicion correspondiente a la etapa 1F, siguiendo los alineamientos
y tipologias de los sistemas de drenaje establecidos en el Estudio Geotécnico N° 5030, titulado “ESTUDIOS
Y DISENOS GEOTECNICOS PARA LA ESTABILIZACION, ADECUACION Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD
DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL 'EL CARRASCO"".

Para la construccién de los subdrenes tipo 3 y tipo 4, fue necesario realizar excavaciones sobre residuos sélidos.
Posteriormente, se instalé una franja de geomembrana HDPE cubriendo el fondo y parte de los costados de la
zanja de drenaje. Luego, se procedio a la instalacion de la tuberia perforada HDPE de 14” y los cantos de roca.
Finalmente, se recubrié la totalidad del subdrén con geotextil no tejido. La union de la tuberia se llevé a cabo
mediante un proceso de extrusion, donde previamente se biselan las puntas de la tuberia HDPE vy,
posteriormente, se aplica un cordon de HDPE a través de una extrusora, equipo manual que calienta la
soldadura a temperaturas superiores a los 200 °C, permitiendo extruir el corddn HDPE sobre la superficie
biselada.

De igual manera, Se llevo a cabo la instalacién de tuberia HDPE de 16" con el propdsito de captar y conducir
los lixiviados provenientes de la disposicion en las etapas 1E y 1F. Cabe mencionar que los filtros tipo 2 son los
encargados de entregar los lixiviados a la tuberia HDPE de 16", la cual a su vez descarga los lixiviados en los
pozos colectores. Esta tuberia cumple una funcion primordial, ya que permite evacuar grandes cantidades de
lixiviados de la masa de residuos, garantizando asi la seguridad y estabilidad de las etapas de disposicion.

La unién de la tuberia se realizd mediante un proceso térmico a través de un sistema hidraulico de termofusién,
lo cual permite una fusion dptima de la tuberia HDPE y crea uniones fuertes y seguras.
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llustracion. Construccién subdrenes de recoleccion de lixiviados, noviembre 2024

1.4 VIVERO

En el vivero ya establecido continuamos trabajando en la propagacién de especies nativas de la escarpa
occidental, proceso que continla desarrollando y mejorando la empresa de aseo EMAB SA ESP, a fin de
reproducir el material vegetal necesario para las celdas clausuradas del relleno sanitario, este vegetacion es
propia de la zona y ademas posee unas caracteristicas que contribuyen con la 6ptima recuperacion de terrenos
degradados. Lo anterior contribuye con una disminucién en los costos de adquisiciéon y mantenimiento de las
especies, esto debido a que el usar especies no propagadas en nuestras condiciones climaticas aumente el
porcentaje de plantas muertas y por consiguiente aumenta el costo en el mantenimiento (plan de manejo); otro
de los objetivos que se busca con la propagacion de estas especies endémicas es proporcionar alimento,
refugio y proteccion a muchas de las especies de aves, mamiferos, reptiles y anfibios que podemos encontrar
tanto en el centro de operaciones y zona de disposicién final “EL CARRASCO” como en zonas verdes y parques
de la ciudad de Bucaramanga.

Ahora bien, la revegetalizacion y el aumento de la cobertura vegetal de la ciudad de Bucaramanga ha sido una
de las actividades que ha venido desarrollando la alcaldia municipal y la empresa de aseo las cuales han
tomado el material vegetal necesario de las instalaciones del vivero, las cuales ya han pasado por un proceso
que va desde la recoleccion de semillas y esquejes, llenado de bolsas con sustrato, establecimiento de
germinadores, riego, abonado y control de plagas y enfermedades.




Ilutracién.

Material vegetal propado en vivero para actividades de

clausura y posclausura.
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Diego Fernando Tarazon:

Contratista
29/10/2024 10:56
7.077877°N, 73.149657°W,
Altitud 763.0 m :

A la fecha se ha logrado establecer dentro del vivero las siguientes especies que van desde arboles nativos
hasta algunas especies ornamentales: Bijao (Calathea sp); Mataraton (Gliricidia sepium); Bucaro (Erythrina
fusca); Aro (Trichanthera gigantea); Cucaracho (Dieffenbachia seguine); Venturosa (Lantana camara);
Bella hasta las once (Turnera subulata); Moradita (Cuphea hyssopifolia); Mocuteno (Senna alata); Clavellino
(Caesalpinia pulcherrima); Yarumo (Cecropia peltata); Florito o carbonero (Calliandra purdiaei); Gallinero
(Pithecellobium dulce); Nauno (Pseudosamanea guachapele); Barqui (Bignonia corymbosa); Dinde
(Maclura tinctoria); Canutillo morado (Commelina diffusa); Perrito (Tribulus cf. cistoides).

Las plantas se pueden multiplicar siguiendo la via sexual (semilla) o asexual por otras partes de las plantas
(raiz, tallo, hojas). Sin embargo, en el proceso de propagacién de especies nativas se ha logrado un mayor
éxito a través de la reproduccion vegetativa (esqueje), ya que la propagacion por semillas no ha generado un
alto porcentaje de plantulas, lo cual puede deberse a la falta de tratamientos pregerminativos y/o el
desconocimiento de los mismos. Adicionalmente, es de resaltar que el potencial germinativo, crecimiento y
supervivencia de las especies nativas es menor al de las especies vegetales que normalmente se propagan en
el vivero de la EMAB SA ESP. Una vez las plantulas de los semilleros muestran hojas verdaderas se realiza el
trasplante a bolsas de polietileno llenas con sustrato (tierra negra y abono), donde permanecen bajo sombra
hasta alcanzar la altura necesaria para ser trasplantadas.

Ilustracié.

Material vegetal
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propagado en vivero para actividades

de recuperacion de puntos criticos.
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1.5  MONITOREO DE LA COMPOSICION DEL BIOGAS Y LIMITE DE EXPLOSIVIDAD LEL

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucién 938 de 2019 y decreto 1784 de 2017, la
EMAB S.A. E.S.P. realiza el monitoreo de caudal y concentraciones del Biogés de las chimeneas empleadas
para la extraccion de los gases generados en el proceso de degradacion de los residuos solidos, para ello se
tiene presente lo siguiente:

¢ Elmonitoreo del caudal y concentracion de Biogas se debera realizar semestralmente, segun lo dispuesto
en la Resolucion 938 de 2019 o quién la sustituya. La EMAB S.A. E.S.P. debera informar a la Autoridad
Ambiental Competente de la ejecucion de la programacion de la jornada de monitoreo con anticipacion,
con el fin de que esta pueda llevar a cabo el debido acompafiamiento.

e Con respecto a los puntos de monitoreo, se evaluara un total de 16 chimeneas distribuidas de forma
aleatoria cubriendo homogéneamente todas las celdas del sitio de disposicién final el carrasco, esto debido
a que actualmente la normatividad ambiental no define la metodologia para establecer las zonas a
monitorear de las chimeneas en un relleno sanitario. En caso de que se establezca la metodologia para la
definicion de las estaciones de monitoreo de biogés se debera seguir lo definido en la norma.

¢ Encuanto alas variables a evaluar, se analizaran las variables que a continuacion se describen, las cuales
permitiran tener un control y se podra evaluar el funcionamiento de las chimeneas.

Caudal

Dioxido de Carbono (CO,)

Mondxido de Carbono (CO)

Metano (CHa)

Acido Sulfhidrico (HS)

Oxigeno (Oy)

Nivel de explosividad (%LEL) — en los cuatro puntos cardinales a una distancia de 1 metro de la

chimenea durante la actividad de monitoreo.

O O O O O O O

Es importante aclarar que actualmente no se cuenta con laboratorios con acreditacion para la matriz biogés,
por lo que el laboratorio encargado de realizar el monitoreo de caudal y concentraciones del biogas debe contar
con certificacion bajo la norma ISO 17025 de 2017.




e Ellaboratorio debera entregar un informe en el cual realicen el andlisis de las concentraciones reportadas
en cada una de las variables evaluadas y del limite de explosividad alrededor de la fuente evaluada.

e Una vez se realice el cierre y clausura del Sitio de Disposicion Final de Residuos Sélidos El Carrasco, las
actividades de monitoreo de biogas se deberan realizar con una frecuencia bianual hasta que la constante
de generacion de gases sea igual a cero (0), esto con el objetivo de dar cumplimiento a lo definido en la
Resolucion 938 de 2019, o quién la sustituya. En cuanto a las variables a evaluar se evaluaran las descritas
con anterioridad a menos que se presente un cambio en la normatividad ambiental vigente.

El dia 29 de junio de 2024 se llevé a cabo el primer monitoreo de composicién de biogas el cual fue desarrollado
por la empresa Corola Ambiental S.A.S., a continuacion, se presenta informacion de la ejecucion del monitoreo
y los respectivos analisis de datos obtenidos. Cabe mencionar que este corresponde al monitoreo del primer
semestre del afio 2024.

El control de los gases se realizara a fin de tomar medidas de control frente a posibles altas concentraciones
en el fondo del relleno y de los indices de explosividad. Para ello, se debera definir el sitio de muestreo de los
gases producidos (ya sea chimeneas 0 pozo de monitoreo) y disponer de equipo con sonda para medicién de
concentracion de gases CHa, H2S y del limite de explosividad.

Tabla. Contaminantes medidos, monitoreo de la composicién de biogas, junio 29 de 2024

Principlo de medicion Método de referencia

Oz Sensor Electroguimico WDE 0411 (ENE1010) and DIN VDE 0701 antes de salir de
COa Sensor NDIR fabrica MRU GmbH. - DIN 31000/ VDE 1000 and UVV = VBG 4
CHa Sensor NDIR de los gremios profesionales de mecanica fina e ingenieria
H:5 Sensor Electroguimico elécirica - MRU GmbH garantiza que el analizador cumple con
LEL Calculo matematico los requisitos esenciales de las disposiciones legales de los

estados miembros sobre la compatibilidad electromagnética
(B9 336/EWG) vy a la regulacion de bajo voltaje (F2ZIEWG

Fuente: Corola Ambiental S.A.S. 2024.

Caudal Diferencial de presion

o Descripcion de las principales fuentes de emision

Las chimeneas construidas permiten la captacion del biogas y su conduccion por fuera de la masa del relleno,
de tal forma que no se formen bolsas de gas que generen grandes presiones que puedan elevar los lixiviados
y propiciar la existencia de niveles colgados y brotes, ademas del aumento de riesgo de desestabilizacidn parcial
de la masa tanto por estos niveles como por las mismas bolsas de gas.

El manejo de los gases previsto para el Relleno Sanitario se da desde la etapa de operacién por medio de las
chimeneas. Tal como ya se mencion6, conforme se va levantando el nivel de residuos se van conformando los
maodulos de piedra que dan cuerpo a cada chimenea, hasta que se llegue a la cota final del relleno.

Para iniciar cada chimenea se debera construir una plataforma sobre la cual se cimentara cada una, en las
intersecciones de los filtros de fondo 0 segun la distribucién sobre la capa drenante, tan pronto como se termine
de construir el sistema de drenaje de fondo. Como buena préctica de ingenieria y de reduccion del riesgo, las
chimeneas se dotaran de una terminacion en tuberia galvanizada, de 2" a 3" embebida al menos dos metros
dentro del cuerpo y sobresaliendo dos metros de la superficie y con caperuza final, con el fin de establecer un
mecanismo de quema unitaria controlada de gases, hasta que sea posible instalar un sistema de quemado
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centralizado de gases con posibilidad adicional de aprovechamiento, lo cual dependera de la cantidad y calidad
de biogas generado, de tal forma que sea un sistema autosostenible. La quema unitaria, al igual que la quema
centralizada, favorecera la eliminacién de gases efecto invernadero y la reduccién de olores.

o Descripcion de los puntos de monitoreo

Segun la zona de estudio, la clasificacion de la campafia de monitoreo corresponde a una escala micro, que se
define generalmente en areas como cafiones urbanos y corredores de trafico donde el publico puede estar
expuesto a altas concentraciones de contaminantes provenientes de las emisiones de fuentes méviles o fuentes
puntuales. Responde a estudios puntuales de un grupo de fuentes y receptores especificos y/o estudios
epidemiolégicos. Las mediciones tomadas a esta escala no deben tomarse como representativas de un area
mayor. EIl monitoreo se realizé durante 1 dia, en las chimeneas dispuestas en el area de influencia del Sitio de
Disposicion Final el Carrasco, ubicado en el municipio de Bucaramanga, departamento de Santander, como se
presenta en la siguiente figura.

ﬂgura Ub/caCIon Geografica de las fuentes fijas del relleno sanitario

1 Consorcio Disposicion Flnal
Ubicacion Geografica Chim eness Biogas Sino de Disposicion Final el Carrasco
Oxigeno, %02
Diéxido de carbono, %CO2
Metano, %CHA
Limite de explosividad, LEL
Caudd, m/h
Temperatura, C°
Sitio de Disposicion Final el Carrasco
Bucaramanga - Santander
Jdunio 2024

)

Google Earth
ege'© 205 Airbus 5

Fr——— s

Fuente: Google Earth Corola Amblenta/ SAS. 2024.

¢ Resultados monitoreo composicion de biogas

En la tabla a continuacion, se presentan los resultados de cada una de las fuentes monitoreadas en el Sitio de
Disposicion Final el Carrasco, asi mismo, en las siguientes figuras se ilustran las concentraciones obtenidas en
cada una de las chimeneas para las variables evaluadas y su respectivo andlisis de resultados.
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Table. Resumen de Resultados Biogas Sitio de Disposi

on Final el Carrasco
Fuente  Parimeiro Resultado Parimetro Resultado Pardmeitro Resultade Parimeire Resulfade Ftin'lelm|ﬁ=lulladu- Parametro Resultado Pardmetro  Resultado

C1.CHU8 | CH.(%) 50,51 CO.(%) | 4151 0:(%) 036 H:S ppm 3 LEL [%) 0p Caudal m¥h 511 Temp. °C 432
C1.CHI | CHi(%) 1340 CO2 (%) 11584 02(%) 1218 | HiS ppm 4 LEL {%) 00 Caudal méh 0,00 Temp. °C a7
CC-CHOB | CHy(%) 4240 CO4 (%) 3423 0:%) 385 HS ppm T LEL [%) 0p Caudal mh 128 Temp. °C 40,1
CC-CHT | CHif%) 3180 CO2 (%) 27,70 02(%) 635 H:S ppm 5 LEL [%) 00 Caudal mh 128 Temp. °C 72
C2-CHI6 | CH(%) 035 €04 (%) 081 0:(%) 1980 | HS ppm 4 LEL [%) 0p Caudal m¥h 0,00 Temp. °C 408
C2CHIT | CHi(%) 355 COu (%) 553 02(%) T H:S ppm 5 LEL [%) 0p Caudal m¥h 0,00 Temp. °C 453

C3CHE | CH(%) 036 CO4 (%) 045 0:(%) 20353 | HS ppm 4 LEL {%) 00 Caudal msh 0,00 Temp. °C 39,1
C3-CHI0 | CHM(%) 2451 CO4 (%) 2436 0:(%) 411 H:S ppm [ LEL [%) 00 Caudal mh 0,00 Temp. °C 405
C4-CHOT | CHi(%) 5200 CO:(%) | 4167 02(%) 0,50 H:S ppm a7 LEL [%) 0p Caudal m¥h 1641 Temp. °C 403
C4-CHIO | CHi(%) 3351 04 (%) 2778 0a(%) 451 H:S ppm LEL [%) 00 Caudal m¥h 0,00 Temp. °C 74

CR-CHE | CHi(%) 1758 CO2 (%) 1364 02(%) 1174 | HS ppm 4 LEL (%) 00 Caudal méh 073 Temp. °C 36,1

CR-CHT | CHy(%) 719 €O (%) 455 0:(%) 1834 | HS ppm 2 LEL (%) 0p Caudal mih 0,00 Temp. °C 48
CR-CHT3 | CHi%) 412 CO2 (%) 243 0:(%) 1920 | HS ppm LEL [%) 0p Caudal mh 529 Temp. °C 343
CR-CHZ3 | CH.(%) 4527 €04 (%) 3250 0u(%) 215 H:S ppm 65 LEL [%) 0p Caudal m¥h 146 Temp. °C 36,1
CR-CH162 | CH(%) 5147 COu(%) | 4028 02(%) 034 H:S ppm I LEL {%) 00 Caudal méh 78,80 Temp. °C 434
CR-CH169 | CH,(%) 3941 €O (%) 3220 0:(%) 358 HS ppm 74 LEL (%) 0p Caudal meh 237 Temp. °C 368

Fuente: Corola Ambiental S.A.S. 2024.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el monitoreo de Caudal y concentracion de Biogas (Metano
(CHa), Di6xido de Carbono (CO,) y Oxigeno (Oy), Limite de explosividad (LEL) y Sulfuro de hidrogeno (H2S), en
el &rea de influencia del relleno sanitario parque ambiental la pirgua, ubicada en el municipio de Bucaramanga,
departamento de Santander, se puede establecer que:

o Se encuentran los resultados obtenidos para el componente de biogas como el Metano, CHs, en las
chimeneas del Sitio de Disposicion Final el Carrasco, se puede observar que la concentracion mas
alta fue de 52,00 % en la chimenea C4-CHO7 y la méas baja en la chimenea C2-CH16 con 0,35 %,
haciendo parte de la descomposicién natural de los residuos del relleno.

o Se encuentran los resultados obtenidos para el componente de biogas como el Dioxido de Carbono
CO;, en las chimeneas del Sitio de Disposicion Final el Carrasco, se puede observar que la
concentracion mas alta fue de 41,67 % en la chimenea C4-CHO7 y la menor concentracion fue de 0,45
% en la chimenea C3-CH8 haciendo parte de la descomposicion natural de los residuos del relleno.

o Se encuentran los resultados obtenidos para el componente de biogas oxigeno O, en las chimeneas
del relleno Sitio de Disposicion Final el Carrasco, se puede observar que la concentracién mas baja
fue de 0,34 % en la chimenea CR-CH99y en algunas se encontrd la concentracidn de casi de aire
ambiente, haciendo parte de la descomposicion natural de los residuos del relleno y de las etapas de
operacion de este.

o Se encuentran los resultados obtenidos para el contaminante Sulfuro de hidrogeno H:S, en las
chimeneas del relleno Sitio de Disposicion Final el Carrasco, se puede observar que la concentracion
mas alta fue de 77 ppm en la chimenea CR-CH16 y en la mayoria la concentracion de H.S es muy
baja, haciendo parte de la descomposicion natural de los residuos del relleno y de las etapas de
operacion de este.

o Los resultados obtenidos para el limite de explosividad LEL., el valor generado es por el célculo del
porcentaje de Metano de la fuente, debido a que la concentracion de este no registra ningun valor en




el area circundante de la salida de los gases en ninguno de las posiciones cardinales de la fuente por
ende no genera algun peligro de explosion para el relleno.

o Se encuentran los resultados obtenidos para la caudal de los gases, donde la mayor salida de gas se
presentod en la chimenea Cr-CH162 con 78,80 m3h y en algunas no se present6 caudal.

El dia 9 de septiembre se llevé a cabo el segundo monitoreo de composicion de biogas el cual fue desarrollado
por la empresa Corola Ambiental S.A.S., a continuacién, se presenta una breve descripcion de la actividad
ejecutada y los resultados obtenidos. En el anexo 2.9 se presenta el informe emitido por la empresa consultora.

Segun la zona de estudio, la clasificacion de la campafia de monitoreo corresponde a una escala micro, que se
define generalmente en areas como cafiones urbanos y corredores de tréfico donde el publico puede estar
expuesto a altas concentraciones de contaminantes provenientes de las emisiones de fuentes méviles o fuentes
puntuales. Responde a estudios puntuales de un grupo de fuentes y receptores especificos y/o estudios
epidemioldgicos. Las mediciones tomadas a esta escala no deben tomarse como representativas de un area
mayor. El monitoreo se realiz6 durante 1 dia, en las chimeneas dispuestas en el area de influencia del Sitio de
Disposicion Final el Carrasco, ubicado en el municipio de Bucaramanga, departamento de Santander, como se
presenta en la siguiente figura.

CONSORCIO DISPOSICION FINAL

Usizscdn Geografice Chimensas Bogls Sto de Deposicin Fingl ol Caetasca

Osgarn, %02

Dwvnde de caboro, WoO2
Motaro, %CMd

Lavvte &4 axploanided, LEL
Corsdel m3A
Tomperatwa, C*

Stn de Dispesedn Fieal of Caemmnc
Uacaramargs - Samande!
Sepbemizre 2004
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Fuente: Corola Ambiental SAS — 2024

o Resultados y analisis
Con el fin de verificar el cumplimiento normativo establecidos en el Articulo 3. (Monitoreo e instrumentacion) de
la Resolucion N° 938 de 2019, frente a los parametros de Monitoreo de Caudales y Concentracion de Biogas




en Chimeneas de la actividad de disposicion final, esta actividad se debe realizar con frecuencia Semestral para
rellenos sanitarios de categoria Il (mayor 500 ton/mes hasta 3000 ton/mes).

En la tabla a continuacion, se presentan los resultados de cada una de las fuentes monitoreadas en el Sitio de
Disposicion Final el Carrasco y en las figuras se grafica el comportamiento de cada chimenea por parametro.

Tabla. Resumen de Resultados Biogas Sitio de Disposicion Final el Carrasco

‘Resultado Parimetro | Resultadd  Parimetre | Resultado | Parimetro [Resultado
C1-CT | CHi%) 4949 O, (%) 3646 0:(%) 158 H:S ppm 6 LEL [%) 0p Caudal m¥h 050 Temp. °C 424
C1-CE | CHi(%) 5261 COu (%) 753 02(%) 034 H:S ppm 17 LEL {%) 00 Caudal mih 300 Temp. °C 36,6
C2.C15 | CHy(%) 2970 O, (%) 26,56 0:(%) 650 H:S ppm B LEL [%) 00 Caudal mih 000 Temp. °C 40,1
C2.C17 | CHif%) 1257 COu %) 1058 02(%) 1675 | H:S ppm 1 LEL [%) op Caudal m¥h 000 Temp. °C 38,1
C2CE | CHi(%) 047 O %) 1,70 0:(%) 1966 | H:S ppm 1 LEL [%) 0p Caudal m¥h 000 Temp. °C 38,5
C3CHY | CHif%) 742 COu (%) 2071 02(%) 1047 | HsS ppm 7 LEL {%) 00 Caudal mh 000 Temp. “C 403
CC-CHY | CHy(%) 46,37 O, (%) 20,48 0:(%) 555 H:S ppm 2 LEL (%) 00 Caudal m:h 000 Temp. “C 451
CC-CHE | CHi%) 34,34 COu %) 25,11 02(%) 6,76 H:S ppm 73 LEL [%) 0p Caudal m¥h 000 Temp. °C s
CR-CH100 | CH.(%) 4541 O %) 32,57 0:(%) 254 H:S ppm 65 LEL [%) 0p Caudal m:h 140 Temp. °C 422
CR-CH102 | CH.(%) 3166 O, %) 27,58 02(%) B 46 H:S ppm 5 LEL [%) 0p Caudal mih 080 Temp. °C 7
CR-C1TO | CHy(%) 4166 O, (%) 36,73 0z(%) 0,87 H:S ppm 62 LEL (%) 00 Caudal msih 670 Temp. “C 08
CRCE | CHi%) T O, (%) a7 0:(%) 469 H:S ppm 7 LEL [%) 0p Caudal m¥h 1,80 Temp. °C 40,1
CRCS | CH.%) 777 O %) 3344 0:(%) 23 H:S ppm 73 LEL [%) [T Caudal m:h 070 Temp. °C 38,5
CR-C166 | CH(%) 275 O, %) 25,54 02(%) f56 H:S ppm 83 LEL [%) 0p Caudal mih 080 Temp. °C 75
CACHT | CH,(%) 4271 O, (%) 32,56 0z(%) 478 H:5 ppm 116 LEL (%) 00 Caudal msh 230 Temp. C 434
C4-CHI0 | CHi(%) 1834 O, (%) 1140 0:(%) 1371 H:S ppm 76 LEL [%) 00 Caudal mh 000 Temp. °C 3,8

Fuente: Corola Ambiental SAS — 2024

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el monitoreo de Caudal y concentracion de Biogas (Metano
(CHa), Diéxido de Carbono (CO) y Oxigeno (O.), Limite de explosividad (LEL) y Sulfuro de hidrogeno (H2S), en
el area de influencia del Sitio de Disposicién Final el Carrasco, ubicada en el municipio de Bucaramanga,
departamento de Santander, se puede establecer que:

o Se encuentran los resultados obtenidos para el componente de biogas como el Metano, CH4, en las
chimeneas del Sitio de Disposicion Final el Carrasco, se puede observar que la concentracion mas
alta fue de 52,61% en la chimenea C1-CH8 y la mas baja en la chimenea C2-CH8 con 0,47 %, haciendo
parte de la descomposicién natural de los residuos del relleno.

o Se encuentran los resultados obtenidos para el componente de biogas como el Dioxido de Carbono
CO2, en las chimeneas del Sitio de Disposiciéon Final el Carrasco, se puede observar que la
concentracion mas alta fue de 38,73 % en la chimenea CR-C170 y la menor concentracion fue de 1,70
% en la chimenea C2-CH8 haciendo parte de la descomposicion natural de los residuos del relleno.

o Se encuentran los resultados obtenidos para el componente de biogas Oxigeno O2, en las chimeneas
del relleno Sitio de Disposicién Final el Carrasco, se puede observar que la concentraciéon mas baja
fue de 0,34 % en las chimeneas C1-CH8 y en algunas se encontrd la concentracion de casi de aire
ambiente, haciendo parte de la descomposicidn natural de los residuos del relleno y de las etapas de
operacion del mismo.

o Se encuentran los resultados obtenidos para el contaminante Sulfuro de hidrogeno H2S, en las
chimeneas del relleno Sitio de Disposicion Final el Carrasco, se puede observar que la concentracién
mas alta fue de 116 ppm en la chimenea C4-CH7 y en la mayoria la concentracion de H2S es baja,




haciendo parte de la descomposicion natural de los residuos del relleno y de las etapas de operacién
del mismo.

o Los resultados obtenidos para el limite de explosividad LEL., el valor generado es por el calculo del
porcentaje de Metano de la fuente, debido a que la concentracidn del mismo no registra ningun valor
en el area circundante de la salida de los gases en ninguno de las posiciones cardinales de la fuente
por ende no genera algun peligro de explosion para el relleno.

o Seencuentran los resultados obtenidos para la caudal de los gases, donde la mayor salida de gas se
presentd en la chimenea CR-C170 con 6,70 m3/h y en algunas no se presento caudal.

1.6 CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO

Se realizara la caracterizacién de residuos en la celda operativa en cumplimiento a lo establecido en la
resolucion 938 de 2019, con una frecuencia anual, teniendo en cuenta lo establecido en el Titulo F del RAS
2000, asi como la regulacion vigente, la caracterizacion de residuos sélidos consiste en la determinacién de las
caracteristicas cualitativas y cuantitativas de los mismos, identificando sus contenidos y propiedades La
empresa contratada debe entregar un informe que contenga informe técnico con andlisis de los datos tomados,
conclusiones y recomendaciones.

En el mes de junio de 2024 se llevo a cabo la caracterizacion de residuos sélidos. A continuacién, se presenta
un registro fotografico de la actividad.
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llustracion. Caracterizacion de residuos s6lidos en el relleno sanitario, junio de 2024

De acuerdo a la informacion recopilada en campo y en laboratorio se tiene que:




De manera detallada, los residuos denominados orgénicos no procesados representan un alto porcentaje
(13,94%) de los residuos solidos totales dispuestos en el sitio de disposicion final denominado El Carrasco,
que fueron caracterizados de acuerdo a la metodologia aplicada en el desarrollo da cada actividad; este
nos indica que es el mas representativo seguido de los residuos ordinarios con un porcentaje de 10,09% y
otros con porcentajes representativos como lo son los orgénicos procesados 8.83%, el caucho 3,83%,
cuero 3,50%, carton 6,95%, textiles 6,36%, residuos de jardin 6,03%, entre otros.

En cuanto a los residuos ordinarios, estos se encuentran como uno de los residuos con alta demanda de
generacion con un porcentaje significativo de 10.09% en el presente documento de caracterizacion de los
residuos solidos; como podemos exponer, los residuos en mencién no cuentan con ningun tratamiento ni
aprovechamiento, es por ello por lo que este tipo de residuos son llevados al sitio de disposicion final. De
lo anterior podemos concluir que los residuos ordinarios dentro de su tipologia fueron identificados y
caracterizados con altos volimenes tales como el icopor, bolsas plasticas de un solo uso y los empaques
de envolturas.

En relacién con los residuos peligrosos RESPEL (estopas contaminadas con aceite, cartdén contaminado
con grasa y aceite residuos hospitalarios), arrojé un porcentaje de 1,87% y los posconsumos (periféricos
de computador, cableado de luces, tableros electronicos) 2,72%. Estos residuos sin lugar alguno fueron
representativos en la caracterizacion; lo anterior es importante para reiterar la importancia de la gestion de
este tipo de residuos con empresas gestoras que sean las encargadas de brindar informacion y
capacitacion a las empresas y usuarios para la correcta disposicion final y asi evitar que los mismos sean
dispuestos al sitio de disposicién final, el cual debe contar con licencia de funcionamiento y operatividad
de acuerdo con la normatividad vigente.

Es importante resaltar que los residuos hospitalarios en la presente actividad de caracterizacion no fueron
identificados, lo que podemos concluir que en la actualidad se esta mejorando las practicas en el buen
manejo de este tipo de residuos peligrosos. Es necesario seguir fortaleciendo y capacitando a las diferentes
instituciones de salud; ya que con la gestion de los residuos hospitalarios se pretende seguir minimizando
los riesgos e impactos al medio ambiente y la salud a las personas; aplicando los conocimientos adecuados
para el manejo de los mismos y asi evitar que lleguen al sitio de disposicion final denominado El Carrasco.

En cuanto a los residuos denominados productos ceramicos, cenizas, roca y escombros en la presente
caracterizacion nos dio un porcentaje de 2.20% el cual no es un porcentaje tan representativo pero es
importante reiterar que este tipo de residuos no deben disponerse en el sitio de disposicién final El
Carrasco, reiterando que existe dentro de la normatividad vigente, la resolucion 472 de 2017 del Ministerio
de Ambiente y desarrollo Sostenible, que fija pautas para realizar un aprovechamiento de RCD antes de
proceder a su disposicion final en sitios especificos en cuanto a la disposicidn adecuada de estos residuos
en sitios denominados escombreras que estén debidamente autorizados y licenciados por parte de la
Autoridad Ambiental competente.

En la presente caracterizacion de los residuos sélidos realizada en el sitio de disposicion final denominado
el Carrasco, fueron identificados por tipologia los residuos tales como botellas plasticas (PET) con un
porcentaje de 3.42%, botellas plasticas (HDPE) con un porcentaje de 2.22%, botellas plasticas (PVC) con
un porcentaje de 1.79%, botellas plasticas (LDPE) con un porcentaje de 0.87%, botellas plasticas (PP) con
un porcentaje de 1.37% y botellas plésticas (PS) con un porcentaje de 0.15%. La base principal para crear
esta cultura debe ser enfocada principalmente en el conocimiento que las personas puedan tener de una
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clara retroalimentacion de todos los beneficios que el reciclaje podria generarles desde la comodidad de
sus viviendas.

e A su vez, algunas empresas recicladoras mantienen carencia del conocimiento sobre métodos y
herramientas para la clasificacién y separacion de los distintos tipos de plasticos, mas aun, con el acopio.
mezclados de forma incontrolada como metales, papel y carton, productos organicos, vidrios, textiles, entre
otros como el mismo plastico, manejando un alto nimero de personal para poder realizar la separacion y
clasificacion de los distintos residuos, aumentando de esta manera sus costos de operacion, los tiempos
invertidos en estas operaciones (las cuales con una separacion previa a la recoleccion podrian ser
eliminados), y desperdiciando tal tiempo y espacio en actividades que no agregan valor al producto final,
generando de esta manera un mal aspecto visual a la empresa por tanto desorden y descontrol de
materiales.

e Encuanto a los resultados de los laboratorios se pudo evidenciar que los valores para los metales Cadmio
(Cd) y Niquel (Ni) estan por debajo de los Limites de cuantificacion establecidos por el Laboratorio (< L.C)
mientras que para metales como el Plomo (Pb), Cobre (Cu) y Mercurio (Hg) se presentaron valores
superiores al limite de cuantificacion donde las concentraciones mayores se presentaron en la muestra 4.
Por otra parte, la humedad en los residuos solidos urbanos y oscila alrededor del 40% en peso, con un
margen que puede situarse entre el 10 y el 16%, se puede evidenciar que en los resultados del laboratorio
la muestra 3, 4 y 5 estan sobre ese rango sin embargo en la muestra 1y 2 se presenta un porcentaje
superior que puede ser ocasionado por una fraccién mayor de residuos organicos.

e Los residuos sélidos denominados procesados y no procesados, pueden tener un aprovechamiento
ambientalmente adecuado, si son enviados a un proceso de biodegradacién bioldgica o compostaje, con
una empresa autorizada y que cuente con los permisos y licencias ambientales vigentes expedidas por la
autoridad ambiental. Los residuos en mencién no podran almacenarse por méas de 8 dias ya que se corre
el riesgo de proliferacion de vectores y malos olores. Las rutas y frecuencias de recoleccion de este material
de tipo orgénico se programaran con la empresa que preste el servicio. El costo de disposicion de estos
residuos varia de acuerdo con la empresa y a las cantidades de residuos que se generen; por esto seria
necesario realizar una estadistica de frecuencia y peso de residuos generados. La entrega del material se
podria hacer en bolsas plasticas preferiblemente biodegradables que garanticen el adecuado embalaje del
residuo y que no tenga fugas en donde se puedan generar lixiviados; y que se garantice ademas que el
transporte del residuo se va a realizar de forma adecuada.

e Los residuos peligrosos y de posconsumo (periféricos de computador, cableado de luces, tableros
electrénicos) sean identificados para ser entregados a las empresas gestoras que estén licenciadas por la
Autoridad Ambiental competente por medio de un convenio entre la Empresa de Aseo de Bucaramanga y
asi dar una adecuada disposicion final, manejo y aprovechamiento; lo anterior se pretende con esta
alternativa de solucién minimizar al maximo su destino final al Carrasco.

e Aligual que los residuos organicos procesados y no procesados, es importante que la clasificacion y
separacion en la fuente de los residuos aprovechables se realice de forma adecuada, de esta forma se
optimizan los procesos. La Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB, puede establecer rutas para la
recoleccion de este tipo de residuos en mencidn con el objeto de que estos no sean mezclados con otro
tipo de residuos y asi pueda facilitar el proceso de tratamiento y transformacién.

¢ Encuanto al aprovechamiento de los residuos reciclables en especial el plastico, se recomienda establecer
rutas para su recoleccién y asi evitar la contaminacion cruzada de los mismos con otros residuos; es
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importante contar con proyectos que den pauta para llevar a cabo la implementacién de una planta
tratadora de plasticos reciclados, la cual integre herramientas ingenieriles tales como una eficiente cadena
de suministros, una correcta administracion de sus canales de acopio y distribucion, asi como el resguardo
y valoracién al posible conocimiento que las personas adquieran a los largo del desarrollo laboral.

e Se recomienda para estudios posteriores, realizar mas detallado en la parte del mercado y su demanda,
con lo cual, una empresa que pretenda iniciar con un proyecto de este caracter sepa qué vertientes poder
tomar para tener mayor rentabilidad en un futuro, y al igual detecte distintas &reas de oportunidad con otros
materiales reciclables.

1.7 CONTROL DE GASES

En el sitio de disposicion final EI Carrasco se tiene un control de incineracion de los gases de vertedero, se
queman el metano y cualquier otra sustancia dentro de su composicion en presencia de oxigeno, produciéndose
diéxido de carbono (CO2) y otros gases relacionados los cuales sin un adecuado control son contamiantes al
recurso aire . La destruccion térmica del biogas se lleva a cabo por medio de la combustidn producida en cada
uno de las chimeneas que son permanentemente encendidas por el operario de turno de forma continua en
recorridos diarios entre las 8:00 am y las 6:00 pm con el fin de verificar que cada una de las chimeneas que se
encuentran instaladas, se mantengan encendidas.
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Ademas, durante el transcurso del afio 2024 se han realizado diferentes actividades de construccion de
gaviones, realce y adecuacion de chimeneas en la celda de respaldo 2, donde se estan disponiendo los residuos
actualmente. A 30 de noviembre se cuenta con un total de 297 chimeneas en todo el predio.
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llustracion. Realce y construccion de chimeneas celda actual de disposicion.

La red de chimeneas de la actual celda de disposicién se encuentra ubicadas segun los disefios realizados y
entregados por la firma GEOTEGNOLOGIA SAS. Para este periodo la EMAB S.A. E.S.P. efectud el seguimiento
a la conformacién, prolongacion de nuevos filtros evacuadores de gas y a las chimeneas existentes en las
diferentes celdas de disposicién, logrando la identificacion de un total de 297 chimeneas, como se puede
evidenciar en la figura y tabla a continuacion.




Tabla. Chimeneas en el iredio El Carrasco.

Celda 1 16

Celda de contingencia 9
Celda 2 10

Celda 3 1

Celda 4 5

Zona 2 cércava 1 12
Celdas de respaldo 232

Por ultimo, se continua con la caracterizacion del biogas evacuado por las chimeneas por medio del equipo
GEM 5000 que registra y permite monitorear los siguientes parametros: CH4, C, 02, H2S y temperatura. La
toma de estos datos se realiza con el fin de determinar la fase bioldgica en la cual se encuentra el relleno y la
velocidad de la descomposicidn de los residuos sélidos organicos.

La ignicion de las chimeneas depende de factores como el porcentaje de metano y el flujo de emision, la EMAB
S.AE.S. P realiza seguimiento mensual de la composicién del biogas y estado de las chimeneas.

Se observa el comportamiento en composicién de biogas, en esta se evidencia como las celdas 1, celda 4 y las
actulaes celdas de respaldo son las que contienen un mayor porcentaje de metano en concentracién, mientras
que las areas clausuradas de la celda 3 y celda 2, presentan menores valores de concentracidn, a continuacion
se detalla el comportamiento de cada una de las celdas.

La celda nimero 1 actualmente en fase de fermentacion del Mentano, el incremento de este compuesto se
debe a la transformacion del acido acético y el gas de hidrogeno, producidos estos por los formadores de acidos,
en donde el CH4 Y el CO2 son mas predominantes, dentro de esta misma fase, la formacion de Metano y acido
se produce simultaneamente, aunque la velocidad de formacion de acidos es considerablemente mas reducida.




De acuerdo con los resultados de la Celda de Contingencia, cabe resaltar que para la fase acida se acelera la
actividad microbiana, debido a la produccion de cantidades significativas de &cidos organicos y pequefias
cantidades de gas de hidrogeno.

La velocidad de generacién del gas de vertedero en la celda 2 disminuye significativamente, porque la mayoria
de los compuestos disponibles se han separado con el lixiviado durante las fases anteriores, y los sustratos que
quedan en el vertedero son de una degradacién lenta. La celda 3 es una celda madura, con el tiempo la
respectiva sepacion del lixiviado y sus componentes reflejan la disminucion de la velocidad de generacion del
gas. Sin embargo los sustratos que permanecen en el vertedero son de una degradacion lenta.

La acumulacién de gases y de lixiviados para la celda 4, fueron factores que influyerdn en el deslizamiento de
la misma. Ciertos filtros con los que cuenta esta celda no provienen de fondo, sin embargo se observa que
existe gran cantidad de metano. Para la misma celda se hace presencia de la fase acida y fermentacion del
Metano.

En la celda de respaldo 1 se observa que las chimeneas presentan un comportamiento en porcentaje de metano
en alza, y esto se relaciona al proceso interno de la celda donde los procesos aerobios van finalizando y
empieza los procesos anaerobicos caracteristicos en la produccion de biogés, al contener una alta masa de
residuos la produccion de biogés es proporcional favoreciendo la continuidad del encendido de la llama en cada
chimenea.

1.8 MONITOREO GEOTECNICO DE ESTABILIDAD

A continuacién, se presenta la informacién recopilada durante la ejecucidn de los monitoreos geotécnicos de
estabilidad al mes de noviembre de 2024, es importante mencionar que no se presenta a mes de diciembre ya
que a la fecha de elaboracién del presente documento, se esta realizando el procesamiento y analisis respectivo
de la informacién obtenida en los diferentes monitoreos geotécnicos de estabilidad que se desarrollan en el
Sitio de Disposicién Final de Residuos El Carrasco.

1.8.1  Monitoreo geotécnico con inclinémetros

Este sistema permite medir desplazamientos a lo largo de planos perpendiculares al sondeo. Asi, si el sondeo
es vertical se obtendra la desviacidn de verticalidad (inclinacién) que se traduce en movimientos horizontales
del talud.

La ubicacion y caracteristicas de la instrumentacion geotécnica se encuentra detallada en la siguiente tabla. En
la celda 3, celdas de respaldo 1y 2 se instalaron 6 inclinémetros denominados como S1, S2, S3, S4, S5y S6.
Sin embargo, por condiciones operativas de la celda de respaldo 1y 2, los inclindmetros S1, S2, S5y S6
salieron de servicio. En el mes de agosto se perforaron e instalaron dos (2) nuevos inclinémetros en el dique
de la Etapa 1, los cuales se monitorean desde el mes de septiembre de 2024, serviran para monitorear la
estructura del dique, y detectar algun tipo de movimiento.

Tabla. Localizacion inclindmetros — Sonda inclino métrica Asentamientos para cada moi'én topoiréﬁco

INC $1

Costado derecho del dique

26.5 1274405,198 1103080,265 813.215 Inactivo
de la celda de respaldo 1

i."rﬁ
w EMAB.



Costado izquierdo del dique

INC 2 24 1274418548 1103071752 813483  Inactivo
de la celda de respaldo 1

INCS3  Sector 'qug'i'ggadg' dique de 25 1274571953 1102599405 775425  Activo

INCs4  Sector delgegzlfjg?; dique de 275 1274550154 1102594970  768.960  Activo

INcg5  Costadoderecho del dique 27.0 1274400673 1102808295  788.309  Inactivo
de la celda de respaldo 2

NG  Costadoizquierdo del dique 28.0 1274391768 1102804.129  787.943  lInactivo
de la celda de respaldo 2

INcs7  Dique parte baja Etapa 1 - 12.0 1274427 99 1102778 41 . Activo

Zona Norte
oy sl bele e 12.0 1274401,99 1102770,02 - Activo
Zona Sur

Sitio meicié nlinetro -$4

Sitio medicion Inclinometro — S7 Sitio medicion Inclinémetro — S8
llustracion 1 Monitoreo inclinometros

De acuerdo a los resultados obtenidos en el monitoreo de inclindmetros al mes de noviembre de 2024 se
obtuvieron los siguientes resultados:

e Enero:
En el inclinédmetro S3 se registra una diferencia de desplazamiento con respecto a la medicién anterior de 2,7
mm en direccién A+y 2,1 mm en direccion B- a una profundidad de 2,5 metros.

i."r‘!
w EMAB.




A una profundidad de 15 metros, los desplazamientos son de 0,7 mm en direccién A+y 1,2 mm en direccion B-
respectivamente con respecto a la medicién anterior.

El inclinémetro S4 presenta una diferencia de desplazamiento a los 4,0 metros de profundidad con respecto a
la medicion anterior de 5,2 mm en direccién A-y 5,0 mm en direccién B+.

A una profundidad de 20,0 metros, los desplazamientos son de 20,0 mm en direccion A+ y 0,1 mm en direccion
B+ respectivamente.

e Febrero:

En el inclinémetro S3 se registra una diferencia de desplazamiento con respecto a la medicion anterior de 4,9
mm en direccion A- y 0,8 mm en direccion B- a una profundidad de 2,5 metros.

A una profundidad de 15 metros, los desplazamientos son de 1,2 mm en direccion A-'y 0,6 mm en direccion B-
respectivamente con respecto a la medicién anterior.

El inclinémetro S4 presenta una diferencia de desplazamiento a los 4,0 metros de profundidad con respecto a
la medicién anterior de 1,7 mm en direccién A+y 7,5 mm en direccion B-.

A una profundidad de 20,0 metros, los desplazamientos son de 23,1 mm en direccién A-y 0,1 mm en direccion
B+ respectivamente.

e Marzo:

En el inclinémetro S3 se registra una diferencia de desplazamiento con respecto a la medicidn anterior de 27,2
mm en direccion A- y 0,4 mm en direccion B- a una profundidad de 2,5 metros.

A una profundidad de 15 metros, los desplazamientos son de 3,6 mm en direccion A- y 3,7 mm en direccion B-
respectivamente con respecto a la medicién anterior.

El inclinémetro S4 presenta una diferencia de desplazamiento a los 4,0 metros de profundidad con respecto a
la medicién anterior de 5,7 mm en direccion A- y 1,3 mm en direccién B+.

A una profundidad de 20,0 metros, los desplazamientos son de 3,3 mm en direcciéon A+ y 0,5 mm en direccion
B+ respectivamente.

e  Abril:

En el inclinémetro S3 se registra una diferencia de desplazamiento con respecto a la medicién anterior de 25,6
mm en direcciéon A+ y 0,3 mm en direccion B- a una profundidad de 2,5 metros.

A una profundidad de 15 metros, los desplazamientos son de 4,6 mm en direccion A+ y 4,1 mm en direccién
B+ respectivamente con respecto a la medicion anterior.

El inclinémetro S4 presenta una diferencia de desplazamiento a los 4,0 metros de profundidad con respecto a
la medicién anterior de 8,3 mm en direccion A+y 2,1 mm en direccién B-.

A una profundidad de 20,0 metros, los desplazamientos son de 0,1 mm en direccién A+ y 0,9 mm en direccién
B- respectivamente.

¢ Mayo:

En el inclinémetro S3 se registra una diferencia de desplazamiento con respecto a la medicién anterior de 25
mm en direccién A- y 0,9 mm en direccion B- a una profundidad de 2,5 metros.

A una profundidad de 15 metros, los desplazamientos son de 2,7 mm en direccion A- y 0,8 mm en direccion B-
respectivamente con respecto a la medicién anterior.
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El inclinémetro S4 presenta una diferencia de desplazamiento a los 4,0 metros de profundidad con respecto a
la medicion anterior de 0,1 mm en direccién A+ y 1,3 mm en direccion B-.

A una profundidad de 20,0 metros, los desplazamientos son de 0,6 mm en direccién A- y 0,4 mm en direccion
B- respectivamente.

e Junio:

En el inclindmetro S3 se registra una diferencia de desplazamiento con respecto a la medicién anterior de 0,3
mm en direccién A- y 1,4 mm en direccion B- a una profundidad de 2,5 metros.

A una profundidad de 15 metros, los desplazamientos son de 1,6 mm en direccién A+y 0,8 mm en direccion B-
respectivamente con respecto a la medicién anterior.

El inclinémetro S4 presenta una diferencia de desplazamiento a los 4,0 metros de profundidad con respecto a
la medicién anterior de 0,1 mm en direccién A-y 0,8 mm en direccidn B+.

A una profundidad de 20,0 metros, los desplazamientos son de 0,6 mm en direccién A+ y 0,3 mm en direccién
B+ respectivamente.

o Julio:

En el inclindmetro S3 se registra una diferencia de desplazamiento con respecto a la medicién anterior de 6,6
mm en direccion A+ y 0,1 mm en direccion B+ a una profundidad de 2,5 metros.

A una profundidad de 15 metros, los desplazamientos son de 0,6 mm en direccion A+ y 0,2 mm en direccién
B+ respectivamente con respecto a la medicion anterior.

El inclinometro S4 presenta una diferencia de desplazamiento a los 4,0 metros de profundidad con respecto a
la medicién anterior de 0,9 mm en direccién A+y 1,5 mm en direccion B-.

A una profundidad de 20,0 metros, los desplazamientos son de 0,3 mm en direccién A-y 0,4 mm en direccion
B- respectivamente.

e Agosto:

En el inclindmetro S3 se registra una diferencia de desplazamiento con respecto a la medicién anterior de 6,3
mm en direccion A- y 1,5 mm en direccion B+ a una profundidad de 2,5 metros.

A una profundidad de 15 metros, los desplazamientos son de 2,2 mm en direccidn A-y 1,2 mm en direccion B+
respectivamente con respecto a la medicion anterior.

El inclinémetro S4 presenta una diferencia de desplazamiento a los 4,0 metros de profundidad con respecto a
la medicién anterior de 2,8 mm en direccion A-y 0,3 mm en direccién B+.

A una profundidad de 20,0 metros, los desplazamientos son de 0,2 mm en direccion A-y 0,2 mm en direccién
B- respectivamente.

e  Septiembre:

En el inclindmetro S3 se registra una diferencia de desplazamiento con respecto a la medicién anterior de 3,1
mm en direccidén A+ y 0,2 mm en direccion B- a una profundidad de 2,5 metros.

A una profundidad de 15 metros, los desplazamientos son de 1,2 mm en direccién A+y 0,3 mm en direccion B-
respectivamente con respecto a la medicién anterior.

El inclinémetro S4 presenta una diferencia de desplazamiento a los 4,0 metros de profundidad con respecto a
la medicion anterior de 1,8 mm en direccién A-y 0,1 mm en direccidn B+.
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A una profundidad de 20,0 metros, los desplazamientos son de 0,8 mm en direccion A- y 0,1 mm en direccion
B+ respectivamente.

Se realizd la medicion cero de los inclindmetros S7 y S8 instalados por Disposicion Final, a profundidad de 12
metros cada uno.

e  Octubre:

En el inclindmetro S3 se registra una diferencia de desplazamiento con respecto a la medicién anterior de 0.4
mm en direccién A+y 2.9 mm en direccion B- a una profundidad de 2.5 metros.

A una profundidad de 15 metros, los desplazamientos son de 0.5 mm en direccién A+ y 2.3 mm en direccion B-
respectivamente con respecto a la medicién anterior.

El inclinémetro S4 presenta una diferencia de desplazamiento a los 4.0 metros de profundidad con respecto a
la medicién anterior de 3.8 mm en direccion A+y 0.4 mm en direccién B-.

A una profundidad de 20,0 metros, los desplazamientos son de 0.7 mm en direccién A+ y 0.4 mm en direccion
B+ respectivamente.

Se realiz6 la primera medicion de los inclinometros S7 y S8 instalados por Disposicién Final, a profundidad de
12 metros cada uno. Estos inclinometros muestran una deformacion superficial entre 1.0 y 3.0 mm.

¢ Noviembre:

En el inclindmetro S3 se registra una diferencia de desplazamiento con respecto a la medicién anterior de 3.8
mm en direccion A- y 6.3 mm en direccion B+ a una profundidad de 2.5 metros.

A una profundidad de 15 metros, los desplazamientos son de 2.0 mm en direccidn A-y 3.2 mm en direccion B+
respectivamente con respecto a la medicién anterior.

El inclindmetro S4 presenta una diferencia de desplazamiento a los 4.0 metros de profundidad con respecto a
la medicién anterior de 0.0 mm en direccién A+ y 0.3 mm en direccién B+.

A una profundidad de 20,0 metros, los desplazamientos son de 0.7 mm en direcciéon A+ y 1.5 mm en direccion
B- respectivamente.

Los inclindmetros S7 y S8 muestran deformacién superficial entre 1.0 y 3.0 mm.

Conclusion general

Los inclindmetros activos S3 y S4, actualmente no registran ningin movimiento a destacar, lo que nos ayuda a
identificar que el talud del relleno se considera estable y no hay movimientos laterales significativos. La
inclinacién del terreno es menor a la esperada o no hay cambios en la inclinacion, no hay asentamientos o
movimientos verticales significativos.

Los inclinémetros activos S7 y S8, ubicados sobre el dique o pie del talud general de las Etapa 1, muestran
desplazamientos inferiores a 3.0 mm, considerandose que se encuentran dentro del margen de error de la
medicion.

Actualmente la estabilidad en esta celda del relleno es buena y no hay riesgo de deslizamientos o colapsos, lo

que nos ayuda a concluir que el monitoreo de los inclinémetros no ha detectado ningin problema o anomalia
en la estabilidad del relleno.
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PZ1

PZ2

1.8.2 Monitoreo Geotécnico con Piezometros de Hilo Vibratil

El monitoreo de instrumentacion piezométrica se utiliza para medir la presidn de poros o el nivel de agua en las
celdas del relleno. Los instrumentos instalados miden la temperatura y una frecuencia por medio de sensores
se traduce en la presion presente a la profundidad del instrumento. El sitio de disposicion Final EI Carrasco
cuenta con un sistema de monitoreo de presiones de poros en la masa rellenada mediante el uso de
Piezémetros de Hilo Vibratil. Los piezdmetros existentes que tenian un tiempo de servicio inclusive de mas de
10 afios sufrieron un proceso de deterioro, por lo cual estos piezdmetros instalados ya no estan habilitados ni
son confiables para realizar lecturas periddicas.

Al dia de hoy se han construido 4 pozos para la instalacién de piezémetros dobles. En cada uno de ellos se
instalaron 2 sensores de hilo vibratil, de los cuales actualmente se encuentran 3 activos, distribuidos tal como
se aprecia en la siguiente figura en la celda de contingencia y 1 en la celda 3, en cuanto al cuarto (4) piezdmetro
este se instal6 en la celda 4, sin embargo, sali6 de funcionamiento en el 2023 debido a que se realizé disposicion
de residuos sdlidos en esta zona y su recuperacion no era viable.

Figura. Localizacion de Piezometros Instalados.

78

BN

Los sensores de hilo vibratil estan identificados por el fabricante con un serial Unico, en la tabla a continuacién,

se referencian cada uno de los pozos de los piezémetros instalados, el PZ4 HV1 sali6 de funcionamiento en el
mes de marzo de 2023 y el PZ2 en el mes de abril de 2023.

Tabla. Georreferenciacion Piezometros instalados.

PZ1HV 1 1902137 12.67

P71 HV 2 1902221 27 14 1103074.871  1274572.392  836.396

PZ2 HV 1 1902340 12.3 28-04-23
P72 HV 2 1902223 28 62 1103507.510  1274460.580  856.430 28-04-23
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PZ3 HV 1

PZ3 PZ3 HV 2

PZ4 HV 1

Pz4 PZ4 HV 2
Lecturas

1902135
1902190
1902222
1902136

12.1
28.0

o 1102724000 1274569326 799026 0%

1102980.118 1274494495  821.750

Estas lecturas se realizan 2 veces a la semana mediante el VW Data Recorder de la empresa DGSI SLOPE
INDICATOR. A continuacion, se presentan algunas fotografias de las lecturas realizadas en el transcurso del

afno 2024.

“15/03/24 9:38 A
Lat7.07814!
Lon73.1476:




Latitude

7.0797048°

Local 07:55:52 a. m.
GMT 12:55:52 p. m.

Latitude
7.0797048°

Local 01:41:32 p. m.
GMT 06:41:32 p. m.

-
L

Via sin nombre, Bucaramanga, Santander, Colombia
Longitude

-73.14297347°

Altitude 836 metros
lunes, 23.09.2024

Via sin nombre, Bucaramanga, Santander, Colombia

Longitude
-73.14297347°

Altitude 836 metros
martes, 05.11.2024

® GPs Map
[ Camera Lite ]

23/08/24 827 A MR

Lat 7.078195°N
*2kon 73:144574°W.

’ GPS Map
A

Via sin nombre, Bucaramanga, Santander, Colombia

Latitude Longitude
7.0797048° -73.14297347°

Local 01:41:55 p. m. Altitude 836 metros
GMT 06:41:55 p. m. lunes, 07.10.2024

VW Data

52613500
i \

\@ Via sin nombre, Bucaramanga, Santander, Colombia

Latitude Longitude
7.0797048° -73.14297347°

Local 08:01:06 a. m. Altitude 836 metros
GMT 01:01: . M. viernes, 06.12.2024

llustracion. Lectura de Piezémetros de hilo vibratil

Los piezémetros de hilo vibratil registran cambios en la presién de los poros. En el caso puntual de rellenos
sanitarios, la densidad del material es variable en el tiempo por la descomposicidn orgénica y por los procesos
de lixiviacion. Se debe tener en cuenta que el nivel de lixiviados no es la Unica variable que puede incrementar
la presidn de poros en los piezometros instalados, ya que, a su vez, hay presencia de gases generados
internamente en el depdsito.

Se evalua el comportamiento del relleno con los piezémetros de hilo vibratil y cuél es la presidn que se aporta
probablemente por los gases y por la presion que se aporta por nivel fredtico. Para lo cual se hace uso de los
valores de niveles freaticos medidos y reportados por la EMAB en los pozos de extraccion forzada, que a su
vez funcionan como piezémetros de cabeza abierta tipo Casagrande y que estan cercanos a los sensores de

hilo vibratil.
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Aunque los datos de presion registrados en los piezometros de hilo vibratil permiten conocer la presién de poros
en un punto a determinada profundidad, estos datos aun no son suficientes para estimar los niveles freaticos
por la influencia de la presion debida a la produccion interna de gases y el comportamiento dinamico del nivel
freatico que asciende y desciende. Por lo cual se continGa con las mediciones previas y posteriores en los pozos
de extraccién forzada para aumentar el registro de datos y aportar a la calibracion del modelo de calculo y
compararlo con los resultados medidos de presion y nivel de agua.

Los instrumentos denominados HV1 corresponden a los instalados entre 12 y 15 m de altura y su
comportamiento denota una mayor estabilidad en las presiones histéricas reportadas comparados con los
instrumentos denominados HV2 instalados en el fondo de los pozos entre 26 y 30 m de profundidad.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el monitoreo de piezémetros de hilo vibratil a noviembre de 2024 se
concluyo lo siguiente:

e Enero:

Se realizaron lecturas de 3 piezémetros de los cuales 2 de ellos cuentan con 2 sensores de hilo vibratil en cada
uno de ellos (PZ1y PZ3) y uno de ellos con 1 sensor de hilo vibratil puesto que se infiere que el otro sensor
sufrio dafios permanentes (PZ4), se inicia a calibrar el modelo de presion vs tiempo para cada uno de los
sensores instalados, teniendo en cuenta las lecturas de niveles de lixiviados de los pozos de extraccion forzada
tomados por la EMAB S.A. E.S.P.

Las lecturas del sensor HV1 del PZ1 han registrado oscilaciones en la presion sin un motivo aparente, mientras
que el sensor HV2 ha permanecido estable con pocas variaciones en el tiempo y una ligera tendencia de
disminucion de las presiones. Se hara seguimiento al comportamiento del sensor HV1.

Las lecturas del sensor HV1 del PZ3 han registrado oscilaciones en la presion sin motivo aparente, mientras
que el sensor HV2 son estables con pocas variaciones en el tiempo y con una tendencia de disminucion de la
presion. Se hara seguimiento al comportamiento del sensor HV1.

El sensor HV1 del PZ4 no se encuentra en servicio, por lo tanto, no se grafica. El sensor compariero HV2,
reporta en el Ultimo mes una oscilacion en la presion sin motivo aparente. Se hard seguimiento al
comportamiento del sensor HV2.

Se recomienda verificar con las lecturas del mes de febrero de 2024 la variabilidad de las presiones tomadas
por los sensores de hilo vibratil.

No se evidencian procesos de inestabilidad en los taludes conformados del relleno sanitario EI Carrasco.

o Febrero:
Se realizaron lecturas de 3 piezémetros con 5 sensores de hilo vibratil en total.

Las lecturas del sensor HV1 del PZ1 en el presente periodo se han normalizado, y el sensor HV2 ha
permanecido estable con pocas variaciones en el tiempo y una ligera tendencia de disminucion de las presiones.
Continua el seguimiento al comportamiento del sensor HV1.

Las lecturas del sensor HV1 del PZ3 se han normalizado con respecto al mes anterior, y el sensor HV2 las
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lecturas son estables con pocas variaciones en el tiempo y con una tendencia de disminucién de la presion. Se
hara seguimiento al comportamiento del sensor HV1.

El sensor HV1 del PZ4 no se encuentra en servicio. El sensor compafiero HV2, reporta en el ultimo mes
normalidad en el comportamiento de la presion. Se hara seguimiento al comportamiento del sensor HV2.

Se recomienda dar continuidad al seguimiento de los sensores HV1 y comparar si hay una variabilidad anormal
de los datos.

No se evidencian procesos de inestabilidad en los taludes conformados del relleno sanitario EI Carrasco.

e Marzo:
Se realizaron lecturas de 3 piezémetros con 5 sensores de hilo vibratil en total.

Las lecturas del sensor HV1 del PZ1 en el presente periodo se han normalizado, y el sensor HV2 ha
permanecido estable con pocas variaciones en el tiempo y una ligera tendencia de disminucion de las presiones.
Continta el seguimiento al comportamiento del sensor HV1.

Las lecturas del sensor HV1 del PZ3 se han normalizado con respecto al mes anterior, y el sensor HV2 las
lecturas son estables con pocas variaciones en el tiempo y con una tendencia de disminucion de la presion. Se
hara seguimiento al comportamiento del sensor HV1.

El sensor HV1 del PZ4 no se encuentra en servicio. El sensor compafiero HV2, reporta en el Gltimo mes
normalidad en el comportamiento de la presién. Se haréa seguimiento al comportamiento del sensor HV2.

El comportamiento de las lecturas de los sensores HV1 se normalizaron. No se saben las causas de la variacion
de las lecturas erréticas presentadas en meses anteriores.

No se evidencian procesos de inestabilidad en los taludes conformados del relleno sanitario El Carrasco.

o Abril:
Se realizaron lecturas de 3 piezoémetros con 5 sensores de hilo vibratil en total.

Las lecturas del sensor HV1 del PZ1 en el presente periodo se han normalizado, y el sensor HV2 ha
permanecido estable con pocas variaciones en el tiempo y una ligera tendencia de disminucion de las presiones.

Las lecturas del sensor HV1 del PZ3 se han normalizado con respecto al mes anterior con una tendencia al
aumento de la presion, y el sensor HV2 las lecturas son estables con pocas variaciones en el tiempo y con una
tendencia de disminucion de la presion.

El sensor HV1 del PZ4 no se encuentra en servicio. El sensor comparfiero HV2, reporta en el Ultimo mes
normalidad en el comportamiento de la presion.

El comportamiento de las lecturas de los sensores HV1 se normalizaron y tienen un comportamiento estable
con respecto a lecturas anteriores.

No se evidencian procesos de inestabilidad en los taludes conformados del relleno sanitario El Carrasco.




o Mayo:
Se realizaron lecturas de 3 piezémetros con 5 sensores de hilo vibratil en total.

Las lecturas del sensor HV1 del PZ1 en el presente periodo se han normalizado, y el sensor HV2 ha
permanecido estable con pocas variaciones en el tiempo y una ligera tendencia de disminucion de las presiones.

Las lecturas del sensor HV1 del PZ3 presenta una tendencia al aumento de la presion, y el sensor HV2 las
lecturas son estables con pocas variaciones en el tiempo y con una tendencia de disminucion de la presién.

El sensor HV1 del PZ4 no se encuentra en servicio. El sensor compafiero HV2, reporta en el ultimo mes
normalidad en el comportamiento de la presion.

El comportamiento de las lecturas de los sensores HV1 se normalizaron y tienen un comportamiento estable
con respecto a lecturas anteriores.

No se evidencian procesos de inestabilidad en los taludes conformados del relleno sanitario El Carrasco.

e Junio:
Se realizaron lecturas de 3 piezémetros con 5 sensores de hilo vibratil en total.

Las lecturas del sensor HV1 del PZ1 en el presente periodo se han normalizado, y el sensor HV2 ha
permanecido estable con pocas variaciones en el tiempo y una ligera tendencia de disminucién de las presiones.

Las lecturas del sensor HV1 del PZ3 presenta una tendencia al aumento de la presion, y el sensor HV2 las
lecturas son estables con pocas variaciones en el tiempo y con una tendencia de disminucién de la presion.

El sensor HV1 del PZ4 no se encuentra en servicio. El sensor compafiero HV2, reporta en el Ultimo mes
normalidad en el comportamiento de la presion con una tendencia ligera a la disminucion.

No se evidencian procesos de inestabilidad en los taludes conformados del relleno sanitario El Carrasco.

e Julio:
Se realizaron lecturas de 3 piezoémetros con 5 sensores de hilo vibratil en total.

Las lecturas del sensor HV1 del PZ1 tiene una tendencia leve de disminucidn de la presién, y el sensor HV2 se
visualiza una ligera tendencia al aumento de las presiones.

Las lecturas del sensor HV1 del PZ3 mantiene una tendencia al aumento de la presidn, mientras que el sensor
HV2 las lecturas son estables con pocas variaciones en el tiempo y con una tendencia de disminucion de la
presion.

El sensor HV1 del PZ4 no se encuentra en servicio. El sensor compafiero HV2, reporta en el ultimo mes
normalidad en el comportamiento de la presion con una tendencia ligera a la disminucion.

No se evidencian procesos de inestabilidad en los taludes conformados del relleno sanitario EI Carrasco.

e Agosto:




Se realizaron lecturas de 3 piezémetros con 5 sensores de hilo vibratil en total.

Las lecturas del sensor HV1 del PZ1 tiene una tendencia estable de la presion, y el sensor HV2 se visualiza
con una ligera tendencia al aumento de las presiones, posiblemente esto se dé por un aumento gradual del
nivel freatico.

Las lecturas del sensor HV1 del PZ3 mantiene una tendencia al aumento de la presién, mientras que el sensor
HV?2 las lecturas son estables con pocas variaciones en el tiempo de la presion.

El sensor HV1 del PZ4 no se encuentra en servicio. El sensor compafiero HV2, reporta en el ultimo mes
normalidad en el comportamiento de la presidn con una estable de la presion.

No se evidencian procesos de inestabilidad en los taludes conformados del relleno sanitario El Carrasco, lo que
nos indica que no tenemos movimientos significativos en el terreno, no hay cambios en la presién del agua, no
se estan detectando asentamientos o hundimientos en el terreno, no se registran movimientos laterales, en
conclusién, las condiciones del terreno se encuentran dentro de los parametros normales.

e Septiembre:
Se realizaron lecturas de 3 piezémetros con 5 sensores de hilo vibratil en total.

Las lecturas del sensor HV1 del PZ1 tiene una tendencia estable de la presion, y el sensor HV2 se visualiza
con una ligera tendencia al aumento de las presiones, posiblemente esto se dé por un aumento gradual del
nivel fredtico.

Las lecturas del sensor HV1 del PZ3 mantiene una tendencia al aumento de la presion, mientras que el sensor
HV2 las lecturas son estables con pocas variaciones en el tiempo de la presiédn.

El sensor HV1 del PZ4 no se encuentra en servicio. El sensor compafiero HV2, reporta en el ultimo mes
normalidad en el comportamiento de la presion con una estable de la presion.

No se evidencian procesos de inestabilidad en los taludes conformados del relleno sanitario El Carrasco, lo que
nos indica que no tenemos movimientos significativos en el terreno, no hay cambios en la presion del agua, no
se estan detectando asentamientos o hundimientos en el terreno, no se registran movimientos laterales, en
conclusion, las condiciones del terreno se encuentran dentro de los parametros normales.

e Octubre:
Se realizaron lecturas de 3 piezémetros con 5 sensores de hilo vibratil en total.

Las lecturas del sensor HV1 del PZ1 tiene una tendencia al aumento de la presion, y el sensor HV2 se visualiza
unas lecturas estables de las presiones.

Las lecturas del sensor HV1 del PZ3 mantiene una tendencia al aumento de la presion, mientras que el sensor
HV2 las lecturas son estables con pocas variaciones en el tiempo de la presion.

El sensor HV1 del PZ4 no se encuentra en servicio. El sensor compafiero HV2, reporta en el dltimo mes
normalidad en el comportamiento de la presion con una tendencia estable.




No se evidencian procesos de inestabilidad en los taludes conformados del relleno sanitario El Carrasco, lo que
nos indica que no tenemos movimientos significativos en el terreno, no hay cambios en la presion del agua, no
se estan detectando asentamientos o hundimientos en el terreno, no se registran movimientos laterales, en
conclusién, las condiciones del terreno se encuentran dentro de los parametros normales.

e Noviembre
Se realizaron lecturas de 3 piezémetros con 5 sensores de hilo vibratil en total.

Las lecturas del sensor HV1 del PZ1 tiene una tendencia al aumento de la presion, y el sensor HV2 se visualiza
unas lecturas estables de las presiones.

Las lecturas del sensor HV1 del PZ3 mantiene una tendencia al aumento de la presion, mientras que el sensor
HV2 las lecturas son estables con pocas variaciones en el tiempo de la presién. Las presiones en el sensor
HV1 estéan superando los registros histdricos del piezometro por lo que se recomienda incrementar la extraccion
forzada de lixiviados en la Celda de Contingencia con el propésito de disminuir las presiones de la celda y
mantener en observacion el comportamiento de las presiones en el sector donde se encuentra ubicado este
Sensor.

El sensor HV1 del PZ4 no se encuentra en servicio. El sensor comparfiero HV2, reporta en el (ltimo mes
normalidad en el comportamiento de la presion con una tendencia estable.

No se evidencian procesos de inestabilidad en los taludes conformados del relleno sanitario El Carrasco, solo
para este Ultimo registro en la celda de contingencia se presentaron presiones en el sensor HV1, posiblemente
porque durante este mes se inyecto agua para la perforacién del pozo de extraccion, de igual forma seguiré en
observacién este punto.

1.8.3  Monitoreo Geotécnico con Piezdmetros de Sondeo Geoeléctrico

Con el fin de obtener informacion suficiente sobre la resistencia del suelo entre la profundidad de 0.6m a 1m,
se utilizé un valor de N = 60 como limite para determinar si el sitio presentaba rechazo o no, y se tomé como
base para el anélisis y conceptualizacion del perfil geotécnico en la profundidad de 0,6 m a 1 m. El valor de N
se refiere al numero de golpes necesarios para penetrar 30 cm en el suelo utilizando un penetrémetro estandar.
Un valor de N = 60 indica una resistencia moderada a alta del suelo a la penetracién. Al utilizar este valor como
limite, se puede inferir que:

- Si N =60, el suelo tiene una resistencia baja a moderada y no presenta rechazo.
- Si N> 60, el suelo tiene una resistencia alta y presenta rechazo.

La empresa consultora Geotecnologia SAS considera que es un N conservador y confiable para los analisis.
Por tal motivo, solo se ejecutaron veintitrés (23) sondeos, los cuales son utilizados para monitorear e identificar
algun tipo de aumento de filtracién en el terreno; el proposito de la EMAB S.A. E.S.P. es seguir dandole uso a
estos y asi mismo, ampliar la red de instrumentacion de monitoreo, por lo tanto, se establecié dar continuidad
al monitoreo de piezometros por sondeo de nivel freatico y llevar un control interno, a la fecha se encuentran
activos veintiun (21) pozos.
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Figura. Localizacién espyac{al‘de los 23 sondeos de nivel freatico instalados en El Carrasco.
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El procedimiento que se realiza al ejecutar el monitoreo es retirando la tapa de concreto que esta protegiendo
la tuberia del sondeo, luego se retira la tapa en PVC que cubre el tubo de 1/2”, para evitar que se ingrese algin
tipo de mugre o agua dentro de este. Una vez retirados ambas protecciones se ingresa el sensor del equipo de
medicion de agua dentro del orificio hasta que este emita un sonido, indicando el contacto con el agua, este se
da al emitir un corto en la conductividad del cable, y de esta forma se tiene la medida de la profundidad a la
cual se tuvo contacto o no y se registra en la libreta de apuntes, la longitud del sensor ya va incluida en la cinta
métrica iniciando la punta del sensor en 0 m y al dato medido se le resta la longitud del tubo de perforacion del
sondeo que sobresale del terreno.

El objetivo principal de continuar con los monitoreos de los piezémetros por sondeo es detectar, medir e
identificar los niveles freaticos en las diferentes celdas en las que fueron instalados, teniendo en cuenta que las
profundidades ya estan definidas en cada uno de los 21 pozos activos. Los pozos perforados se encuentran
distribuidos en cada una de las diferentes celdas del sitio de disposicion final El Carrasco, la informacion
recopilada en este monitoreo es graficada y logra ser de vital importancia para identificar y lograr garantizar
algun tipo de cambio 0 aumento del nivel fredtico, estos cambios pueden variar dependiendo de la época del
afio, lo que indica cambios en su precipitacion.
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llustracion. Lectura de Piezometros de sonda geoeléctrica

Este monitoreo se deberé realizar con una frecuencia quincenal (cada 15 dias) con el fin de monitorear, registrar
y controlar las fluctuaciones del nivel freatico, obteniéndose los registros que permiten evidenciar las variaciones
en las épocas lluviosas y de sequia. A continuacion, se presenta el tratamiento de los datos obtenidos en el




monitoreo de piezémetros de Sondeo Geoeléctrico.

Tabla. Profundidades y sondeos realizados

|PFIEIF. [m)| 5,50 [ 7.00 | 500 |10,00] 1200|1260 ( 850 | 12,50 4,70 | 4.40 | 13,20 | 20,00 16,00 | 15.00 [ 20,00) 10,50 | 15,00 | 20.00( 20,00| 20,00 20,00 20,00 20,00
28-abr | 360 | 260 | 300|650 (10,00 700 * " | 1530 | WNMF | &0 [0.25( T62 | 6,85 | 5.02 | 165 [ 260 [ NMF | NMNF [ "7 7.0 5,03 .40
O-may [ 375|260 | 3350|670 | 9585| 723 * | 600 (355 | MWF) 935 |10.70| 773 [ 685 | 545 | 115 | 1.80 | MNF [ MNF | " 8,30 700 3.05
29-may = = 300|720 (3390|750 ( " [BE20| - MMF | 945 | 800 | 760 | B85 | 530 | 240 | 230 | NNF | NNF ) 8,10 5,90 3.20
26-jun | 368 | 260 | 285 | 330 [0.00( 648 | " | 708 | 190 | MNF | 937 [ 511 [ 750 | 7.02 | 557 | 1.96 | 140 [ NMF | MNMF [ ™ 8,13 5,85 150
Tl=jul 352 [ 256 | 299|335 | 993 (607 " | 506 317 | MNF | 936 | 585 [ 755 | 690 | 4.73 | 2.20 | 1.v5 [ MNF | NMF [ 5.00 8,06 5,70 160
25-jul | 384 [ 279 3355 | 602 |005) 401 " [FS0[ - MMWF | 955 | 624 | 785 | 7.39 | 5.67 | 279 | 275 [ NNF | NNF [ 3.57 .00 5,039 1,00
S-ago | 380|275 | 315|603 |W03| 652 * [480( - MMF | 963 | 558 | 763 | 7.33 | 5,65 | 285 | 315 [ NNF | NNF [ 552 8,70 6,23 1,00
23-ago | 408 | 267 | 321 [ 500 | 10,07 6,55 | 7.54 | 490 | 083 | NNF [ 566 | 666 | 764 | 751 | 615 [ 275 | 3.50 | NNF | NNF | 4,20 8,55 5,58 1,00
B-sep | 402|283 | 3.22 | 8.03 | 10.41)| 558 ) T80 | NMF | NMF [ 545 | 520 | 800 | 7.358 | 645 [ 292 | 3.04 | NNF | NNF | 557 8,60 6,33 0.50
21-sep | 302 315 | 8.04 [W0.35( 779 ) 5,92 | NMF | NMF | 9,80 | 8.26 | 786 | 7.50 | 6,64 [ 276 [ 3.53 [ NNF | NNF | 517 8,64 5,30 0.50
4-oct - 321|325 | 759 [10.33] 7.94 ) 360 [ WNF | NMF | 9,90 | 1041 775 | 748 | 630 | 316 [ 344 | NNF | NNF | 5.23 781 5,53 0.50
19-0ct | 434 | 304 | 330 | 815 | 10.26| 835 ) 5,70 | MMF [ MNMF [ 951 |10069) 7958 | 7.70 | 596 [ 310 | 3.61 | MNNF | MWF | 455 907 5,32 0,50
T-nov | 303 336840 ) 753 ) TEZ | NMF | NMF [ 5,79 | 1100 ) 763 | 7.59 | 636 [ 293 | 3.39 | NNF | NWF | 550 3,13 642 0.50
24-nov | 280|333 (832 ) 8,60 ) 357 | NMF [ MNMF [ 590 [1076) 775 | * | 654 [ 282 | 325 | NNF | NWF | 455 3,09 5,55 0.50
B-dic - 37 | 337 | 833 ) 8,76 ) 826 | NMF | NMF [ 595 | 123 645 | ™ | 648 [ 323 | 3.70 | NNF | NWF | 457 313 - 0.50
20-dic - 303 | 340 [ 833 ) 8,60 ) 958 | NMF [ NMF [ 980 | 1,38 ) 622 | ™ | 658 [ 355 | 4.05 | NNF | NWF | 5.dd 3,24 - 0.50
14-feb | 434 | 320|350| ™ ) 8,73 ) 5,80 | NMF | NNF | 964 | 1128 | 800 | 7.91 | 3.64 [ 3.32 [ 4.00 [19.70| NNF | 541 332 - 0.20
S-mar | 436|297 [ 353 ) 8,38 ) 8,19 | MWF | MMF [ 956 (10,88 835 | 7.79 | 661 [ 370 [ °* | 13.80| MNWF | 540 367 292 0.20
20-mar | 429 | 305 | 342 [ 823 ) 8,15 ) 6,40 | NMF [ NMF [ 5,560 [ 1094 832 | 7.70 | 620 [ 332 | 280 | 13,60 | NWF | 5,00 9,25 0,20 0.20
d-abr | 3592 | 275 | 314 [ 505 ) 5.95 © | 10E0| 133 | MNF ) 974 | 1025 | 545 | 773 | 6.35 | 250 | 350 [19.70| NMF [ 5.05 958 0.20 0.20
2¥-may | 422 | 264 [ 320 | B2 ) - ) G828 | NMF | NMF [ 5,37 | 1058) 755 | 767 | 559 [ 277 | 317 | 1960|1517 | 5.20 9,28 0,20 0.20
M-jun | 410 | 280 [ 330 | 510 ) BET ) MMF | MMF | MMF [ 83,80 (1058 732 | 785 | 650 [ 283 [ 335 | NNF | NNF | 525 922 0,20 0.20
24-jun | 4.20 | 265 | 3.30 | 8.27 ) 662 ) MMF | MMF | MMF [ 9,60 (10,05 752 | 7.20 | 685 | 297 | 3,70 | 19.60] 15,10 | 5.50 9,33 0,20 0.20
10-jul | 426 | 280 | 327 [ 827 ) 5,40 ) MMF | MMF | MMF [ 365 [ 1012 | 646 | 7.90 | 443 [ 370 [ 390 | 19.56| 158,32 | 5.30 3,48 0,20 0.20
25-jul | 427 | 276 | 3.24 | 6.26 ) 5,60 ) MMF | MMF | MMF [ 986 [ 11,50 | 862 | 7.70 | 6,75 | 3,03 | 398 | 13.70| 18,23 | 5.38 332 0.20 0.20
B-ago | 434 [ 250 | 315 | 5.20 ) 562 ) MMF | MMF | MNMF [ 365 [ 1143 | 660 | 8.00 | 646 [ 300 [ 390 | 1953 NNF | 524 955 0,20 0.20
26-ago | 4.34 | 290 | 352 [ 540 ) 6,51 ) MMF | MNF | NMF [ 547 [ 1122 | 871 ) 7.85 | 665 | 345 | 397 | NNF | NNF | 540 3,60 0.20 )
M-sep |[d4.22| 280| 310 | 837 ) 5,50 ) MMF | MMF | NMF [ 543 [ 11,20 | 634 | 7.93 | 660 [ 327 [ 4.00 | NNF | NNF | 530 362 0,20
23-sep | 421 | 277 | 355 [ 825 ) 567 ) MMF | MMF | MMF | 9,86 [ 11,50 | 6,75 | 8.00 | 6.60 | 3,35 [ 4.30 | NNF | NNF | 571 3,60 0.20
J-oct | 778|270 | 375 [ 632 ) 562 ) MMF | MMF | NMF [ 354 [ 1145 | 680 | 8.30 | 650 [ 331 [ 4.21 | NNF | NNF | 460 969 0,20
25-oct | 542 | 280 | 352 [ 540 ) 5,58 ) MMF | MMF | NMF [ 1010 [ 146 | 6593 | 812 | 685 | 333 [ 415 | NNF | NNF | 550 847 0.20
T-nov | 428 (280|343 | 6,34 ) 5,36 ) MMF | MMF | MMF [ 9,90 [ 11,72 | 904 | 913 | 657 [ 350 [ 442 | NNF | NWF | 564 3,60 .00
21-nov | 427 | 280 | 365 | 525 ) 5,50 ) MMF | MMF | NMF [ 3,75 [ 1145 | 669 | 640 | 661 [ 363 [ 4.31 | NNF | NNF | 555 3,90 .00

°: Piezémetra eliminada
°*: Pigzdmetro tapada

MMF: Ma tiene nivel fredtica

Conclusiones a noviembre de 2024:
El monitoreo de piezémetros permitié evaluar la estabilidad del relleno y detectar cambios en la presién del
agua subterranea.

Estas mediciones pueden alertar areas de riesgo de deslizamiento o colapso.
Se considera que el sistema de drenaje es efectivo en reducir la presidn del agua subterranea.
No se detectaron variaciones estacionales en la presion del agua subterranea.

1.8.4  Monitoreo Geotécnico con Topografia

Durante el transcurso del afio 2024 el Consorcio de Disposicion Final junto con la EMAB S.A. E.S.P. ha realizado
el monitoreo y seguimiento topogréfico del sitio de disposicion Final El Carrasco. Al momento hay instalados 4
mojones de referencia en zonas estables y 61 mojones para realizar seguimiento continuo a desplazamientos
y asentamientos en distintos sitios del relleno. En las tablas a continuacién se presentan la informacion relativa
a los mojones instalados como la ubicacion en coordenadas y el estado actual del mojén, informacion calculada
mediante mediciones topograficas.
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CA1
CA2
CA3
CA4
CA5
CAB
CAGA
CA7
CA8
CA9
CA10
CA11
CA12
CA13
CA14
CA15
CA16
CA17
CA18
CA19
CA6B
CA6C
CA17A
CA20
CA21
CA22
CA5A
CA7A
CA11A
CA12A
CA23

PC-1
PC-2
PC-4
PC-5

1274644.761
1274594.802
1274544.908
1274495.043
1274445124
1274402.118
1274424.354
1274408.278
1274475.025
1274525.767
1274381.231
1274413.149
127442114

1274396.371
1274458.91

1274412.057
1274459.512
1274511.17

1274569.032
1274501.18

1274406.21

1274416.713
1274491.85

1274610.489
1274540.001
1274532.826
1274422.388
1274419.612
1274443.219
1274450.649
1274643.954

Tabla. Coordenadas mojones de referencia afio 2022

127459543 1102809.92
1274607.84 1102867.56
1274330.86 1103148.58
1274616.34 1102718.29

Tabla. Informacion inicial y estado actual de los mojones

1103089.924 847.252 1/02/2019

1103087.694 839.968 1/02/2019

1103084.89 834.349 1/02/2019 6/08/2024
1103082.728 821.228 1/02/2019 17/07/2024
1103080.424 806.42 1/02/2019 1/04/2019
1103078.395 804.648 1/02/2019 20/04/2019
1103068.862 805.622 1/02/2019 5/04/2019
1102982.048 797.506 1/02/2019 28/08/2019
1102990.526 819.106 1/02/2019 01/04/2024
1102956.885 830.425 1/02/2019 10/01/2024
1103304.162 821.221 15/02/2019 10/04/2019
1103327.525 827.606 15/02/2019 20/08/2019
1103384.916 841.036 15/02/2019 2/11/2019
1103503.132 855.042 15/02/2019 10/02/2023
1103560.744 869.96 15/02/2019 24/04/2023
1102907.879 789.017 27/02/2019 7/12/2020
1102967.343 812.731 27/02/2019 1/06/2024
1102941.6 820.94 27/02/2019 19/03/2019
1102921.861 831.152 27/02/2019 30/09/2023
1102915.484 814.002 27/02/2019

1103078.399 804.778 27/04/2019 17/09/2021
1103073.156 805.25 27/04/2019 17/09/2021
1102979.462 823.041 27/04/2019 9/08/2021
1102925.466 839.251 27/04/2019

1102723.151 794.565 10/07/2019

1102788.126 803.622 10/07/2019

1103138.596 816.605 16/11/2019 29/10/2021
1102973.187 803.102 16/11/2019 30/07/2021
1103375.124 840.625 16/11/2019 20/07/2020
1103459.727 851.12 16/11/2019 17/03/2023
1102637.174 796.921 14/03/2020

846.959
844.951
849.773
839.052

ACTIVO

ACTIVO

SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
ACTIVO

SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
ACTIVO
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CA24
CA25
CA26
CA27
CA28
CA29
CA30
CA31
CA32
CA33
CA34
1DQ
2DQ
1A1

2A1

1B1

2B1

2C1

1C1

3C1
EMAB.3
EMAB.2
EMAB.1
EMAB.4
EMAB.8
EMAB.9
EMAB.6
EMAB.5
EMAB.7
EMAB.10

1274616.385
1274573.929
1274422.188
1274436.286
1274433.551
1274429.339
1274427.513
1274386.949
1274389.131
1274393.292
1274471.575
1274402.694
1274415.3

1274385.785
1274425.879
1274380.215
1274422.786
1274403.704
1274365.368
1274450.857
1274566.485
1274568.118
1274566.563
1274547.040
1274511.538
1274512.143
1274535.100
1274540.834
1274539.872
1274511.734

1102629.468
1102617.346
1103362.975
1103305.549
1103270.637
1103219.768
1103198.743
1102938.06
1102903.4
1102838.593
1102947.196
1102771.852
1102775.292
1102793.314
1102804.359
1102814.049
1102830.56
1102851.586
1102839.309
1102868.236
1102911.514
1102888.197
1102853.210
1102850.485
1102848.443
1102885.377
1102899.964
1102877.321
1102922.105
1102920.126

790.102
775.702
847.77
838.563
832.672
825.76
822.359
797.681
792.2
785.392
811.642
777.094
776.894
781.715
782.963
786.547
788.869
792.111
792.401
796.296
827.947
822.889
816.321
813.216
808.864
814.608
820.288
818.067
823.457
816.668

14/03/2020
14/03/2020
20/09/2021
20/09/2021
20/09/2021
20/09/2021
20/09/2021
20/09/2021
20/09/2021
20/09/2021
20/09/2021
7/05/2024

7/05/2024

7/05/2024

7/05/2024

7/05/2024

7/05/2024

7/05/2024

7/05/2024

7/05/2024

12/07/2024
12/07/2024
12/07/2024
12/07/2024
12/07/2024
12/07/2024
12/07/2024
12/07/2024
12/07/2024
12/07/2024

1/01/2023

15/07/2022
15/04/2022
24/12/2021
10/12/2021
10/01/2024
20/06/2022
30/09/2023
04/05/2024

13/09/2024

13/09/2024

13/09/2024

16/07/2024

ACTIVO
ACTIVO
SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
ACTIVO
ACTIVO
SUSPENDIDO
ACTIVO
SUSPENDIDO
ACTIVO
ACTIVO
SUSPENDIDO
ACTIVO
ACTIVO
SUSPENDIDO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO

Al término del periodo de lectura han salido de servicio 37 mojones por problemas operativos con el trénsito de
vehiculos y operacion del relleno, quedando operativos al final del periodo 24 mojones. La ubicacién de los
mojones y el estado actual se presenta en la siguiente figura.
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¢ SUSPENDIDO

. Reg

llustraci istro fotogréfico monitoreo tobogféﬁcé

A continuacion, se presenta la interpretacion y conclusiones a noviembre de 2024.

Conclusiones de monitoreo Geotécnico con Topografia a noviembre de 2024.

Cabe aclarar que, en los primeros dias de un relleno, se dan los asentamientos primarios. Posteriormente se
comienzan a presentar los asentamientos secundarios que se presentan durante un largo periodo de tiempo,
el cual puede ser evaluado y calibrado con un mayor periodo de lecturas a los mojones instalados.

Se presentan lecturas de 24 mojones activos en la Celda 1, 2, 3, 4 y Celda de Respaldo No 1 del Sitio de
Disposicion Final ElI Carrasco, monitoreando los desplazamientos y asentamientos de cada uno de ellos,
encontrando que los movimientos detectados son normales para un relleno sanitario y no hay evidencias de
procesos de inestabilidad.

De acuerdo con las lecturas realizadas, el asentamiento varia entre 0,0 y 2,577 m producido en el mojén CA2
y los desplazamientos totales entre 0,0 y 1,695 m que se registro en el mojon CA2. Estos asentamientos siguen
una tendencia normal de consolidacion, por lo que no suponen ninguna sefial de inestabilidad.




19 MONITOREO GEOELECTRICO DE LAS CELDAS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DEL
CARRASCO

e Se realizara el monitoreo geoeléctrico para detectar zonas de acumulacion de biogas o de lixiviados en la
masa de residuos en cumplimiento a lo establecido en la resolucién 938 de 2019, con una frecuencia
semestral, teniendo en cuenta lo establecido en el Titulo F del RAS 2000, y la resolucién 330 de 2017, asi
como la regulacion vigente, el monitoreo geoeléctrico corresponde a la tomografia geo-eléctrica el cual
tiene como proposito determinar los cambios litoldgicos laterales y en profundidad, aprovechando el
contraste de la resistividad entre los diferentes materiales de la misma formacion o las diferentes
formaciones; la resistividad del terreno depende principalmente de la composicién mineraldgica, el
contenido de agua, el porcentaje de saturacién, la porosidad y las caracteristicas de los liquidos y gases
que rellenan los poros.

o Con el proposito de realizar un control y seguimiento de los lixiviados y gases generados en las celdas de
disposicion final (clausuradas y en operacion) y prevenir eventos (afloramiento de lixiviados o explosion)
que amenacen la estabilidad de las celdas debido a la acumulacién de estos en la masa de residuos. Se
debera el monitoreo geoeléctrico semestralmente el cual permitiré identificar si hay presencia de gases o
lixiviados en alguna de las celdas que no estan siendo conducidos por las chimeneas o los sistemas de
drenaje de lixiviados.

El monitoreo geoeléctrico corresponde a la tomografia geoeléctrica el cual tiene como propdsito determinar los
cambios litolégicos laterales y en profundidad, aprovechando el contraste de la resistividad entre los diferentes
materiales de la misma formacién o las diferentes formaciones; la resistividad del terreno depende
principalmente de la composicion mineraldgica, el contenido de agua, el porcentaje de saturacion, la porosidad
y las caracteristicas de los liquidos y gases que rellenan los poros.

El monitoreo geoeléctrico tiene como objetivo de detectar zonas de acumulacion de biogés o de lixiviados en la
masa de residuos, asi mismo, dar cumplimiento a lo establecido en la resolucion 938 de 2019, el cual tiene una
frecuencia bianual, teniendo en cuenta lo establecido en el Titulo F del RAS 2000, y la resolucién 330 de 2017,
asi como la regulacion vigente.

En el mes de junio de 2024 se llevo a cabo la primera jornada programada para el afio 2024. Para la realizacion
de las tomografias se sitian al mismo tiempo 81 electrodos en el terreno siguiendo una alineacion, se conectan
a un multicable, el cual a su vez esta unido a un resistivimetro y un selector de electrodo.
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Figura. Localizaciones lineas
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El represamiento de lixiviados en gran parte del sitio de disposicion final El Carrasco ha disminuido desde el
mes de diciembre de 2023, considerandose que la mayoria de zonas en el sitio de disposicion final EI Carrasco
presentan un comportamiento excelente en relacién a la acumulacion de lixiviados con tendencia general a la
disminucién de las concentraciones.

Los cambios en la concentracion de lixiviados se han dado en forma progresiva.

En la zona de la celda 2, celda 3 y parte de la antigua celda de contingencia se presenta una alta concentracion
de lixiviados, lo cual tiene como consecuencia problemas potenciales de estabilidad en estos sectores.

Se recomienda abatir el nivel de lixiviados en el sector de la celda 2, celda 3 y la antigua celda de contingencia,
para lo cual se recomienda de la construccién de por lo menos 3 pozos de extraccion forzada a lo largo de la
zona de concentracion de lixiviados.

110 MONITOREO DE AREA MAXIMA DESCUBIERTA

Se realiza el monitoreo de area maxima descubierta en cumplimiento a lo establecido en la resolucién 938 de
2019, con una frecuencia diaria, teniendo en cuenta lo establecido en el Titulo F del RAS 2000, y la resolucién
330 de 2017, asi como la regulacion vigente, el &rea maxima descubierta corresponde a asegurar el cubrimiento
diario y final de los residuos solidos depositados en la celda de disposicién final de residuos operativa en el sitio
de disposicion final.

Durante el transcurso del afio 2024 se ha venido realizando el monitoreo de area maxima descubierta. En las
figuras a continuacion, se presentan los calculos de area maxima descubierta de enero hasta septiembre de
2024, en donde se evidencia que el area maxima descubierta del frente de trabajo se encontré por debajo del
valor establecido por la norma (3.000 m?).

Figura. Monitoreo area maxima descubiert,

W X

Enero 4 de 2024 Area: 1392 m2 “Enero 11 de 2024. Area: 1.942 m2
Celda Transitoria T-VA Etapa 1-B




Enero 22 de 2024. Area: 1.879m2 “Enero 5 de 2024, Area: 1, 362 p~
Celda Transitoria T-VA Etapa 1-C

Figura. Monitoreo area maxima descubierta, febrero de 2024

Febrero 15 de 2024. Area: 2.847 m? Febrero 23 de 2024. Area: 2.849 m2




Febrero 26 de 2024. Area: 2.810 m2

Figura. Monitoreo area maxima descubierta, marz
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Figura. Monitoreo &rea maxima descubierta, abril d
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Mayo 23 de 2024. Area: 1691 " ‘ Mayo 30 de 2024. Area: 1.850 m?

Figura. Monitoreo &rea maxima descubierta, junio de 2024
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Agosto 23 de 2024. Area: 1.842 m2 Agosto 28 de 2024. Area: 2.367,38 m?

Figura. Monitoreo area maxima descubierta, septiembre de 2024
£ ! gyl

e
Septiembre 2 de 2024. Area: 1.600 m2

X el
“A34 )

~ Septiembre 5 de 2024. Area: 1.335 m2
* @cal6 \“
N

AREA
DESCCUBIERTA
08-08-7024
1888 m2

2

/ e

Septiembre 9 de 2024. Area: 1.688 m2 Septiembre 13 de 2024. Area: 1.473 m2

i."'r‘!
w EMAB.




e
A

Septiembre 24 de 2024. Area: 2.837 m2

Septiembre 30 de 2024. Area: 2.734 m2

Figura. Monitoreo drea maxima descubierta, octubre de 2024”
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Figura. Monitoreo area maxima descubierta, noviembre de 2024 7
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Figura. Monitoreo area méxima descubierta, diciembre de 2024
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Diciembre 31 de 2024. Area: 2.823,13 m2

111  MONITOREO DE AGUA LLUVIA Y DE ESCORRENTIA

En el transcurso del afio 2024 se ha venido realizando el monitoreo de agua lluvia y de escorrentia, para lo cual
se realizo la identificacion de cuatro (4) canales, correspondientes a EM-3: Canal parque contemplativo, EM-4:
Canal en geomembrana celda 4 — Via malpaso, EM - 5: Canal celda 1 parte alta y EM-6: Canal perimetral
costado sur en celda de respaldo. Durante el recorrido se observo que, para los meses de enero, febrero, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre los cuatro (4) puntos seleccionados de los
canales de agua lluvia no presentaron una matriz de agua que permitiera realizar una toma de muestra
representativa, en cuanto a los meses de marzo y abril sélo se presenté matriz de agua en el punto denominado
EM-3: Canal parque contemplativo. Es importante resaltar que los laboratorios que ha llevado a cabo esta
actividad se encuentran acreditados por el IDEAM - Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales
bajo la norma ISO 17025.

Figura. Localizacion puntos de monitoreo aguas lluvias y de escorrentia
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C @3& contemplativo

En las tablas a continuacion, se presentan los resultados obtenidos a partir de los monitoreos de aguas lluvias
y de escorrentia desarrollados en los meses de marzo y abril de 2024, para el punto denominado EM3: canal
parque contemplativo. Los resultados obtenidos, son analizados frente a los articulos 2.2.3.3.9.3 (el cual fija los
criterios permisibles de calidad del agua para su potabilizacion requiriendo solamente un tratamiento
convencional), 2.2.3.3.9.4 (el cual fija los criterios permisibles de calidad del agua para su potabilizacién
requiriendo solamente desinfeccion), 2.2.3.3.9.5 (criterios de calidad del agua para su uso en actividades
agricolas), 2.2.3.3.6.6 (criterios de calidad del agua para uso pecuario) y 2.2.3.3.6.7 (Criterios de calidad para
fines recreativos mediante contacto primario) del Decreto 1076 del 2015.

Tabla. resultados monitoreo de aguas lluvias y de escorrentia, punto de monitoreo EM3: canal parque contemplativo.
marzo de 2024

pH (Unidades de pH) 8,48 5,0-9,0 6,5-8,5 4,5-9,0 5,0-9,0 X
*Arsénico Total (mg/L) 0,013 0,05 0,05 0,1 0,2 N/A X
*Cadmio Total (mg/L) <0,002 0,01 0,01 0,01 0,05 N/A X
*Cobre Total (mg/L) 0,006 1 1 0,2 0,5 N/A X
2,4,6-
Triclorofenol <0,0020
24-
Diclorofenol <0.0010
2-Clorofenol <0,0010
2-Metil fenol
. (o-Cresol) SR
Compuestos 4- cloro-3-
fendlicos Metitfenol <0,0010 0,002 0,002 N/A N/A 0,002 X
(mglL) etilfeno
Fenol <0,0010
M,p-Cresol <0,0020
3-Metilfenol <0,0020
24-
Dimetilfenol <0.0010
2,6-
Diclorofenol b




2,4,5-

Triclorofenol <0,0020
*DBO5 (mg O2/L) 16,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
*DQO (mg O2/L) 383 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
*Hidrocarburos (mg/L) <3,50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
*Hierro Total (mg/L) 1,05 N/A N/A 5 N/A N/A X
*Mercurio Total (mg/L) <0,0005 0,002 0,002 N/A 0,01 N/A X
*Plata Total (mg/L) 0,104 0,005 0,005 N/A N/A N/A X
*Plomo Total (mg/L) <0,008 0,05 0,05 5 0,1 N/A X
*Zinc Total (mg/L) 0,024 15 0,05 5 0,1 N/A X

Nota: * Variables analizadas por CISLAB-TIP., acreditadas por IDEAM mediante Resolucién 124 del 05 de febrero de 2024
**Variables analizadas por SGI S.A.S. acreditadas por el IDEAM mediante la Resolucion 0780 de 2023.

Tabla. Resultados monitoreo de aguas lluvias y de escorrentia, punto de monitoreo EM3: canal parque contemplativo.

abril de 2024
Art. Art. Art. Art. Art
2.2.3.3 223.39. 2.2.3.3.9. 223.3.9. 2.2.3.3.9.7
9.3 4 5 6  TUTTUTT
pH (Unidades de pH) 8,15 5,0-9,0 6,5-8,5 4,5-9,0 N/A 5,0-9,0 X
Arsénico Total (mg/L) <0,008 0,05 0,05 0,1 0,2 N/A X
Cadmio Total (mg/L) <0,002 0,01 0,01 0,01 0,05 N/A o
Cobre Total (mg/L) 0,008 1,0 1,0 0,2 0,5 N/A X
2,4,6-
Triclorofenol <0,0020
2,4-
Diclorofenol <o,0010
2-Clorofenol <0,0010
zi:-ect" ’e'l")‘" <0,0010
4- cloro-3-
Compuestos Metilfenol <0.0010
fendlicos Fenol <0,0010 0,002 0,002 N/A N/A 0,002 X
(mg/L)
M, p-Cresol <0,0020
3-mMetilfenol <0,0020
2,4-
Dimetilfenol <0,0010
2,6-
Diclorofenol <0,0020
2,4,5-
Tridorofenol «0,0020
DBO, (Mg 0./L) 4,57 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DQO (mg 03/L) <30,0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Hidrocarburos Totales
<3,50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
(mg/L)
Hierro Total(mg/L) 1,11 N/A N/A 5,0 N/A N/A X
Mercurio Total (mg/L) <0,0005 0,002 0,002 N/A 0,01 N/A X
Plata Total (mg/L) 0,163 0,005 0,005 N/A N/A N/A X
plomo Total (mg/L) <0,008 0,05 0,05 5,0 0,1 N/A X
Zinc Total (mg/L) 0,049 15,0 0,05 5,0 0,1 N/A X

Conclusiones monitoreo de aguas lluvias y de escorrentia marzo y abril de 2024
En las jornadas de muestreo de los cuatro (4) puntos contemplados, so6lo fue posible realizar la toma de muestra




y caracterizacién al punto identificado como EM3- Canal de drenaje 1 Parque Contemplativo. Teniendo en
cuenta que el punto EM-4 Canal de drenaje 2 Celda 4, EM5 Canal de drenaje 3 Celda 1 Parte Altay EM-7 Celda
de Contingencia se encontraron secos, solo se realiz6 la georreferenciacion y registro fotografico.

La muestra de agua superficial tomada en el punto EM3- Canal de drenaje 1 Parque Contemplativo da
cumplimiento a las concentraciones méximas permisibles y rangos establecidos en la normatividad vigente del
Decreto 1076 de 2015 en sus articulos 2.2.3.3.9.3 Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo
humano y doméstico, 2.2.3.3.9.4 Desinfeccion y criterios de calidad para consumo humano y doméstico,
2.2.3.3.9.5 Criterios de calidad para uso agricola, 2.2.3.3.9.6 Criterios de calidad para uso pecuarioy 2.2.3.3.9.7
Criterios de calidad con fines recreativos para la mayoria de sus parametros, excepto el parametro de plata
(Ag) para ambos monitoreos.

La plata presente en el agua exhibié una concentracion igual a 0,104 mg/L (marzo) y 0,163 mg/L (abril). Estos
valores se encuentran por encima de los limites establecidos en los criterios de calidad Art. 2.2.3.3.9.3 y Art.
2.2.3.3.9.4 del Decreto 1076 de 2015. Este metal puede derivarse de la superficie terrestre gracias a los
procesos de intemperismo que descomponen las rocas que contienen minerales metalicos, liberando los
metales en forma de particulas finas o disueltas en el agua de lluvia y escorrentia superficial. De esta forma se
aumenta la concentracion en las aguas superficiales. Ademas, la escorrentia superficial, especialmente durante
eventos de lluvia intensa, puede movilizar sedimentos y materiales disueltos, incluidos los metales, desde areas
terrestres hacia cuerpos de agua superficiales. Esto puede contribuir a una mayor concentracién de plata en
las aguas superficiales.

Por otra parte, los resultados de los parametros (Arsénico, Cadmio, Cobre, Mercurio, hierro, Plomo y Zinc) los
cuales pueden llegar a ser toxicos para la salud, en el punto de monitoreo presentaron concentraciones muy
bajas, en términos generales se encuentran dentro de los limites permisibles de la normativa vigente.

La conductividad eléctrica se toma como un indicador del grado de mineralizacion del agua, la cual hace
referencia a la concentracién ionica total del agua (BOYD PH.D., 2017). De acuerdo con los resultados de
conductividad igual a 379 pS/cm (marzo) y 340 uS/cm (abril), es posible concluir que el agua contiene iones
como cloruros, sulfatos, nitratos, entre otros que pueden provenir de sales disueltas presentes en la matriz.

Por dltimo, los reportes del monitoreo de marzo de 2024 para la DBO5 (16,6 mgO2/L) y DQO (38,3 mgO2/L)
exhiben presencia de materia organica oxidable de acuerdo con la relacion DQO/DBO5 que es de 2,30 valor
que representa poca biodegradabilidad de la materia orgénica presente en el agua (TECNAL). En cuanto al
monitoreo desarrollado en abril la DBO5 (4,57 mgO2/L) y DQO (<30,0 mgO2/L) exhiben baja presencia de
materia organica.

Es conveniente precisar que los resultados obtenidos en el laboratorio presentan trazabilidad en sus resultados
dado que fueron desarrollados bajo los lineamientos establecidos en la norma colombiana NTC-ISO/IEC 17025
de 2017.

Se recomienda seguir realizando la caracterizacion fisicoquimica de los sitios de muestreo, con el fin de hacer
seguimiento de las condiciones propias del sistema, esto para evitar que se presente algun tipo de afectacion
que incurra en sancion para la empresa.

1.12 MONITOREO DE LA QUEBRADA EL CARRASCO

Con el objetivo de realizar el seguimiento y control de las caracteristicas de calidad y cantidad del agua de la
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Quebrada EI Carrasco y el cumplimiento de los objetivos de calidad definidos mediante Acuerdo 039 de 2015
o0 quién lo sustituya, se debera realizar el monitoreo de calidad y cantidad del agua.

Este monitoreo tiene una frecuencia semestral y su programacion se ha propuesto para las épocas de mayor
precipitacion, teniendo en cuenta que la Quebrada El Carrasco es un cuerpo de agua efimero que so6lo durante
eventos de precipitaciones presenta ldmina de agua.

En el mes de mayo de 2024 se llevd a cabo la primera jornada de monitoreo de la quebrada el carrasco
programado en el afio y en el mes de noviembre de 2024 la segunda jornada de caracterizacion. El monitoreo
fue desarrollado por el personal del laboratorio TIP CISLAB, para lo cual se realizé la identificacion de dos (2)
puntos sobre el drenaje Quebrada El Carrasco, denominados Aguas Arriba EM1y Aguas Abajo EM2, durante
el recorrido se observo que ninguno de los puntos seleccionados presentd una matriz de agua que permitiera
realizar una toma de muestra representativa. Es importante resaltar que el laboratorio TIP CISLAB se encuentra
acreditado por el IDEAM - Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales bajo la norma ISO 17025
y Acreditacién vigente mediante resolucién 780 del 5 de mayo de 2022. A continuacidn, se presenta un registro
fotogréfico.

467.076740°N NG
o 73.147900° <

Quebrada EI Caésc - Aguas Arriba

Quebrada El Carrasco — Aguas Abajo
llustracion. Monitoreo Quebrada El Carrasco, mayo de 2024

Ilustrécién Moidreo Qb}éda El Carrasco, ovier%bre de 2024
113 MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEA

Con el objetivo de dar cumplimiento a la normatividad que regula los sitios de disposicion final de residuos
solidos y lo establecido en la politica ambiental de la compafiia, asi mismo, realizar el seguimiento y prevencion
de la contaminacion del agua subterrdnea, se lleva a cabo el monitoreo de presencia y calidad del agua




subterranea en el Sitio de Disposicion Final de Residuos Sélidos El Carrasco.

El Sitio de Disposicion Final El Carrasco cuenta con dos (2) pozos de agua subterranea, en el transcurso del
afio 2024 se ha venido llevando a cabo la toma de muestra de agua subterranea para el pozo profundo
identificado como SUB-1, pozo que cuenta con columna de agua apta para la toma de muestra y medicién de
los parametros in-situ, en cuanto al pozo profundo identificado como SUB-2 este se encuentra seco. En la figura
a continuacion se puede evidenciar la localizacion de estos pozos.

Figura. Localizacion puntos de momtoreo aguas subterraneas
= T LRy

pozo Su-1
llustracion. Monitoreo de agua subterranea

En las siguientes tablas se presentan los resultados de los monitoreos de agua subterraneas para los meses
de enero a octubre de 2024 para el pozo sub1 el cual se encuentra localizado entre el area de compostaje y la
antigua PTLX, con respecto a los resultados del mes de junio a la fecha no se han emitido los resultados de los
andlisis de laboratorio de la matriz de agua subterranea analizada.




Tabla. Resultados monitoreo de aguas lluvias y de escorrentia, enero de 2024

E'.::;l:ﬂ:l Art. Art. Art. Art. Art. 2.2.3.3.9.7
Planta PTLX 2.2.3.3.9.3 2.2.3.3.9.4 223395 223.39.6
pH (Unidades de pH) 717 5,0-9,0 6,5-8,5 4,5-9,0 N/A 5,0-9,0
Arsénico Total (mg/L) 0,024 0,05 0,05 0,1 0,2 N/A
Cadmio Total (mg/L) <0,002 0,01 0,01 0,01 0,05 N/A
Cobre Total (mg/L) <0,002 1,0 1,0 0,2 0,5 N/A
2,4,6-Triclorofenol <0,0020
2,4-Diclorofenol <0,0010
2-Clorofenol <0,0010
2-Metil fenol (o- <0,0010
Cresol)
Compuestos 3-Metilfenol <0,0010
fendlicos (mag/L) Fenol <0,0010 g AL [HE B1 A
M,p-Cresol <0,0020
3-Metilfenol <0,0020
2,4-Dimetilfencl <0,0010
2,6-Diclorofenal <0,0010
2,4,5-Triclorofenol <0,0020
DBOs(mg 0z/L) 118 N/A N/A N/A N/A N/A
DQO (mg 02/L) 309 N/A N/A N/A NfA N/A
Hierro Total(mg/L) 16,7 N/A N/A 5,0 NfA N/A
e Ul i) <0,0005 0,002 0,002 N/A 0,01 N/A
Nitritos (mg NO2 - N/L) 20,020 1,0 1,0 N/A 10,0 /A
Plata Total (mg/L) <0,003 0,005 0,005 N/A NfA N/A
Plomo Total (mg/L) 0,049 0,05 0,05 5,0 0,1 N/A
Zinc Total (mg/L) 0,009 15,0 0,05 5,0 0,1 N/A

Tabla. Resultados monitoreo de aguas lluvias y de escorrentia, febrero de 2024

EM-1 SUB1

E S A

N/A
N/A

LA S

N/A
N/A
X

. Art. Art. Art. Art.
Antigua Art. 2.2.33.9.7
2.2.3.3.9.3 2.2.3.3.9.4 2.2.3.395 223396
Planta PTLX
pH (Unidades de pH) 6,97 5,0-9,0 6,5-8,5 4,5-9,0 N/A 5,0-9,0
Arsénico Total (ma/L) 0,027 0,05 0,05 0,1 0,2 N/A
Cadmio Total (ma/L) 0,003 0,01 0,01 0,01 0,05 N/A
Cobre Total (ma/L) 0,002 1,0 1,0 0,2 0,5 N/A
2,4,6-Triclorofenol <0,0020
2,4-Diclorofencl <0,0010
2-Clorofencl <0,0010
"Meéﬂ;:;’lg" (o- <0,0010
Compuestos 4- cloro-3-Metilfencl <0,0010
fendlicos (mag/L) Fenol <0,0010 s e N/A NfA hEi
M,p-Cresol <0,0020
3-Metilfenol <0,0020
2,4-Dimetilfencl <0,0010
2 ,6-Diclorofenol <0,0010
2,4,5-Triclorofenol <0,0020
DBOs (mg 02/L) 119 N/A N/A N/A N/A N/A
DQO (mg C2fL) 311 N/A N/A N/A N/A N/A
Hierro Total(ma/L) 18,3 NA MN/A 5,0 NfA N/A
P <0,0005 0,002 0,002 N/A 0,01 N/A
Nitritos (mg NOZ - N/L) 0,841 1,0 1,0 N/A 10,0 N/A
Plata Total (may/L) <0,003 0,005 0,005 N/A N/A MN/A
Plomeo Total {mg/L)
<0,008 0,05 0,05 5,0 0,1 N/A
Zinc Total (mag/L) 0,019 15,0 0,05 5,0 0,1 N/A

/A
N/A

=

® o= X =

N/
N/A




Tabla. Resultados monitoreo de agua subterranea, marzo de 2024

EM-1 SUBL
) Art, Art. Art.
Antigua Planta 2.2.3.3.9.3 2.2.3.3.9.4 2.2.3.3.9.5 Art. 2.2.3.3.9.7
PTLX
pH (Unidades de pH) 6,90 5,0-9,0 6,5-8,5 4,5-9,0 nN/A 5,0-3,0 x
Arsenico Total (mg/L) 0,012 0,05 0,05 0,1 0,2 MNfA o
cadmio Total (ma/L) <0,002 0,01 0,01 0,01 0,05 A x
Cobre Total (ma/L) 0,004 1,0 1,0 0,2 0,5 N/A x
2,4,6-Triclorofenal =0,0020
2, 4-Diclorofencl =0,0010
2-Clorofencl =0,0010
z'Meé:l:;:'.:' (o- <0,0010
Compuestos 4- doro-3-Metilfencl =0,0010
fendlicos (ma/L) Fenal <0,0010 a.002 0,002 WA n/A 0.002 i
M,p-Cresol =0,0020
3-Metiifenol =0,0020
2,4-Dimetilfencl <0,0010
2,6-Diclorofencl =0,0010
2,4,5-Triclorofencl =0,0020
Benceno <0,050 N/A N/A N/A N/A /A N/A N/A
**Compuestos Etllbenceno =0,050 NiA A N A N/A MiA NiA M A
organicos m+p xlleng =0,050 N/A A N/A N/Aa MNfA NSA MN/A
Voldtiles{mg/L) o-xlleno <0,050 N/A N/A N/A /A MR NiA N/A
Tolueno <0,050 N/A A N/A N/Aa MNfA NfA MN/A
DBOs (Mg O/L) 120 N/A A N/A N/Aa MNfA NfA MN/A
DQO (mg O:/L) 280 N/A A N/A N/Aa MNfA NfA MN/A
alcalinidad (mg Cacoa/L) >400 N/A A N/A N/Aa MNfA NfA MN/A
Acddez {mg Caco/L) =10,0 N/A A N/A N/Aa MNfA NfA MN/A
Hidrocarbures (mg/L) =3,50 N/A A N/A N/Aa MNfA NfA MN/A
Hlerro Total{ma/L) 17,5 N/A A 5,0 N/A MNfA x
Mercurio Tetal (mg/L) =0,0005 0,002 0,002 N/A 0,01 MNfA o
Nitritos (mg MO - HL) 0,062 1,0 1,0 N/A 10,0 WA ®
Nitratos (mg NO; - N/L) <0,226 10,0 10, NfA 90,0 M/A
Nitrogeno Amonlacal (mg NH;-N/L) 260 NSA NA N/A NSA NA NfA N/A
Plata Total (mg/L) <0,042 0,005 0,005 N/A N/A NA x
Plomo Total (mg/L) <0,008 0,05 0,05 5,0 0,1 A X
Zinc Total (ma/L) 0,017 15,0 0,05 5.0 0,1 NA x

pH/temra!ura del agua

Unades de p ]

Tabla. Resultados monitoreo de aguas lluvias y de escorrentia, abril de 2024

7,11/27,3 °C

6,89/28,7 °C

Oxigeno disuelto mg O./L 1,45 1,19
conductividad/temperatura del aqua us/cm 7640/27,07 °C 6667/28,8 °C
Profundidad m _ 7.5 75
EM-1 SUBL
Antigua Planta Aart. Art. Art. Art. Art. 2.2.3.3.9.7
2.2.3.3.9.3 2.2.3.3.9.4 2.2.3.3.9.5 2.2.3.3.0.6
PTLX
pH (Unidades de pH) 5,89 5,0-9,0 &,5-8,5 4,5-9,0 /A 5,0-9,0
Arsenico Total (mg/L) 0,036 0,05 a,05 a,1 0,2 N/A
Cadmlo Total (mg/L) <0,002 0,01 a,01 0,01 0,05 N/A
Cobre Total (mg/L) 0,005 1,0 1,0 0,2 0,5 N/A
2,4,6-Triclorofencl =0,0020
2,4-Diclorofencl =0,0010
2-Clorofenol =0,0010
2-metil fenol (o- JP—
cresol) !
Compuestos 4- cloro-3-Metiifenol =0,0010
fendlicos (mg/L) Fenol =0,0010 0,002 a,002 WA WA 0,002
M, p-Cresol =0,0020
3-Metiifenol =0,0020
2,4-Dimetiifenol =0,0010
2,6-Diclorofenaol =0,0010
2,4, 5-Triclorofenol =0,0020
Bencenoa =0,050 N{A A N/A N/A N/A
**Compuestos Etilbenceno =0,050 N{A A N/A N/A N/A
Organicos m+p xllens =0,050 NfA MNAA NfA N/A NfA
volatiles{ma/L) o-xlleno <0,050 N/A N/A N/A N/A N/A
Toluena =0,050 N{A A N/A N/A N/A
DBO: (mg 0z/L) 90,4 N/A N/A N/A N/A N/A
DQO (mg Oz/L) 3ol N/A N/A N/A N/A N/A
Alcalinidad (mg CacosfL) =400 N/A MiA N/A N/A N/A
Addez (mg CacoyL) <10,0 N/A N/A N/A N/A N/A
Hidrocarburos (mgy/L) <3,50 N/A MiA N/A N/A N/A
Hierro Total{ma/L) 19,7 N/A N/A 5,0 N/A N/A
Mercurio Tatal (mg/L) <0,0005 0,002 0,002 N/A 0,01 NfA
Nitritos (mg NO: - N/L) <0,020 1,0 1,0 /A 10,0 NJA
Nitratos (mg NO= - N/L) <0,226 10,0 10, N/A 90,0 N/A

®| x| K



Mitrogeno Amonlacal (mg MHa-MN/L) 291 N/A MN/A N/A N/A MNfA NfA MNA
Plata Total (mg/L) 0,060 0,005 0,005 N/A H/A N/ =
Plomo Total (ma/L) <0,008 0,05 0,05 5,0 0,1 /A i
Zinc Total {ma/L) 0,034 15,0 0,05 5,0 0,1l NfA x

Tabla. Resultados monitoreo de aguas subterraneas, mayo de 2024

pH/temperatura del agua Unidades de pH 6,94 / 2B,0°C 6,88 / 29,0°C
Oxigeno disuelto mg Ozl 1,45 1,48

conductividad/temperatura del agua psfcm 7220 / 2B,3°C 6670 / 29,7°C
Profundidad m 7.5 7.5

EM-1 SUB1
Antigua Planta
PTLX

Art.
2.2.3.3.9.3

Art.
2.2.3.3.9.4

Art.
2.2.3.3.9.5

Art.
2.2.3.3.9.6

Art. 2.2.3.3.9.7

pH (Unidades de pH) 6,88 5,0-9,0 6,5-8,5 4,5-9,0 N/A 5,0-9,0 x
Arsénico Total (mg/L) <0,008 0,05 0,05 0,1 0,32 N/A x
cadmia Tatal (mg/L) <0,002 0,01 0,01 0,01 0,05 N/A x
Cobre Total (mg/L) 0,004 1,0 1,0 0,2 0,5 N/A x
2,4,6-Triclorofenal <0,0020 0,002 0,002 N/A N/A 0,002 x
2,4-Diclorofenal <0,0010 0,002 0,002 N/A N/A 0,002 x
2-clorofenal <0,0010 0,002 0,002 NfA NfA 0,002 x
Z'MECt:_IEf:;:';I (e- 0,0036 0,002 0,002 N/A N/A 0,002 -
Compuestos 4- cloro-3-Metilfenal <0,0010 0,002 0,002 N/A N/A 0,002 x
fenolicos (ma/L) Fenol 0,0021 0,002 0,002 N/A N/A 0,002 X
M,p-Cresol <0,0020 0,002 0,002 N/A N/A 0,002 X
3-Metiifenal <0,0020 0,002 0,002 N/A N/A 0,002 X
2,4-Dimetilfenal <0,0010 0,002 0,002 N/A N/A 0,002 X
2,6-Diclorofenal <0,0010 0,002 0,002 N/A N/A 0,002 X
2,4,5-Triclarofenal <0,0020 0,002 0,002 N/A N/A 0,002 X
Benceno <0,050 N/A N/A NfA NfA N/A N/A N/A
**Compuestos Etilbencena <0,050 N/A N/A N/A N/A N/A N/A NJA
organicos m+p xlleno <0,050 NfA N/A N/A N/A MNiA NfA NfA
wvolatiles(ma/L) o-xileno <0,050 N/A N/A NfA NfA N/A N/A N/A
Tolueno <0,050 N/A N/A N/A N/A NfA NfA NfA
DBOs (Mg Oz/L) 20,6 N/A N/A N/A N/A NfA NfA NfA
DQO (mg 0L} 304 N/A N/A N/A N/A NfA NfA NfA
Alcalinidad (mg Cacoa/L) =400 N/A N/A N/A N/A N/A N/A NJA
Acldez (mg CaCOa/L) <10,0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A NJA
Hidrocarburos (mg/L) <3,50 N/A N/A N/A N/A NfA NfA NfA
Hierro Total (mg/L) 18,57 N/A N/A 5,0 N/A NiA . ox
Mercurlo Total (ma/L} <0,0005 0,002 0,002 N/A 0,01 N/A x
Nitritas (mg NOz - N/L) 0,110 1,0 1,0 N/A 10,0 N/A x
Nitratos (mg NOs - N/L) 0,388 10,0 10, N/A 50,0 N/A
Nitrogeno Amonlacal (mg MHa-N/L) 282 N/A /A N/A N/A N/A N/A NfA

Antigua Planta

Art.
2.2.3.3.9.3

2.2.3.3.9.5 2.2.3.3.9.6

PTLX

Plata Total (mg/L} 0,037 0,005 0,005 NiA N/A NfA
Flomo Total (ma/L) <0,008 0,05 0,05 5,0 0,1 N/A
Zinc Total (ma/L) 0,012 15,0 0,05 5,0 0,1 n/A

Atk

Tabla. Resultados monitoreo de aguas subterraneas, junio de 2024

pH/temperatura del agua

Unidades de pH

6,90 / 28,63°C

6,29 / 29,33°C

Oxigeno disuelto mg Oz/L 0,89 1,80
conductividad/temperatura del agua ys/cm 6950 / 28,73°C 7670 f 29,63°C
Profundidad m 7.5 7.5




EM-1 SUB1

Art. Art. Art.

Antigua Planta Art. 2.2.3.3.9.7
2.2.3.3.9.3 2.2.3.3.9.4 2.2.3.3.9.5
PTLX
pH (Unidades de pH) 6,99 5,0-9,0 6,5-8,5 4,5-9,0 N/ A 5,0-9,0 x
Arsénico Total (mg/L) 0,029 0,05 0,05 0,1 0,2 NSA x
Cadmio Total (magy/L) <0,002 0,01 0,01 0,01 0,05 /A x
Cobre Total (ma/L) 0,003 1,0 1,0 0,2 0,5 N/A x
2,4,6-Tridorofencl <0,0020 0,002 0,002 N/A /A 0,002 X
2,4-Didorofenal <0,0010 0,002 0,002 N/A N/A 0,002 X
2-Clorofenal <0,0010 0,002 0,002 N/A /A 0,002 X
Z'ME:::;?I (- <0,0010 0,002 0,002 /A /A 0,002 ®
Compuestos 4- cloro-3-Metilfenol =0,0010 0,002 0,002 NfA N/A 0,002 X
fandlicos (ma/L) Fenol <0,0010 0,002 0,002 N/A N/A 0,002 X
M,p-Cresol <0,0020 0,002 0,002 N/A /A 0,002 X
3-Metlifenol <0,0020 0,002 0,002 N/A N/A 0,002 X
2,4-Dimetiifenal <0,0010 0,002 0,002 N/A /A 0,002 X
2,6-Didorofenal <0,0010 0,002 0,002 N/A /A 0,002 X
2,4,5-Tridorofencl <0,0020 0,002 0,002 N/A N/A 0,002 x
Benceno =0,050 N/A N/A NfA N/A N/A NfA N/A
**Compuestos Etilbencena =0,050 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Organicos m+p xileno =0,050 N/A N/A NfA N/A N/A NfA N/A
Woldtiles{mg/L) o-xileno <0,050 NfA N/A N/A N/A N/A N/A NA
Tolueno =0, 050 N/A N/A NfA N/A N/A NfA N/A
DBO: (Mg Oa/L) 141 N/A N/A N/A /A NSA N/A NA
QO (mg Oz/L) 335 N/A N/A N/A /A N/A N/A N/A
Alcalinidad (mg Cacos/L) =400 N/A N/A N/A /A NSA N/A NA
Acidez (mg Cacos/L) =10,0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Hidrecarburos (mg/L) =5,00 N/A N/A NfA N/A N/A NfA N/A
Hierro Total (mg/L) 16,6 N/A N/A 5,0 /A N/A X
Mercurio Total {ma/L) <0,0005 0,002 0,002 N/A 0,01 NSA x
Nitritos {mg NOz - N/L) <0,020 1,0 1,0 N/A 10,0 NSA x
Nitratos (mg NOs - N/L) <0,226: 10,0 10, N/A ‘90,0 N/A
Nitrogeno Amonlacal {mg NHa-N/L) 287 N/A N/A NfA N/A N/A NfA N/A
Flata Total (mg/L) 0,007 0,005 0,005 N/A /A N/A x
Plomo Total (ma/L) <0,008 0,05 a,05 5,0 o,1 N/A %
Zinc Total (mg/L) 0,020 15,0 0,05 5,0 0,1 NSA x

Tabla. Resultados monitoreo de aguas subterréneas, julio de 2024

pH/temperatura del agua Unidades de pH 6,85/ 28,4°C 6,84 / 28,9°C
Oxigeno disuelto mg Oz/L 0,90 1,12

conducktividad/temperatura del agua ys/cm 7250 7 28,7°C 7500 / 29,3°C
Profundidad m 7.5 7.5

EM-1 SUB1

Art. Art. Art. Art.
Antigun Bty | 2 ase s 2.2.3.3.9.4 2.2.3.3.9.5 2.2.3.3 AT 222.0.8:7 =
PTLX

pH (Unidades de pH) 6,84 5,0-9,0 6,5-8,5 4590 NA ] 5,0-9,0 X

Arsénico Total (mg/L) <0,008 0,08 0,05 0,1 0,2 N/A X

Cadmio Total (mg/L) | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | N/A X

Cobre Total (ma/L) 0,006 1,0 | 1,0 | 0,2 0,5 N/A X

2,4,6-Tridlorofenol <0,0020 0,002 0,002 N/A | NA 0,002 X

2,4-Diclorofenol <0,0010 0,002 0,002 | N/A NA 0,002 X

2-Clorofenol | <0,0010 0,002 0,002 N/A | NA 0,002 X

z'mcmr;:‘;' (- <0,0010 0,002 0,002 N/A NA 0,002 %

Compuestos 4- cloro-3-Metilfenol <0,0010 0,002 0,002 N/A | NA 0,002 X

fendlicos (mg/L) Fenol <0,0010 0,002 0,002 N/A | NA 0,002 x

M,p-Cresol <0,0020 0,002 0,002 | N/A | NA 0,002 X

3-Metilfenol <0,0020 0,002 0,002 N/A NA 0,002 X

2,4-Dimetiifenol <0,0010 0,002 0,002 N/A | NA 0,002 X

2,6-Diclorofenol <0,0010 0,002 0,002 | N/A | NA 0,002 X

2,4,5-Tridorofenol | <0,0020 0,002 0,002 N/A VA 0,002 X
Benceno <0,050 N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | __N/A
eec <0,050 N/A N/A N/A NA N/A NA | NA
nicos m+p xleno | <0,050 N/A N/A N/A N/A N/A N/A | NA
Volatiles(ma/L) o-xileno | <0,050 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A N/A | NA
Tolueno | <0,050 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A NA | NA

EM-1 SUB1
Antigua Planta
PTLX
DBO: (mg 0a/L) 10,4 N/A N/A H/A LTEN /A N/A N/A
DQO (mg 0s/L) 325 NJA /A N/A A /A N/A A
Alcalinidad (mg Cacos/L) =400 NJA N/A NSA A /A N/A NA
Addez (mg Cacos/L) <10,0 N/A N/A NSA N/A /A N/A N/A
Hidrocarburos (mgy/L) =3,50 N/A N/A N/A N/A N/A NfA N/A
Hierro Total{mg/L) 17,6 N/A N/ 5,0 /A NjA X
Mercurio Tatal (mg/L) <0,0005 0,002 0,002 NSA 0,01 /A x
Nitritos {mg NOz - N/L) <0,020 1,0 1,0 N/A 10,0 /A X
Nitratos (mg NOs - N/L) 0,370 10,0 10, NSA 90,0 /A
Nitrogeno Amonlacal {mg NHa-N/L) 278 N/A N/A N/A N/A NfA N/A A
Plata Total (ma/L) 0,016 0,005 0,005 /A A NJA X
Plomo Total (mg/L) <0,008 0,05 0,05 5,0 0,1 NJA X

Zinc Total (ma/L) 0,021 15,0 0,05 5,0 0,1 NJA X




Tabla. Resultados monitoreo de aguas subterraneas, agosto de 2024

pH/temperatura del agua Unidades de pH 6,85 27,53 C 6,87/ 28,13 °C
Oxigeno disuelto mg Oz/L 0,98 1,12

conductividad/temperatura del agua gs/ocm J002 f 27,63 °C 7380/ 28,93 °C
Profundidad m FA= 7.5

EM-1 SUB1

Antigua Planta Art. Art. Art.
2.2.3.3.9.3 2.2.3.3.9.9 2.2.3.3.9.5
pH (Unidades de pH) &,87 5,0-9,0 6,5-8,5 4,5-9,0 /A 5,0-9,0 X
Arsénico Total (mg/L) 0,031 0,05 0,05 0,1 0,2 NfA X
cadmio Total (mg/L) <0,002 0,01 0,01 0,01 0,05 N/A X
Cobre Total (mg/L) <0,002 1,0 1,0 0,2 0,5 N/A X
2,4,6-Triclorofencl <0,0020 0,002 0,002 NA N/A 0,002 ®
2,4-Didorofenal <0,0010 0,002 0,002 /A N/A 0,002 X
2-clorofenal <0,0010 0,002 0,002 N/A N/A 0,002 X
Z'ME::‘:;:?' (o- <0,0010 0,002 0,002 N/A /A 0,002 W
Compuestos 4- cloro-3-Metiifenol <0,0010 0,002 0,002 N/A N/A 0,002 X
fendlicos (ma/L) Fenaol <0,0010 0,002 0,002 /A N/A 0,002 X
M,p-Cresol <0,0020 0,002 0,002 NfA N/A 0,002 x
3-Metiifenocl <0,0020 0,002 0,002 /A N/A 0,002 X
2,4-Dimetiifenal <0,0010 0,002 0,002 N/A N/A 0,002 X
2,6-Didorofenal <0,0010 0,002 0,002 /A N/A 0,002 X
2,4,5-Triclorofencl <0,0020 0,002 0,002 /A N/A 0,002 X
Benceno <0,050 NfA NfA NfA N/A M/A NfA NA
**Compuestos Etilbenceno =0,050 N/A N/A NfA N/A N/A NfA N/A
Organicos m+p xileno <0,050 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
wolatiles{mag/L) o-xileno =0,050 N/A N/A NfA N/A N/A NfA N/A
Tolueno =0,050 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DBO: (mg Oz/L) 26,2 N/A N/A /A N/A NfA /A NA
DQO (mg 0z/L) 336 N/A N/A /A N/A NfA /A NA
Alcalinidad (mg Cacos/L) =400 N{A N/A NfA N/A N/A N/A MA
Addez (mg Cacos/L) <10,0 N/A N/A /A N/A NfA /A NA
Hidrocarburos (mg/L) =3,50 NfA N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Hierro Total{ma/L) 16,5 N/A N/A 5,0 N/A N/A x
Mercuric Total {mg/L) <0,0005 0,002 0,002 NfA 0,01 N/A X
Nitribos (mg MOz - N/L) <0,020 1,0 1,0 /A 10,0 NfA X
Mitratos (mg NOs - N/L) 0,440 10,0 10, /A ‘90,0 NfA
Nitrogeno Amonilacal {mg NHa-N/L) 252 NfA N/A N/A N/A MN/A N/A A
Plata Total (mg/L) 0,017 0,005 0,005 N/A NfA N/A X
Plomo Total (mag/L) <0,008 0,05 0,05 5,0 0,1 NfA X
Zinc Total (mg/L) 0,193 15,0 0,05 5,0 0,1 NfA x
Tabla. Resultados monitoreo de aguas subterraneas, septiembre de 2024
pH/temperatura del agua Unidades de pH 7.12 727,43 C 6,98/ 29,47 °C
Oxigeno disuelto mg Oz/L 1,32 1,86
conductividad/temperatura del agua ys/cm 76800 J 27,53 °C 73307 29,17 °C
Profundidad m 7.5 7.5




EM-1 SUB1

Art. Art. Art. Art.

Antigua Planta SI
PTLX 2.2.3.3.9.3 2.2.3.3.9.4 2.2.3.3.9.5 2.2.3.3.9.6
pH [Unidades de pH) 6,98 5,0-9,0 6,5-8,5 4,5-9,0 NA 5,0-9,0 X
Arsenico Total (mg/L) <0,008 0,05 0,05 0,1 0,2 W/A X
cadmio Total (mg/L) <0,002 0,01 0,01 0,01 0,05 N{A £
Cabre Total {mag/L) <0,002 1,0 1,0 0,2 0,5 WAA X
2,4,6-Triclorofenol <0,0020 0,002 0,002 N/A NA 0,002 X
2,4-Didorofencl <0,0010 0,002 0,002 N/A NI 0,002 X
2-Clorofenaol <0,0010 0,002 0,002 N/A NfA 0,002 X
E'ME:FI;E;?I fo- <0,0010 0,002 0,002 N/A NA 0,002 x
Compuestos 4- cloro-3-Metilfenal =0,0010 0,002 0,002 NfA NfA 0,002 x
fenclicos (mg/L) Fenol <0,0010 0,002 0,002 N/A NA 0,002 X
M, p-Cresol <0,0020 0,002 0,002 /A MNfA 0,002 X
3-Metiffanol <0,0020 0,002 0,002 N/A NA 0,002 X
2,4-Dimetifencl <0,0010 0,002 0,002 N/A NA 0,002 X
2,6-Didorofenaol <0,0010 0,002 0,002 N/A NfA 0,002 X
2,4,5-Tridorofencl <0,0020 0,002 0,002 N/A NA 0,002 X
Benceno <0,050 N/A N/A N/A /A N/A N/A N/A
**Compuestos Etilbencena <0,050 N/A N/A N/A NfA N/A NfA N/A
Organicos m+p sileno <0,050 NiA MA NfA TN MNfA NfA WA
Vvoldtiles(mag/L) o-xileno <0,050 NA /A N/A N/A N/A N/A N/A
Tolueno <0,050 N/A N/A N/A NfA N/A NfA N/A
DBO= (mg O2/L) 109 N/A N/A N/A NA W/A N/A N/A
DQO (mg Oz/L) 307 N/A N/A N/A NfA N/A NfA N/A
Alcalinidad {mg Cacos/L) =400 N/A /A N/A NA NiA N/A N/A
Addez (mg CaCOy/L) <10,0 WA N/A N/A NI WAA N/A N/A
Hidrocarburos {mg/L) <3,50 N/A N/A N/A NfA N/A NfA N/A
Hlerro Total{mg/L) 16,9 N/A N/A 5,0 NA W/A X
Mercurio Tatal {mg/L) <0,0005 0,002 0,002 N/A 0,01 W/A X
Nitritos (mg MOz - N/L) <0,020 1,0 1,0 N/ 10,0 MN/A X
Nitratos (mg NO - N/L) <0,226 10,0 10, N/A 90,0 W/A
Mitrogeno Amanlacal (mg MHs-N/L) 236 N/A N/A N/A NfA N/A NFA N/A
Flata Total (mg/L) 0,003 0,005 0,005 N/A N/A WA X
Plomo Total (mg/L) <0,008 0,05 0,05 5,0 0,1 MiA X
Zinc Total {mg/L) 0,014 15,0 0,05 5,0 0,1 /A X

Tabla. Resultados monitoreo de aguas subterraneas, octubre de 2024

pH/temperatura del agua Unidades de pH 6,86/28,1°C 6,93/ 28,6 °C
Oxigeno disuelto mg Oz/L 1,53 2,00

conductividad/temperatura del agua ys/fcm 7290/ 28,4 =C 73207 29,4 *C
Profundidad m 7,5 7,5




EM-1 SUBL
Antigua Planta

Art. Art. Art. Art.

2.2.3.3.9.3 2.2.3.3.9.4 2.2.3.3.9.5 2.2.3.3.9.6
pH (Unidades de pH) 6,93 5,0-9,0 6,5-8,5 4,5-9,0 NA 5,0-9,0 x
Arsenlco Total (mag/L) <0,008 0,05 0,05 a,1 0,2 N/A X
Cadmio Total (mg/L) =0,002 0,01 0,01 0,01 0,05 N/A X
‘Cobre Total (magfL) 0,003 1,0 1,0 0,2 0,5 N/A x
2,4,6-Triclorofenol <0,0020 0,002 0,002 N/A A 0,002 x
2,4-Diclarofenal <0,0010 0,002 0,002 N/A NSA 0,002 X
2-Clorofenal <0,0010 0,002 0,002 N/A N/A 0,002 x
Z'Me:!:::‘;l (o- <0,0010 0,002 0,002 NfA nA 0,002 L
Compuestos 4- cloro-3-Metiifenol =0,0010 0,002 0,002 N/A N/A 0,002 X
fendlicos (ma/L) Fenol <0,0010 0,002 0,002 N/A N/A 0,002 x
M,p-Cresol <0,0020 0,002 0,002 N/A A 0,002 x
3-Metiifenal <0,0020 0,002 0,002 N/A N/A 0,002 x
2,4-Dimetitfenal <0,0010 0,002 0,002 N/A N/A 0,002 x
2,6-Didlorofencl <0,0010 0,002 0,002 N/A A 0,002 x
2,4,5-Triclarofenol <0,0020 0,002 0,002 N/A NSA 0,002 X
Benceno =0,050 N/A N/A N/A N/A N/A N/A NSA
**Compuestos Etilbenceno =0,050 N/ N/A N/A N/A NSA N/A NSA
Organicos m+p xileno =0,050 NfA N/A N/A /A NfA N/A NfA
volatiles{mag/L) o-xleno 0,050 N/A MN/A N/A NA NSA N/A MNSA
Tolueno =0,050 NfA N/A N/A N/ A NSA N/A NSA
DBO= (mg Oz/L) 90,1 NfA nN/A N/A N/A NfA N/A NfA
DQO (mg 0z/L) 350 N/A N/A N/A N/A N/A N/A NfA
Alcalinidad (mg Cacoa/L) =400 NfA N/A N/A N/ A NSA N/A NSA
Addez (mg Cacos/L) <10,0 N/A n/A N/A A N/A N/A A
Hidracarbures (mg/L) <3,50 N/A N/A N/A N/A NSA N/A MNSA
Hierro Total{ma/L) 17,6 N/A N/A 5,0 N/A N/A x
Mercurio Total (mag/L) <0,0005 0,002 0,002 N/A 0,01 N/A x
Hitritos (mg NG - N/L) 0,038 1,0 1,0 N/A 10,0 N/A X
Nitratos (mg NOs - N/L) =0,226 10,0 10, N/A 90,0 N/A
Mitrogeno Amonlacal {mg MHs-MN/L) 269 N/ A N/A N/A N/ A NSA N/A N/ A
Plata Total (mg/L) =0,003 0,005 0,005 N/A N/A N/A x
Plomo Total (ma/L) <0,008 0,05 0,05 5,0 0,1 N/A X
Zinc Total (ma/L) =0,010 15,0 0,05 5,0 0,1 N/A x

Durante los meses de enero a octubre de 2024, en la jornada de muestreo, de los dos (2) puntos contemplados
solo se tomaron muestras y se realizd la caracterizacién del punto EM1-SUB1 Antigua Planta PTLX, teniendo
en cuenta que el punto EM-2 SUB2 Zona de parqueo se encontrd seco, por lo tanto, solo se realizé la
georreferenciacion y registro fotografico.

La muestra de agua subterrdnea tomada en el punto EM1-SUB1 Antigua Planta PTLX da cumplimiento a las
concentraciones maximas permisibles y rangos establecidos en la normatividad vigente Decreto 1076 de 2015
en sus articulos 2.2.3.3.9.3 Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico,
2.2.3.3.9.4 Desinfeccion y criterios de calidad para consumo humano y doméstico, 2.2.3.3.9.5 Criterios de
calidad para uso agricola, 2.2.3.3.9.6 Criterios de calidad para uso pecuario y 2.2.3.3.9.7 Criterios de calidad
con fines recreativos para la mayoria de sus parametros, excepto el pardmetro Hierro Total (Fe) en los meses
de enero, febrero, marzo, junio, julio y agosto, en el mes de abril para las variables Hierro Total (Fe) y Plata
total (Ag) y para el mes de mayo, septiembre y octubre Hierro Total (Fe) y compuestos fendlicos como 2-
metilfenol(o-cresol) y Fenol.

La concentracion del hierro en el mes de enero correspondié a 16,7 mg/L, en febrero 18,3 mg/L, para marzo de
17,5 mg/L, abril 19,7 mg/L, mayo de 18,57 mg/L, junio de 16,6 mg/L, julio de 17,6 mg/L, agosto de 16,5 mgiL,
septiembre de 16,9 mg/L y octubre de 17,6 mg/L; siendo concentraciones elevadas de acuerdo con los limites
establecidos en los criterios de calidad para uso agricola (Art. 2.2.3.3.9.5.) del Decreto 1076 de 2015. La
presencia de este elemento en las aguas subterraneas esta relacionada con las caracteristicas fisicoquimicas
del suelo y su presencia es muy sensible en todos los terrenos (Galindo, Herrero, Flores & Fernandez Turiel).

El valor de los nitritos <0,02mg/L y 0,038 mg NO2-N/L (octubre) refleja una concentracion caracteristica para
las aguas subterraneas de acuerdo con la literatura, las cuales son menores a 0,1 mg/L (Romero Rojas, 2005),
por lo tanto, se puede inferir que en el punto EM1-SUB1 Antigua Planta PTLX no se presenta problemas de
contaminacion por carga contaminante. En cuanto a los nitratos presentaron un valor inferior al limite de




cuantificacién (<0,226 mg NO3-N /L). Lo anterior, permite inferir que el punto EM1-SUB1 Antigua Planta PTLX
no presenta problemas de contaminacion por carga contaminante.

Los resultados de los parametros (Arsénico, Cadmio, Cobre, Mercurio, Plata, Plomo y Zinc) los cuales pueden
llegar a ser toxicos para la salud en el punto de monitoreo presentan concentraciones muy bajas, en términos
generales se encuentran por debajo del limite de cuantificacion del método y todas dan cumplimiento con la
normatividad.

La conductividad eléctrica se toma como un indicador del grado de mineralizacién la cual hace referencia a la
concentracion iénica total del agua (BOYD PH.D., 2017), de acuerdo los resultados de conductividad inicial y
final reportados durante los meses de enero a octubre de 2024, se puede inferir que el agua contiene iones
como cloruros, sulfatos, nitratos, entre otros que pueden provenir de sales disueltas presentes en la matriz.

De acuerdo con los reportes obtenidos en los meses de enero a octubre para las variables DBO5 y DQO se
establece que existe presencia de materia organica oxidable de acuerdo con la relacion DQO/DBOS (TECNAL).

Es conveniente precisar que los resultados obtenidos en el laboratorio presentan trazabilidad en sus resultados
dado que fueron desarrollados bajo los lineamientos establecidos en la norma colombiana NTC-ISO/IEC 17025
de 2017.

1.14 EXTRACCION FORZADA DE LIXIVIADOS

Cuando se realiza la extraccion forzada por el bombeo, después de un determinado tiempo (t) se observa que
el nivel del lixiviado en el pozo empieza a descender, lo mismo que los niveles piezométricos en las
inmediaciones del pozo, esto se puede llamar abatimiento. Por otro lado, las recargas exteriores como los
aportes de escorrentia e infiltracion pueden aumentar los niveles de lixiviado siendo esta una situacion de
recarga, lo cual se busca controlar por medio de la Extraccion Forzada y el drenaje de fondo de las celdas.

Los pozos de extraccion forzada en su mayoria han estado en construccion y en servicio de bombeo en celdas
que se encuentran clausuradas, especificamente en la Celda de Contingencia y Celda 3, estos pozos han
mostrado comportamientos particulares en los caudales producidos, la profundidad y verticalidad durante su
servicio, en cuanto a los pozos construidos en la Celda 4 salieron de funcionamiento y pasaron a funcionar
como chimeneas puesto que en la zona donde estaban localizados actualmente se encuentra realizando la
disposicidn de residuos solidos, con respecto a los pozos localizados sobre la Celda de Respaldo en estos se
realiza la medicion del nivel de freatico ya que la generacion de lixiviados actualmente no es representativa
para realizar una extraccion forzada.

A continuacion, se presenta la localizacién de los pozos construidos en el Sitio de Disposicién Final de Residuos

El Carrasco.
Tabla. Ubicacion de Pozos de Extraccion forzada Sitio de Disposicidn Final el Carrasco.
No.
Pozo de Y Coordenadas | Coordenadas Cota
. Ubicacion Estado
extraccion (Este) (norte) msnm
forzada
PEF1 Celda 3 1102666,36 1274585,98 798,73 INACTIVO
PEF2 Celda 3 1102834,37 1274557,83 820,08 ACTIVO
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PEF3-Cc |  Cedal ioa7675 | 127457202 | 8438 | INACTIVO
(contingencia)
Celda 1
PEF4-C-C eldal | 40310054 | 127452341 | 83813 | INACTIVO
(contingencia)
PEF5-CR1 Ce'dg;japa”e 110301577 | 127443623 | 81553 | INACTIVO
PEF6 Celda de 110317358 | 127448555 | 83244 | INACTIVO
respaldo 1
PEF7 Celda 4 110340979 | 127441634 | 85115 | INACTIVO
PEFS Celda 4 110340165 | 127438375 | 84801 | INACTIVO
PEF9 Celda 4 1103476,84 | 127438545 | 85802 | INACTIVO
PEF10 Celda 4 110348345 | 127444004 | 86389 | INACTIVO
PEF11 Celda 4 110351692 | 127447882 | 86899 | INACTIVO
PEF12 Celda 4 110361443 | 127442943 | 88748 | INACTIVO
PEF13 Celda 4 1103477.58 | 127445377 | 85404 | INACTIVO
PEF14 Celda 4 110317358 | 127448555 | 84979 | INACTIVO
PEF15 Celdal 1 410308042 | 127457253 | 835653 | ACTIVO
(contingencia)
PEF16 Celda 3 11027247 | 127456395 797 ACTIVO

La EMAB S.A. E.S.P. realiza el anélisis y reprogramacién de las frecuencias de bombeo comparando con los
caudales, niveles y tiempos de recuperacion para cada pozo, dado que hay pozos que producen poco caudal,
pero se recuperan rapido, siendo una actividad inclusive de menor tiempo en el bombeo que el armado del
sistema de bomba y compresor, 0 pozos que demoran varias horas bombeando.

Para el cuarto trimestre de 2024 se continu6 realizando las actividades de extraccién forzada de lixiviados en
los pozos PEF15 (Celda de Contingencia), PEF2 y PEF16 (Celda 3). Este proceso tiene una duracion
aproximadamente de 4 a 6 horas por jornada, cuyo objeto es lograr extraer la mayor cantidad de lixiviado de
manera forzada dependiendo de la produccion y recuperacion de cada pozo construido en el relleno.

Actualmente, estos liquidos son conducidos por medio de mangueras hacia un tanque de almacenamiento de
20 m3 ubicado aguas arriba de los pondajes. Una vez el tanque se encuentre lleno, el lixiviado es vertido hacia
los pondajes para su posterior tratamiento en la Planta de Tratamiento de Lixiviados (PTLX). Para el cuarto
trimestre se logro 204100 litros extraidos en los diferentes pozos, para un total de 1061200 litros extraidos
desde el mes de enero hasta el mes de diciembre de 2024.

A partir de los monitoreos de lineas geoeléctricas adelantas en el predio, se realizé la identificacion de las zonas
de acumulacién de lixiviado, actualmente se encuentra en proceso de proyeccion para la perforacion de nuevos
sistemas de extraccién que permitan la evacuacion del lixiviado acumulado.
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llustracion. Actividades de extraccion forzada de lixiviados
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